



EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil de Communauté de l'Agglomération Dijonnaise

Séance du 18 Mai 2006

Membres présents :

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. Stéphan CLAUDET et Mlle Badiaâ MASLOUHI

M. François REBSAMEN, M. Jean ESMONIN, M. Gilbert MENUT, M. Michel BACHELARD, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Patrick MASSON, M. Michel ETIEVANT, M. Rémi DELATTE, Mme Colette POPARD, M. Michel JULIEN, M. Jacques FOUILLOT, M. Guy GILLOT, M. Didier MARTIN, M. Bernard RETY, M. Gérard LABORIER, M. Patrick SAUNIE, M. Jean-Claude DOUHAI, M. Gérard DUPIRE, M. Yves BERTELOOT, Mlle Badiaâ MASLOUHI, M. André GERVAIS, M. Paul LECHAPT, Mme Janine BESSIS, M. Pierre PETITJEAN, M. Bernard OBRIOT, M. Bernard BARBEY, M. Jean-Pierre GILLOT, Mme Claudette BLIGNY, Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, Mme Anne-Claude DARCIAUX, M. Jean-Louis JOLY, M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Alain MARCHAND, M. Jean-Paul HESSE, M. Claude PINON, M. Georges MAGLICA, Mme Sylviane FLAMENT, Mme Françoise MANSAT, M. Jacques PILLIEN, M. Jean-Pierre BOUHELIER, Mme Christiane COLOMBET, M. Jean PERRIN, Mme Christine MASSU, M. Jean-Pierre SOUMIER, Mme Marie-Christine DELEBARRE, M. Jean-Jacques BERNARD, M. Christian PARIS, Mme Françoise TENENBAUM, M. François NOWOTNY, M. Alain MILLOT, Mme Joëlle LEMOUZY, M. Hervé BRUYERE, M. Mohammed IZIMER, Mme Hélène ROY, M. Patrick MOREAU, M. Rémi DETANG, M. Paul ROIZOT, M. Jean-François DODET, M. Norbert CHEVIGNY, M. Philippe CARBONNEL, Mme Catherine HERVIEU, M. François-André ALLAERT, Mme Myriam BERNARD, Mme Christine DURNERIN, M. Philippe BELLEVILLE, Mme Lê Chinh AVENA, M. Nicolas BOURNY, M. Mohamed BEKHTAOUI, M. Stéphan CLAUDET.

Membres absents :

M. Jean-Marc NUDANT, M. François BRIOT, M. Gaston FOUCHERES, M. Patrick CHAPUIS pouvoir à M. Paul ROIZOT, M. Louis LAURENT pouvoir à M. André GERVAIS, M. Jean-François DESVIGNES pouvoir à M. Jean-Claude DOUHAI, M. Jacques DANIERE pouvoir à M. Pierre PRIBETICH, M. Lucien BRENOT pouvoir à M. Jean PERRIN, Mme Elisabeth BIOT pouvoir à M. Alain MILLOT, M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Gérard LABORIER, M. Patrick AUDARD pouvoir à M. Jean ESMONIN.

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TIC - Revitalisation du site Seita à Dijon - Déconstruction, Infrastructure primaire - Convention de mandat du 27.11.03 - Compte rendu financier actualisé au 31.12.05

Par délibération en date du 21 novembre 2003, le Conseil de Communauté a décidé de confier la réalisation des études, des travaux de déconstruction et d'équipements généraux d'infrastructure primaire sur le site de l'ancienne usine Seita à Dijon, à la Semaad. Cette mission s'est traduite par une convention de mandat signée le 27 novembre 2003.

L'augmentation de l'enveloppe des travaux afférents à l'opération figurant en annexe de la convention de mandat, et la décision de création d'une voie bus le long de la rue de Cracovie, ont conduits à la passation d'un avenant n° 1 à ladite convention, signé le 4 juillet 2005.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention, la Semaad doit fournir à la Communauté d'agglomération, certains justificatifs afin de lui permettre d'exercer son droit à contrôle comptable.

Dans ce cadre, la Semaad a transmis à la Communauté d'agglomération par courrier en date du 3 mai dernier :

le compte-rendu financier des études et travaux, actualisé au 31.12.05 ;
une attestation comptable certifiant l'exactitude des facturations et des paiements pour les dépenses donnant droit au FCTVA ;
un mémoire de reddition des comptes au 31.12.05.

Le bilan financier prévisionnel des travaux actualisé au 31.12.05 a été établi à partir des éléments comptables connus à cette même date.

L'ensemble des charges hors rémunération de la Semaad, s'élève aujourd'hui à 3 339 044 euros HT (soit 3 989 146 euros TTC), au lieu de 3 420 000 euros HT, montant figurant à l'avenant n° 1 à la convention de mandat, soit une diminution budgétaire de 80 956 euros HT.

Compte tenu des différents versements effectués au 31.12.05 par la Communauté d'agglomération, s'élevant à 3 282 687 euros TTC hors rémunération Semaad, le financement à prévoir pour achever les travaux est d'environ 693 257 euros TTC.

Afin de tenir compte du délai nécessaire aux travaux d'entretien des aménagements paysagers, il conviendra de prolonger la durée de la convention de mandat par avenant n° 2, convention qui s'achèvera à la fin du 1er semestre 2007.

Vu l'avis de la Commission.

LE CONSEIL

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- **D'approuver** le compte rendu financier des études et travaux de déconstruction et d'équipements généraux d'infrastructure primaire sur le site de l'ancienne usine Seita à Dijon, actualisé au 31 décembre 2005.

Publié le **22 MAI 2006**
Déposé en Préfecture le



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

23 MAI 2006





société d'économie mixte d'aménagement
de l'agglomération dijonnaise

- GRAND DIJON -

ETUDES ET TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX
D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE
SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA
A DIJON

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

23 MAI 2006



COMPTE-RENDU FINANCIER

ACTUALISE AU 31 DECEMBRE 2005



18 MAI 2006

22 MAI 2006

22 MAI 2006

Yvonne RIZETICHO

Mars 2006

7, avenue Jean Bertin • parc technologique • 21000 Dijon
téléphone : 03 80 72 18 71 • téléfax : 03 80 72 23 47 • e.mail : semaaddir@semaad.com

s.a.e.m. au capital de 600 000 € • n° r.c.s. Dijon B 016.150.419 • siège social : palais des États de Bourgogne, Dijon (Côte-d'Or)

SOMMAIRE

PREAMBULE

- 1) - NOTE DE CONJONCTURE
 - 2) - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ACTUALISE
 - 3) - PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE
 - 4) - NOTE EXPLICATIVE DES PRODUITS ET DES CHARGES
 - 5) - CALENDRIER PREVISIONNEL
 - 6) - ANNEXES
- ~~~~~

PREAMBULE

Par délibération en date du 21/11/2003, le Conseil de Communauté du GRAND DIJON a décidé de confier la réalisation des études, des travaux de déconstruction et d'équipements généraux d'infrastructure primaire sur le site de l'ancienne usine SEITA à DIJON à la SEMAAD. A cet effet, une convention de mandat a été signée le 27/11/2003 portant sur une enveloppe financière prévisionnelle de 2 900 000 € HT, soit 3 468 400 € TTC.

Par délibération en date du 12 mai 2005, le Conseil de Communauté a décidé d'approuver le compte-rendu financier des études et des travaux de déconstruction et d'équipements généraux d'infrastructure primaire du site SEITA, actualisé au 31 décembre 2004, qui faisait apparaître une augmentation des charges de 320 000 € HT, portant l'enveloppe budgétaire prévisionnelle de 2 900 000 € HT à 3 220 000 € HT, soit 3 850 976 € TTC.

Par délibération en date du 23 juin 2005, le Conseil de Communauté du GRAND DIJON a décidé de créer une voie « bus » le long de la rue de Cracovie, pour un coût estimatif de 200 000 € HT et de confier la réalisation des études et des travaux à la SEMAAD. Ces différentes modifications ont été prises en compte dans l'avenant n° 1 à la convention de mandat a été signé le 4 juillet 2005.

Le programme des travaux ainsi modifié comprend :

- Le désamiantage, la déconstruction et la démolition de l'ancienne usine SEITA,
- Les travaux d'aménagement des abords extérieurs du site SEITA dont :
 - L'aménagement d'un giratoire au niveau de la rue de Cracovie, de la rue de Mayence et de l'avenue de Dallas (le rond-point Auguste Morin-Gacon),
 - L'aménagement d'une voie de liaison entre l'impasse Nourissat, la sortie de la rocade et la rue de Cracovie,
 - L'aménagement d'une piste « piétons-vélos » avec l'intégration de la voie ferroviaire le long de la rue de Mayence et la réalisation de stationnements rue Chaput et impasse Nourissat,
 - Les aménagements paysagers,
 - L'aménagement de la voie « bus » le long de la rue de Cracovie,

Le coût prévisionnel de l'ensemble de ces travaux (hors rémunération SEMAAD) a ainsi été porté à 3 420 000 € HT, soit 4 090 176 € TTC.

Il est précisé que l'avenant n° 1 portait la réception des travaux au plus tard au deuxième semestre 2006.

NOTE IMPORTANTE

Un tableau comparatif de l'évolution du bilan financier prévisionnel a été joint au paragraphe « 2 – BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ACTUALISE ».

1) - NOTE DE CONJONCTURE

A - REALISATION

A-1 - DECONSTRUCTION DU SITE INDUSTRIEL

Suite au départ définitif de la société ALTADIS au 31/12/2004, un permis de démolir concernant la partie entrepôt a été délivré le 03 février 2005.

Les travaux de désamiantage, de déconstruction sélective et de démolition ont été engagés le 15 mars 2005 (tranche conditionnelle du marché « STPR Démolition ») sous la maîtrise d'œuvre du CEBTP Démolition et se sont achevés le 15 juin 2005.

Le dossier de récolement des travaux et le bilan « déchets » ont été remis au GRAND DIJON le 23 août 2005.

Ce chantier a produit :

- 46 260 tonnes d'inertes (béton) soit 20 300 m³, recyclés sur place en concassé 0/80 dont 6 100 m³ utilisés pour le remblaiement des fosses des fondations, et, 14 200 m³ mis à disposition pour des opérations d'aménagement :
 - 7 200 m³ pour la plateforme du parking IKEA (travaux SEMAAD),
 - 5 100 m³ pour le parc d'activités Capnord (travaux SEMAAD),
 - 1 800 m³ pour l'extension Capnord (travaux SEMAAD),
 - 100 m³ pour le parking du ZENITH.
- 3 300 tonnes de ferrailles (charpente) évacuées pour être recyclées en sidérurgie par CFF Recycling à Franois,
- 40 tonnes de boiseries évacuées pour être recyclées vers le site BIODPEPE à Cessey sur Tille,
- 0,3 tonne d'amiante non fiable évacuée en décharge classée à Drambon,
- 2 530 tonnes de déchets inertes banals (DIB) (toiture) évacuées en décharge classée à Drambon et soumises à la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP).

L'ensemble de la déconstruction du site industriel a représenté 685 795 € TTC d'études et de travaux dont :

- 6 024 € TTC d'études,
- 549 914 € TTC de travaux,
- 110 126 € TTC d'honoraires techniques (maîtrise d'œuvre, SPS, contrôle technique),
- 777 € TTC de frais bancaires,

- 18 954 € de remboursement à STPR Démolition de la TGAP payée par ses soins pour l'évacuation des DIB.

Soit une économie de 31 661 € TTC par rapport au budget prévisionnel.

A-2 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS EXTERIEURS

Les montants ci-dessous indiqués sont dans un premier temps présentés et analysés par nature de prestations (travaux de VRD, travaux d'aménagements paysagers, travaux de signalisation, travaux divers, honoraires techniques, frais d'études et frais divers). Puis, pour les besoins du montage du dossier de subventions du fonds FEDER, ces montants sont ventilés par nature d'ouvrages, tel que présenté à la convention de mandat.

A-2.1 - Travaux de VRD

Il est rappelé que les travaux de voirie et de réseaux divers ont été notifiés le 17 janvier 2005, suite à un appel d'offres, au groupement d'entreprises COLAS EST (mandataire) et DESERTOT pour un montant initial de travaux de 2 484 394 € TTC.

Un avenant n° 1 concernant la réalisation d'une voie « bus » le long de la rue de Cracovie a été notifié aux entreprises le 29 juin 2005 pour un montant de 193 855 € TTC (il est précisé que le montant constaté des travaux réalisés est de 194 976 € TTC, soit un dépassement de 1 121 € TTC sans incidence car absorbé par la masse globale du marché).

Un avenant n° 2 concernant divers travaux complémentaires au niveau de la rue de Mayence (purges de terrains, remblais supplémentaires, barrières bois, bornes,...) a été notifié aux entreprises le 13 janvier 2006 pour un montant de 82 182 € TTC.

Les travaux de VRD des abords extérieurs (marché COLAS/DESERTOT) ont ainsi été prévisionnellement portés à 2 760 431 € TTC.

L'ensemble de ces travaux de VRD, à savoir :

- l'aménagement du rond-point Auguste Morin-Gacon,
- le réaménagement de la sortie de la rocade,
- l'insertion de la voie de desserte ferroviaire et la création de la piste « piétons-vélos » le long de la rue de Mayence,
- la création de places de stationnement le long des rues Chaput et Nourissat,
- et l'aménagement des abords du site NESTLE suite à l'ouverture de l'impasse Nourissat,

ont démarré le 20 février 2005.

Le rond-point Auguste Morin-Gacon a été mis en service en juillet 2005 en vue de l'ouverture du magasin IKEA en août 2005.

A la demande de la Ville de Dijon, seul l'éclairage public du rond-point Auguste Morin-Gacon, de la rue de Cracovie et de la sortie de la rocade, a été mis en service.

A-2.2 - Travaux de signalisation

Les travaux de signalisation horizontale et verticale ont été notifiés le 23 mai 2005 à l'entreprise SIGNATURE, suite à une procédure adaptée, pour un montant prévisionnel de 99 309 € TTC.

Les travaux de signalisation ont démarré le 15 juin 2005.

A-2.3 - Travaux d'aménagements paysagers

Les travaux d'aménagement paysagers ont été notifiés le 05 septembre 2005 à l'entreprise VDS PAYSAGE, suite à un appel d'offres, pour un montant prévisionnel de 218 342 € TTC.

Il est précisé que les aménagements paysagers ont été conçus en collaboration avec les services de la Ville de Dijon qui doivent en assurer l'entretien et l'exploitation à l'issue de l'achèvement du marché qui comprend une année d'entretien (soit jusqu'au printemps 2007).

Les travaux d'aménagements paysagers ont démarré le 17 octobre 2005.

En outre, un avenant n° 1 concernant les modifications du rond-point Auguste Morin-Gacon (remplacement du béton estompé par du verre pillé) et les plantations supplémentaires le long de la sortie de la rocade a été notifié à l'entreprise le 13 février 2006, pour un montant de 6 132 € TTC.

Les travaux d'aménagements paysagers ont ainsi été prévisionnellement portés à 224 474 € TTC.

A-2.4 - Travaux divers

Pour les besoins du fonctionnement de l'ensemble de ces ouvrages, des travaux divers ont été engagés pour un montant prévisionnel de 101 336 € TTC comprenant notamment :

- l'enfouissement par EDF des lignes électriques aériennes HT/BT au niveau de la rue de Cracovie (30 888 € TTC),
- le déplacement de la fibre optique au niveau de l'avenue de Dallas par l'entreprise INEO (7 529 € TTC),
- le déplacement des branchements électricité et gaz des établissements LECLERC par EDF/GDF suite à l'ouverture de l'impasse Nourissat (16 046 € TTC),

- le raccourcissement de la voie ferroviaire de la rue de Mayence par la SNCF (5 382 € TTC),
- la réalisation de travaux divers de branchements AEP/EU par la Lyonnaise des Eaux (15 706 € TTC),
- le déplacement de la cabine téléphonique rue de Mayence par France Telecom (1 658 € TTC)
- le démontage d'une glissière de sécurité de la sortie de la rocade par la DDE (1 812 €),
- la modification de l'armoire électrique pour l'alimentation de l'éclairage public des rues Chaput et Nourissat par ETDE CITELUM (2 452 € TTC),
- le remplacement d'un candélabre accidenté à la sortie de la rocade par l'entreprise DEMONGEOT (1 923 € TTC),
- des provisions pour l'amélioration du carrefour entre la rue de Cracovie et l'impasse Reggio (17 940 € TTC).

A-2.5 - Honoraires techniques

L'ensemble de ces travaux a été réalisé sous la maîtrise d'œuvre du BAFU et avec l'APAVE comme coordonnateur SPS. Les honoraires techniques s'élèvent à 105 667 € TTC.

A-2.6 - Frais d'études - frais divers

Les frais d'études et les frais divers (reproduction de DCE, frais d'appels à candidatures, panneaux de communication, frais bancaires) s'élèvent à 12 134 € TTC.

~~~~~

L'ensemble de la réalisation des abords extérieurs (frais d'études, travaux, honoraires techniques, frais divers) est estimé prévisionnellement à 3 303 351 € TTC et ventilé comme ci-après, conformément à la convention de mandat :

- 1 267 217 € TTC pour l'aménagement du rond-point Auguste Morin-Gacon,
- 904 132 € TTC pour l'aménagement de la liaison entre la sortie de la rocade sur la rue de Cracovie et la rue Nourissat,
- 692 798 € TTC pour la création de stationnements le long des rues Chaput et Nourissat, l'intégration de la voie ferroviaire et la création de la voie « piétons-vélos » de la rue de Mayence,
- 244 228 € TTC pour les aménagements paysagers,
- 194 976 € TTC pour l'aménagement de la voie « bus » de la rue de Cracovie.

Soit une diminution globale du budget prévisionnel des travaux d'aménagement de 69 369 € TTC.

~~~~~

Au 31/12/2005, 2 058 028 € TTC de travaux d'aménagements des abords extérieurs, tous frais compris, ont été réalisés soit 62 % d'avancement.

Prévisions 2006

Dès que les voiries en état provisoire du parc d'activités Capnord (réalisées dans le cadre d'une convention publique d'aménagement signée entre le GRAND DIJON et la SEMAAD le 23 septembre 2003) seront réalisées, soit courant 2^{ème} trimestre 2006, le trafic poids lourds de NESTLE pourra transiter par la rue Dolet et la rue Perceret. Alors, les travaux d'aménagement des abords du site NESTLE seront achevés.

L'éclairage de la voie « piétons-vélos » rue de Mayence sera mis en service lors de son raccordement au poste électrique du parc d'activités Capnord. L'éclairage public des rues Chaput et Nourissat sera mis en service lorsque la commercialisation du parc d'activités Capnord sera suffisamment avancée.

Les travaux divers de réaménagement du carrefour entre la rue de Cracovie et l'impasse Reggio seront engagés (provisions 17 940 € TTC) courant 1^{er} semestre 2006.

Les travaux de signalisation horizontale et verticale s'achèveront courant second trimestre 2006.

Les travaux de plantations seront achevés au printemps 2006. Cependant, les travaux d'entretien des aménagements paysagers se poursuivront pour une année jusqu'au printemps 2007.

La mission de mandataire de la SEMAAD prendra alors fin avec la remise au GRAND DIJON du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et du décompte général des travaux d'aménagement des abords extérieurs.

~~~~~

**Au 31/12/2005, 2 743 823 € TTC d'études et de travaux (dont 685 795 € TTC pour la déconstruction industrielle et 2 058 028 € TTC pour les abords extérieurs) ont été réalisés.**

**Au 31/12/2005, 84 198 € TTC de rémunération ont été versés à la SEMAAD.**

**GRAND DIJON**  
**MANDAT**  
**TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE**  
**SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA A DIJON**

**EVOLUTION DU BUDGET**  
(en Euros)

| CHARGES                                                                 | Convention               | 31/12/2005       | Evolution      | Observations                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | mandat+avenant n°1<br>HT | HT               | HT             |                                                                                                                                         |
| <b>TRAVAUX</b>                                                          |                          |                  |                |                                                                                                                                         |
| -Déconstruction site Industrielle                                       | 600 000                  | 576 634          | -23 366        | Adaptation données DGD marché "Déconstruction" (S.T.P.R.)                                                                               |
| -Abords extérieurs :                                                    |                          |                  |                | } Adaptation données avenant n°2 marché "V.R.D." (COLAS-DESERTOT)<br>et<br>prise en compte résultats marché "Signalisation" (SIGNATURE) |
| Aménagement giratoire rue de cracovie<br>et rue de Mayence              | 1 050 000                | 1 059 893        | 9 893          |                                                                                                                                         |
| Aménagement Liaison entre l'impasse<br>Nourissat et la voie de Cracovie | 740 000                  | 755 999          | 15 999         |                                                                                                                                         |
| Intégration de la voie ferroviaire<br>de la rue de Mayence              | 580 000                  | 579 291          | -709           |                                                                                                                                         |
| Aménagements paysagers divers                                           | 250 000                  | 204 204          | -45 796        | Adaptation données marché "Aménagements paysagers" (V.D.S. Paysage)                                                                     |
| Aménagement voie bus rue de cracovie                                    | 200 000                  | 163 023          | -36 977        | Adaptation données DGD avenant n°1 marché "V.R.D." (COLAS-DESERTOT)                                                                     |
| Total abords extérieurs                                                 | 2 820 000                | 2 762 410        | -57 590        |                                                                                                                                         |
| Total études et travaux                                                 | 3 420 000                | 3 339 044        | -80 956        |                                                                                                                                         |
| <u>REMUNERATION S.E.M.A.A.D.</u>                                        | 88 000                   | 88 000           | 0              |                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                                    | <b>3 508 000</b>         | <b>3 427 044</b> | <b>-80 956</b> |                                                                                                                                         |
| PRODUITS                                                                | Convention               | 31/12/2005       | Evolution      | Observations                                                                                                                            |
|                                                                         | mandat+avenant n°1<br>HT | HT               | HT             |                                                                                                                                         |
| <b>PRODUITS</b>                                                         |                          |                  |                |                                                                                                                                         |
| -Versements Grand Dijon (Travaux)                                       | 3 420 000                | 3 325 842        | -94 158        | Vente S.I.C.A.V. (placements provisions versements Grands Dijon)                                                                        |
| -Produits financiers                                                    | 0                        | 13 202           | 13 202         |                                                                                                                                         |
| -Versements Grand Dijon (Rém. S.E.M.A.A.D.)                             | 88 000                   | 88 000           | 0              |                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL FINANCEMENT</b>                                                | <b>3 508 000</b>         | <b>3 427 044</b> | <b>-80 956</b> |                                                                                                                                         |

| CHARGES                                                                 | Convention                | 31/12/2005       | Evolution       | Observations                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | mandat+avenant n°1<br>TTC | TTC              | TTC             |                                                                                                                                         |
| <b>TRAVAUX</b>                                                          |                           |                  |                 |                                                                                                                                         |
| -Déconstruction site Industrielle                                       | 717 456                   | 685 795          | -31 661         | Adaptation données DGD marché "Déconstruction" (S.T.P.R.)                                                                               |
| -Abords extérieurs :                                                    |                           |                  |                 | } Adaptation données avenant n°2 marché "V.R.D." (COLAS-DESERTOT)<br>et<br>prise en compte résultats marché "Signalisation" (SIGNATURE) |
| Aménagement giratoire rue de cracovie<br>et rue de Mayence              | 1 255 800                 | 1 267 217        | 11 417          |                                                                                                                                         |
| Aménagement Liaison entre l'impasse<br>Nourissat et la voie de Cracovie | 885 040                   | 904 132          | 19 092          |                                                                                                                                         |
| Intégration de la voie ferroviaire<br>de la rue de Mayence              | 693 680                   | 692 798          | -882            |                                                                                                                                         |
| Aménagements paysagers divers                                           | 299 000                   | 244 228          | -54 772         | Adaptation données marché "Aménagements paysagers" (V.D.S. Paysage)                                                                     |
| Aménagement voie bus rue de cracovie                                    | 239 200                   | 194 876          | -44 224         | Adaptation données DGD avenant n°1 marché "V.R.D." (COLAS-DESERTOT)                                                                     |
| Total abords extérieurs                                                 | 3 372 720                 | 3 303 361        | -69 359         |                                                                                                                                         |
| Total études et travaux                                                 | 4 090 176                 | 3 989 146        | -101 030        |                                                                                                                                         |
| <u>REMUNERATION S.E.M.A.A.D.</u>                                        | 105 248                   | 105 248          | 0               |                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                                    | <b>4 195 424</b>          | <b>4 094 394</b> | <b>-101 030</b> |                                                                                                                                         |
| PRODUITS                                                                | Convention                | 31/12/2005       | Evolution       | Observations                                                                                                                            |
|                                                                         | mandat+avenant n°1<br>TTC | TTC              | TTC             |                                                                                                                                         |
| <b>PRODUITS</b>                                                         |                           |                  |                 |                                                                                                                                         |
| -Versements Grand Dijon (Travaux)                                       | 4 090 176                 | 3 975 944        | -114 232        | Vente S.I.C.A.V. (placements provisions versements Grands Dijon)                                                                        |
| -Produits financiers                                                    | 0                         | 13 202           | 13 202          |                                                                                                                                         |
| -Versements Grand Dijon (Rém. S.E.M.A.A.D.)                             | 105 248                   | 105 248          | 0               |                                                                                                                                         |
| <b>TOTAL FINANCEMENT</b>                                                | <b>4 195 424</b>          | <b>4 094 394</b> | <b>-101 030</b> |                                                                                                                                         |

**2) BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ACTUALISE**

Le bilan financier prévisionnel des travaux de déconstruction et d'équipements généraux d'infrastructure primaire actualisé au 31/12/2005 a été établi à partir des éléments comptables connus à cette même date.

L'ensemble des charges, hors rémunération de la SEMAAD, s'élève à 3 339 044 € HT, soit 3 989 146 € TTC pour le bilan financier prévisionnel actualisé au 31/12/2005 au lieu de 3 420 000 € HT, soit 4 090 176 € TTC, pour le bilan financier prévisionnel annexé à l'avenant n° 1 de la convention de mandat, soit une diminution budgétaire de - 80 956 € HT, soit - 101 030 € TTC.

~~~~~

Au 31/12/2005, les différents versements effectués par LE GRAND DIJON pour les travaux se sont élevés à 3 282 687 € TTC (dont 613 526 € d'avances de démarrage) hors rémunération de la SEMAAD et non compris le versement correspondant aux frais du 4^{ème} trimestre 2005 d'un montant de 74 661,51 € TTC effectué le 16/02/2004.

- CONCLUSION -

- Le financement restant à couvrir prévisionnellement pour achever les travaux est d'environ 693 257 € TTC, hors rémunération de la SEMAAD, compte tenu des produits financiers connus au 31/01/2006 (13 202 €) suite aux placements des soldes successifs des versements.
- Compte tenu des prestations d'entretien des aménagements paysagers, la convention de mandat s'achèvera fin du 1^{er} semestre 2007 (cf. § « 5 - CALENDRIER PREVISIONNEL »), soit une prorogation du délai d'exécution de 6 mois qui devra faire l'objet d'un avenant n° 2 à la convention de mandat.

GRAND DIJON MANDAT

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA A DIJON

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/05

(en Euros)

CHARGES				PRODUITS			
NATURE	H.T	T.V.A	T.T.C	NATURE	H.T	T.V.A	T.T.C
<u>TRAVAUX</u>				<u>FINANCEMENT GRAND DIJON</u>			
-Déconstruction site industrielle (1)	576 634	109 161	685 795	-Travaux	3 325 842	650 102	3 975 944
-Abords extérieurs (1) :				-Rémunération S.E.M.A.A.D.	88 000	17 248	105 248
. Aménagement giratoire rue de Cracovie et rue de Mayence	1 059 893	207 324	1 267 217	Total financement	3 413 842	667 350	4 081 192
. Aménagement Liaison entre l'impasse Nourissat et la voie de Cracovie	755 989	148 133	904 132	<u>PRODUITS FINANCIERS (2)</u>	13 202	0	13 202
. Intégration de la voie ferroviaire de la rue de Mayence	579 291	113 507	692 798				
. Aménagements paysagers divers	204 204	40 024	244 228				
. Aménagement voie bus de Cracovie	163 023	31 953	194 976				
Total abords extérieurs	2 762 410	540 841	3 303 351				
Total études et travaux	3 339 044	650 102	3 989 146				
<u>REMUNERATION S.E.M.A.A.D.</u>	88 000	17 248	105 248				
TOTAL CHARGES	3 427 044	667 350	4 094 394	TOTAL PRODUITS	3 427 044	667 350	4 094 394

(1) y compris travaux, honoraires techniques, études et frais divers

(2) dont 1 887 € du 1/01/06 au 31/01/06

GRAND DIJON
MANDAT
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX
D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE
SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA A DIJON

3 - PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE AU 31/12/05

(en Euros)

	BUDGET TTC	Réalisé au 31/12/2005	2006	2007
CHARGES				
-TRAVAUX				
-Déconstruction site industrielle (1)	685 795	685 795		
-Abords extérieurs (1) :				
. Aménagement giratoire rue de cracovie et rue de Mayence	1 267 217	835 216	432 001	
. Aménagement Liaison entre l'impasse Nourissat et la voie de Cracovie	904 132	582 496	321 636	
. Intégration de la voie ferroviaire de la rue de Mayence	692 798	449 718	243 080	
. Aménagements paysagers divers	244 228	66 633	174 595	3 000
. Aménagement voie bus rue de cracovie	194 976	123 965	71 011	
Total abords extérieurs	3 303 351	2 058 028	1 242 323	3 000
Total études et travaux	3 989 146	2 743 823	1 242 323	3 000
-REMUNERATION S.E.M.A.A.D.	105 248	84 198	15 788	5 262
TOTAL CHARGES	4 094 394	2 828 021	1 258 111	8 262
PRODUITS				
-Versements GRAND DIJON travaux	3 975 944	3 282 687	690 257	3 000
-Produits financiers (Vente SICAV)	13 202	11 315	1 887 ⁽²⁾	
-Versements GRAND DIJON rémunération S.E.M.A.A.D.	105 248	84 198	15 788	5 262
TOTAL PRODUITS	4 094 394	3 378 200	707 932	8 262
TRESORERIE				
-SOLDE NET	0	550 179	-550 179	0
-SOLDE CUMULE	0	550 179	0	0

(1) y compris travaux, honoraires techniques, études et frais divers

(2) Produits financiers constatés au 31/01/2006

4) NOTE EXPLICATIVE SUR LES PRODUITS ET LES CHARGES

(en euros TTC)

I - CHARGES

1°) - <u>DE CONSTRUCTION DU SITE INDUSTRIEL</u>		685 795
- Réalisé	=	685 795
- A réaliser	=	0
2°) - <u>AMENAGEMENT DU GIRATOIRE RUE DE CRACOVIE ET RUE DE MAYENCE</u>		1 267 217
- Réalisé	=	835 216
- A réaliser	=	432 001
3°) - <u>AMENAGEMENT DE LA LIAISON ENTRE L'IMPASSE NOURISSAT ET LA VOIE DE CRACOVIE</u>		904 132
- Réalisé	=	582 496
- A réaliser	=	321 636
4°) - <u>INTEGRATION DE LA VOIE FERREE RUE DE MAYENCE</u>		692 798
- Réalisé	=	449 718
- A réaliser	=	243 080
5°) - <u>AMENAGEMENTS PAYSAGERS DIVERS</u>		244 228
- Réalisé	=	66 633
- A réaliser	=	177 595
6°) - <u>AMENAGEMENTS VOIE « BUS » RUE DE CRACOVIE</u>		194 976*
- Réalisé	=	123 965
- A réaliser	=	71 011
 (*): Il s'agit du coût réel des travaux constatés au 31/01/2006		
TOTAL TRAVAUX T.T.C.		3 989 146
Dont réalisés au 31/12/2005 (69 %)		2 743 823
7°) - <u>REMUNERATION SEMAAD</u>		105 248
- Réalisé	=	84 198 (80 %)
- A réaliser	=	21 050

II - PRODUITS

1°) - <u>FINANCEMENT GRAND DIJON - TRAVAUX</u>	3 975 944
- Réalisé	= 3 282 687 (83 %)
- A réaliser	= 693 257
2°) - <u>FINANCEMENT GRAND DIJON - REMUNERATION SEMAAD</u>	105 248
- Réalisé	= 84 198 (80 %)
- A réaliser	= 21 050
3°) - <u>PRODUITS FINANCIERS</u>	13 202
- Réalisé	= 11 315
- A réaliser	= 1 887*

(*) : Produits financiers constatés au 31/01/2006

5) CALENDRIER PREVISIONNEL

- Achèvement travaux VRD abords extérieurs (rue Nourissat) = mi 2006
- Achèvement travaux aménagements paysagers (plantations) = printemps 2006
- Achèvement travaux paysagers (entretien : 1 an) = fin 1^{er} semestre 2007
- Quitus travaux mandat = fin 1^{er} semestre 2007

6) ANNEXES


- Plan des démolitions
- Plan des équipements primaires

CDIF DIJON - CADASTRE
25, rue de la Bourdonnèe
21000 DIJON CEDEX
Téléphone : 03 20 78 99 49



COMMUNAUTE SAINT-APOLLINAIRE
de DIJON
Subson - AK
Faubourg
Cote de France
21000 DIJON

05 MAR 2002

25000



PLAN GENERAL DES TRAVAUX



MARS 2006

semaad
 société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise
 7, Avenue Jean BERTIN - 21000 DIJON - Tel: 03.80.72.18.71

Bureau d'Architecture Foncier et d'Urbanisme



société d'économie mixte d'aménagement
de l'agglomération dijonnaise

ATTESTATION

Je soussigné, **Guy BORNOT**, **Directeur Général de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE (SEMAAD)**, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale au capital de 600 000 euros, dont le siège social est en Mairie de Dijon – Palais des Etats de Bourgogne - 21000 DIJON et les bureaux 7 avenue Jean Bertin – Parc Technologique – 21000 DIJON, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du 01/06/2005,

Certifie par la présente, conformément aux stipulations de l'article 19 de la convention de mandat GRAND DIJON / SEMAAD du 27/11/2003 que :

- Les facturations établies pour la période du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2005 au titre de l'exécution du contrat par rapport aux engagements souscrits, sont exactes.
- Les paiements effectués sont conformes aux pièces justificatives produites, lesquelles sont dans leur intégralité en possession effective de la société.


Le montant de la taxe à la valeur ajoutée représentant, pour cette même période, la somme de 446 314,85 euros n'a pas été déclaré sur formulaire CA3 par la société et est donc récupérable, selon les conditions en vigueur par le mandat, au titre du FCTVA.

Fait pour valoir ce que de droit,

A DIJON, le 29 mars 2006

Le Directeur Général,

Guy BORNOT



société d'économie mixte d'aménagement
de l'agglomération dijonnaise

- GRAND DIJON -

ETUDES ET TRAVAUX DE DECONSTRUCTION
ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX
D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE
SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA
A DIJON

MEMOIRE DE REDDITION DES COMPTES

2003 - 2005

Mars 2006

7, avenue Jean Bertin • parc technologique • 21000 Dijon
téléphone : 03 80 72 18 71 • téléfax : 03 80 72 23 47 • e.mail : semaaddir@semaad.com

s.a.e.m. au capital de 600 000 € • n° r.c.s. Dijon B 016.150.419 • siège social : palais des États de Bourgogne, Dijon (Côte-d'Or)

CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION D'ETUDES, DE TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENTS GENERAUX D'INFRASTRUCTURE PRIMAIRE SUR LE SITE DE L'ANCIENNE USINE SEITA A DIJON

Maître d'Ouvrage :
COMADI - 40 avenue du Drapeau - BP 1751 - 21075 DIJON CEDEX
Maître d'Ouvrage délégué :
SEMAAD - Parc Technologique - 7, Av. Jean Bertin 21000 DIJON

**MEMOIRE RECAPITULATIF ET PREVISIONNEL D'ACHEVEMENT
AU 31 JANVIER 2006**

Mémoire n°	SOCIETE	Référence facture	Date facture	Date règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
RECAPITULATIF DES DEPENSES OBJET DES MEMOIRES N° 1 à 9 du 31/12/2003 au 31/12/2005							
DECONSTRUCTION SITE INDUSTRIEL							
ETUDES							
1	DIJON DESSIN	55415	30/09/2003	19/11/2003	20,07	3,93	24,00
1	DIJON DESSIN	56468	31/10/2003	26/11/2003	59,80	11,72	71,52
1	DIJON DESSIN	57865	31/12/2003	31/12/2003	69,42	13,60	83,02
Sous-total Mémoire 1					149,29	29,25	178,54
2	DIJON DESSIN	59176	31/01/2004	24/02/2004	2 785,87	546,03	3 331,90
2	JOURNAUX OFFICIELS	4847771S	26/12/2003	24/02/2004	540,27	0,00	540,27
2	LE BIEN PUBLIC	31202853	31/12/2003	24/02/2004	863,94	169,33	1 033,27
2	DIJON DESSIN	60194	26/02/2004	16/03/2004	17,63	3,46	21,09
Sous-total Mémoire 2					4 207,71	718,82	4 926,53
3	DIJON DESSIN	61425	21/04/2004	27/04/2004	13,69	2,68	16,37
3	LE BIEN PUBLIC	40302894	31/03/2004	25/05/2004	332,64	65,20	397,84
Sous-total Mémoire 3					346,33	67,88	414,21
4	DIJON DESSIN	65625	31/08/2004	27/09/2004	128,55	25,20	153,75
4	DIJON DESSIN	65626	31/08/2004	27/09/2004	129,52	25,39	154,91
Sous-total Mémoire 4					258,07	50,59	308,66
5	JOURNAUX OFFICIELS	5232585T	11/10/2004	25/10/2004	195,75	0,00	195,75
Sous-total Mémoire 5					195,75	0,00	195,75
TOTAL ETUDES					5 157,15	866,54	6 023,69
FRAIS DIVERS							
3	CREDIT AGRICOLE		05/04/2004	05/04/2004	7,63	1,50	9,13
Sous-total Mémoire 3					7,63	1,50	9,13
4	CREDIT AGRICOLE	2843340004	01/07/2004	31/07/2004	17,03	3,34	20,37
4	CREDIT AGRICOLE	2843340004	01/08/2004	31/08/2004	257,47	50,47	307,94
Sous-total Mémoire 4					274,50	53,81	328,31
5	CREDIT AGRICOLE	2843340004	01/10/2004	31/10/2004	50,36	9,87	60,23
5	CREDIT AGRICOLE	2843340004	31/12/2004	31/12/2004	63,20	12,39	75,59
Sous-total Mémoire 5					113,56	22,26	135,82
7	CREDIT AGRICOLE		07/04/2005	07/04/2005	10,78	2,11	12,89
Sous-total Mémoire 7					10,78	2,11	12,89
9	CREDIT AGRICOLE		31/07/2005	05/07/2005	111,36	21,83	133,21
9	CREDIT AGRICOLE		31/10/2005	05/10/2005	131,76	25,82	157,58
Sous-total Mémoire 9					243,14	47,65	290,79
TOTAL FRAIS DIVERS					649,61	127,33	776,94
HONORAIRES TECHNIQUES							
2	CEBTP	C190.4.0038	27/02/2004	25/03/2004	43 400,00	8 506,40	51 906,40
Sous-total Mémoire 2					43 400,00	8 506,40	51 906,40
3	CEBTP DEMOLITION	C190.4.0075	30/04/2004	09/06/2004	3 816,66	748,07	4 564,73
3	PROSSECO	1230/2003P89	30/04/2004	09/06/2004	432,96	84,86	517,82
3	CEBTP DEMOLITION	C190.4.0105	31/05/2004	28/06/2004	6 436,66	1 261,59	7 698,25
Sous-total Mémoire 3					10 686,28	2 094,52	12 780,80
4	SOCOTEC	420086412000	06/07/2004	26/08/2004	1 500,00	294,00	1 794,00
4	SOCOTEC	42007871/2000	14/06/2004	22/07/2004	1 575,00	308,70	1 883,70
4	CEBTP DEMOLITION	C19040133	28/08/2004	28/08/2004	3 816,66	748,07	4 564,73
4	CEBTP DEMOLITION	C19040179	29/07/2004	26/08/2004	3 816,66	748,07	4 564,73
4	PROSSECO	1258/2003P89	30/08/2004	22/07/2004	552,48	108,29	660,77
4	PROSSECO	1278/2003P89	31/08/2004	27/09/2004	552,47	108,28	660,75
Sous-total Mémoire 4					11 813,27	2 316,41	14 129,68
5	CEBTP DEMOLITION	C19040202	31/08/2004	11/10/2004	3 816,66	748,07	4 564,73
5	CEBTP DEMOLITION	C19040228	22/09/2004	31/10/2004	3 816,66	748,07	4 564,73
Sous-total Mémoire 5					7 633,32	1 496,14	9 129,46
6	CEBTP	C19040339	27/12/2004	20/01/2005	2 580,00	505,68	3 085,68
Sous-total Mémoire 6					2 580,00	505,68	3 085,68
7	SOCOTEC	520052012000	08/04/2005	21/04/2005	1 500,00	294,00	1 794,00
7	CEBTP	C19054112	30/04/2005	19/05/2005	3 549,00	695,60	4 244,60
7	CEBTP	C19054146	31/05/2005	27/06/2005	3 744,00	733,82	4 477,82
Sous-total Mémoire 7					8 793,00	1 723,42	10 516,42
8	PROSSECO	4	30/06/2005	10/08/2005	368,32	72,19	440,51
8	CEBTP	C19054181	29/08/2005	10/08/2005	2 919,00	572,12	3 491,12
8	PROSSECO	5	29/07/2005	29/09/2005	368,32	72,19	440,51
8	PROSSECO	6	31/08/2005	30/09/2005	228,67	44,82	273,49
8	CEBTP	C19054229	31/07/2005	30/09/2005	2 088,00	409,25	2 497,25
8	CEBTP	C19054264	31/08/2005	30/09/2005	1 200,00	235,20	1 435,20
Sous-total Mémoire 8					7 172,31	1 405,77	8 578,08
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES					92 078,18	18 047,34	110 125,52
TRAVAUX							
4	STPR	1	30/07/2004	09/09/2004	141 677,44	27 768,78	169 446,22
Sous-total Mémoire 4					141 677,44	27 768,78	169 446,22
5	STPR	2	02/11/2004	08/11/2004	90 298,24	17 698,46	107 996,70
5	STPR	3	23/11/2004	21/12/2004	71 681,25	14 049,53	85 730,78
Sous-total Mémoire 5					161 979,49	31 747,99	193 727,48
6	STPR	4	31/01/2005	16/02/2005	8 544,52	1 674,73	10 219,25
Sous-total Mémoire 6					8 544,52	1 674,73	10 219,25
7	STPR	D05030073	10/03/2005	13/05/2005	11 334,44	0,00	11 334,44
Sous-total Mémoire 7					11 334,44	0,00	11 334,44
8	STPR	5	08/07/2005	21/07/2005	62 950,95	12 338,39	75 289,34
8	STPR	6	08/07/2005	10/08/2005	18 466,55	3 619,44	22 085,99
8	STPR	7	08/07/2005	10/08/2005	59 302,20	11 623,23	70 925,43
8	STPR	8	05/08/2005	13/09/2005	6 873,85	1 347,27	8 221,12
8	STPR	D05080326	30/08/2005	30/09/2005	7 619,10	0,00	7 619,10
Sous-total Mémoire 8					155 212,65	28 928,33	184 140,98
TOTAL TRAVAUX					478 748,54	90 119,83	568 868,37
TOTAL DECONSTRUCTION SITE INDUSTRIEL					575 933,45	109 161,93	685 095,38

Mémoire n°	SOCIETE	Référence facture	Date facture	Date règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
AMENAGEMENT GIRATOIRE RUE DE CRACOVIE ET RUE DE MAYENCE							
ETUDES							
6	LE BIEN PUBLIC*	41002504	29/10/2004	21/12/2004	390,10	76,47	466,57
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5257471T	02/11/2004	29/11/2004	219,24	0,00	219,24
6	LE BIEN PUBLIC*	50200284	03/02/2005	21/02/2005	179,89	35,26	215,15
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5399863S	14/03/2005	25/03/2005	87,70	0,00	87,70
Sous-total Mémoire 6					876,93	111,73	988,66
7	BIEN PUBLIC *	50400058	01/04/2005	13/05/2005	766,05	150,14	916,19
7	DIJON DESSIN *	73363	30/04/2005	13/06/2005	79,99	15,68	95,67
Sous-total Mémoire 7					846,04	165,82	1 011,86
8	BIEN PUBLIC	50600681	06/06/2005	10/08/2005	169,78	33,28	203,06
Sous-total Mémoire 8					169,78	33,28	203,06
TOTAL ETUDES					1 892,75	310,83	2 203,58
FRAIS DIVERS							
7	PUBLIGRAPH*	2005286	24/05/2005	28/06/2005	1 167,16	228,77	1 395,93
Sous-total Mémoire 7					1 167,16	228,77	1 395,93
8	PUBLIGRAPH	2005369	30/06/2005	10/08/2005	23,95	4,69	28,64
Sous-total Mémoire 8					23,95	4,69	28,64
9	PUBLIGRAPH	2005539	17/10/2005	09/11/2005	23,95	4,70	28,65
Sous-total Mémoire 9					23,95	4,70	28,65
TOTAL FRAIS DIVERS					1 215,06	238,16	1 453,22
HONORAIRES TECHNIQUES							
5	APAVE (*)	552301M *	18/11/2004	21/12/2004	239,46	46,93	286,39
5	BAFU(*)	1900373	05/11/2004	21/12/2004	11 087,37	2 173,12	13 260,49
Sous-total Mémoire 5					11 326,83	2 220,05	13 546,88
6	BAFU*	2000036	31/01/2005	21/02/2005	5 040,00	987,84	6 027,84
Sous-total Mémoire 6					5 040,00	987,84	6 027,84
7	BAFU *	3	22/03/2005	21/04/2005	183,72	36,01	219,73
7	BAFU *	4	27/05/2005	27/06/2005	1 946,66	381,54	2 328,20
7	BAFU *	5	09/06/2005	27/06/2005	1 585,22	310,70	1 895,92
7	APAVE *	22428205	27/04/2005	18/05/2005	73,68	14,44	88,12
7	APAVE *	22438979	30/05/2005	27/06/2005	70,00	13,72	83,72
Sous-total Mémoire 7					3 859,28	766,41	4 625,69
8	BAFU	6	25/07/2005	10/08/2005	2 924,22	573,15	3 497,37
8	APAVE	22454313	30/06/2005	10/08/2005	70,00	13,72	83,72
8	APAVE	22462441	25/07/2005	30/09/2005	70,00	13,72	83,72
8	BAFU	7	03/08/2005	30/09/2005	2 084,95	408,65	2 493,60
8	BAFU	8	05/09/2005	30/09/2005	85,56	16,77	102,33
8	APAVE	22472404	26/08/2005	29/09/2005	70,00	13,72	83,72
Sous-total Mémoire 8					5 304,73	1 039,73	6 344,46
9	APAVE	22496738	27/10/2005	09/11/2005	209,99	41,16	251,15
9	APAVE	22506130	23/11/2005	14/12/2005	70,00	13,72	83,72
9	BAFU	9	25/11/2005	14/12/2005	602,34	118,05	720,39
9	BAFU	10	08/12/2005	22/12/2005	239,82	47,01	286,83
Sous-total Mémoire 9					1 122,15	219,94	1 342,09
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES					26 652,99	5 223,97	31 876,96
TRAVAUX							
5	SNCF		08/10/2004	09/11/2004	1 500,00	294,00	1 794,00
Sous-total Mémoire 5					1 500,00	294,00	1 794,00
7	COLAS EST/DESERTOT *	1	14/03/2005	21/04/2005	13 232,19	2 593,51	15 825,70
7	LYONNAISE DES EAUX	5012076	25/04/2005	13/05/2005	3 432,91	672,86	4 105,77
7	COLAS EST/DESERTOT *	2	18/05/2005	20/06/2005	140 660,58	27 569,47	168 230,05
Sous-total Mémoire 7					157 325,68	30 836,84	188 162,52
8	COLAS EST/DESERTOT	3	09/06/2005	10/08/2005	96 103,10	18 836,21	114 939,31
8	EDF/GDF	0506VO23	16/06/2005	10/08/2005	25 826,00	5 061,90	30 887,90
8	LYONNAISE DES EAUX	5012775	01/07/2005	10/08/2005	3 254,18	637,82	3 892,00
8	COLAS EST/DESERTOT	4	25/07/2005	29/09/2005	211 097,85	41 375,18	252 473,03
8	COLAS EST/DESERTOT	5	03/08/2005	29/09/2005	150 652,00	29 527,80	180 179,80
8	COLAS EST/DESERTOT	6	29/08/2005	30/09/2005	8 886,69	1 761,39	10 648,08
8	INEO INFRACOM SNC	586216320	30/08/2005	29/09/2005	6 295,00	1 233,82	7 528,82
Sous-total Mémoire 8					502 214,82	98 434,12	600 648,94
9	SIGNATURE	1	03/11/2005	06/12/2005	6 893,16	1 311,86	8 205,02
9	CITELUM	5287	10/11/2005	14/12/2005	896,87	175,79	1 072,66
Sous-total Mémoire 9					7 590,03	1 487,65	9 077,68
TOTAL TRAVAUX					668 630,53	131 051,61	799 682,14
TOTAL AMENAGEMENT GIRATOIRE					698 391,33	135 824,57	835 215,90

Mémoire n°	SOCIETE	Référence facture	Date facture	Date règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
AMENAGEMENT LIAISON ENTRE L'IMPASSE NOURISSAT ET LA VOIE DE CRACOVIE							
ETUDES							
6	LE BIEN PUBLIC*	41002504	29/10/2004	21/12/2004	278,64	54,61	333,25
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5257471T	02/11/2004	29/11/2004	156,80	0,00	156,80
6	LE BIEN PUBLIC*	50200284	03/02/2005	21/02/2005	128,49	25,18	153,67
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5399863S	14/03/2005	25/03/2005	62,64	0,00	62,64
Sous-total Mémoire 6					626,97	79,79	706,16
7	BIEN PUBLIC *	50400058	01/04/2005	13/05/2005	547,18	107,25	654,43
7	DIJON DESSIN *	73363	30/04/2005	13/06/2005	57,14	11,20	68,34
Sous-total Mémoire 7					604,32	118,45	722,77
8	BIEN PUBLIC	50600681	08/06/2005	10/08/2005	121,28	23,77	145,05
Sous-total Mémoire 8					121,28	23,77	145,05
TOTAL ETUDES					1 351,97	222,01	1 573,98
FRAIS DIVERS							
7	PUBLIGRAPH *	2005286	24/05/2005	28/06/2005	833,68	163,40	997,08
Sous-total Mémoire 7					833,68	163,40	997,08
8	PUBLIGRAPH	2005369	30/06/2005	10/08/2005	17,11	3,35	20,46
Sous-total Mémoire 8					17,11	3,35	20,46
9	PUBLIGRAPH	2005539	17/10/2005	09/11/2005	17,11	3,35	20,46
Sous-total Mémoire 9					17,11	3,35	20,46
TOTAL FRAIS DIVERS					867,90	170,10	1 038,00
HONORAIRES TECHNIQUES							
5	APAVE(*)	552301M	18/11/2004	21/12/2004	171,08	33,53	204,61
5	BAFU(*)	1900373	05/11/2004	21/12/2004	7 921,27	1 552,57	9 473,84
Sous-total Mémoire 5					8 092,35	1 586,10	9 678,45
6	BAFU*	2000036	31/01/2005	21/02/2005	3 600,00	705,60	4 305,60
Sous-total Mémoire 6					3 600,00	705,60	4 305,60
7	BAFU *	3	22/03/2005	21/04/2005	131,23	25,72	156,95
7	BAFU *	4	27/05/2005	27/06/2005	1 390,47	272,53	1 663,00
7	BAFU *	5	09/06/2005	27/06/2005	1 132,30	221,93	1 354,23
7	BAFU *	22428205	27/04/2005	18/05/2005	52,64	10,32	62,96
7	APAVE *	22438979	30/05/2005	27/06/2005	50,00	9,80	59,80
Sous-total Mémoire 7					2 756,64	540,30	3 296,94
8	BAFU	6	25/07/2005	10/08/2005	2 089,18	409,48	2 498,66
8	APAVE	22454313	30/06/2005	10/08/2005	50,01	9,80	59,81
8	APAVE	22462441	25/07/2005	30/09/2005	50,01	9,80	59,81
8	BAFU	7	03/08/2005	30/09/2005	1 489,58	291,96	1 781,54
8	BAFU	8	05/09/2005	30/09/2005	61,13	11,98	73,11
8	BAFU	22472404	26/08/2005	29/09/2005	50,01	9,80	59,81
Sous-total Mémoire 8					3 789,92	742,82	4 532,74
9	APAVE	22496738	27/10/2005	09/11/2005	150,02	29,40	179,42
9	APAVE	22506130	23/11/2005	14/12/2005	50,00	9,80	59,80
9	BAFU	9	25/11/2005	14/12/2005	430,33	84,35	514,68
9	BAFU	10	08/12/2005	22/12/2005	171,34	33,58	204,92
Sous-total Mémoire 9					801,69	157,13	958,82
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES					19 040,60	3 731,95	22 772,55
TRAVAUX							
6	EDF GDF	531270101	23/02/2005	08/03/2005	3 997,15	783,44	4 780,59
6	EDF GDF	5A4110101	23/02/2005	08/03/2005	9 419,00	1 846,12	11 265,12
Sous-total Mémoire 6					13 416,15	2 629,56	16 045,71
7	COLAS EST/DESERTOT *	1	14/03/2005	21/04/2005	9 451,56	1 852,51	11 304,07
7	COLAS EST/DESERTOT *	2	18/05/2005	20/06/2005	100 471,84	19 692,48	120 164,32
7	LYONNAISE DES EAUX	5012240	24/05/2005	27/06/2005	3 594,11	704,44	4 298,55
Sous-total Mémoire 7					113 517,51	22 249,43	135 766,94
8	COLAS EST/DESERTOT	3	09/06/2005	10/08/2005	68 645,07	13 454,43	82 099,50
8	COLAS EST/DESERTOT	4	25/07/2005	29/09/2005	150 784,18	29 553,70	180 337,88
8	COLAS EST/DESERTOT	5	03/08/2005	29/09/2005	107 608,58	21 091,28	128 699,86
8	COLAS EST/DESERTOT	6	29/08/2005	30/09/2005	6 419,06	1 258,14	7 677,20
Sous-total Mémoire 8					333 456,89	65 357,55	398 814,44
9	SIGNATURE	1	03/11/2005	06/12/2005	4 780,83	937,04	5 717,87
9	CITELUM	5287	10/11/2005	14/12/2005	640,63	125,56	766,19
Sous-total Mémoire 9					5 421,46	1 062,60	6 484,06
TOTAL TRAVAUX					465 812,01	91 299,14	557 111,15
TOTAL LIAISON					487 072,48	95 423,20	582 495,68

Mémoire n°	SOCIETE	Référence facture	Date facture	Date règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
CREATION DE STATIONNEMENTS PUBLICS ET INTEGRATION DE LA VOIE FERROVAIRE							
ETUDES							
6	LE BIEN PUBLIC*	41002504	29/10/2004	21/12/2004	222,92	43,69	266,61
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5257471T	02/11/2004	29/11/2004	125,28	0,00	125,28
6	LE BIEN PUBLIC*	50200284	03/02/2005	21/02/2005	102,80	20,15	122,95
6	JOURNAUX OFFICIELS*	5399863S	14/03/2005	25/03/2005	50,11	0,00	50,11
Sous-total Mémoire 6					501,11	63,84	564,95
7	BIEN PUBLIC *	50400058	01/04/2005	13/05/2005	437,75	85,80	523,55
7	DIJON DESSIN*	73363	30/04/2005	13/06/2005	45,71	8,96	54,67
Sous-total Mémoire 7					483,46	94,76	578,22
8	BIEN PUBLIC	50600681	08/06/2005	10/08/2005	97,02	19,02	116,04
Sous-total Mémoire 8					97,02	19,02	116,04
TOTAL ETUDES					1 081,59	177,62	1 259,21
FRAIS DIVERS							
7	PUBLIGRAPH *	2005286	24/05/2005	28/06/2005	666,95	130,72	797,67
Sous-total Mémoire 7					666,95	130,72	797,67
8	PUBLIGRAPH	2005369	30/06/2005	10/08/2005	13,68	2,68	16,36
Sous-total Mémoire 8					13,68	2,68	16,36
9	PUBLIGRAPH	2005539	17/10/2005	09/11/2005	13,68	2,68	16,36
Sous-total Mémoire 9					13,68	2,68	16,36
TOTAL FRAIS DIVERS					694,31	136,08	830,39
HONORAIRES TECHNIQUES							
5	APAVE(*)	552301M	18/11/2004	21/12/2004	136,82	26,82	163,64
5	BAFU(*)	1900373	05/11/2004	21/12/2004	6 335,21	1 241,70	7 576,91
Sous-total Mémoire 5					6 472,03	1 268,52	7 740,55
6	BAFU*	2000036	31/01/2005	21/02/2005	2 880,00	564,48	3 444,48
Sous-total Mémoire 6					2 880,00	564,48	3 444,48
7	BAFU *	3	22/03/2005	21/04/2005	104,98	20,58	125,56
7	BAFU *	4	27/05/2005	27/06/2005	1 112,37	218,03	1 330,40
7	BAFU *	5	09/06/2005	27/06/2005	905,84	177,55	1 083,39
7	APAVE *	22428205	27/04/2005	18/05/2005	42,10	8,25	50,35
7	APAVE *	22438978	30/05/2005	27/06/2005	40,00	7,84	47,84
Sous-total Mémoire 7					2 205,29	432,25	2 637,54
8	BAFU	6	25/07/2005	10/08/2005	1 670,87	327,49	1 998,36
8	APAVE	22454313	30/06/2005	10/08/2005	39,99	7,84	47,83
8	APAVE	22462441	25/07/2005	30/09/2005	39,99	7,84	47,83
8	BAFU	7	03/08/2005	30/09/2005	1 181,32	233,50	1 424,82
8	BAFU	8	05/09/2005	30/09/2005	48,89	9,58	58,47
8	APAVE	22472404	26/08/2005	29/09/2005	39,99	7,84	47,83
Sous-total Mémoire 8					3 031,05	594,09	3 625,14
9	APAVE	22496738	27/10/2005	09/11/2005	119,99	23,52	143,51
9	APAVE	22506130	23/11/2005	14/12/2005	40,00	7,84	47,84
9	BAFU	9	25/11/2005	14/12/2005	344,17	67,46	411,63
9	BAFU	10	08/12/2005	22/12/2005	137,03	26,86	163,89
Sous-total Mémoire 9					641,19	125,68	766,87
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES					15 229,56	2 985,02	18 214,58
TRAVAUX							
7	COLAS EST/DESERTOT *	1	14/03/2005	21/04/2005	7 561,25	1 462,00	9 043,25
7	COLAS EST/DESERTOT *	2	16/05/2005	20/06/2005	80 377,48	15 753,99	96 131,47
Sous-total Mémoire 7					87 938,73	17 235,99	105 174,72
8	COLAS EST/DESERTOT	3	09/06/2005	10/08/2005	54 916,05	10 763,55	65 679,60
8	COLAS EST/DESERTOT	4	25/07/2005	29/09/2005	120 627,34	23 642,96	144 270,30
8	COLAS EST/DESERTOT	5	03/08/2005	29/09/2005	86 086,86	16 873,02	102 959,88
8	COLAS EST/DESERTOT	6	29/08/2005	30/09/2005	5 135,25	1 006,51	6 141,76
Sous-total Mémoire 8					266 765,50	52 286,04	319 051,54
9	SIGNATURE	1	03/11/2005	06/12/2005	3 824,67	749,64	4 574,31
9	CITELUM	5287	10/11/2005	14/12/2005	512,50	100,45	612,95
Sous-total Mémoire 9					4 337,17	850,09	5 187,26
TOTAL TRAVAUX					359 041,40	70 372,12	429 413,52
TOTAL CREATION STATIONNEMENTS					376 046,86	73 670,84	449 717,70

Mémoire n°	SOCIETE	Référence facture	Date facture	Date règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
AMENAGEMENTS PAYSAGERS DIVERS							
ETUDES							
8	BIEN PUBLIC	50600216	03/06/2005	10/08/2005	1 801,80	353,15	2 154,95
Sous-total Mémoire 8					1 801,80	353,15	2 154,95
TOTAL ETUDES					1 801,80	353,15	2 154,95
FRAIS DIVERS							
7	PUBLIGRAPH *	2005286	24/05/2005	28/06/2005	500,21	98,04	598,25
Sous-total Mémoire 7					500,21	98,04	598,25
8	PUBLIGRAPH	2005369	30/06/2005	10/08/2005	10,26	2,02	12,28
8	DIJON DESSIN	75365	30/06/2005	10/08/2005	244,31	47,88	292,19
Sous-total Mémoire 8					254,57	49,90	304,47
9	PUBLIGRAPH	2005539	17/10/2005	09/11/2005	10,26	2,01	12,27
Sous-total Mémoire 9					10,26	2,01	12,27
TOTAL FRAIS DIVERS					765,05	149,95	914,99
HONORAIRES TECHNIQUES							
5	APAVE(*)	552301M	18/11/2004	21/12/2004	102,64	20,12	122,76
5	BAFU(*)	1900373	05/11/2004	21/12/2004	4 752,16	931,42	5 683,58
Sous-total Mémoire 5					4 854,80	951,54	5 806,34
6	BAFU*	2000036	31/01/2005	21/02/2005	2 160,00	423,36	2 583,36
Sous-total Mémoire 6					2 160,00	423,36	2 583,36
7	BAFU *	3	22/03/2005	21/04/2005	78,73	15,43	94,16
7	BAFU *	4	27/05/2005	27/06/2005	834,28	163,52	997,80
7	BAFU *	5	09/09/2005	27/08/2005	679,38	133,16	812,54
7	APAVE *	22428205	27/04/2005	18/05/2005	31,58	6,19	37,77
7	APAVE *	22438979	30/05/2005	27/06/2005	30,00	5,88	35,88
Sous-total Mémoire 7					1 653,97	324,18	1 978,15
8	BAFU	6	25/07/2005	10/08/2005	1 253,35	245,65	1 499,00
8	APAVE	22454313	30/06/2005	10/08/2005	30,00	5,88	35,88
8	APAVE	22462441	25/07/2005	30/09/2005	30,00	5,88	35,88
8	BAFU	7	03/08/2005	30/09/2005	893,63	175,15	1 068,78
8	BAFU	8	05/09/2005	30/09/2005	36,67	7,19	43,86
8	APAVE	22472404	26/09/2005	29/09/2005	30,00	5,88	35,88
Sous-total Mémoire 8					2 273,65	445,63	2 719,28
9	APAVE	22496738	27/10/2005	09/11/2005	90,00	17,64	107,64
9	APAVE	22506130	23/11/2005	14/12/2005	30,00	5,88	35,88
9	BAFU	9	25/11/2005	14/12/2005	258,17	50,60	308,77
9	BAFU	10	08/12/2005	22/12/2005	102,80	20,14	122,94
Sous-total Mémoire 9					480,97	94,26	575,23
TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES					11 423,39	2 238,97	13 662,36
TRAVAUX							
9	VDS PAYSAGE	1	08/12/2005	22/12/2005	41 723,22	8 177,75	49 900,97
Sous-total Mémoire 9					41 723,22	8 177,75	49 900,97
TOTAL TRAVAUX					41 723,22	8 177,75	49 900,97
TOTAL AMENAGEMENTS PAYSAGERS DIVERS					55 713,45	10 919,82	66 633,27
AMENAGEMENTS VOIE BUS RUE DE CRACOVIE							
8	COLAS EST/DESERTOT	6	29/08/2005	30/09/2005	103 649,90	20 315,38	123 965,28
TOTAL AMENAGEMENTS VOIE BUS RUE DE CRACOVIE					103 649,90	20 315,38	123 965,28
TOTAL GENERAL					229 490,30	49 553,93	279 044,23