



EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil de Communauté de l'Agglomération Dijonnaise

Séance du 23 Juin 2005

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires : Melle MASLOUHI - M. BOURNY

Membres présents : M. ALLAERT - Mme AVENA - M. BACHELARD - M. BARBEY - M. BELLEVILLE - M. BERNARD J.J. - Melle BERNARD M. - M. BERTELOOT - Mme BESSIS - Mme BIOT - Mme BLIGNY - M. BOUHELIER - M. BRESSAND - M. CARBONNEL - M. CHAPUIS - Mme COLOMBET - M. DANIERE - Mme DARCIAUX - M. DELATTE - M. DESVIGNES - M. DINCHER - M. DODET - M. DOUHAIT - M. DUPIRE - Mme DURNERIN - M. ETIEVANT - M. FOUILLOT - Mme GARRET-RICHARD - M. GERVAIS - M. GILLOT G. - M. GILLOT J.P. - M. GONDELLIER - Mme HERVIEU - M. HESSE - M. IZIMER - M. JOLY - M. JULIEN - M. LABORIER - Mme LEMOUZY - M. MAGLICA - Mme MANSAT - M. MARCHAND - M. MARTIN - M. MASSON - Mme MASSU - M. MENUT - M. MOREAU - M. OBRIOT - M. PARIS - M. PERRIN - M. PILLIEN - M. PINON - Mme POPARD - M. PRIBETICH - M. RETY - Mme ROY - M. SAUNIE - M. SOUMIER - Mme TENENBAUM - M. VOUILLOT.

Membres absents : M. AUDARD - M. BEKHTAOUI - M. BRENOT (pouvoir à M. PERRIN) - M. BRIOT - M. BRUYERE (pouvoir à M. CARBONNEL) - M. CHEVIGNY (pouvoir à M. BELLEVILLE) - Mme DELEBARRE (pouvoir à M. MASSON) - M. DUBOIS (pouvoir à M. MOREAU) - M. ESMONIN (pouvoir à M. BACHELARD) - Mme FLAMENT (pouvoir à M. JULIEN) - M. FOUCHERES (pouvoir à M. CHAPUIS) - M. LAURENT (pouvoir à M. PINON) - M. MILLOT - M. NOWOTNY - M. NUDANT - M. PETITJEAN - M. ROIZOT (pouvoir à M. BARBEY).

OBJET : POLITIQUE DE LA VILLE ET CONTRAT D'AGGLOMÉRATION - Zénith - Cloisons, doublages, faux-plafonds - Avenant n° 1 au marché 2004-51 - Lot n° 6 entreprise DBS.

Dans le cadre de la construction du Zénith, la Communauté du Grand Dijon a attribué à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un marché de travaux pour le lot n° 6 Cloisons, doublages, faux plafonds à l'entreprise DBS.

Ce marché a été notifié à l'entreprise le 22 octobre 2004 pour un montant de 426 171,30 euros HT.

Certaines prestations de ce marché doivent être modifiées compte tenu des adaptations nécessaires survenues au cours du chantier (suppression d'un écran de cantonnement, réalisation d'une ossature pour l'accroche des faux plafonds, modification des certains encloissements, modification architecturale du traitement des faux plafonds).

Ces modifications font suite à des demandes de l'architecte, de l'exploitant et du contrôleur technique.

Il est demandé au Conseil d'autoriser la signature d'un avenant, pour une plus value qui s'élève à la somme de 45 429,69 euros H.T., soit une augmentation du montant initial H.T. du marché de 10,66 %.


Vu le projet d'avenant ci-joint,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 8 juin 2005,

**LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré,**

DECIDE

- **d'approuver** le projet d'avenant n°1 au marché conclu avec l'entreprise DBS pour le marché relatif aux Cloisons, doublages et faux plafonds ;
- **d'autoriser** le Président à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne administration de ce dossier.



Publié le **30 JUIN 2005**
Déposé en Préfecture le

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 1 JUIL. 2005





VU pour être annexé à délibération
du Conseil du : 23 JUIN 2005
DIJON, le : 30 JUIN 2005
LE PRÉSIDENT,



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 1 JUIL. 2005



**Construction d'une salle de 7.000 places de type
Zénith sise Boulevard Winston Churchill –
rue de Colchide à Dijon (21)**

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot 06

- La réalisation de travaux modificatifs, comprenant (cf. devis n° 3393 du 13/04/2005) :
 - La réalisation d'une cloison en plaques de plâtre dans la zone 01 au niveau 1^{ère} galerie
 - La suppression de prestations non exécutées et la modification de prestations sur demandes du bureau de contrôle
 - La modification de la cloison d'arrière-scène
 - La modification des finitions de la zone administration

Montant des travaux modificatifs (+) 5.168,45 € HT

- La modification architecturale du traitement des faux plafonds (cf. devis n° 3395 du 13/04/2005)

Montant des travaux modificatifs (+) 1.909,02 € HT

Soit un total en plus-value de 45.429,69 € HT, portant le montant du marché à la somme de 471.600,99 € HT (426.171,30 € HT + 45.429,69 € HT) soit + 10,66%.

Fait à Dijon, le _____, en trois exemplaires

Pour le Maître d'ouvrage, la Personne responsable du Marché

P
our l'entreprise DBS

Signature + Cachet