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PREAMBULE 
 

 

Par délibération du 21 avril 2011, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a confié à la 
Société Publique locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD), par voie 
de convention de prestations intégrées, l'aménagement du Technopôle Agro-Environnement 
(TAE) de Bretenière. 
 
La communauté d’agglomération du Grand Dijon, en partenariat avec le Conseil Régional de 
Bourgogne – Franche-Comté et le Conseil Général de la Côte d’Or, porte l’ambition de 
développer un TAE centré sur une nouvelle forme d’agriculture associant respect de 
l’environnement (Agriculture à haute valeur environnementale) et performance économique, sur 
l’ancien site de recherche de l’INRA, à Bretenière, acquis par le Grand Dijon en mars 2008.  
Ce TAE a pour vocation d’accompagner la promotion de projets économiques et scientifiques 
innovants, s’appuyant sur une démarche technopolitaine de rassemblement sur un même lieu 
des structures de recherche, de formation secondaire, professionnelle, supérieure et continue 
des entreprises. 
 
Ce Technopôle, au cœur de la filiale d’excellence bourguignonne, a pour objectif le 
développement d’entreprises innovantes. Il s’appuie sur la recherche et la formation et a trois 
grandes missions : 
 

- Accompagner la promotion de projets économiques et scientifiques innovants par 
l’accueil d’entreprises et d’institutions œuvrant dans le champ du Technopôle 
(recherche publique et privée, startups ou plus grandes structures, etc.) 
 

- Faciliter la formation diplômante et continue liée à l’agroenvironnement, ainsi que les 
contacts et échanges entre la recherche et le monde agricole et industriel 
(développement de partenariats, études prospectives, etc.) 
 

- Créer un lieu d’élaboration de références et d’expérimentation en s’appuyant sur les 
hectares du site, les serres d’expérimentation et en partie sur les terrains agricoles 
disponibles à proximité (en liaison avec le domaine expérimental de l’INRA). 

 
Le TAE est situé à Bretenière, au Sud du Grand Dijon. Il est desservi au Nord par la RD 968, à 
l’Est par la rue du Canal, à l’Ouest par la rue de la Distillerie et se situe en face de la zone 
d’activité de La Plucharde. 
 
Le périmètre d’étude de l’opération s’inscrit sur environ 11,6 ha. Ce site comprend notamment 
des bâtiments de bureaux, des serres et des terrains identifiés comme pouvant accueillir des 
constructions neuves. 
 
 

Par délibération du 16 février 2012, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a approuvé 
l’avenant n°1 à la convention de prestations intégrées. Cet avenant confie à la SPLAAD le soin 
de mener les études et les travaux permettant de réaliser la réhabilitation des bâtiments A et B 
du site (environ 4 000 m² de SHON), en vue de leur utilisation locative dans le cadre de la mise 
en place d'une Pépinière-Hôtel d'Entreprises dédiée aux activités en lien direct avec le 
développement du Technopôle Agro Environnement. Cet avenant confie également à la 
SPLAAD la gestion administrative des bâtiments A et B et des serres avant leur réhabilitation. 
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Par délibération du 27 juin 2013, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a approuvé 
l’avenant n°2 à la convention de prestations intégrées portant modification des modalités 
d’imputation des charges de l’aménageur, de la transformation de la SPLAAD en Société 
Publique Locale et intégrant les nouvelles dispositions relatives à la gouvernance de la société.   

 

Par délibération du 12 février 2015, suite à l’approbation du compte-rendu financier annuel 
présenté par l’Aménageur à la Collectivité concédante dans le cadre de l’exercice comptable 
clos au 30 juin 2014, et en application des dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U), un avenant n°3 a été notifié 
le 23 mars 2015 à la convention de prestation intégrée pour prendre en compte l’évolution de 
participation financière de la Collectivité à l’opération d’aménagement. Cet avenant a 
également intégré les modifications des les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice 
comptable décidé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD en séance du 
19/12/12. 

 
La SPLAAD, qui auparavant clôturait ses comptes au 31 décembre les présentera désormais 
sur un exercice couvrant la période allant du 1er juillet au 30 juin.  

 

 
Par dérogation aux stipulations des articles des conventions de  concession d'aménagement 
signées avec les Collectivités Territoriales, il a été convenu, entre les contractants, que les 
Comptes Rendus Annuels aux Collectivités (C.R.A.C.) seront arrêtés à la date du 30 juin et 
donc diffusés courant du dernier trimestre civil.  
 
 

**************************** 
 

Les objectifs définis par la collectivité pour ce projet projettent les intentions suivantes :  

 

- Réaliser l’aménagement paysager du site, 

- Permettre la mutualisation de certains équipements (parking, chaufferie), 

- Accueillir les chambres d’agriculture sur le site, un bâtiment de services et d’autres 

implantations 

- Assurer la réhabilitation des bâtiments A et B, et éventuellement le C,  

-  Assurer la gestion administrative des conventions d’occupation en cours avec les 

entreprises déjà présentes sur le site. 

- Développer une offre de serres cohérentes avec les besoins du projet, 

- Étudier un dispositif adapté permettant lors de l'achèvement des travaux de mettre 

en œuvre le portage immobilier des bâtiments et leur gestion patrimoniale. 

- Assurer une viabilisation complète du site 

- Améliorer l’accessibilité du site. 

 

L’aménagement comprend l’ensemble des travaux de réhabilitation de bâtiments, de voirie, de 

réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des 

futurs usagers du site, ou aux besoins des futures constructions neuves.  

 
**************************** 



 

 

 

GRAND DIJON – AMENAGEMENT DU TAE DE BRETENIERE 
Compte de résultat prévisionnel arrêté au 30 juin 2016 

 

25/11/2016  Page 5 sur 26 

 
 

 
 

L'établissement d'un CRAC par une SPL est obligatoire, même dans le cas où la collectivité 
contractante ne participe pas financièrement à l'opération. La SPL est responsable des 
informations adressées à la collectivité concédante. L'examen du CRAC doit être mis à l'ordre 
du jour de la réunion de l'assemblée délibérante de la collectivité, qui doit l'approuver par un 
vote. 
 
 
Les prévisions étant désormais établies sur des exercices allant du 1er juillet au 30 juin de 
chaque année, il pourra y avoir une distorsion avec les engagements d'avances de trésorerie 
ou de versements de participations par rapport aux montants prévus au budget des collectivités 
territoriales qui, elles, présentent les comptes sur des exercices civils. 
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1. Note de conjoncture  
 
 

1.1. Réalisation  
 

A] Volet aménagement 
 

Etude  
 
Au 30/06/2016 les études suivantes ont été réalisées : 
 

- Deux études géotechniques ont été réalisées en 2011 et 2012 afin de déterminer la 
structure géologique du sol ainsi que le dimensionnement des futurs 
aménagements. 
 

- Une étude de desserte énergétique réalisée en 2011 a permis de déterminer la 
méthode de chauffage des bâtiments la plus pertinente et la plus appropriée au 
regard de la localisation du site. 
 

- Diverses missions ont été confiées à un géomètre pour réaliser le relevé 
topographique du site, élaborer les plans de vente, borner les lots 
commercialisables, etc. 
 

- Un diagnostic amiante a été mené en 2012 afin de constater la quantité d’amiante 
présente dans les bâtiments à conserver et à démolir.  

 
- En 2012 un diagnostic a permis de déterminer la présence d’une concentration en 

hydrocarbure moyenne, jugée acceptable pour l’usage futur du site. 
 
- Du fait de l’absence de plan des réseaux sous-terrains, une entreprise de recherche 

de réseaux a été missionnée afin d’établir une cartographie des réseaux du site. 
L’objectif de cette mission étant d’éviter d’endommager des réseaux encore en 
service lors des travaux d’aménagement. 

 
- En 2013, une étude de faisabilité a été menée pour déterminer si l’installation d’une 

chaufferie au miscanthus pour le chauffage du TAE pouvait s’avérer compétitive au 
regard des autres solutions énergétiques. Les résultats de l’étude ont orienté le 
choix vers une chaufferie à bois. 

 
- Une étude acoustique a été menée au début de l’année 2013 afin de définir l’état 

initial acoustique au niveau de la zone d’étude et de proposer des mesures de 
protection.  

 
- Deux études de détection de réseaux ont été menées afin d’identifier une fuite 

d’eau. 
 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 101 122,75 € TTC 
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Foncier 
 

Au 30/06/2016, les acquisitions suivantes ont été réalisées à l’amiable : 

 
Les 11,2 ha de terrain ont été intégralement acquis auprès du Grand Dijon le 21 janvier 2013. 
 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 et représentant la part dévolue 

au volet « Aménagement » s’élèvent à 216 060,42 € TTC 
 
 

Travaux : 
        

Au  30/06/2016, L’intégralité des travaux principaux a été réalisée. 

 
Le marché de démolition a été notifié à l‘entreprise Pennequin le 22 mars 2013. Ce dernier 
comportait une trancher ferme ainsi que deux tranches conditionnelles. 
A ce jour le marché est soldé. La tranche ferme a été réalisée dans son intégralité, tandis que 
la tranche conditionnelle n°1 a été partiellement affermie. La tranche conditionnelle n°2 n’a pas 
été affermie. 
 
Les travaux de viabilisation se sont décomposés en 4 lots notifiés le 22 mars 2013. 
 

- Le lot 1 - Terrassement – Voiries a été attribué à l’entreprise Roger Martin pour un 
montant de 520 086,55 €HT et a fait l’objet d’un avenant de – 1 790,35 €HT. Le 
marché a été soldé le 11 mai 2016. 
 

- Le lot 2 – Réseaux humides a été attribué à l’entreprise Roger Martin pour un 
montant de 432 514,25 €HT et à fait l’objet de deux avenants d’un montant total de 
104 996,25 €HT. Ce montant correspond pour la majeure partie à l’effondrement et 
au remplacement d’une canalisation agricole traversant le site en cours de chantier. 
Le marché a été soldé le 18 mai 2016. 

 
- Le lot 3 – Réseaux secs a été attribué à l’entreprise Fauchet le 22 mars 20213 pour 

un montant de 162 837,00 €HT et a fait l’objet d’un avenant de -3 948 €HT. Le 
marché a été soldé le 13 janvier 2016. 

 
- Le lot 4 – Espaces verts a été attribué à l’entreprise ID Verde le 22 mars 2013 pour 

un montant de 158 500,36 €HT et a fait l’objet d’un avenant de 6 339,85 €HT. Le 
marché sera soldé courant 2016. 

 
Les travaux restants sont : la démolition de l’ancienne chaufferie, les finitions des trottoirs 
bordant les lots 2 et 4. Ces travaux seront réalisés lorsque les lots 2 et 4 seront 
commercialisés.  
 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 1 871 961,82 € TTC 
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  Honoraires Techniques 

 

Le 28 septembre 2011 le groupement de maitrise d’œuvre « Saunier et Associés » (puis 

« Somival » par la suite) et « Mayot Toussaint » a été retenu pour concevoir le futur 
Technopôle Agro-Environnement de Bretenière.  
Deux avenants ont été signés. Le premier a permis de régulariser le changement de « Saunier 
& Associés » en « Somival » (12 décembre 2012). Le second avenant fait écho à 
l’accroissement de la masse de travaux  VRD et de démolition à réaliser. Ainsi conformément 
au CCAP le second avenant a ajusté la rémunération du groupement en fonction du montant 
prévisionnel des travaux (20 décembre 2012).  
 
Aujourd’hui la maitrise d’œuvre ne doit assurer plus que le suivi et la réception des travaux du 
lot 4 ainsi que la garantie de parfait achèvement. 
 

Le Coordonateur SPS Alpes Contrôle a été retenu le 2 mai 2012 pour assurer la sécurité du 
chantier pour la démolition et le désamiantage ainsi que pour l’ensemble des travaux de VRD.  
Sa mission est achevée. 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 222 255,89 € TTC 

 

 

Frais financiers 

 

Au 30/06/2016, ce poste enregistre une dépense de 1 521,43 € TTC. 
 
 

Frais généraux 
 
Les frais généraux regroupent l’ensemble de la rémunération du maître d’ouvrage au titre de 
l’opération de réhabilitation. Elle est calculée conformément à la concession d’Aménagement et 
ses avenants. 

 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 210 900,13 € TTC 

 
 

Frais Annexes 

 
Les frais annexes regroupent l’intégralité des frais de reprographie, les taxes et assurances 
ainsi que les frais nécessaires à l’entretien des espaces extérieurs du TAE, notamment les 
espaces verts. 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 105 616,19 €TTC 

 
 

Frais de commercialisation et de communication 
 
Ces frais regroupent l’intégralité des dépenses effectuées pour la publication des appels 
d’offres et avis d’attribution dans la presse. 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent 8 279,26 € TTC 
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B] Volet réhabilitation 
 

 Etude  

 
 Au 30/06/2016, l’intégralité des études nécessaires aux travaux de réhabilitation des 

bâtiments et de construction de nouvelles serres, d’une chaufferie bois et d’une extension 
neuve a été réalisée, à savoir : 

 
- Etude programmatique 
- Audit énergétique des bâtiments existants afin de dresser un programme 

d’économies d’énergie et de permettre au Maître d’ouvrage de prendre un arbitrage 
sur les investissements appropriés 

- Diagnostic amiante avant travaux des bâtiments A, B et C 
- Relevé géomètre des bâtiments A, B et C 
- Diagnostic fluides des bâtiments existants qui seront réhabilités ou conservés 
- Etude de sol G12 
- Diagnostic quinquennal de l’ascenseur existant du bâtiment B 
- Reproduction du panneau PC et constats réglementaires par huissier de justice 
- Divers Avis Publics à Concurrence et avis d’attribution ont été publiés concernant la 

consultation de Maîtrise d’œuvre, les travaux de désamiantage/curage du bâtiment 
B et les travaux de réhabilitation des bâtiments 
 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2016 s’élèvent à 102 122,53 € TTC 
 

 
 

Foncier 

 

 Les 11,2 ha de terrain ont été intégralement acquis auprès du Grand Dijon le 21 
janvier 2013 pour un montant de 844 766,84€ TTC, dont 623 863.86€ TTC affectés 
au lot 1 (ensemble immobilier comprenant les bâtiments A, B, C, serres et bâtiments 
annexes). 
 

Au 30/06/2016, le poste foncier , pour la part relevant du volet « réhabilitation » 

enregistre une dépense de 624 108,86 € TTC. 
 
 

Travaux : 

 
Les travaux étant en site occupé, ont été réalisés en deux phases successives, à savoir : 
 

- 1
ère

 phase : pose de certaines menuiseries extérieures sur la façade du bâtiment A, 
travaux de désamiantage/curage et de réhabilitation du bâtiment B (y compris 
aménagements intérieurs), construction chaufferie bois et extension neuve ; 

- 2
ème

 phase : travaux de désamiantage/curage et de réhabilitation du bâtiment A et 
construction des serres d’expérimentation. 
 

Au 30/06/2016, l’intégralité des travaux ont été réalisés. 
 



 

 

 

GRAND DIJON – AMENAGEMENT DU TAE DE BRETENIERE 
Compte de résultat prévisionnel arrêté au 30 juin 2016 

 

25/11/2016  Page 10 sur 26 

 
 

- Réception de la 1
ère

 phase des travaux le 19 mars 2015, à savoir :  
o achèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment B (clos/couvert, 

isolation thermique par l’extérieur, cloisonnement, aménagement 
intérieur), achèvement de l’extension neuve, achèvement de la chaufferie 
bois 

o désamiantage/curage du bâtiment A 
 

L’opération étant phasée en « tiroir », l’achèvement de ces travaux a permis aux 
occupants du bâtiment A de déménager dans le bâtiment B et l’extension neuve, et 
de libérer ainsi le bâtiment A. 
 

- Réception de la 2
ème

 phase des travaux le 29 octobre 2015, à savoir :  
 

o réhabilitation du bâtiment A (hors aménagements intérieurs) et construction 
des nouvelles serres et locaux techniques associés. 

 
 

Au 30/06/2016, le poste travaux enregistre une dépense de 5 501 074,93 € TTC. 

 
 

Honoraires Techniques 
 
Ces honoraires comprennent les frais de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation des bâtiments 
A et B, de la construction des serres d’expérimentation, de l’extension neuve et de la 
chaufferie bois. Un avenant est venu augmenter le marché de Maitrise d’œuvre de 43 200 € 
TTC ainsi que le marché de SPS de 5 341,20 € TTC pour l’aménagement intérieur des 
cellules du bâtiment B. 
 

- Maîtrise d’œuvre des travaux phases 1 et 2 : TRIA (Architecte)/ARCHIMEN (BE 
TCE) 

- SPS : BOURGOGNE SPS 
- Contrôle technique : BUREAU VERITAS 
- OPC : Ferrand Sigal 

 

Au 30/06/2016, le poste honoraires techniques enregistre une dépense de 419 008,62 € 

TTC. 

 

Frais financiers 

 

Au 30/06/2016, le poste frais financier enregistre une dépense de 32 683,15 € TTC. 

 
 

Frais généraux 
 
Les frais généraux regroupent l’ensemble de la rémunération du maître d’ouvrage au titre de 
l’opération de réhabilitation. Elle est calculée conformément à la concession d’Aménagement et 
ses avenants. 

 

Au 30/06/2016, ce poste enregistre une dépense de 246 153,76  € TTC. 
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Frais annexes 
 
Les frais annexes regroupent les taxes foncières et d’aménagement, les assurances DO/CNR 
et TRC contractualisées dans le cadre des travaux de réhabilitation ainsi que les dépenses 
diverses de gestion des bâtiments existants actuellement occupés (bâtiment A , locaux 
techniques, serres). Ces dépenses de gestion de site couvrent les dépenses de consommation 
de fluides (électricité, eau, gaz), de maintenance des équipements (ascenseur, extincteurs, 
chaufferie gaz) et diverses réparations liées à la vétusté du site. 
 

Au 30/06/2016, ce poste enregistre une dépense de 547 292,83 € TTC. 
 
 

1.2.  Commercialisation, gestion locative et subventions 
 

Au 30/06/2016, les recettes de l’opération étaient de  4 739 945,80€ TTC, provenant de : 

 

 Vente à la SCCV TERTIAIRE AGRONOV du lot 3 pour la construction des nouvelles 

Chambres d’Agriculture pour un montant de 440 000 € HT (521 499,91 € TTC) – 

Volet « Aménagement » 

 Recettes locatives des loyers du bâtiment A, locaux annexes et serres pour un 

montant de 255 838,73 € TTC – Volet « Réhabilitation » 
. 

 Des acomptes des subventions versées par le Conseil Régional de Bourgogne pour 

un montant de 2 645 000 € TTC pour le volet réhabilitation et de 452 141,30 € TTC 
pour le volet aménagement 

 Des acomptes de la subvention du FEDER pour un montant de 853 188,74 €TTC 

 Le versement d’une subvention de l’ADEME d’un montant total de 5 650 €TTC. 
 

 

 Perspectives jusqu’au 30/06/2017 
 
Pour l’instant, en l’état de la commercialisation, il n’y a aucune perspective de 
commercialisation des deux terrains restants pour le prochain exercice. 
 
Le solde des subventions dues par le Conseil Régional de Bourgogne sera perçu durant la fin 
de l’année 2016 pour le volet aménagement. Le second acompte de la Subvention FEDER d’un 

montant total de 2 271 744,34 € s’effectuera en juillet 2016 tandis que le solde de la subvention 
sera versé fin 2017. 
A noter qu’au regard des éléments financiers que nous avons pu fournir au FEDER dans les 
délais impartis, nous seront en mesure de percevoir plus de subvention qu’escompté lors du 
précédent CRAC. Ces recettes supplémentaires permettent d’absorber les dépenses 
supplémentaires liées aux travaux électriques engagés dans les serres et à la gestion du site. 
 
 



 

   

 

1.3. Commentaires sur le compte de résultat prévisionnel  
 
 Le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel des produits et des charges actualisés 
du Technopôle agro-Environnement de Bretenière arrêtés au 30/06/2016 à partir des éléments 
comptables constatés à cette même date subissent des modifications par rapport au compte de 
résultat et à l'état prévisionnel du bilan d’opération approuvé. 

  

1.3.1 – Les dépenses 
 

TOTAL DEPENSES CUMULEES Dernier Bilan approuvé BILAN au 30/06/2016 ECART

     1 ETUDES GENERALES 180 900,00 180 900,00 0,00

     2 FONCIER ACQUISITIONS 843 197,92 843 397,92 200,00

     3 TRAVAUX 6 595 064,58 6 752 185,10 157 120,52

     4 HONORAIRES 551 000,00 552 415,00 1 415,00

     5 FRAIS FINANCIERS 300 000,00 300 000,00 0,00

     6 FRAIS GENERAUX 634 711,54 632 769,37 -1 942,17

     7 FRAIS ANNEXES 235 181,86 183 778,21 -51 403,65

     8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION 30 000,00 30 000,00 0,00

TOTAL DEPENSES 9 370 055,90 9 475 445,60 105 389,70  
 
 
Certains postes de dépenses varient par rapport au bilan approuvé lors du dossier de 
réalisation :  

 Etudes 
Les dépenses en Etudes restent inchangées par rapport à l’exercice précédent. 

 

 Foncier 

Augmentation de 200€ HT du poste Foncier. 

Le budget prévisionnel de ce poste de dépenses a été recalé conformément aux montants 
réels d’acquisition (foncier et frais d’acquisition).    

 

 Travaux  

Augmentation de 157 120,52 € HT du poste Travaux. 

La gestion du site durant les travaux s’est avérée plus onéreuse qu’escompté notamment 
les consommations des serres. Par ailleurs des travaux électriques non prévus ont du être 
entamés dans les serres afin de permettre la démolition de l’ancienne chaufferie. 

 

 Honoraires Techniques 

Augmentation de 1 415 €HT du poste Honoraires Techniques 

Les travaux électriques des serres ont généré des honoraires de maitrise d’œuvre 
supplémentaires. 

 

 Rémunération  SPL 

Diminution de 1 942,17 €HT du poste Rémunération SPL. 

Conformément à la convention de prestations intégrées, la rémunération de la SPL est 
calculée selon des montants forfaitaires et des pourcentages applicables aux postes de 
dépenses et de recettes de l’opération.  
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 Frais Annexes 
Diminution de 51 403,66 € HT du poste Frais Annexes 
Ce poste a été ajusté au regard des coûts réels de gestion du TAE et des travaux à venir 
les frais annexes ont été revus à la baisse notamment sur le volet réhabilitation au regard 
de la cession des bâtiments au Grand Dijon. 

 

 Commercialisation et Communication 
Les dépenses en frais de commercialisation restent inchangées par rapport à l’exercice 
précédent 

 

L’état prévisionnel des dépenses fait apparaître une augmentation des dépenses de 

105 389,70 € HT et un cumul des dépenses réalisées au 30/06/2016 de 8 766 914,58 € HT. 
 

 

1.3.2.  Les Recettes  
 
 

TOTAL RECETTES CUMULEES Dernier Bilan approuvé BILAN au 30/06/2016 ECART

     1 CESSION DE CHARGES FONCIERES 900 000,00 900 000,00 0,00

     2 CESSION BÂTIMENTS A et B REHABILITES 1 032 892,84 1 032 892,84 0,00

     3 REMBOURSEMENT CHARGES (Occupants actuels durant les travaux) 175 000,00 247 000,00 72 000,00

4 PRODUITS DIVERS ET FINANCIERS 6 534,53 6 626,12 91,59

TOTAL RECETTES PRIVES 2 114 427,37 2 186 518,96 72 091,59

5 SUBVENTION REGION 3 109 000,00 3 111 531,30 2 531,30

6 AUTOFINANCEMENT GRAND DIJON 1 950 000,00 1 950 001,00 1,00

7 SUBVENTION ADEME 5 650,00 5 650,00 0,00

TOTAL RECETTES PUBLIQUES 5 064 650,00 5 067 182,30 2 532,30

8 FINANCEMENT FEDER 2 190 978,53 2 221 744,34 30 765,80

TOTAL RECETTES FEDER 2 190 978,53 2 221 744,34 30 765,80

TOTAL RECETTES 9 370 055,90 9 475 445,60 105 389,70  
 
 

 

 Produits Divers et Financiers  

 La gestion de la trésorerie de l’opération a permis de dégager des produits financiers pour 
un montant de 6 626,12 €, soit une hausse de 91,59 €.  

 

 Subvention FEDER 
Les recettes prévisionnelles issues des subventions FEDER ont augmentées de 30 765,80 
€. Nous avons été en mesure de fournir l’intégralité des justificatifs nécessaires au FEDER 
permettant ainsi l’obtention de plus de subvention que prévu à l’occasion du précédent 
CRAC. 
 

 Subvention REGION Bourgogne Franche-Comté 
Les recettes prévisionnelles issues des subventions du CRBFC ont augmentées de 2 531,30 
€ en raison d’un ajustement de la subvention spécifique au volet aménagement. 
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 Cessions Bâtiments A et B  
Les recettes prévisionnelles de la cession des bâtiments A et B au Grand Dijon restent 
inchangées par rapport au précédent exercice, et est programmée avant le 30/06/2017. 

 

 Cessions équipements généraux  
La cession de la voie principale reste inchangée et est valorisée à 700.000 € HT. Cette 
cession est prévue avant le 30-06-2017. 

 

 Remboursement des charges 
Augmentation de 72 000€ HT du poste remboursement des charges 
Le calcul des recettes issues des nouveaux loyers passés avec les entreprises occupant le 
TAE fait apparaitre une augmentation des recettes locatives de 72 000€. 

 
 

L’état prévisionnel des recettes fait apparaître une augmentation des recettes de 

105 389,70 € HT et un cumul des recettes réalisées au 30/06/2016 de 4 615 902,66 € HT. 

 
 

 

Etat de la trésorerie :  
 
La trésorerie de l'opération est assurée par une avance de 3 M€ ainsi que par un emprunt 
bancaire de 1M€ , avec des versements qui ont eu lieu au 1

er
 semestre 2014 (1 million d’euros) 

et au cours du 1er semestre 2015 (2 millions d’euros). 
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Programme Physique de l’opération   
 
 

1.4. Bilan des surfaces 

 

 

 
 

 

 

A. Programme physique de l'opération d'aménagement en m² 

 A1 -  Bilan des surfaces 

 SUPERFICIE CADASTRALE DU PERIMETRE 111 180 m² 

                   * Aménagement au sein de la première phase du PA 69 544 m² 

¤ Emprises publiques créées 2 895 m² 

¤ Emprises publiques autres (à conserver) 

-Sans objet 0 m² 

¤ Emprises Privées  

 - Parcelle B280 80  m² 

¤ Surface cédée à l’ASL  38 829 m² 

¤ Surfaces cessibles 27 740 m² 

69 544 m² 

                   * Aménagement hors de la phase 1 du PA 41 556 m² 

Programme physique de l'opération d'aménagement 
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1.5. État de la commercialisation au 1
er

 juillet 2016  
 

TABLEAU DES VENTES AU 30/06/2016 

       

       
ACQUEREURS SURFACE ACQUEREUR 

PRIX 

H.T. 

PRIX 

T.T.C. 
ACTE 

Prévision 

vente  
  M2   

en 

Euros 
    

              

Phase 1             

              

Lot 1 13 531         2016 

Lot 2 5 920         2020 

Lot 3 4 314 

 

SCCV TERTIAIRE 

AGRONOV   440 000  521 499,91  26/06/2014 

 

      

 

Lot 4 3 975         2018 

 

           

TOTAL PHASE 1 27 740           

 

 

 

 

 

2. État des dépenses et des recettes prévisionnelles (en 
HT) et variation par rapport au dernier bilan approuvé 
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2.1. Compte de résultat prévisionnel (en H.T.) 

 
Volet aménagement 

 

BILAN au 30/06/2016

    1. RECETTES D'AMENAGEMENT 

    1.1 RECETTES DE CESSION

SP Construction Neuve : 10 000 m² à 90 € HT 900 000,00

0,00

Total foncier cessions 900 000,00

   1.2 SUBVENTIONS

FEDER 722 415,30

CRB 466 531,30

ADEME 5650

Total subventions 1 194 596,60

CESSION EQUIPEMENTS GENERAUX

GRAND DIJON 700 000,00

ASL 1,00

Total Cession Equipements Généraux 700 001,00

PRODUITS FINANCIERS DIVERS

Produits financiers 91,59

91,59

TOTAL RECETTES AMENAGEMENT 2 794 689,19

    1. DEPENSES D'AMENAGEMENT 

     1.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 900,00

Total études générales 90 900,00

     1.2 FONCIER ACQUISITIONS

Foncier Grand Dijon (hors TAE) 220 500,00

Total foncier acquisitions 220 500,00

     1.3 TRAVAUX

Travaux VRD 1 440 000,00

Démolitions 230 000,00

Total travaux 1 670 000,00

     1.4 HONORAIRES

Honoraires 190 000,00

Total honoraires 190 000,00

     1.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 100 000,00

Total frais financiers 100 000,00

     1,6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires acquisitions 1 105,32

Honoraires études 90 000,00

Honoraires réalisation 55 156,26

Honoraires commercialisation 32 205,00

Honoraires de liquidation 7 799,22

Honoraires de gestion 103 638,79

Total frais généraux 289 904,59

     1.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes 142 500,00

Total frais annexes 142 500,00

     1.8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION

Frais de commercialisation / animation 15 000,00

Frais de communication 15 000,00

Total frais de commercialisation et communication 30 000,00

      Solde TVA

2 733 804,59

RÉSULTAT AMÉNAGEMENT 60 884,60

TOTAL DEPENSES AMENAGEMENT

POSTES
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Volet réhabilitation 

 

POSTES BILAN au 30/06/2016

1 032 892,84

1 032 892,84

247 000,00

247 000,00

FEDER 1 499 329,04

Region Bourgogne 2 645 000,00

4 144 329,04

Grand Dijon 1 250 000,00

1 250 000,00

2.5 PRODUITS FINANCIERS 6 534,53

Total produits financiers 6 534,53

6 680 756,41

    2. DEPENSES 

     2.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 000,00

90 000,00

     2.2 FONCIER 

Foncier TAE 622 897,92

622 897,92

    2.3 TRAVAUX REHABILITATION

Gestion durant travaux 449 490,81

Réhabilitation bâtiment A et B 3 897 253,53

Offre Serres 735 440,76

5 082 185,10

    2.4 HONORAIRES REHABILITATION

Réhabilitation bâtiment A et B 246 000,00

Offre Serres et divers (OPC, SPS, …) 116 415,00

362 415,00

     2.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 200 000,00

200 000,00

     2.6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires maîtrise d'ouvrage 342 864,78

342 864,78

     2.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes et divers 41 278,21

41 278,21

     Solde TVA

6 741 641,01

RÉSULTAT CONSTRUCTION -60 884,60

Total honoraires

Total subventions 

Total travaux

Total foncier

Total frais annexes

Total frais généraux

Total etudes

    2. RECETTES CONSTRUCTION

   2.4 AUTOFINANCEMENT

Total frais financiers

TOTAL DEPENSES CONSTRUCTION

    2.2 REMBOURSEMENT CHARGES

Gestion provisoire des locataires durant travaux (remboursement charges)

    2.3 SUBVENTIONS PROJET IMMOBILIER

Total subventions 

Total Bâti cessions 

TOTAL RECETTES CONSTRUCTION

Cession bâtiments réhabilités au GRAND DIJON

Total Bâti cessions 

    2.1 RECETTES DE CESSION
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Bilan consolidé  

 

TOTAL DEPENSES CUMULEES HT

     1 ETUDES GENERALES 180 900,00

     2 FONCIER ACQUISITIONS 843 397,92

     3 TRAVAUX 6 752 185,10

     4 HONORAIRES 552 415,00

     5 FRAIS FINANCIERS 300 000,00

     6 FRAIS GENERAUX 632 769,37

     7 FRAIS ANNEXES 183 778,21

     8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION 30 000,00

TOTAL DEPENSES 9 475 445,60

TOTAL RECETTES CUMULEES HT

     1 CESSION DE CHARGES FONCIERES 900 000,00

     2 CESSION BÂTIMENTS A et B REHABILITES 1 032 892,84

     3 REMBOURSEMENT CHARGES (Occupants actuels durant les travaux) 247 000,00

4 PRODUITS DIVERS ET FINANCIERS 6 626,12

TOTAL RECETTES PRIVES 2 186 518,96

   5 SUBVENTION REGION 3 111 531,30

   6 AUTOFINANCEMENT GRAND DIJON 1 950 001,00

7 SUBVENTION ADEME 5 650,00

TOTAL RECETTES PUBLIQUES 5 067 182,30

8 FINANCEMENT FEDER 2 221 744,34

TOTAL RECETTES FEDER 2 221 744,34

TOTAL RECETTES 9 475 445,60

RESULTAT CUMULE 0,00

Total recettes 9 475 445,60

Total dépenses 9 475 445,60  
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Variation des dépenses et des recettes prévisionnelles (en H.T.) 
 

 

 
Volet Aménagement 

 

POSTES BILAN au 30/06/2016 BILAN au 30/06/2015 Ecart

    1. RECETTES D'AMENAGEMENT 

    1.1 RECETTES DE CESSION

SP Construction Neuve : 10 000 m² à 90 € HT 900 000,00 900 000,00 0

0,00 0,00

Total foncier cessions 900 000,00 900 000,00 0

   1.2 SUBVENTIONS

FEDER 722 415,30 695 987,45 26 428

CRB 466 531,30 464 000,00 2 531

ADEME 5 650,00 5 650,00 0

Total subventions 1 194 596,60 1 165 637,45 28 959

CESSION EQUIPEMENTS GENERAUX

GRAND DIJON 700 000,00 700 000,00 0

ASL 1,00 0,00 1

Total Cession Equipements Généraux 700 001,00 700 000,00 1

PRODUITS DIVERS

Produits divers 91,59 0,00 92

91,59 0,00 92

TOTAL RECETTES AMENAGEMENT 2 794 689,19 2 765 637,45 29 052

    1. DEPENSES D'AMENAGEMENT 

     1.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 900,00 90 900,00 0

Total études générales 90 900,00 90 900,00 0

     1.2 FONCIER ACQUISITIONS

Foncier Grand Dijon (hors TAE) 220 500,00 220 500,00 0

Total foncier acquisitions 220 500,00 220 500,00 0

     1.3 TRAVAUX

Travaux VRD 1 440 000,00 1 400 000,00 40 000

Démolitions 230 000,00 230 000,00 0

Total travaux 1 670 000,00 1 630 000,00 40 000

     1.4 HONORAIRES

Honoraires 190 000,00 190 000,00 0

Total honoraires 190 000,00 190 000,00 0

     1.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 100 000,00 100 000,00 0

Total frais financiers 100 000,00 100 000,00 0

     1,6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires acquisitions 1 105,32 1 104,51 1

Honoraires études 90 000,00 90 000,00 0

Honoraires réalisation 55 156,26 53 956,26 1 200

Honoraires commercialisation 32 205,00 32 205,00 0

Honoraires de liquidation 7 799,22 7 681,10 118

Honoraires de gestion 103 638,79 103 638,79 0

Total frais généraux 289 904,59 288 585,67 1 319

     1.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes 142 500,00 142 500,00 0

Total frais annexes 142 500,00 142 500,00 0

     1.8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION

Frais de commercialisation / animation 15 000,00 15 000,00 0

Frais de communication 15 000,00 15 000,00 0

Total frais de commercialisation et communication 30 000,00 30 000,00 0

TOTAL DEPENSES AMENAGEMENT 2 733 804,59 2 692 485,67 41 319

TOTAL AMENAGEMENT 60 884,60 73 151,78 12 267
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Volet réhabilitation 

 
POSTES BILAN au 30/06/2016 BILAN au 30/06/2015 Ecart

    2. RECETTES CONSTRUCTION

    2.1 RECETTES DE CESSION

Cession bâtiments réhabilités au GRAND DIJON 1 032 892,84 1 032 892,84 0

Total Bâti cessions 1 032 892,84 1 032 892,84 0

    2.2 REMBOURSEMENT CHARGES

Gestion provisoire des locataires durant travaux (remboursement charges) 247 000,00 175 000,00 72 000

Total Bâti cessions 247 000,00 175 000,00 72 000

    2.3 SUBVENTIONS PROJET IMMOBILIER

FEDER 1 499 329,04 1 494 991,08 4 338

Region Bourgogne 2 645 000,00 2 645 000,00 0

Total subventions 4 144 329,04 4 139 991,08 4 338

   2.4 AUTOFINANCEMENT

Grand Dijon 1 250 000,00 1 250 000,00 0

Total autofinacement 1 250 000,00 1 250 000,00 0

2.5 PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS 6 534,53 6 534,53

6 534,53 6 534,53 0

TOTAL RECETTES CONSTRUCTION 6 680 756,41 6 604 418,45 76 338

    2. DEPENSES 

     2.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 000,00 90 000,00 0

Total etudes 90 000,00 90 000,00 0

     2.2 FONCIER 

Foncier TAE 622 897,92 622 697,92 200

Total foncier 622 897,92 622 697,92 200

    2.3 TRAVAUX REHABILITATION

Gestion durant travaux 449 490,81 400 047,02 49 444

Réhabilitation bâtiment A et B 3 897 253,53 3 825 000,19 72 253

Offre Serres 735 440,76 740 017,37 -4 577

Total travaux 5 082 185,10 4 965 064,58 117 121

    2.4 HONORAIRES REHABILITATION

Réhabilitation bâtiment A et B 246 000,00 246 000,00 0

Offre Serres 116 415,00 115 000,00 1 415

Total honoraires 362 415,00 361 000,00 1 415

     2.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 200 000,00 200 000,00 0

Total frais financiers 200 000,00 200 000,00 0

     2.6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires maîtrise d'ouvrage 342 864,78 346 125,87 -3 261

Total frais généraux 342 864,78 346 125,87 -3 261

     2.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes et divers 41 278,21 92 681,86 -51 404

Total frais annexes 41 278,21 92 681,86 -51 404

TOTAL DEPENSES CONSTRUCTION 6 741 641,01 6 677 570,23 64 071

TOTAL CONSTRUCTION -60 884,60 -73 151,78 -12 267  



 

 

 

GRAND DIJON – AMENAGEMENT DU TAE DE BRETENIERE 
Compte de résultat prévisionnel arrêté au 30 juin 2016 

 

25/11/2016  Page 22 sur 26 

 

 

Variations cumulées 

 
TOTAL DEPENSES CUMULEES Dernier Bilan approuvé BILAN au 30/06/2016 ECART

     1 ETUDES GENERALES 180 900,00 180 900,00 0,00

     2 FONCIER ACQUISITIONS 843 197,92 843 397,92 200,00

     3 TRAVAUX 6 595 064,58 6 752 185,10 157 120,52

     4 HONORAIRES 551 000,00 552 415,00 1 415,00

     5 FRAIS FINANCIERS 300 000,00 300 000,00 0,00

     6 FRAIS GENERAUX 634 711,54 632 769,37 -1 942,17

     7 FRAIS ANNEXES 235 181,86 183 778,21 -51 403,65

     8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION 30 000,00 30 000,00 0,00

TOTAL DEPENSES 9 370 055,90 9 475 445,60 105 389,70

TOTAL RECETTES CUMULEES Dernier Bilan approuvé BILAN au 30/06/2016 ECART

     1 CESSION DE CHARGES FONCIERES 900 000,00 900 000,00 0,00

     2 CESSION BÂTIMENTS A et B REHABILITES 1 032 892,84 1 032 892,84 0,00

     3 REMBOURSEMENT CHARGES (Occupants actuels durant les travaux) 175 000,00 247 000,00 72 000,00

4 PRODUITS DIVERS ET FINANCIERS 6 534,53 6 626,12 91,59

TOTAL RECETTES PRIVES 2 114 427,37 2 186 518,96 72 091,59

5 SUBVENTION REGION 3 109 000,00 3 111 531,30 2 531,30

6 AUTOFINANCEMENT GRAND DIJON 1 950 000,00 1 950 001,00 1,00

7 SUBVENTION ADEME 5 650,00 5 650,00 0,00

TOTAL RECETTES PUBLIQUES 5 064 650,00 5 067 182,30 2 532,30

8 FINANCEMENT FEDER 2 190 978,53 2 221 744,34 30 765,80

TOTAL RECETTES FEDER 2 190 978,53 2 221 744,34 30 765,80

TOTAL RECETTES 9 370 055,90 9 475 445,60 105 389,70

SOLDE 0,00 0,00 0,00  
 

 



 

   

3. État prévisionnel de trésorerie 
 

Volet Aménagement 
 

BILAN au 30/06/2016
Réglé HT 

au30/06/2016

Réglé  TTC 

au30/06/2016

Au 30-06-17

HT

Au 30-06-18

HT

Au 30-06-19

HT

Au 30-06-20

HT

Années 

ulterieures
    1. RECETTES D'AMENAGEMENT 

    1.1 RECETTES DE CESSION

SP Construction Neuve : 10 000 m² à 90 € HT 900 000,00 440 000,00 521 499,91 0,00 180 000,00 0,00 280 000,00 0,00

Total foncier cessions 900 000,00 440 000,00 521 499,91 0,00 180 000,00 0,00 280 000,00 0,00

   1.2 SUBVENTIONS

FEDER 722 415,30 271 314,02 271 314,02 297 547,79 153 553,49 0,00 0,00 0,00

CRB 466 531,30 452 141,30 452 141,30 14 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADEME 5 650,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total subventions 1 194 596,60 729 105,32 729 105,32 311 937,79 153 553,49 0,00 0,00 0,00

1,3 CESSION EQUIPEMENTS GENERAUX

GRAND DIJON 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASL 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cession Equipements Généraux 700 001,00 1,00 1,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 PRODUITS FINANCIERS DIVERS

Produits financiers 91,59 91,59 91,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Produits financiers 91,59 91,59 91,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES AMENAGEMENT 2 794 689,19 1 169 197,91 1 250 697,82 1 011 937,79 333 553,49 0,00 280 000,00 0,00

    1. DEPENSES D'AMENAGEMENT 

     1.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 900,00 79 265,67 101 122,75 8 000,00 1 044,33 1 690,00 0,00 900,00

Total études générales 90 900,00 79 265,67 101 122,75 8 000,00 1 044,33 1 690,00 0,00 900,00

     1.2 FONCIER ACQUISITIONS

Foncier Grand Dijon (hors TAE) 220 500,00 215 495,43 216 060,42 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2 004,57

Total foncier acquisitions 220 500,00 215 495,43 216 060,42 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2 004,57

     1.3 TRAVAUX

Travaux VRD 1 440 000,00 1 365 874,89 1 614 612,50 34 125,11 20 000,00 20 000,00 0,00

Démolitions 230 000,00 215 065,79 257 349,32 14 934,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Total travaux 1 670 000,00 1 580 940,68 1 871 961,82 49 059,32 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

     1.4 HONORAIRES

Honoraires 190 000,00 185 698,71 3 301,29 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Total honoraires 190 000,00 185 698,71 222 255,89 3 301,29 1 000,00 0,00 0,00 0,00

     1.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 100 000,00 1 521,43 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 58 478,57

Total frais financiers 100 000,00 1 521,43 1 521,43 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 58 478,57

     1,6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires acquisitions 1 105,32 1 080,30 0,00 15,00 0,00 0,00 10,02

Honoraires études 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honoraires réalisation 55 156,26 52 355,44 1 570,82 630,00 0,00 600,00 0,00

Honoraires commercialisation 32 205,00 15 645,00 0,00 6 480,00 0,00 10 080,00 0,00

Honoraires de liquidation 7 799,22 0,00 0,00 0,00 0,00 7 799,22

Honoraires de gestion 10363,88 103 638,79 51 819,39 10 363,88 10 363,88 10 363,88 10 363,88 10 363,88

Total frais généraux 289 904,59 210 900,13 210 900,13 11 934,70 17 488,88 10 363,88 21 043,88 18 173,12

     1.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes 142 500,00 97 851,52 105 616,19 14 648,48 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Total frais annexes 142 500,00 97 851,52 105 616,19 14 648,48 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

     1.8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION

Frais de commercialisation / animation 15 000,00 0,00 0,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00

Frais de communication 15 000,00 6 909,88 8 279,26 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 090,12

Total frais de commercialisation et communication 30 000,00 6 909,88 8 279,26 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 7 090,12

2 733 804,59 2 378 583,45 2 737 717,89 100 943,79 66 533,21 36 053,88 65 043,88 86 646,38

60 884,60 -1 209 385,54 -1 487 020,07 910 994,00 267 020,28 -36 053,88 214 956,12 -86 646,38

277 634,53 277 634,53 -124 198,18 -28 791,13 3 138,00 -49 200,00 1 598,02

POSTES

TOTAL DEPENSES AMENAGEMENT

RESULTAT AMENAGEMENT

SOLDE TVA  
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Volet Réhabilitation 
 

POSTES

BILAN au 

30/06/2016

Réglé HT 

au30/06/2016

Réglé  TTC 

au30/06/2016 

Au 30-06-17

HT

Au 30-06-18

HT

Au 30-06-19

HT

Au 30-06-20

HT

Années 

ulterieures
    2. RECETTES CONSTRUCTION

    2,1 RECETTES DE CESSION

Cession bâtiments réhabilités au GRAND DIJON 1 032 892,84 0,00 0,00 1 032 892,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Bâti cessions 1 032 892,84 0,00 0,00 1 032 892,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2,2 REMBOURSEMENT CHARGES

Gestion des locataires durant travaux (remboursement  charges) 247 000,00 213 298,09 255 838,73 32 701,91 500,00 500,00 0,00 

Total Bati cessions 247 000,00 213 298,09 255 838,73 32 701,91 500,00 500,00 0,00 0,00 

    2.3 SUBVENTIONS PROJET IMMOBILIER

FEDER 1 499 329,04 581 874,72 581 874,72 588 135,21 329 319,11 0,00 

Région Bourgogne 2 645 000,00 2 645 000,00 2 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total subventions 4 144 329,04 3 226 874,72 3 226 874,72 588 135,21 329 319,11 0,00 0,00 0,00 

   2.4 AUTOFINANCEMENT

Grand Dijon 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total subventions 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,5 PRODUITS FINANCIERS DIVERS

Produits financiers 6 534,53 6 534,53 6 534,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Produits financiers 6 534,53 6 534,53 6 534,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECETTES CONSTRUCTION 6 680 756,41 3 446 707,34 3 489 247,98 2 903 729,96 329 819,11 500,00 0,00 0,00 

    2. DEPENSES 

     2.1 ETUDES GENERALES

Etudes 90 000,00 85 381,91 102 122,53 4 618,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total études générales 90 000,00 85 381,91 102 122,53 4 618,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

     2.2 FONCIER 

Foncier TAE 622 897,92 622 897,92 624 108,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total foncier 622 897,92 622 897,92 624 108,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     2.3 TRAVAUX REHABILITATION

Réhabilitation bâtiment A et B 3 516 166,24 3 496 166,24 4 195 117,84 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aménagement intérieur bât B 381 087,29 352 856,81 423 428,17 28 230,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Offres serres 735 440,76 735 440,76 882 528,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total travaux 4 632 694,29 4 584 463,81 5 501 074,93 48 230,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

     2.4 HONORAIRES REHABILITATION

Réhabilitation bâtiment A et B 246 000,00 242 460,00 290 524,40 3 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Offre Serres 47 382,00 38 400,00 46 000,48 8 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPS 10 858,00 10 858,00 13 021,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bureau de contrôle 13 760,00 13 480,00 16 163,92 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPC 43 000,00 43 000,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres dépenses (DPE, Tests d'étanchéité à l'air) 1 415,00 1 415,00 1 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total honoraires 362 415,00 349 613,00 419 008,62 12 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     2.5 FRAIS FINANCIERS

Frais financiers 200 000,00 32 683,15 32 683,15 67 316,85 70 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Total frais financiers 200 000,00 32 683,15 32 683,15 67 316,85 70 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

     2,6 FRAIS GENERAUX 

Honoraires acquisitions 3 120,54 3 120,54 3 120,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Honoraires réalisation 149 833,06 148 002,09 148 002,09 1 830,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Honoraires commercialisation 10 369,70 8 954,22 8 954,22 1 373,48 21,00 21,00 0,00 0,00 

Honoraires de liquidation 7 387,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 387,67 

Forfaits de gestion 17 215,38 € 172 153,80 86 076,90 86 076,90 17 215,38 17 215,38 17 215,38 17 215,38 17 215,38 

Total frais généraux 342 864,78 246 153,76 246 153,76 20 419,83 17 236,38 17 236,38 17 215,38 24 603,05 

     2.7 FRAIS ANNEXES

Frais annexes et divers 41 278,21 27 646,77 28 144,60 13 631,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestion durant travaux 449 490,81 439 490,81 519 148,23 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total frais annexes 490 769,02 467 137,58 547 292,83 23 631,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 741 641,01 6 388 331,13 7 472 444,68 177 018,69 87 236,38 27 236,38 27 215,38 34 603,05 

-60 884,60 -2 941 623,79 -3 983 196,70 2 726 711,27 242 582,73 -26 736,38 -27 215,38 -34 603,05 

1 041 572,91 1 041 572,91 -197 988,84 -100,00 -100,00 0,00 0,00 

RESULTAT CONSTRUCTION

SOLDE TVA

TOTAL DEPENSES CONSTRUCTION
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Trésorerie cumulée 
 
 
 
 

RESULTAT CONSOLIDE ANNUEL 0,00 -4 151 011,92 -5 470 219,36 3 637 707,86 509 603,01 -62 790,26 187 740,74 -121 249,43

FINANCEMENT : AVANCE DE TRESORERIE DU GRAND DIJON 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

FINANCEMENT : REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERIE 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 

FINANCEMENT : AVANCE OU EMPRUNT BANCAIRE 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

FINANCEMENT : REMBOURSEMENT AVANCE OU EMPRUNT BANCAIRE 1 000 000,00 1 000 000,00 

SOLDE TRESORERIE ANNUEL -151 011,92 -1 470 219,36 1 486 695,94 -3 701,05 -66 491,31 121 249,43 0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


