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I. PRESENTATION  
 

Par délibération du 25 juin 2009, le Conseil de communauté de l’agglomération dijonnaise a 

confié à la Société Publique locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), 

par voie de convention de prestations intégrées, l'aménagement de la ZAC « Parc d’activités de 

l’Est Dijonnais » commercialement dénommée ECOPARC DIJON-BOURGOGNE. 

 

Cette opération, à cheval sur les communes de Saint-Apollinaire et Quetigny, vise plusieurs 

objectifs majeurs adoptés dans le dossier de création de la ZAC, à savoir : 

- la nécessité de proposer une nouvelle offre foncière significative pour l’implantation et le 

développement de l’activité économique à l’échelon de l’agglomération dijonnaise, 

- pérenniser, renforcer et développer l’emploi à l’échelle de l’agglomération, 

- s’inscrire dans une ambition urbaine et durable de qualité. 

 

L’aménagement de ce territoire repose sur différents facteurs répondant aux objectifs de la 

Collectivité, rappelés ci-dessous pour mémoire : 

 Engager l’urbanisation sous le sceau du développement durable et de la qualité 

environnementale, 

 Organiser la mixité des typologies (tertiaire, artisanat, industrie, services), 

 Faire interpénétrer la ville et la nature 

 Proposer une trame viaire de type urbaine et à même de voir la production de petits 

comme de très grands tènements 

 

Par délibération en date du 4 février 2010, le Conseil de communauté de l’agglomération 

dijonnaise a approuvé l’avenant n°1 à la convention de prestations intégrées. Cet avenant vise 

à rectifier une erreur matérielle à l’article 24.5 – Sort du boni de l’opération.  

 

Par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil de communauté de l’agglomération 

dijonnaise a approuvé l’avenant n°2 à la convention de prestations intégrées portant 

modification des modalités d’imputation des charges de l’aménageur, de la transformation de la 

SPLAAD en Société Publique Locale et intégrant les nouvelles dispositions relatives à la 

gouvernance de la société.   

 

Par délibération du 12 février 2015, suite à l’approbation du compte-rendu financier annuel 

présenté par l’Aménageur à la Collectivité concédante dans le cadre de l’exercice comptable 

clos au 30 juin 2014, et en application des dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 

2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U), un avenant n°3 a été notifié 

le 26 mars 2015 à la convention de prestation intégrée pour prendre en compte l’évolution de 

participation financière de la Collectivité à l’opération d’aménagement. Cet avenant a également 

intégré les modifications des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable décidé par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD en séance du 19/12/12. 

 

Par délibération du 22 décembre 2016, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a 

approuvé l’avenant n°4 modifiant les modalités de détermination du forfait annuel de gestion 

ainsi que la durée de l’opération portée à 25 ans. 

 

Enfin, par délibération du 21 décembre 2017, le Conseil Métropolitain a approuvé un avenant 

n°5, ayant pour objet d’entériner la décision du Conseil d’Administration de la SPLAAD visant à 

simplifier l’organisation des instances de la Société pour la mise en œuvre du contrôle analogue 

exercé par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires. 

Un « Comité de Contrôle et Stratégique » a ainsi été créé, fusionnant le Comité de contrôle et le 

Comité stratégique existants. 
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II. NOTE DE CONJONCTURE 
 

 

1.1. Réalisation  

 

 - Foncier 

 

La quasi intégralité des parcelles constituant la première phase de l’opération a pu être acquise 

à l’amiable. Le tableau en annexe de la présente note donne à voir l’ensemble des propriétés 

acquises au 30/06/2019. 

La maîtrise foncière de l’opération dépasse d’ailleurs largement le cadre de la première phase, 

puisque ce sont 125 hectares qui sont à ce jour maîtrisés. 

 

Le montant de ces acquisitions amiables, indemnités comprises, s’élève à 10.705.888 €. 

 

Il reste le long de la route de Gray, 2 propriétés bâties à usages de résidences principales qui 

figurent au périmètre de l’opération et qui n’ont, à ce jour, pas été acquises. Dans la mesure où 

le plan masse de l’opération a été adapté pour permettre de conserver en l’état ces 2 

propriétés, il n’est pour l’instant pas envisagé de les acquérir.  

 

Des propriétés résiduelles appartenant au Conseil Départemental 21 et attachées au barreau 

de l’ARC ont été acquises en juillet 2019. Il reste à acquérir des propriétés attachées à l’ARC. 

Un document d’arpentage a été réalisé en ce sens et la vente devrait intervenir sur le prochain 

exercice comptable. 

 

 

Au 30/06/2019, le montant des dépenses en acquisitions et frais d’acquisitions s’élèvent 

à la somme de 11 128 661 € TTC. 

 

 

 - Etudes 

 

La totalité des études nécessaires aux travaux de la tranche 1 ont à ce jour été réalisées ainsi 

que les études réglementaires globales à la ZAC à savoir : 

 

- Dossier Loi sur l’Eau 

- Etude de desserte énergétique 

- Etude d’impact 

- Etude de sécurité et de sureté publique 

- Etudes échangeur 

- Etudes de trafic 

- Etudes de sols 

- Levé topographique général 

 

Les dépenses constatées pour ce poste au 30/06/2019 s’élèvent à 242.809 € TTC. 

 

Pour le prochain exercice, des dépenses géomètre, mesures environnementales et divers sont 

prévues. Les mesures environnementales correspondent aux analyses d’eau obligatoires 

prévues par l’arrêté d’autorisation Loi sur l’Eau. 

 

 



ECOPARC DIJON BOURGOGNE – DIJON METROPOLE Compte rendu à la collectivité au 

30/06/2019 

5 

 

 - Aménagement des sols 

 

Le poste aménagement des sols intègre l’ensemble du désamiantage et des démolitions des 

constructions sur site (hangar ferme), ainsi que tous travaux de libération et d’aménagement 

des sols avant leur viabilisation, comme les fouilles archéologiques. 

Consécutivement au diagnostic archéologique effectué sur les terrains maîtrisés par 

l’Aménageur, la DRAC a prescrit des fouilles archéologiques préventives sur des surfaces allant 

de 5 000 m² à 7 hectares. Les vestiges sont donc nombreux sur le site. Les fouilles préventives 

ont débuté en 2011 pour la partie des terrains maîtrisés.  

 

A ce jour, l’ensemble des fouilles archéologiques sur les terrains maîtrisés par l’Aménageur a 

été réalisé à l’exception d’une fouille au sud de l’opération couvrant une fenêtre de 7 ha. 

Le montant des fouilles préventives archéologiques s’élève à ce jour à 1.712.190 € TTC.  

 

D’autres diagnostics archéologiques seront à prévoir avec l’avancée des acquisitions foncières 

et très vraisemblablement d’autres fouilles préventives seront prescrites. 

Ce poste comprend également des travaux de sécurisation du site pour éviter les occupations 

illicites 

 

Globalement, le poste Aménagement des sols enregistre au 30/06/2019 une dépense de  

1.930.890 € TTC. 

 

 

- Travaux (PHASE I- tranche 1)    

 

Les travaux de la phase 1 seront réalisés en 2 tranches successives. Les travaux de la tranche 

1 de la phase 1 ont démarré en Septembre 2013 et sont achevés à ce jour.  

 

 
 

 

 
Les travaux de cette tranche 1 sont situés sur Saint Apollinaire et s’organisent autour de la 
ferme du Bois de Sully, centre du regroupement de services. 
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Au 30/06/2019, les travaux suivants ont été réalisés : 

 

 Travaux d’entretien des espaces verts et divers 

 Aménagements d’entrées charretières 

 

 

Programme travaux du 01/07/2018 au 30/06/2019 

 

Pour la tranche 1 il est prévu : 

 

- Poursuite de l’entretien des plantations 

 

Le démarrage de la viabilisation de la tranche 2 est programmé en 2020, le DFCO travaillant à 

un projet d’installation sur l’Ecoparc. Les travaux consisteront d’abord à réaliser un carrefour 

complet sur le barreau de l’échangeur de l’ARC et l’amorce de voirie nécessaire à la desserte 

des 14 ha environ de terrain du DFCO. 

 

 

Au 30/06/2019, le poste travaux enregistre une dépense de 8.455.971 € TTC 
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1.2.  Commercialisation et produits 

 

 

 -  Cession des terrains 

 

L’exercice 2018/2019 a vu la vente d’un terrain : 

- Le lot A3-4 à la Sarl TASKA 

 

 Perspectives jusqu’au 30/06/2020 

 

Un compromis de vente est toujours en cours sur le lot A4 d’une surface de 7000 m² environ 

afin de recevoir un programme de bureaux en promotion de 1.250 m² SP environ et dont la pré-

commercialisation est en cours. La vente se signera en juin ou juillet 2020. 

 

Un acte de vente est prévu d’ici la fin de l’année 2019 avec le DFCO pour un terrain situé en 

tranche 2 de 14 ha environ. 

 

 

Au 30/06/2019, le poste cessions enregistre une recette cumulée de 736.368 € TTC. 

 

 

 -  Cession stationnement (parkings mutualisés) 

 

Le principe de parkings mutualisés est abandonné, il n’y aura pas à plus de recettes sur ce 

poste. 

 

 -  Produits financiers et divers 

 

La grande partie des produits provient d’un remboursement effectué par ERDF dans la cadre 

de la convention de raccordement de la ZAC.  

D’autres produits proviennent de la mise à disposition de terrains de la tranche 2 à la SAFER 

pour la poursuite de leur exploitation agricole. 

 

Au 30/06/2019, ce poste enregistre une recette cumulée de 57.888 € TTC. 

 

 

1.3. Commentaires sur le compte de résultat prévisionnel  

 

Le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel des produits et des charges actualisés 

de l’ECOPARC Dijon-Bourgogne arrêtés au 30/06/2019 à partir des éléments comptables 

constatés à cette même date ne subissent pas de modifications par rapport au compte de 

résultat et à l'état prévisionnel de l’exercice précédent. 

 

 

 Frais annexes 

Les frais annexes regroupent les taxes foncières des terrains et les assurances ainsi que des 

dépenses diverses de gestion de la ferme. 

 

Contentieux sur la taxe foncière : 

L’Administration fiscale considère l’ensemble des terrains sous maîtrise de la SPLAAD comme 

classés « à bâtir », engendrant une taxe foncière de l’ordre de 150.000 €/an. La SPLAAD a 

contesté auprès de l’administration ce classement, les travaux étant encore en cours et ne 

portant que sur une partie des terrains maîtrisés. 
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Une requête introductive a été déposée en mai 2016 auprès du Tribunal administratif de Dijon 

puis un recours contentieux.  

Par jugement du Tribunal Administratif de Dijon du 28/06/2017, la requête de la SPLAAD a été 

rejetée. La SPLAAD s’est pourvue au Conseil d’Etat. Suivant son arrêt du 25/05/2018, le 

Conseil d’Etat a annulé le jugement du Tribunal Administratif du 28/06/2017 et a renvoyé 

l’affaire devant le Tribunal Administratif de Dijon. 

Le jugement du Tribunal Administratif de Dijon rendu le 21/06/2018 a rejeté la requête de la 

SPLAAD pour les années 2013, 2014 et 2015. 

La SPLAAD a à nouveau porté l’affaire devant le Conseil d’Etat. 

Parallèlement, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté la requête de la SPLAAD pour 2016 

par jugement rendu le 05/11/2018. 

Le Conseil d’Etat a décidé de rejeter l’ensemble des demandes de la SPLAAD par arrêt du 

17/06/2019. Cette ultime décision vient clôturer définitivement ce dossier. 

Il a été provisionné dans le cadre du CRAC au 30/06/2019 environ 6 années de taxes foncières. 

Selon le rythme de commercialisation des terrains une nouvelle provision sera peut-être 

nécessaire pour faire face à cette dépense.  

 

 

 Subventions : 

Globalement, les subventions réellement perçues et soldées à ce jour s’élèvent à : 

 

- Subvention FEDER : 1.200.000 €  

- Subvention Région :   953.412 € 

 

 Cession d’équipements généraux 

Par acte de vente en date du 29-11-2018, la SPLAAD a rétrocédé à Dijon Métropole la 

deuxième partie des voiries et l’emprise des bassins de rétention de la tranche 1 pour un 

montant de 1 M€ TTC.  

 

 

 Participation de la collectivité 

 

La participation de la collectivité est inchangée. 

 

  

L’état prévisionnel des dépenses et recettes fait apparaître : 

 

- un cumul des dépenses réalisées au 30/06/2019 de 29.346.707 € TTC 

- un cumul des recettes réalisées au 30/06/2019 de 4.947.667 € TTC. 

 

 

1.4. Etat de la trésorerie  

 

Au 30/06/2019 la trésorerie de l'opération est assurée par : 

 

 Une ouverture de crédits en compte courant d’un montant autorisé de 

11.000.000 € et sollicitée à hauteur de 10.960.745 € au 30/06/2019 

 Un prêt bancaire de 3.000.000 € avec remboursement du capital prévu après 

le 30/06/2022 

 des avances de la collectivité à hauteur de 7.000.000 € remboursables 

quand la trésorerie de l’opération le permettra. 
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 Une sollicitation de la trésorerie des autres programmes ou d’avances de la 

Société conformément à l’article 16 de la CPI à hauteur de 3.042.507 €. 

 

 

 

Prévisions au 30/06/2020 : 

 

Un financement complémentaire de 2,1 M€ sera nécessaire à court terme en l’état des 

dépenses et recettes de l’opération. 
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III. COMPTE DE RESULTAT ET ETAT PREVISIONNEL DE TRESORERIE ACTUALISES 
 

% Euros HT TVA TTC % Euros HT TVA TTC

ETUDES GENERALES 1% 856 500 170 157 1 026 657 CESSIONS 66% 58 597 369   11 719 474     70 316 842   

Locatif Social -                -                 -                

FONCIER 17% 15 000 000 235 214 15 235 214 Accession Sociale -                -                 -                

Accession Libre Libre -                -                 -                

AMENAGEMENT SOLS / Fouilles ARCHEO 4% 3 250 000 644 640 3 894 640 Autre -                -                 -                

Sous - Total Habitat -               -                 -               

TRAVAUX ZAC 49% 43 874 000 8 769 223 52 643 223 Activités Économiques -Services 2 192 960     438 592         2 631 552     

Voiries et réseaux divers 33 874 000 6 769 223 40 643 223 Activités Économiques - Tertiaire 14 962 500   2 992 500       17 955 000   

Corridors et espaces verts 7 500 000 1 500 000 9 000 000 Industries - Artisanat 36 851 909   7 370 382       44 222 290   

Parkings mutualisés 0 0 0 Industrie innovantes - Croissance verte 4 590 000     918 000         5 508 000     

Divers et aléas 2 500 000 500 000 3 000 000 Sous - Total Activités Économiques 58 597 369   11 719 474    70 316 842   

TRAVAUX PRIMAIRES : ECHANGEUR RD 700 7% 6 000 000 1 200 000 7 200 000 Parkings mutualisés -                -                 -                

Stationnement en ouvrage -                -                 -                

HONORAIRES TECHNIQUES 5% 4 272 500 851 372 5 123 872 Sous - Total Stationnement -               -                 -               

FRAIS FINANCIERS 6% 5 000 000 2 220 5 002 220 SUBVENTIONS et CESSION équipement primaire 9% 8 153 412     1 200 000       9 353 412     

FEDER 1 200 000 0 1 200 000

REMUNERATION SPL 10% 8 500 586 0 8 500 586 Région 953 412 0 953 412

Département (subvention échangeur) 0 0 0

FRAIS ANNEXES 2% 2 072 215       10 411 2 082 626 Cession équipement primaire au concédant : échangeur 6 000 000 1 200 000 7 200 000

Autres

FRAIS commercialisation/communication 1% 500 000 99 805 599 805 PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS 1% 52 064         5 824             57 888         

SOLDE TVA 0% 0 4 732 517 4 732 517 RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 24% 22 522 958   3 790 261       26 313 219   

Subvention globale 3 571 653 0 3 571 653

TOTAL DES DEPENSES 100% 89 325 801 16 715 559 106 041 360 Cession équipements généraux ZAC 18 951 305 3 790 261 22 741 566

Participation complément de prix 0 0

Participation acquisition foncière 0 0 0

0

TOTAL DES RECETTES 100% 89 325 802 16 715 558 106 041 361

SOLDE RECETTES - 

DEPENSES
0 0 0

DEPENSES RECETTES
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réalisé TTC au 

30/06/2019
30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 Années ult.

 

ETUDES 242 809 15 600 14 400 12 000 14 400 727 448 1 026 657

Etudes générales 242 809 15 600 14 400 12 000 14 400 727 448 1 026 658

FONCIER 11 128 661 114 945 0 0 0 3 991 607 15 235 214

Acquisitions 10 814 334 90 000 0 0 0 3 746 322 14 650 656

Frais annexes 171 273 23 000 0 0 0 145 285 339 558

Indemnités 143 055 1 945 0 0 0 100 000 245 000

AMENAGEMENT SOLS 1 930 890 96 000 6 000 6 000 6 000 1 849 750 3 894 640

Archéologie 1 746 333 0 0 0 0 1 572 484 3 318 818

Aménagement sols 184 557 95 680 5 980 5 980 5 980 276 342 574 519

TRAVAUX ZAC ET HONORAIRES 9 701 617 579 600 195 455 199 800 120 000 46 970 624 57 767 095

Travaux 8 455 971 522 000 174 000 174 000 120 000 43 197 252 52 643 223

Honoraires 1 245 645 57 600 21 455 25 800 0 3 773 372 5 123 872

TRAVAUX PRIMAIRES : ECHANGEUR RD 700 0 0 0 0 0 7 200 000 7 200 000

FRAIS FINANCIERS 1 932 470 187 500 187 500 184 313 147 000 2 363 438 5 002 220

Intérêts sur emprunts à L. T. 211 688 40 500 40 500 37 313 0 0 330 000

Intérêts sur avances à C. T. 1 720 782 147 000 147 000 147 000 147 000 2 363 438 4 672 220

REMUNERATION SPL 3 281 516 139 123 130 595 116 664 120 069 4 712 619 8 500 586

rémunération SPL 3 281 516 139 123 130 595 116 664 120 069 4 712 619 8 500 586

FRAIS ANNEXES 1 004 752 162 871 146 527 141 107 141 107 486 262 2 082 626

Impots et taxes 936 922 150 000 145 000 140 000 140 000 352 488 1 864 410

Autres frais non taxables 41 108 6 749 500 500 500 58 643 108 000

Autres frais taxables 26 722 6 122 1 027 607 607 75 132 110 216

FRAIS commercialisation/communication 123 991 12 000 50 400 41 400 42 600 329 414 599 805

TOTAL DES DEPENSES ANNUEL 29 346 707 1 307 639 730 877 701 283 591 176 68 631 162 101 308 843

TOTAL DES DEPENSES CUMUL 29 346 707 30 654 346 31 385 223 32 086 506 32 677 681 101 308 843

CESSIONS 736 368 945 600 1 008 000 540 000 720 000 66 366 874 70 316 842

Activités Économiques -Services 0 0 0 0 0 2 631 552 2 631 552

Activités Économiques - Tertiaire 0 0 468 000 0 0 17 487 000 17 955 000

Industries - Artisanat 736 368 945 600 540 000 540 000 720 000 40 740 322 44 222 290

Industrie innovantes - Croissance verte 0 0 0 0 0 5 508 000 5 508 000

Sous - Total Activités Économiques 736 368 945 600 1 008 000 540 000 720 000 66 366 874 70 316 842

Parkings mutualisés 0 0 0 0 0 0 0

Stationnement en ouvrage 0 0 0 0 0 0 0

Sous - Total Stationnement 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS & DIVERS 57 888 0 0 0 0 0 57 888

Produits financiers 15 583 0 0 0 0 0 15 583

Produits divers 42 305 0 0 0 0 0 42 305

SUBVENTIONS ET CESSION equipements 

primaire : échangeur RD 700
2 153 412 0 0 0 0 7 200 000 9 353 412

Feder 1 200 000 0 0 0 0 0 1 200 000

Région 953 412 0 0 0 0 0 953 412

Département (subvention échangeur) 0 0 0 0 0 0 0

Cession équipement primaire au concédant (échangeur) 0 0 0 0 0 7 200 000 7 200 000

Autres 0 0 0 0 0 0 0

RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 2 000 000 0 2 000 000 0 0 22 313 219 26 313 219

Subvention globale 0 0 2 000 000 0 0 1 571 653 3 571 653

Cession équipements généraux ZAC 2 000 000 0 0 0 0 20 741 566 22 741 566

Participation complément de prix 0 0 0 0 0 0 0

Participation acquisition foncière 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES RECETTES ANNUEL 4 947 667 945 600 3 008 000 540 000 720 000 95 880 093 106 041 361

TOTAL DES RECETTES CUMUL 4 947 667 5 893 267 8 901 267 9 441 267 10 161 267 106 041 361

SOLDES ANNUELS avant financement -24 399 039 -362 039 2 277 123 -161 283 128 824 27 248 931 4 732 517

SOLDES CUMULES avant financement -24 399 039 -24 761 078 -22 483 955 -22 645 238 -22 516 414 4 732 517

réalisé TTC 

au 30/06/2019
30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023

Années 

ultérieures

MOYENS DE FINANCEMENT 24 003 252 0 -900 000 0 0 -23 103 252 0

Mobilisation d'emprunts 3 000 000 0 2 100 000 0 0 0 5 100 000

Amortissement d'emprunts 0 0 3 000 000 0 0 2 100 000 5 100 000

Avances  bancaires : montant autorisé 11 000 000 € 10 960 745 0 0 0 0 39 255 11 000 000

Remboursement d'avances 0 0 0 0 0 11 000 000 11 000 000

Financements des programmes ou avances Société 3 042 507 0 0 0 0 0 3 042 507

Remboursement des programmes ou avances Société 0 0 0 0 0 3 042 507 3 042 507

Avances collectivités 7 000 000 0 0 0 0 0 7 000 000

 Remboursement Avances collectivités 0 0 0 0 0 7 000 000 7 000 000

    

 T.V.A. 0

T.V.A.sur les dépenses 2 214 681 121 722 44 453 43 207 30 507 9 528 473 11 983 042

T.V.A.sur les recettes 461 885 157 600 168 000 90 000 120 000 15 718 073 16 715 558

T.V.A. réglée à l'Etat 0

T.V.A. remboursée par l'Etat 0

Solde de T.V.A. 1 752 796 -35 878 -123 547 -46 793 -89 493 -6 189 601 -4 732 517

SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL 1 357 009 -397 917 1 253 576 -208 076 39 331 -2 043 922

SOLDE DE TRESORERIE CUMULE 1 357 009 959 091 2 212 667 2 004 591 2 043 923 0 0

SIMULATION EN €/TTC

SIMULATION EN €/TTC

INTITULE               

DEPENSES EN TTC

RECETTES EN TTC

Bilan prévisionnel et plan de trésorerie actualisés 

INTITULE               
TOTAL du BILAN 

REVISE EN €/TTC

TOTAL du BILAN REVISE 

EN €/TTC
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IV. Programme Physique de l’opération   
 

 

1.1. Bilan des surfaces 

 

 SUPERFICIE CADASTRALE DU PERIMETRE 1 838 500 m²

¤ Emprises publiques créées 562 200 m²

Voiries et espaces publics 279 200

dont phase 1 89 200

dont phase 2 et 3 190 000

Corridors/franges 283 000

dont phase 1 86 000

dont phase 2 et 3 197 000

¤ Emprises publiques autres (à conserver) 121 396 m²

         - ARC (RD700) 66 396

         - "Entonnoir" partie sud 55 000

¤ Emprises Privées 10 824 m²

         - Ferme Gueniffey 10 824

¤ "Erreur cadastre" 0 m²

¤ Surfaces cessibles 1 144 080 m²

Industrie-artisannat-croissance verte 983 578

Services et bureaux 160 502  
 

 

 

V. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 30/06/2019 

 

Annexe 2 : Etat des ventes au 30/06/2019 

 

Annexe 3 : Plan de commercialisation  
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Annexe 1 : Etat des acquisitions au 30/06/2019 

PRIX GLOBAL

Sect. N° ha a ca D'ACQUISITION

ACQUISITIONS

GEA FARM SAINT APOLLINAIRE ZM 105 00 08 99

ZM 107 00 00 06

ZM 109 00 13 02 30/03/2018

ZM 110 00 04 69

ZM 111 00 00 51

Association foncière de remembrement SAINT APOLLINAIRE ZM 11 00 05 38 4 035,00 € 21/10/2013

T8 : SELI HUGONNET ZM 27 01 22 54

ZM 24 00 13 47

ZM 81 00 02 39

ZM 83 00 03 39

ZM 85 00 01 19

ZM 86 00 00 11

ZM 88 00 00 11

T4 : Indivision DUBOIS SAINT APOLLINAIRE ZM 12 00 70 45 63 405,00 € 14/02/2013

T2 : indivision BOUSSAGEON SAINT APOLLINAIRE ZM 1 02 88 18 259 362,00 € 23/11/2012

T19 : COTTENET Paulette SAINT APOLLINAIRE ZN 12 01 34 64 101 000,00 € 07/12/2012

T3 : Indivision BOUSSAGEON SAINT APOLLINAIRE ZM 2 25 40 22 860,00 € 23/11/2012

T1 : PERREAUX Marie-Thérèse SAINT APOLLINAIRE ZN 13 66 30

QUETIGNY ZL 10 01 34 64

T18 : REMOND Sylvie SAINT APOLLINAIRE ZN 11 06 73 57 505 180,00 € 28/06/2012

T5 : Indivision ROSSIN SAINT APOLLINAIRE ZN 130 01 36 02 102 015,00 € 07/10/2011

T6 : PAGES Denise SAINT APOLLINAIRE ZM 8 05 90 75 443 065,00 € 19/01/2012
publié le 15/02/2012 sous le 

n°2012 P N° 2111

T7 : CHU DIJON SAINT APOLLINAIRE ZM 7 06 52 21 489 157,50 € 24/01/2012

Indivision MOUROT / NOIROT SAINT APOLLINAIRE ZM 33 01 77 publié le 22/12/2011 sous

ZM 34 02 21 14/12/2011 le n° 2011 P N° 13008

ZM 40 00 50

SAFER SAINT APOLLINAIRE ZM 33 01 77

ZM 34 02 21 14/12/2011

ZM 40 00 50

SAFER SAINT APOLLINAIRE ZM 93 02 62 2 197,50 € 26/08/2014

EPFL SAINT APOLLINAIRE ZM 38 11 40 8 169 381,00 € 04/11/2010 publié le 26/11/2010 sous

ZM 74 08 95 14 le n° 2010 P N° 10962

ZM 29 02 37 98

ZM 35 03 13

ZM 36 70 50

ZM 37 06 04

ZM 39 09 09

ZN 14 09 94 76

ZM 77 04 38 24

ZM 79 14 79 39

ZM 28 04 84 95

ZM 30 26 97

ZM 31 03 54

ZM 32 27 96

ZM 44 15 31

ZM 51 52 24

ZM 6 07 57 36

ZM 73 25 14

QUETIGNY ZI 1 03 40

ZI 2 16 33

ZI 11 10 62 98

ZI 16 09 41 21

ZI 29 19 53 64

ZI 31 40 04

ZI 23 03 23

ZI 25 04 21

Commune de SAINT APOLLINAIRE ZM 5 00 30 06

ZM 9 00 28 75

ZM 54 00 00 04

ZM 138 00 07 16

ZM 139 00 33 54

ZM 140 00 00 04

ZM 141 00 04 74

ZM 142 00 31 62

ZM 143 00 18 58

CONSEIL DEPARTEMENTAL 21 ZM 227 00 42 88

ZM 228 00 09 99

ZM 229 00 00 45

ZM 230 00 12 94 09/07/2019

ZM 231 00 06 00

ZM 241 02 19 58

ZM 242 00 00 01

S/T 125 91 68 10 618 678,00 €

INDEMNITES  1ère PHASE

DUBOIS EVICTION / TROUBLE ZM 12 00 70 45 4 213,00

EARL BOUSSAGEON EVICTION / TROUBLE ZM 1 02 88 18 28 818,00 € 10/05/2012 Convention d'indemnisation 

EVICTION / TROUBLE ZM 2 25 40 2 540,00 € commune ZM1 et ZM2

GRANSAGNES Philippe EVICTION / TROUBLE ZN 12 01 34 64 8 052,00 € 05/03/2012 Convention d'indemnisation 

EVICTION / TROUBLE ZN 11 06 73 57 40 281,00 € 05/03/2012 Convention d'indemnisation 

GUENIFFEY Christian EVICTION / TROUBLE ZN 13 66 30 3 964,00 € 13/09/2011 Convention d'indemnisation 

SAVINSKI Alain EVICTION / TROUBLE ZL 10 01 34 64 8 051,00 € 03/08/2011 Convention d'indemnisation 

ROSSIN Nicolas EVICTION / TROUBLE ZN 130 01 36 02 8 134,00 €

NOIROT Alain EVICTION / TROUBLE ZM 7 06 52 21 39 002,00 €

S/T 143 055,00 €

TOTAL ACQUISITIONS 125 91 68 10 761 733,00 €

SAINT APOLLINAIRE 115 890,00 € 04/09/2015

3 360,00 €

3 367,50 €

150 705,00 € 20/01/2012

55 845,00 €

SAINT APOLLINAIRE 107 400,00 € 31/05/2013

20 452,50 €

PROPRIETAIRES COMMUNES

CADASTRE SURFACE

DATE ACTE OBSERVATIONS
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Annexe 2 : Tableau des ventes au 30/06/2019 
 

 

 

ACQUEREURS SURFACE ACQUEREUR PRIX H.T. PRIX T.T.C. CV ACTE

M2 en Euros

Phase 1

LOT A11 3 020 OCI 120 800,00 144 960,00 07/07/2016 17/03/2017

LOT A3-1 2 821 DICOLOR 112 840,00 135 408,00 23/02/2017 02/10/2017

LOT A3-2 3 800 ERGO 190 000,00 228 000,00 21/12/2017 31/05/2018

LOT A3-4 3 800 Sarl TASKA 190 000,00 228 000,00 17/12/2018 28/02/2019

TOTAL PHASE 1 13 441 613 640,00 736 368,00

Phase 2 

TOTAUX 13 441 613 640 736 368
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Annexe 3 : Plan de commercialisation de la Tranche 1 
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Plan de la Phase 1 
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