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Article 1 : Parties à l’avenant 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,

Etablissement  Public  Industriel  et  Commercial  de  l'Etat,  immatriculé  au  registre  du 
commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 678 252 , dont le siège est à Paris (6e), 
69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris, 
Ci-après dénommée l’ANRU ou l’Agence, représentée par son Directeur Général 

Et :

- la Communauté de l’agglomération dijonnaise, représentée par son Président,
- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Bourgogne et département de la Côte 

d’or
- la Ville de Dijon, représentée par son Maire,
- la Ville de Chenôve, représentée par son Maire,
- la Ville de Longvic, représentée par son Maire,
- la Ville de Talant, représentée par son Maire,
- la Ville de Quetigny, représentée par son Maire,
- le Conseil Régional de Bourgogne, représentée par son Président,
- le Conseil Général de Côte d’Or, représenté par son Président,
- L’Association Foncière Logement, représentée par son Président,
- La Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur régional,
- Dijon Habitat, représenté par son Président,
- ORVITIS, représenté par son Président,
- VILLEO, représenté par son Président,
- Bourgogne Habitat, représenté par son Directeur Général,
- ICF Sud-Est Méditerranée, représenté par son Président,
- SCIC Habitat Bourgogne-Champagne, représenté par son Président,
- Le Toit bourguignon, représenté par son Directeur général,
- La SEMAAD et la SPLAAD, représentés par leur Directeur général,
- PROMOGIM  représentée par son Directeur,
- L’EPARECA représenté par son Directeur  général,
- La SCI les Narcisses et le MAIL représentées par son gérant,
- La SCCV « Les Pressoirs », représentée par son gérant,
- La SCCV « Le Chapitre », représentée par son gérant,

Les parties ont convenu de ce qui suit : 
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Article 2 : Identification de la convention initiale

Convention pluri-annuelle de la convention de rénovation urbaine du GRAND DIJON sur les 
quartiers des Grésilles, de la Fontaine d’Ouche et de Stalingrad – Via Romana (Dijon), du 
Mail  (Chenove),  du  Belvédère  (Talant),  du  Bief  du  Moulin  (Longvic),  du  Centre  ville 
(Quetigny) signée à Dijon en mai 2005.

Article 3 : Modifications successives 

Vu la convention consolidée signée le 21 mars 2007 
Vu l’avenant simplifié n°1 signé le 26 février 2009 ;
 Vu l’avenant simplifié n°2 signé le 8 juillet 2009 ;
 Vu l’avenant n°3 signé le 14 janvier 2011 ;
 Vu l'avenant n°4 signé le 10 octobre 2013

 
Article 4 : Objet de l’avenant 

- Définition des dates de clôture de la convention : date limite de premier acompte et 
date limite de solde

- Intégration du quartier Stalingrad – Via Romana à la convention d'agglomération 
suite à son classement au titre de l'article 6 le 15 novembre 2013

- Mise en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général paru au JO 
du 9 juillet 2011 et du règlement comptable et financier approuvé le 20 juin 2011.

Article 5 : Modifications de la convention initiale

La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants 
successifs listés à l’article 3 du présent avenant est modifiée dans les conditions ci- après :

Article 5.1 : Le préambule de la convention est modifié comme suit :

Article inchangé

Article 5.2     :   L’article 1 du titre II de la convention – «  le contenu du projet 
urbain » – est modifié comme suit : 

Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné le 7 juillet 
2014 par le Comité d’Engagement de l’ANRU.

 Quartier Le Mail à CHENÔVE
Non modifié

Version du 21 novembre 2014 4



 Quartier Les Grésilles à DIJON 

Le  paragraphe  « Le  secteur  « Boutaric/Réaumur/Joliot  Curie » :  Une  priorité 
pour transformer l’essai » est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :

Ce  secteur  de  3,5  ha comporte  trois  immeubles  regroupant  350  logements. Les 
immeubles  Boutaric  et  Réaumur  sont  du  même  type  et  comptent  146  logements 
chacun sur 9 étages. L'immeuble Joliot Curie compte lui 60 logements sur 4 étages.

Ces trois immeubles, situés en marge des principales interventions du projet de rénovation 
urbaine,  n'ont bénéficié d'aucun investissement lourd ces dernières années. Un seul 
changement est intervenu sur ce secteur, la construction de 30 logements par Dijon Habitat 
suite à la démolition d'une petite salle des fêtes.

Aussi,  le  projet a pour objectif  de traiter  l'îlot  Boutaric – Réaumur,  dernier îlot  du 
quartier  des  Grésilles  non  traité,  en  favorisant  la  diversification  des  fonctions  à 
l'échelle du quartier.

Ce projet se construit toujours autour de trois volets :

- Un volet  aménagement :  l'amélioration des cheminements  entre  le  cœur de 
quartier autour de la place Galilée et la plaine des Sports et  le nouvel  éco-
quartier Epirey

- Un  volet  habitat :  la  démolition  de  l'immeuble  Réaumur,  la  réhabilitation de 
l'immeuble Boutaric (146 logements) et la construction, à terme, de logements 
en accession à la propriété

- Un volet  économique :  une pépinière d'entreprises culturelles et  créatives – 
900 m2 de SU

Volet aménagement :

Ainsi, le parti d'aménagement retenu vise à proposer un schéma d'aménagement à l'horizon 
2035  mais  dont  chaque  phase  offre  une  cohérence  interne  et  en  lien  avec  le  quartier 
permettant aux habitants, aux usagers et aux salariés du quartier d'y vivre et de s'y croiser.

Le principe d'aménagement retenu est celui de l'îlot semi-ouvert tel qu'il a été réalisé autour 
de la place Galilée et de la place des Savoirs. Il se construit en 3 phases, dont chacune 
s'appuie sur la démolition d'un bâtiment (voir annexe : îlot traité et phasage de l'opération).

Globalement, le projet vise à :
 proposer  un  maillage  urbain  cohérent  avec  le  reste  du  quartier  sans  importer  de 

nouvelles formes urbaines
 restructurer les circulations existantes en favorisant les porosités est-ouest
 conserver autant que possible les voiries existantes en les requalifiant
 offrir  des lieux supports adaptés aux déplacements, aux événements culturels et aux 

développements de liens nouveaux entre les différents usagers des espaces publics

Des  cheminements  piétons  sont  réalisés  pour  permettre  de  relier  le  nouveau  cœur  de 
quartier, la Place Galilée, avec les équipements situés au Nord du quartier (CRI, parc des 
sports)  et  au-delà,  notamment  la  ZI.  Un  axe  principal,  appelé  Mail  Réaumur  dessert 
l'esplanade  Boutaric,  cœur  réaffirmé  de  l'îlot.  De  là,  des  cheminements  secondaires 
permettent de relier le parc des Sports ou le CRI. Parallèlement des cheminements sont 
créés pour circuler à l'intérieur du quartier ou pour relier les bâtiments Jean XXIII au nord du 
quartier, sans passer par l'avenue Champollion.
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Une  première  phase  (2014-2024)  prévoit  la  restructuration  de  la  partie  sud  suite  à  la 
démolition  du  bâtiment  Réaumur  ainsi  que  la  création  de  cheminements  piétons  sur  le 
secteur. Le nouveau bâtiment destiné à accueillir « La Coursive » sera également réalisé à 
cette période.

La seconde phase (à partir de 2025), prévoir la poursuite des travaux d'aménagement suite 
à la démolition du bâtiment Joliot Curie.

Enfin, la troisième phase (pas avant 2035) permettra de finaliser le projet d'aménagement 
suite à la démolition du bâtiment Boutaric.

Volet Habitat

Le projet d'aménagement prévoit le maintien de l'immeuble Boutaric pour une durée d'au 
moins 20 ans. Dès lors, un réinvestissement est nécessaire afin de permettre à ce bâtiment 
de continuer d'accueillir des habitants dans de bonnes conditions.

Pour  mémoire,  l'analyse  de  l'immeuble  Boutaric  fait  ressortir  les  points  saillants 
suivants :

• Une réhabilitation lourde menée en 1989 qui a permis de restructurer et simplifier 
l'accessibilité et les circulations verticales

• Une structure « poteaux / poutres » de qualité 
• Une certaine  qualité thermique pré existante : étiquette actuelle, 222Kwh/m²/an, 

avec un bâtiment relié à la chaufferie bio-masse des Grésilles (classe D)
• Un emplacement de l'immeuble optimal : à 20 mètres d'un bus, ligne de haute 

fréquence, en site propre ;  500 m d'une  station de tramway mais également à 
500 m d'une Zone d'activité concentrant près de 18 000  emplois,

• Des loyers et charges abordables pour des habitants aux ressources modestes en 
début de parcours résidentiel

Deux interventions sont prévues : la réhabilitation du bâtiment  (non aidé par l'ANRU) ainsi 
que sa résidentialisation.

Volet économique

Pour mémoire, quelques dates clés de l'installation de « La Coursive » au sein du bâtiment 
Boutaric :

 2006 : Vacance de 30% et situation d'insécurité et de vandalisme récurrents au sein 
du bâtiment Boutaric

 2007 : Installation de Zutique Production  (Entreprise culturelle) :  3 logements + 5 
salariés = 1 Projet de développement culturel

 2008 :  Création de la Casbah Boutaric :  Evènement culturel en pied de l'immeuble 
Boutaric.  Se déroule chaque année depuis cette date et  associe sur l'ensemble de 
l'année les habitants de l'immeuble, et du quartier à la préparation du spectacle. (  1 
000 spectateurs en 2011).

 2009  :  Installation  de  3  associations  Octarine,  Catapulte,  Grand  Ensemble  aux 
côtés  de  Zutique  Production  (13  salariés,  Création  pôle  coopération  culturelle 
dénommée « La Coursive Boutaric »)

 2010 : Vacance se situe à 5,5 % sur les 108 logements ouverts à la location car  le 
fonctionnement du site au quotidien s'est particulièrement amélioré
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 2011 - 2013 : Création d'une association de locataires « Au jardin des voisins » 
pour  la  mise  en  place  d'actions  concertées  avec  « La  Coursive »  autour  de  la 
création de jardins mobiles
Consolidation  de  « La  Coursive »  avec  l'adhésion  de  nouveaux  membres  et  le 
recrutement d'une salariée

 2014 :  « La  Coursive »  représente  15  entreprises,  regroupant  57  ETP.  « La 
Coursive »  est  lauréate  de  l'appel  à  projet  « Soutien  à  la  dynamique  –  Pôle 
Territoriaux de Coopération Economique »

Le maintien de l'activité de « La Coursive », et des entreprises qui y sont rattachées, est un 
objectif  poursuivi  par  l'ensemble  des  partenaires  du  projet.  En  effet,  cette  implantation 
permet de répondre aux enjeux de diversification des fonctions du quartier des Grésilles. De 
plus,  l'implication  de « La Coursive » dans la  vie du quartier  en général,  et  du bâtiment 
Boutaric en particulier,  a permis de redonner vie à l'esplanade et d'améliorer l'attractivité 
locative de ce bâtiment.

Aussi,  afin  de conserver  le  lien  fort  entre « La Coursive » et  le  bâtiment  Boutaric,  il  est 
proposé  d'implanter  une  pépinière  d'entreprises  culturelles  et  créatives  sur  l'esplanade 
Boutaric à proximité immédiate de l'immeuble dans un bâtiment autonome qui a vocation à 
perdurer, au-delà de la démolition de l'immeuble Boutaric.

Une pépinière d'entreprises     : «     La Coursive     »  

La création d'une pépinière d'entreprises : des besoins identifiés

En 2008, la CCI, associée aux opérateurs de la création d'entreprise tels que la Boutique de 
Gestion, l'ADIE, le Réseau Entreprendre, a mené une étude d'opportunité sur les besoins 
des créateurs d'entreprise. Au regard de ses conclusions favorables, une étude de faisabilité 
et de programmation d'une pépinière d'entreprises généraliste dans l'un des quartiers ANRU 
de Dijon a été réalisée en partenariat notamment avec le Grand Dijon, la CCI, la Région, la 
Caisse de dépôts, et la Chambre des métiers.  Ces études mettent en évidence les éléments 
suivants :

• Absence de pépinière d'entreprises généraliste sur le Grand Dijon. L'agglomération 
dijonnaise compte 7 centres d'affaires privés et un Hôtel d'Entreprises Dyonisos en ZFU 
de Chenôve, affichant complet et / ou ne convenant  pas aux créateurs d'entreprises 
pour des raisons de prix et surface ;

• Absence de petites surfaces sur le marché privé (bureaux de 15 m², ateliers de 50 à 
100 m²) ;

 Discrimination opérée par les propriétaires ou les gestionnaires,  faute de bilan et 
compte tenu de la notion de risque attachée à la population des créateurs ;
 Niveau de loyer + charges trop élevé ;
 Montant des  frais d'agence et cautions exigées,  entraînant des immobilisations 
élevées ;

• Un effort public portant aujourd'hui sur les segments spécifiques de l'innovation 
(2  projets  de  pépinière  « spécialisée »  en  biotechnologie  sur  l'Espace  Régional  de 
l'Innovation et de l'Entrepreneuriat -ERIE- et en agro-environnement sur le Technopôle 
Agro-Environnement « agrOnov »).

Ces éléments démontrent qu'il existe  un créneau à l'échelle de l'agglomération dijonnaise 
pour une pépinière d'entreprises généraliste de 1 800 à 2 000 m2 de SHON, sachant 
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qu'il  s'agit  d'un projet  pour lequel  la nature et  la qualité  de l'offre (immobilier  + services 
matériels et immatériels) crée la demande. 

Des besoins pour les entreprises culturelles et créatives

En  Bourgogne   pour  le  secteur  du  « spectacle  vivant1 »,  on  dénombre  près  de  500 
employeurs (140 à Dijon) pour une masse salariale estimée à 28 M€ (11 M€ à Dijon)  et 
2000 salariés. Aux cotés des grandes institutions, plus de 90% de ces acteurs emploient 
de 0 à 4 salariés permanents,  hors intermittents du spectacle.  La situation des autres 
secteurs d'activités culturelles (arts plastiques, patrimoine, arts numériques, …) est assez 
similaire. Comme sur l'ensemble du territoire national  ce secteur culturel est caractérisé 
par des entreprises à la fois fragile économiquement et structurellement. Leur contexte 
d'activité est alors le suivant : 

  Un recours massif aux contrats aidés non pérennisés
◦ une  professionnalisation  insuffisante des  acteurs  liée  à  la  précarité  de 

l'emploi
◦ la  généralisation  d'emplois  multitâches  fragilisant  les  expertises 

nécessaires au  développement  des  entreprises  (un  même  salarié,  lorsqu'il 
existe,  gère  à  la  fois  l'administration  de  la  structure,  la  comptabilité,  la 
communication,  le  développement,  la  diffusion,  la  production,  les  relations 
publiques,  la  médiation,  etc.)   lorsque  la  structure  a  dépassé  le  stade  de 
l'émergence,  et  commence  à  bénéficier  d'une  reconnaissance  régionale  ou 
nationale, elle ne dispose  pas des ressources et compétences nécessaires 
pour porter son projet de développement

◦ un  recours  aux  financements  publics  surtout  fléchés  sur  les  charges 
artistiques 

 Une absence de visibilité à long terme sur le développement de l'entreprise

Fort de ce constat, les entreprises culturelles, qui relèvent souvent de l'économie sociale 
et solidaire (associations et coopératives) sont de plus en plus incitées à coopérer entre 
elles  et  opérer  des  regroupements  visant  à  mutualiser  leurs  compétences  et  à 
partager leurs expertises.
Le projet de pôle de coopération culturelle doit pouvoir permettre de répondre à cet 
enjeu décisif pour le maintien d'une activité de création en Bourgogne tout en inscrivant 
son  principe  de  coopération  sur  l'ancrage  d'une  activité  culturelle  dans  un  quartier 
relevant de la politique de la Ville.

« La Coursive » comme gestionnaire

Avec 15 entreprises membres, représentant 57 ETP, « La Coursive » s'est professionnalisée 
et  apporte  d'ores  et  déjà  toute  son  expertise  à  ses  membres  en  matière  d'appui 
méthodologique et de formations. Dans le cadre de son projet de développement, elle se 
positionne comme soutien à la création d'entreprises culturelles et à la structuration de la 
filière à l'échelle de l'agglomération. Ainsi,  demain, elle sera le gestionnaire unique de la 
pépinière d'entreprises culturelles et créatives au sein du quartier des Grésilles en proposant 
à ses membres deux types d'interventions : l'hébergement des structures au sein d'un hôtel 
d'entreprises et le soutien à la création d'entreprises.

 Quartier Le Bief du Moulin à LONGVIC
Non modifié

1 Musique, danse, théâtre, cirque, arts de la rue
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 Quartier Centre-ville à QUETIGNY 
Non modifié

 Quartier Le Belvédère à TALANT
Non modifié

 Quartier de la Fontaine d'Ouche à DIJON
Non modifié

les paragraphes suivants sont ajoutés :

 Quartier Stalingrad – Via Romana à DIJON

Le  15  novembre  2013,  le  quartier  Stalingrad  –  Via  Romana  a  fait  l'objet  d'un 
classement au titre de l'article 6 de loi d'orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine du 1er août 2003.

Celle  qui  s'appelle  « la  Cité  du  Soleil »,  située  dans  le  quartier  Stalingrad  –  Via 
Romana à Dijon, est la dernière cité d'urgence de la ville appartenant à Dijon Habitat. 
Elle compte 136 logements à loyer modéré, et deux foyers, sur un îlot élargi regroupant plus 
de 500 logements à loyer modéré. Cette cité, née a la fin des années 50 pour répondre à un 
besoin qui devait être temporaire, est donc marquée par une très faible qualité constructive 
comme la plupart des cités d'urgence construites après guerre. De plus, elle n'a pas fait 
l'objet d'investissements lourds depuis les années 80.

A cette faible attractivité du cadre bâti s'ajoute une occupation très sociale avec 78 % des 
ménages qui  vivent  en-dessous du seuil  de pauvreté. Les logements  des bâtiments 
Stalingrad présentent un faible taux de rotation (8,1%), significatif d'une population captive, 
et un taux de vacance important (18,3%). De plus, ce quartier concentre également un grand 
nombre d’incivilités, et de délits au regard de sa taille. Malgré les interventions récurrentes 
des forces de l'ordre les crimes et délits y ont augmenté de 40% ces trois dernières années 
d’après  les  chiffres  de  l'observatoire  de  la  Police  :  caillassages  de  biens,  incendies  de 
véhicules, agressions d'agents publics... 

Enfin, d'un point de vue technique, la composition des cellules de logement est totalement 
obsolète et ne permet pas une évolution qui réponde aux attentes des familles d'aujourd'hui 
et de demain.

Ces constats ont conduit au classement du quartier au titre de l'article 6 de loi d'orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 en 2013.

Pourtant, la localisation de ce quartier présente de réels atouts avec un foncier permettant 
une réelle recomposition urbaine, une proximité avec la zone économique et commerciale 
de la Toison d'Or,  des transports en commun à haute fréquence ainsi  que des services 
disponibles à proximité immédiate : écoles, collège, centre social, équipements sportifs...

Cette  opération  répond  donc  à  un  double  enjeu.  Un  enjeu  urbain  visant  à  restructurer 
lourdement  le  secteur  concerné,  et  un enjeu patrimonial  visant  à  renouveler  le  parc  de 
logements concerné. Après avoir très lourdement investi dans les opérations de rénovation 
urbaine sur l'ensemble  des sites de l’agglomération  dijonnaise,  Dijon Habitat,  la  Ville  de 
Dijon  et  ses  partenaires  souhaitent  aujourd'hui  relever  un  nouveau  défi  en  matière  de 
rénovation urbaine, celui du quartier Stalingrad – Via Romana, véritable trait d'union entre le 
quartier  des  Grésilles  entièrement  rénové  et  le  secteur  de  la  Toison,  pôle  économique 
dynamique de l’agglomération.
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Le quartier Stalingrad – Via Romana présente les caractéristiques urbaines suivantes :
 concentration spatiale et mono-fonctionnelle de logements sociaux ;
 immeubles en forme de barres de 5 niveaux sans ascenseur, d'aspect uniforme et 

répétitif ;
 implantation  du bâti  selon une trame orthogonale  indifférente  à la  rue et  au site 

originel ;
 relatif enclavement, desserte interne en impasses ou en boucle ;
 prédominance spatiale et visuelle des aires de stationnement en pied d'immeuble ;
 traitement sommaire et peu qualitatif des espaces extérieurs, malgré la végétation ;
 indigence des prolongements extérieurs privatifs des logements (terrasses, jardins, 

loggias, balcons,...) limitant les possibilités de résidentialisation et d'appropriation des 
espaces par les habitants.

Ces  dysfonctionnements,  ajoutés  à  l’amélioration  qualitative  de  l'offre  immobilière  sur  le 
reste de la Ville,  ont contribué à la dégradation progressive de l'image de cet ensemble 
locatif  et  à l’érosion de son attractivité.  De plus,  le  lien  social  dégradé depuis  plusieurs 
années entre le bailleur et les locataires a contribué à créer un sentiment d'exclusion de la 
part des habitants et à renforcer le lien entre une partie d'entre eux.

Le  projet  global  vise  à  remodeler  le  site  pour  répondre  point  par  point  aux 
dysfonctionnement constatés :

 renouvellement et diversification des typologies et des formes architecturales, 
dans une recherche de haute qualité d'usage et d'image ; en particulier, le projet 
combinera des immeubles collectifs de 3 à 5 étages, côté avenue et allée, avec des 
formes d'habitat intermédiaire et individuel dense pour faire transition avec les ilots 
pavillonnaires limitrophes ;

 diversification de l'offre d'habitat et des statuts d'occupation des logements ;
 désenclavement de l'îlot  par la réalisation de voies traversantes maillées au 

quartier, en lieu et place des impasses existantes ;
 libération des espaces extérieurs de l'emprise de l'automobile et diversification de 

leurs usages ;
 paysagement des espaces extérieurs ;
 implantation  des  nouveaux  immeubles  selon  un  plan  de  composition  prenant  en 

considération le contexte urbain et l’intégration au quartier ;
 intégration en amont de la conception du projet des objectifs environnementaux, en 

particulier sur l’énergie, l'éco-construction, les déplacements, la gestion de l'eau, la 
collecte des déchets, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique ;

 possibilité d'accueil de services.

Le projet prévoit :
 l'aménagement des espaces extérieurs comprenant la démolition des deux bâtiments 

de la cité d'urgence ;
 la reconstruction sur site d'environ 200 logements, dont 60 logements sociaux en 

reconstitution ainsi que de l'accession libre et abordable afin  d'assurer au nouveau 
quartier  une  diversification  tant  sur  les  formes  d'habitat  que  sur  les  statuts 
d'occupation ;

 la reconstitution de 76 logements sociaux hors site ;
 la réhabilitation et la résidentialisation de la résidence Blanqui et du foyer Blanqui.

Situé le long d'une ancienne voie romaine, le quartier rénové s'appellera Via Romana.

Article  5.3     :  Les sous-articles  de l’article  2 du titre  II  de  la  convention  – 
« L’organisation  de  la  conduite  du  projet  d’ensemble »  –  ne  sont  pas 
modifiés.
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Article 5.4     : Les sous-articles de l’article 3 du titre II de la convention – « La 
concertation et l’information sur le projet » –  ne sont pas modifiés.

Article 5.5     :   Les sous-articles de l’article 4 du titre III de la convention – « 
Les opérations approuvés par l’ANRU » –  sont modifiés comme suit : 

Seules les opérations modifiées, ajoutées ou supprimées sont reprises dans cet avenant. 
Les opérations non cités demeurent inchangées.

L’article 4.1 du titre II de la convention – «L’intervention de l’ANRU sur l’ingénierie 
de projet » –  est modifié comme suit : 

• L’opération « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 7 948,45 € au lieu de 20 000 €

 Quartier Le Mail à CHENÔVE

• L’opération « Etude de sécurité » est supprimée.

• L'opération « Etude urbaine – Secteur Renan » est ajoutée.

Descriptif de l’opération     :  
Avec  près  de  45  opérations  livrées  entre  2005  et  2013,  l’avancement  physique  des 
opérations  au  31  décembre  2013  dessine  les  nouveaux  contours  de  la  3ème Ville  du 
Département et porte d’entrée sud de l’agglomération dijonnaise.
Avec l'arrivée du tramway en décembre 2012, le quartier du Mail poursuit sa mutation avec 
la livraison des premières opérations du projet « Cœur de Ville » en 2014 : aménagement de 
l'espace public au sein de la ZAC Centre-ville et du parc urbain ; livraison de l'équipement 
culturel  en septembre mais également  livraison de deux opérations de diversification  de 
l'offre d'habitat, représentant plus de 100 logements.
Au-delà de ces actions déjà mises en œuvre, et dans la perspective du Contrat de Ville et du 
NPNRU, la Ville de Chenôve souhaite répondre aux enjeux suivants :

 poursuivre la mutation engagée dans le cadre du PNRU aux abords du cœur de ville 
et,  plus  généralement,  conforter  l’attractivité  résidentielle,  l’attractivité  des 
équipements et la qualité des espaces publics du grand ensemble,

 favoriser la mise à niveau du parc de logements en copropriété du grand ensemble 
(près de 40% du parc de logements de la ZUS),

 faire rayonner le cœur de ville en cours d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal.

La  Ville  de  Chenôve  souhaite  réaliser  une  étude  urbaine permettant  de  consolider 
l’ensemble  des  réflexions  en  cours  (révision  du  PLU,  études  de  programmation 
sectorielles,...) et se doter, sur la base d’un diagnostic et d’une approche prospective, 
d’un projet intégrant différents volets (urbain, habitat, social, économique…) sur lequel 
s’adosserait un programme d’actions permettant d’achever la transformation du quartier du 
Mail initiée dans le cadre du PNRU.

L'étude sera réalisée au 2ème trimestre 2015.

Mode de fi  nancement     :  
Le taux de subvention de l’agence est de 50% de l’assiette subventionnable. 
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Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Etude urbaine – 
Secteur Renan

Commune 
de 
Chenôve

45 000,00 € 50,00% 22 500,00 € 2015

 Quartier de la Fontaine d'Ouche à DIJON

• L'opération « Etude urbaine – quartier Fontaine d'Ouche » est ajoutée.

Descriptif de l’opération     :  
Afin de poursuivre et d'amplifier la dynamique engagée par le projet de rénovation urbaine 
d'agglomération, plusieurs études thématiques ont été lancées sur le quartier de la Fontaine 
d'Ouche  (étude  « Stratégie  Logement »,  étude  préalable  « Copropriétés  en  quartiers 
ANRU »,  AMO  PSL,  Appel  à  projets  « Transports  collectifs  et  mobilité  durable »).  Elles 
mettent en évidence la perte d'attractivité et les difficultés auxquelles est toujours confronté 
le quartier.

L'ensemble des analyses présentées dessine un diagnostic thématique précis du quartier. 
L'étude  urbaine  vise  à  consolider  l'ensemble  de  ces  réflexions  et  à  offrir  une  mise  en 
perspective sociale et urbaine de ces analyses permettant de proposer un schéma directeur 
à l'horizon 2025 afin de redonner une attractivité au quartier.

Mode de fi  nancement     :  
Le taux de subvention de l’agence est de 50% de l’assiette subventionnable. 

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Etude urbaine – 
quartier Fontaine 
d'Ouche

Commune 
de Dijon

50 000,00 € 50,00% 25 000,00 € 2014

- L’article 4.2 du titre II de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU dans le 
champ du logement locatif à caractère social » –  est modifié comme suit : 

Démolition de logements sociaux 
Le programme de démolition représente pour la période 2005-2015, 1087 logements locatifs 
sociaux, concernant 18 immeubles situés dans 5 quartiers : les Grésilles à Dijon (540 loge-
ments, 7 immeubles) ; le Mail à Chenôve (259 logements, 4 immeubles) ; le Belvédère à Ta-
lant (112 logements, 4 immeubles) ; le Centre-ville à Quetigny (40 logements, 1 immeuble) ; 
Stalingrad – Via Romana (136 logements, 2 immeubles)

Dans  la  convention  initiale  figurait  la  démolition  de  l’immeuble  Charles  Péguy  (161 
logements) décidée dans le cadre de l’ORU du Mail à Chenôve dont il s’agissait de solder le 
financement. La reconstitution de l’offre correspondant à cet immeuble démoli le 26 février 
2004, a été réalisée au sein de trois opérations, dont deux situées sur des communes de 
l’agglomération déficitaires au regard de la loi SRU.

Ce qui porte le programme de démolition à 1248 logements locatifs sociaux.
Le fondement de ces démolitions repose sur la nécessité de :
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 renouveler une offre de logements déqualifiés qui ne répond plus à la demande des 
ménages tout  en assurant  une diversification  tant  des typologies  que des statuts 
d'occupation ;

 dédensifier le parc locatif public présent sur les quartiers, 
 permettre  la  réalisation  des  projets  de  restructuration  urbaine,  et  notamment  la 

réalisation  d’aménagements  urbains  (création  de  voiries  de  désenclavement  et 
d’espaces publics).

La problématique du relogement des ménages concernés par ces démolitions : 

Elle concerne le relogement des locataires de 1127 logements sociaux  dont :
 1087 logements sociaux à démolir sur la période 2005-2015
 40 logements faisant l’objet d’un changement d’usage.

Le processus de relogement est achevé pour 845 ménages. 

Il  restera  désormais à  reloger  les  ménages  résidant  à  Réaumur  et  dans les deux 
bâtiments  du  quartier  Stalingrad  –  Via  Romana.  Ce  relogement  a  d'ores  et  déjà 
commencé. Au 30 septembre 2014, il ne restait plus 115 ménages à reloger sur 282.

Le programme des démolitions 2005-2015 porte sur l’ensemble des bâtiments suivants :

Secteur Bailleur Nombre de 
logements

Année  
de démolition

Le Mail
Immeuble Charcot

Dijon Habitat 79 Démoli le 17 avril 
2008

Le Mail
Immeuble RUDE

Dijon Habitat 90 Démoli le 3 
novembre 2010

Le Mail
Immeuble RUE DES CLEMATITES

ORVITIS 54 Démoli en 
septembre 2011

Le Mail
Immeuble Lamartine (partiellement)

ORVITIS 36 Démoli en mars 
2012

Le Belvédère
13, 15, 17, 19 Avenue du Mail

ORVITIS 112 Démoli en juin 
2012

Les Grésilles
Immeuble Marc Seguin 1 

Dijon Habitat 59 Démoli le 17 
octobre 2008

Les Grésilles
Immeuble Marc Seguin 2

Dijon Habitat 20 Démoli le 17 
octobre 2008

Les Grésilles
Immeuble Paul Bur

Dijon Habitat 142 Démoli le 19 
février 2010

Les Grésilles
Immeuble Magellan

Dijon Habitat 40 Démoli en 2009

Les Grésilles
Immeuble Andersen

Dijon Habitat 56 Démoli en janvier 
2011

Les Grésilles
Immeuble Ibsen

Dijon Habitat 77 Démoli en février 
2010

Quetigny Centre Ville
Ilot Huches Château Cromois

SCIC HABITAT BC 40 Démoli le 10 
février 2010

Les Grésilles
Immeuble REAUMUR

Dijon Habitat 146 2ème semestre 
2015

Stalingrad – Via Romana
Bâtiment A

Dijon Habitat 79 2ème semestre 
2014
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Stalingrad – Via Romana
Bâtiment B

Dijon Habitat 57 2ème semestre 
2015

TOTAL 1087

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Aménagement transversale Grésilles extension » est modifiée
Participation de l'ANRU 319 917,24 € au lieu de 341 528 €

• L’opération « Aménagement transversale  centre (30 % du coût total) » est modifiée
Participation de l'ANRU 692 431,05 € au lieu de 772 472 €

• L’opération « Andersen » est modifiée
Participation de l'ANRU 278 932,40 € au lieu de 172 242,46 € (fongibilité)

• L’opération « Ibsen » est modifiée
Participation de l'ANRU 340 587,62 € au lieu de 341 528 € (fongibilité)

• Remarque sur l'opération « Réaumur » :
L'opération de démolition de l'immeuble Andersen étant soldée, Dijon Habitat doit régulariser 
la  question  de  la  valorisation  foncière de  la  parcelle  initialement  dédiée  à  la  Foncière 
Logement.  Pour  cela  Dijon  Habitat  devra  valoriser  en  tant  que  réserve  foncière  ladite 
parcelle en l'imputant sur la FAT de 1er acompte de la démolition de l'immeuble Réaumur. 
L'avis du service des domaines sera requis. 

 Quartier Le Mail à CHENÔVE

• L’opération « démolition immeuble Rude » est modifiée
Participation de l'ANRU 2 379 084,47 € au lieu de 2 549 979,35 €

• L’opération « démolition partielle de l'immeuble rue Lamartine » est modifiée
Participation de l'ANRU 494 111,19 € au lieu de 507 891,86 €

• L’opération « démolition immeuble 17 à 27 rue des Clématites » est modifiée
Participation de l'ANRU 1 642 194,08 € au lieu de 1 690 341,35 €

Changement d'usage de logements sociaux
 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Pépinière d'entreprises (Boutaric) » est supprimée

Reconstitution de l’offre locative sociale démolie dont la démolition est financée 
par l’ANRU   :   production de l’offre locative sociale      (PLAI, PLUS, PLUS-CD,   
résidence sociale)     

Ce programme repose sur la réalisation de 1112 logements :

La répartition et les taux de subvention de l’ANRU sont les suivants : 
 836 PLUS-CD dont :

◦ 623 en neuf à 22%  
◦ 56 en acquisition-amélioration à 22%  
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◦ 113 en neuf à 17%
◦ 44 en neuf à 12% 

 65 PLUS en neuf à 5%  
 8 PLUS en acquisition-amélioration à 10%  
 203 PLAi à 20 % dont en 153 en neuf et 50 en acquisition-amélioration

La  problématique  de  reconstitution  de  l’offre  locative  sociale,  liée  aux  opérations  de 
démolition, a été abordée de façon à réorganiser l’offre à l’échelle de l’agglomération en 
cohérence avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) et la mise en 
œuvre de la loi SRU.

Le taux de subvention majoré aux taux de 22 % et 17% (cf. logements  PLUS-CD)  doivent 
permettre de  réduire les loyers de l’ensemble de ces logements neufs (minoration a 
minima de 10 % pour tous les logements) et limiter ainsi le taux d’effort des familles qui y 
seront  relogées.  Afin  d’amplifier  cet  effet,  les  collectivités  locales  –  Villes,  Conseil 
Régional,  Conseil  Général  et  Communauté  d’agglomération –  apportent  également 
leur soutien financier aux opérations de reconstitution.

La surcharge foncière ne pourra être prise en compte par l’ANRU que dans le cadre de la 
construction des logements sociaux hors ZUS et  que dans la  mesure où cette dernière 
pourra être justifiée et dans les conditions suivantes : 

- un financement de la partie de la charge foncière de l’opération qui dépasse la valeur 
de référence. Le dépassement est égal à la différence entre la charge foncière réelle 
et  le  produit  de  la  VFR  (valeur  foncière  de  référence)  par  la  surface  utile  de 
l’opération. Le dépassement ainsi calculé, dans la limite de deux fois la VFR totale en 
construction  neuve  et  de  0,4  fois  la  valeur  de  référence  totale  en  acquisition  – 
amélioration constitue l’assiette subventionnable.

- La subvention pour surcharge foncière n’est accordée que si une collectivité locale 
subventionne au moins 20% du dépassement

La localisation  des  1112 logements (dont  982 logements au titre de la reconstitution de 
l’offre locative et 12 hors reconstitution) se répartit comme suit :

- sur les ZUS : 558 logements (50 %)
- hors ZUS : 554 logements (50 %)

Ces programmes sont  réalisés  par DIJON HABITAT (783 logements),  VILLEO (53 loge-
ments), SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE (60 logements) et ORVITIS (216 lo-
gements).

 Quartier Le Mail à CHENÔVE

• L’opération  « 6  PLUS-CD  à  22 %  acquisition  –  amélioration  groupe  scolaire 
'Gambetta' » est modifiée.

Participation de l'ANRU : 116 274,92 € au lieu de 116 274,94 €

• L’opération « 10 PLUS-CD à 22 % acquisition – amélioration groupe scolaire 'En Saint-
Jacques' » est modifiée.

Participation de l'ANRU : 216 560,43 € au lieu de 217 254,28 €

• L’opération  « 4  PLUS-CD  à  22 %  acquisition  –  amélioration  groupe  scolaire  'Les 
Violettes' » est modifiée.

Participation de l'ANRU : 88 069,66 € au lieu de 95 735,89 €

• L’opération « construction de 9 PLAI rue Germinal, Stade Congourdant » est modifiée.
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Participation de l'ANRU : 248 841,65 € au lieu de 272 895 €

• L’opération « construction de 32 PLUS-CD à 22 % rue Germinal, Stade Congourdant » 
est modifiée.

Participation de l'ANRU : 999 962,80 € au lieu de 1 048 340 €
• L’opération « 15 PLUS-CD à 17 % place Coluche (emprise Lamartine) » est modifiée.

Participation de l'ANRU : 251 369,69 € au lieu de 265 000 €

• L’opération  « 10  PLUS  +  5  PLUS-CD  à  17 %  boulevard  Bazin  à  Chenôve »  est 
modifiée.

Participation de l'ANRU : 144 662,35 € au lieu de 160 000 €

• L’opération « Construction de 23 PLUS-CD à 22 % rue de Marsannay » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 749 650,39 € au lieu de 773 148 €

• L’opération  « Construction  de  14  PLUS-CD  à  22 %  quai  Gauthey  à  Dijon »  est 
modifiée.

Participation de l'ANRU : 432 503,04 € au lieu de 455 808,08 €

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération  « OPR  Construction  30  logements  PLUS  CD  'Magellan  Nord' »  est 
modifiée.

Participation de l'ANRU : 779 217,56 € au lieu de 779 217,83 €

• L’opération  « OPR  Construction  20  logements  PLUS  CD  'Magellan  Nord' »  est 
modifiée.

Participation de l'ANRU : 521 142,32 € au lieu de 521 142,42 €

• L’opération « OPR Construction 7 logements PLUS CD 'Magellan Sud' » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 176 591,42 € au lieu de 176 591,46 €

• L’opération « Construction 20 logements PLUS CD 'Magellan Sud' » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 500 818,33 € au lieu de 500 818,40 €

• L’opération « Construction 20 logements PLUS CD 'Andersen' » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 808 256,07 € au lieu de 808 256,42 €

• L’opération « 40 PLUS CD à 17% + 78 PLAI (reconstitution Réaumur) » est supprimée.

La reconstitution sera réalisée au travers de 8 opérations. Il est précisé que le nombre de  
logements et le type de financement n'est pas modifié.

• L’opération « Reconstitution Boutaric » est supprimée.

Suite à la suppression du projet « Pépinière d'entreprises » initialement prévu au sein du 
bâtiment Boutaric, la reconstitution des logements n'est plus nécessaire.

• Les opérations liées à la reconstitution de l'immeuble Réaumur sont ajoutées

118 logements, tous situés hors ZUS, seront réalisés au travers de 8 opérations :
 1/3 de PLUS – CD neuf à 17 %, soit 40 logements
 2/3 de PLAi en neuf à 20 %, soit 78 logements

Ces programmes seront réalisés par Dijon Habitat.
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Les programmes sont les suivants :
 Trinité – 16 PLAi – VEFA
Mona Lisa – 14 PLAI – VEFA
St John Perse – 13 PLAI – VEFA
Maraîchers Lot 1C – 5 PLAI – VEFA
Maraîchers Lot 1F – 3 PLAI – VEFA
Baudinet II – 3 PLAI
Arsenal – 24 PLAI
Arsenal – 40 PLUS – CD

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Trinité – 16 PLAI – 
VEFA – Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

2 263 200,00 € 17,57% 397 642,00 € 2014

Mona Lisa – 14 PLAI – 
VEFA – Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

1 980 300,00 € 17,05% 337 721 € 2014

St John Perse – 13 
PLAI – VEFA – 
Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

1 838 850,00 € 17,58% 323 296 € 2014

Maraîchers Lot 1C – 5 
PLAI – VEFA – 
Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

707 250,00 € 17,09% 120 860,00 € 2014

Maraîchers Lot 1F – 3 
PLAI – VEFA – 
Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

424 350,00 € 17,10% 72 548,00 € 2014

Baudinet II – 3 PLAI – 
VEFA – Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

424 350,00 € 17,10% 72 548,00 € 2014

Arsenal – 24 PLAI – 
Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

3 394 800,00 € 17,54% 595 418,00 € 2014

Arsenal – 40 PLUS-CD 
– Reconstitution 
Réaumur

Dijon 
Habitat

5 658 000,00 € 15,11% 855 037,00 € 2014

 Quartier Stalingrad – Via Romana à DIJON

• Les opérations liées à la reconstitution des immeubles Stalingrad, Bâtiments A et B, 
sont ajoutées

136 logements seront reconstitués par Dijon Habitat :
 25 PLUS – CD à 12 %
 15 PLUS à 5 %
 96 PLAI à 20 %

60 logements, 25 PLUS – CD , 15 PLUS et 20 PLAI, seront reconstruits sur site.
76 logements PLAi seront reconstruits hors site.

L'ensemble de cette reconstitution se répartit en 6 opérations :
Sur site – 10 PLUS CD, 15 PLUS et 10 PLAI – Neuf 
Sur site – 15 PLUS CD – VEFA 
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Volpiano – 50 PLAI – Acquisition - Amélioration
Ernest Lory – 15 PLAi – Neuf 
Maraîchers Lot 1A – 6 PLAI – VEFA
Arsenal – 5 PLAI – Neuf

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Sur site – Neuf – 10 
PLUS-CD, 15 PLUS, 
20 PLAI – 
Reconstitution Stal.

Dijon 
Habitat

6 365 250,00 € 10,41% 662 822,00 € 2014

Sur site – VEFA– 15 
PLUS-CD – 
Reconstitution Stal.

Dijon 
Habitat

2 121 750,00 € 9,52% 201 988,00 € 2015

Volpiano – AA – 50 
PLAI – Reconstitution 
Stal.

Dijon 
Habitat

2 298 147,00 € 22,49% 516 839,00 € 2014

Ernest Lory – Neuf – 
15 PLAI – 
Reconstitution Stal.

Dijon 
Habitat

2 121 750,00 € 17,57% 372 871,00 € 2014

Maraîchers Lot 1A –  6 
PLAI – Neuf – 
Reconstitution Stal.

Dijon 
Habitat

848 700,00 € 17,08% 144 999,00 € 2014

Arsenal – 5 PLAI – 
Reconstitution Stal.

Dijon 
Habitat

707 250,00 € 17,61% 124 563,00 € 2014

 Quartier Le Belvédère à TALANT

• L’opération « Construction de 42 logements PLUS-CD à 22 % sur site » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 1 133 065,26 € au lieu de 1 133 065,38 €

Réhabilitation de logements sociaux     

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Réhabilitation Boutaric » est supprimée.
Des travaux de réhabilitation du bâtiment Boutaric sont prévus mais ils seront réalisés par le  
bailleur dans le cadre de son Plan Stratégique Patrimonial, sans intervention de l'ANRU. Ils  
seront réalisés en même temps que la résidentialisation du bâtiment.

 Quartier Stalingrad – Via Romana à DIJON

• L'opération « Réhabilitation Résidence Blanqui » est ajoutée :

Descriptif de l’opération     :  
La  réhabilitation  des  bâtiments  existants  participe  à  la  cohérence du projet  d'ensemble. 
L'objectif  est,  à  terme,  d'estomper  la  différence de  perception  et  d’attractivité  entre  bâti 
existant, rénové, et construction neuve. Les travaux poursuivent, d'une part l'amélioration du 
confort de vie des locataires par l'amélioration énergétique des bâtiments et le changement 
de composants dans les logements, d'autre part la mise aux normes des parties communes 

Version du 21 novembre 2014 18



et des logements (sécurité incendie, électrique,...). Des études de maîtrise d’œuvre seront 
lancées par Dijon Habitat pour arrêter le programme de travaux définitifs.

La résidence Blanqui est constituée d'un bâtiment de 40 logements répartis 5 niveaux ainsi 
que d'un espace vert arboré. Les travaux prévus sont les suivants :

 Amélioration de la performance énergétique :
◦ isolation de l'enveloppe du bâtiment ;
◦ rénovation des installations techniques : VMC, robinetterie radiateurs...

 Raccordement au nouveau réseau de chaleur urbain
 Mise aux normes (sécurité incendie, sécurité électrique...) des parties communes et 

des logements
 Amélioration du  confort  de  vie  des  locataires  (embellissement  des  parties 

communes, interventions dans les logements...)
 Traitement des pieds de l'immeuble en cohérence avec l’opération d’aménagement 

d'ensemble

Mode de financement     :  

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Réhabilitation 
Résidence Blanqui

Dijon 
Habitat

1 736 329,00 € 5,05% 87 669,00 € 2014

Résidentialisation

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Résidentialisation Boutaric » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 255 200 € au lieu de 72 004 €

Descriptif de l’opération     :  
Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation de l'immeuble Boutaric sont confiés à 
une maîtrise d'oeuvre unique. La réalisation des travaux, réhabilitation et résidentialisation, 
est programmée au premier trimestre 2016. La consultation pour la maîtrise d'oeuvre a été 
lancée en avril 2014. Les études, notamment les diagnostics, sont en cours.

Le programme de travaux de résidentialisation prévoit notamment :

 la sécurisation des accès à l'immeuble ainsi qu'aux communs
 reprofilage et extension du parking
 clôture de la zone et fermeture du parking
 reprofilage et réaménagement des espaces verts
 mise en place de dispositifs ou d'aménagements permettant de garantir la sécurité-

sûreté de cette zone, et la réappropriation de cet espace par ses habitants 
Les travaux de réhabilitation, financés uniquement sur fonds propres du bailleur, prévoient la 
mise  aux  normes  des  équipements,  l'amélioration  du  cadre  de  vie  et  du  confort  des 
habitants.

L'opération de résidentialisation sera instruite et financée qu'avec justificatif de l'engagement 
bien avancé des travaux de réhabilitation.

 Quartier Le Belvédère à TALANT

• L’opération « Résidentialisation Ilot IV (90 logements) » est modifiée.
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Participation de l'ANRU : 121 565,24 € au lieu de 127 574 €

 Quartier Stalingrad – Via Romana à DIJON

• L'opération « Résidentialisation Résidence Blanqui » est ajoutée :

Descriptif de l’opération     :  
En  parallèle  de  la  réhabilitation,  il  est  programmé la  résidentialisation  de  la  Résidence 
Blanqui  afin  d'assurer une cohérence avec les  travaux d'aménagement  du quartier  ainsi 
qu'une sécurisation des espaces de la résidence.

Les travaux prévus sont les suivants :
 Une restructuration de l'offre en stationnements, avec un regroupement de l'offre 

côté nord de la parcelle. Des places de stationnement aérien et en boxes seront 
proposées ;

 Une reprise des voiries et des cheminements pour l’accès au bâtiment et aux 
stationnements ;

 Une reprise des réseaux existants ;
 Des aménagements paysagers, qui s'inscriront de manière cohérente dans le projet 

d'ensemble du quartier.

Mode de financement     :  

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Résidentialisation 
Résidence Blanqui

Dijon 
Habitat

350 960,00 € 50,00% 175 480,00 € 2014

- L’article 4.3 du titre II de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU sur 
d’autres types de logements » –  est modifié comme suit : 

Accession à la propriété 

 Quartier Le Mail à CHENÔVE

La construction des 70 logements en accession sociale sur l'îlot centralité sera réalisée en 
deux lots (îlot A et îlot B) avec deux maîtres d'ouvrage distincts. Il convient donc de remettre 
à jour la convention. La participation de l'ANRU demeure inchangée.

• L’opération  « Construction  de  70  logements  accession  sociale  (îlot  centralité)  est 
supprimée.

• L’opération « Construction de 40 logements accession sociale (îlot A) est ajoutée.

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Construction de 40 
logts accession 
sociale (îlot A)

SCCV Les 
Pressoirs

6 587 426 € 6,07% 400 000 € 2014

• L’opération « Construction de 30 logements accession sociale (îlot B) est ajoutée.
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Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Construction de 30 
logts accession 
sociale (îlot B)

SCCV Le 
Chapitre

4 940 569 € 6,07% 300 000 € 2014

• L’opération « 8 logements en accession sociale rue des Narcisses (emprise 64) » est 
modifiée.

Participation de l'ANRU : 70 000 € au lieu de 80 000 €

- L’article 4.4 du titre II de la convention – «L’intervention de l’ANRU sur les 
espaces et les équipements publics » –  est modifié comme suit : 

Aménagement et création des espaces publics     

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Aménagement du mail piétons des Grésilles » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 60 851,14 € au lieu de 66 224 €

 Quartier Stalingrad – Via Romana à DIJON

• L'opération « Aménagement Secteur Stalingrad – Via Romana » est ajoutée :

Descriptif de l’opération     :  

Le projet d'aménagement prévoir la réalisation de 6 nouveaux îlots appelés à recevoir des 
formes urbaines différentes qui apporteront rythme et diversité au projet urbain. L'objectif du 
projet  d'aménagement  est  de désenclaver  le  quartier  et  d'améliorer  les  espaces publics 
extérieurs. 
La  trame  viaire  sera  restructurée  pour  s'accrocher  aux  voiries  et  cheminements  doux 
existants. Ainsi, une voirie Est-Ouest sera créée reliant la rue Henri Farman au boulevard 
Stalingrad. Ce maillage sera complété par une liaison Nord – Sud permettant de relier l'allée 
des  Erables  Planes,  chemin  piétons/circulation  douce  permettant  d'accéder  au  quartier 
Château de Pouilly, depuis le tissu pavillonnaire au sud. 
Pour ce faire, Dijon Habitat a programmé la démolition des deux bâtiments « Stalingrad », 
bâtiment A et bâtiment B, et s'est porté acquéreur de terrains appartenant à la Ville de Dijon 
d'une superficie d'environ 3 000 m².

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Aménagement 
Secteur Stalingrad – 
Via Roman

Dijon 
Habitat

3 528 648 € 10,96% 386 870,39 € 2014

 Quartier Le Mail à CHENÔVE

• Remarque sur l'opération « Aménagement Centre-ville » :
La SPLAAD devra, au solde, valoriser la parcelle initialement dédiée à la Foncière Logement 
en réserve foncière. L'avis du service des domaines sera requis.
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Equipements publics

 Quartier Le Belvédère à TALANT

• L’opération « Aménagement locaux TURBINE » est modifiée.
Participation de l'ANRU : 10 293,43 € au lieu de 23 027 €

• L’opération  « Organisation  des  enseignements  concernant  les  équipements »  est 
supprimée.

Equipements de développement économique, commercial ou artisanal 

 Quartier Les Grésilles à DIJON 

• L’opération « Construction de commerces en RDC Logements transversale phase 3 » 
est supprimée.

• L'opération « Pépinières d'entreprises culturelles et créatives » est ajoutée :

Descriptif de l’opération     :  

Une surface d'environ 900 m² serait nécessaire à la pépinière d'entreprises culturelles et 
créatives :

- Un espace « Accueil / convivialité / Expositions » pour entrepreneurs, salariés et 
visiteurs (100 m²)

- Un espace de coordination du pôle : Gestion administrative, communication, centre 
de ressources, salle de réunion (120 m²).

- 25 à 30 espaces de travail  pour les entreprises dans des surfaces de 12 à 80 m² 
(650 m²).

La structure sera gérée par une gestionnaire unique, l'association « La Coursive », présente 
sur le territoire des Grésilles depuis 2007.

Libellé de l'opération Maître 
d'ouvrage

Coût  (base 
subventionnable)

Taux de 
coût (TF)

Déficit 
subventionnable

Taux de 
subvention

Montant 
subvention

Année de 
démarrage

Pépinière 
d'entreprises 
culturelles et 
créatives

Dijon 
Habitat

1 742 921 € 15,99% 278 370 € 2014

Article  5.6     :   L’article 5 du titre  III  de la  convention – « Les contreparties 
cédées à Foncière Logement »  

Par  un  courrier  en  date  du  16  décembre  2011,  la  Foncière  Logement  a  informé 
l'agglomération de la suspension de l'exécution de la convention qui lie les deux parties. 
Ainsi,  les  opérations  restant  à  conduire  ne  pourront  pas  être  réalisées.  A  l'échelle  de 
l'agglomération, deux opérations, représentant 92 logements, sont concernées :
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 22 logements à Dijon, dans le quartier des Grésilles, sur le site « Andersen »
 70 logements à Chenôve,  dans le quartier  du Mail,  au sein de la  ZAC « Centre-

ville », soit l'ensemble des logements devant être réalisés par la Foncière Logement 
sur ce territoire.

A l'issue des discussions menées au premier trimestre 2014 entre la délégation locale de 
l'ANRU, Villéo et les communes concernés, il  convient  de rappeler  que,  faute de projets 
permettant de réaliser des logements locatifs libres, les deux communes souhaitent que les 
terrains concernés soient considérés comme des réserves foncières.

Ainsi,  l'article  5  du  titre  III  de  la  convention  -  « Les  contreparties  cédées  à  Foncière 
Logement » est modifiée comme suit :

• Quartier du Mail à CHENÔVE : environ 6 000 à 7 000 m² de SHON (soit environ entre 
60 et 70 logements), sur un tènement foncier situé dans le périmètre de la ZAC Centre Ville 
bordé par la rue Changenet et les boulevards Branly et de Lattre de Tassigny. La libération 
de cette emprise nécessitera préalablement de transférer le Service Municipal des Affaires 
Scolaires et le Centre Communal d’Action Sociale, d’acquérir une parcelle bâtie et de sup-
primer une portion du boulevard Branly. La cession des terrains à Foncière Logement pour-
ra s’effectuer au plus tôt en 2013 »

Sur cette base et en fonction de la finalisation du plan de composition urbaine sur le secteur, 
des échanges complémentaires devront avoir lieu entre la Société Publique Locale d’Amé-
nagement  de l’Agglomération  dijonnaise et  Foncière  Logement.  Une étude de faisabilité 
sera en effet menée par Foncière à partir du projet urbain finalisé afin de déterminer plus 
précisément la localisation du programme à réaliser,  le nombre et la typologie des loge-
ments à construire sur cette emprise. Une attention particulière sera apportée à l’intégration 
urbaine du programme de Foncière Logement au regard des contraintes suivantes :

- proximité entre l’immeuble de SCIC Habitat et le futur programme de Foncière Logement
- Accessibilité et desserte du futur programme. 

Le projet est abandonné par Foncière Logement. La ville de Chenôve constitue à son profit 
une réserve foncière de ces terrains.

• Quartier des Grésilles à DIJON : Réalisation de 13 000 à 14 000 m² de SHON (soit en-
viron 110 à 115 logements) sur des emprises foncières appartenant à Dijon Habitat, repré-
sentant 23 à 25 % des m² de SHON créés grâce au projet de rénovation urbaine.

Un plan indicatif relatif à la localisation et aux surfaces des terrains réservés à l’association 
Foncière Logement au titre de ses contreparties est présenté en annexe 1.2.

La surface ainsi que la localisation de la contrepartie ont été arrêtées pour l’îlot Seguin. Un 
regroupement a eu lieu entre les parcelles Magellan Nord et Sud définies dans la conven-
tion initiale. 
Pour les sites 1, 2 et 3, les éléments précisés dans le tableau ci-dessous sont issus des 
opérations en cours.

Le projet à venir sur le site 4, « Andersen », est abandonné par Foncière Logement. La ville 
de Dijon constitue à son profit une réserve foncière de ce terrain.
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Quartier du Mail 
CHENÔVE

Quartier des Grésilles 
DIJON

Quartier du 
Belvédère 
TALANT

Quartier du Bief 
du Moulin 
LONGVIC

 Quartier du Centre-
ville 

QUETIGNY

Adresse Ilot Voltaire (rue 
Changent, 
Boulevard Branly)
Opération 
abandonnée

Site 1 : Paul Bur
(programme livré en 
octobre 2013)
Site 2 : Seguin 
(Programme livré le 
15 novembre 2010) 
Site 3 : Magellan (en 
cours de réalisation)
Site 4 : Andersen 
(opération 
abandonnée)

Rue Louis Jouvet 
(programme livré 
en janvier 2014)

Ecole du Bourg
(Programme 
livré le 16 mars 
2012)

Rue des Aiguisons
(Programme livré le 
27  juin 2012

Situation en ZUS ? 
(oui/non)

OUI OUI OUI OUI OUI

Propriétaire(s) du 
terrain

Ville de Chenôve
Particulier 
(acquisition 
prévue par la 
SPLAAD)

Dijon Habitat Ville de Talant Ville de Longvic Ville de Quetigny

Utilisation actuelle du 
terrain

Partiellement 
disponible

Partiellement 
disponibles

Disponible Disponible Disponible

Surface du terrain 
(m²)

Surface totale 
évaluée à 
7000m²
Surface à 
détacher pour 
Foncière 
logement : de 
3000 à 3500 m²

Surface à valider 
par FL ainsi que 
la localisation 
précise de 
l’emprise cessible

Surface à détacher 
pour Foncière 
logement 
Site 1 : 1960 m²

Site 2 : 2510 m²

Site 3 : 3972 m² 
 
Site 4 : de 2600 m² 
minimum à 2700 m² 
maximum

Soit un total de 
10 643 m² minimum

Surface totale : 
7340 m²

Surface à 
détacher pour 
Foncière :  2256 
m² 

Surface totale : 
2794 m²

Surface à 
détacher pour 
Foncière : 
2256 m²

Surface totale 
affectée pour la 
Foncière 
Logement : 1618 
m²

SHON (m²)  Entre 6000 et 
7000 m²

 
Site 1 : 2800 m²
Site 2 : 4700 m²
Site 3 : 4000 m²
Site 4 : 2700 m²

Soit un total de 
14 200 m² environ

Environ 
2300 m²

1100 m² 1100 m²

Date prévisionnelle 
de transfert de 
propriété (mois/ 
année)

12/2011 Transfert de propriété 
à la foncière
Site 1 : 2010
Site 2 : 2008
Site 3 : 2010
Site 4 : 2011

2010 2010 2009
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Références 
cadastrales 

Voir plan annexé Voir plan annexé  
Section BO n° 
273,276 et 277

BS 318 et 320 AP :   144, AP : 
170
 

Eléments 
prévisionnels relatif 
au type d’habitat (1)
*Nombre de 
logements individuels
*Nombre de 
logements collectifs

50 logements 
collectifs et/ou 
intermédiaires 
maximum

 

Site 1 : 26 logements 
collectifs

Site 2 : 20 logements 
collectifs et 12 
logements 
intermédiaires

Site 3 : 31 logements 
intermédiaires

Site 4 : environ 25 
logements 
intermédiaires

Soit un total de 110 à 
115 logements

Environ 20 
logements

10 logements 
individuels 
groupés 
(maisons de 
ville)

4 logements 
individuels et 4 
logements collectifs

Le reste de l'article demeure inchangé.

Article  5.7     :   L’article  6   du  titre  III  de  la  convention  « L’échéancier  de 
réalisation du projet » est complété et modifié comme suit : 

Au plus tard à la date  anniversaire  des 5 ans de la  signature de la  convention pluriannuelle  de 
rénovation urbaine ou de la nouvelle date d’échéance prorogée par avenant, seront précisées par 
avenant: 

- La  date  limite  pour  l’ensemble  des  demandes  du  premier  acompte  conformément  au 
Règlement comptable et financier de l’agence,

- La  date  limite  pour  l’ensemble  des  demandes  du  solde  conformément  au  règlement 
comptable et financier de l’agence.

Ces deux dates limites s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle. Elles 
sont indiquées à l’article 5.13 du présent avenant.

Article 5.8     :   L’article 7 du titre III de la convention « Le plan de financement 
des  opérations  subventionnées  par  l’ANRU»  est  annulé  et  remplacé  par 
l’article 7  – « Le plan de financement des opérations du programme » –  est 
modifié comme suit : 

Le  tableau  B  de  l’annexe  2  est  un  tableau  prévisionnel  des  dépenses  et  des  recettes 
estimés, opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du 
règlement  comptable  et  financier,  réserve  des  crédits  sur  les  ressources financières  du 
programme  national  de  rénovation  urbaine.  Ce  tableau  financier  indique  l’année  et  le 
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semestre  de  démarrage  de  chacune  des  opérations  contractualisées,  et  leur  durée  en 
semestre.     

Les  subventions  de l’Agence  résultent,  opération  par  opération,  de l’application  du taux 
contractuel de subvention tel que défini dans l’article 4 de la convention appliqué au coût 
éligible,  au sens du règlement général,  de l’opération. Ces subventions sont  plafonnées 
opération  financière  par  opération  financière, au  sens  du  règlement  comptable  et 
financier,  telles  que  définies  dans  le  même  tableau.  Elles  ne  sont  pas  susceptibles 
d’actualisation.

Les  subventions  de  l’Agence  seront  versées  dans  les  conditions  administratives  et 
techniques  définies  par  le  règlement  général  et  par  le  règlement  comptable  et  financier 
applicables  à  la  date  de  l’engagement  financier  de  l’opération  (Décision  attributive  de 
subvention) 

L’engagement  de  l’Agence  s’entend  pour  un  montant  global  maximal  non  actualisable 
décliné  par  opérations  financières  de  72 954 034 €,  dont 466 000 €  au titre  du Plan  de 
Relance, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau B de l’annexe 2.

Les participations financières des signataires de la présente convention y sont détaillées. 
Sont  également  indiquées  des  participations  financières  de  tiers  non  signataires  dont 
l’obtention est de la responsabilité de chaque  maître d’ouvrage. 

La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse 
des dépôts et consignations estimée à quatre vingt dix neuf millions deux cent quatre vingt 
dix huit mille trois cent cinquante quatre  euros  (92 290 057 €). Les décisions d’octroi des 
financements  de la  Caisse  des dépôts  et  consignations  sont  prises  sous réserve de la 
disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs,  les caractéristiques des prêts, y 
compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de 
prêt. 

Les prêts CIL mentionnés dans le  tableau financier  B de l’annexe 2 sont  indiqués sous 
réserve de validation selon la procédure élaborée en concertation entre l’ANRU et l’UESL.

Les engagements du Conseil régional et du Conseil général sont détaillés dans l’article 5.13 
du présent avenant.

Article 5.9     : L’article 8 du titre IV de la convention – « Les opérations du 
projet, hors programme» –  est modifié comme suit : 

Trois opérations sont ajoutées :

Opérations concourant à la réussite 
du projet Maîtrise d’ouvrage Coût en € TTC Echéancier

Réhabilitation
Quartier Stalingrad – Via Romana
Réhabilitation du foyer Blanqui Dijon Habitat 832 119 € 2e semestre 2015

Résidentialisation
Quartier Stalingrad – Via Romana
Résidentialisation du foyer Blanqui Dijon Habitat 2e semestre 2015
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Les opérations de diversification :
Les opérations de la Ville de Chenôve sont essentiellement concentrées dans leur cœur de 
ville,  dans  le  cadre  du  PRU  d'agglomération  ou  de  la  ZAC  Centre-Ville.  Il  vise  à  la 
diversification  de  l'offre  de  logements  sur  la  commune (accession  sociale  ou  accession 
libre). Globalement ces projets prévoient la production de 40 à 60 logements par an entre 
2014 et 2018 puis la livraison de 20 à30 logements par an jusqu'en 2024. Cette production 
correspond aux besoins de la commune.
Les projets programmés au sein du quartier des Grésilles s'inscrivent également dans cette 
logique.  Après  les  programmes  livrés  en  2013,  Epirey  et  Place  Galilée  notamment 
(accession et PLS), quelques programmes inscrits au PRU actuel reste à livrer en 2015 et 
début 2016 : les 40 derniers logements de l'AFL, 71 logements en accession abordable. Une 
résidence étudiante de 128 logements sera également livrée afin de compléter l'offre autour 
de la place Galilée. Les autres projets (îlot Bégnigne Joly et îlot Réaumur) ne seront pas 
livrés avant 2020.
Les projets de construction neuve dans le reste de la Ville de Dijon, notamment ceux situés 
dans le sud de la commune, s'inscrivent dans les objectifs du PLH. Ainsi, ils répondent à la 
nécessité pour la ville de Dijon de se conformer à l'article 55 de la loi SRU pour atteindre 
25 % de logements à loyer modéré (20 % au moment de l'adoption du PLH). Cet objectif 
repose sur un principe de mixité obligatoire dans les opérations de plus de 1 000 m² SP. Ce 
taux  de  mixité  est  inversement  proportionnel  au  taux  de  logements  à  loyer  modéré  du 
quartier.  Ainsi,  les  projets  pour  le  sud  Dijonnais,  tels  qu'ils  sont  programmés  à  l'heure 
actuelle, prévoient la production de 150 à 300 logements par an jusqu'en 2024, dont 30 % à 
50 % de logements à loyer modéré.

Article 5.10     : L’article 9 du titre IV de la convention « Le plan de Relogement 
»  est  annulé  et  remplacé  par  l’article  9  « Le  relogement  des  ménages 
concernés par les opérations de démolition (s’il y a lieu, les opérations de 
requalification  d’îlot  d’habitat  dégradé,  les  actions  de  portage  ou  de 
démolition de copropriété dégradée) » ainsi rédigé : 

« Conformément au règlement général de l’ANRU et à la stratégie de relogement figurant au 
projet qui traduit une politique de peuplement de l’ensemble des partenaires locaux du projet 
(Cf Annexe 1),  la communauté d’agglomération du Grand Dijon et les maîtres d’ouvrage 
concernés et tout particulièrement les bailleurs sociaux s’engagent :

● à assurer des relogements de qualité prenant en compte les besoins et objectifs 
de maîtrise des restes à charge des ménages concernés par les opérations de 
démolition  conformément  aux éléments indiqués  au règlement  général  (Titre II- 
1.1.3);
●  à  signer  et  à  transmettre  dans un  délai  de  6  mois  la  charte  partenariale  de 
relogement (principes  et  conditions  des  relogements,  engagements  de  chaque 
partenaire,  nature  et  localisation  de  l’offre  de  relogement,  modalités 
d’accompagnement des ménages relogés, modalités de suivi des relogements….)
● à conduire le  plan de relogement lié à chaque opération de démolition »

Le bilan des relogements présentés dans l'avenant n°4 reste d'actualité.

Au 15 mars 2014,  trois  bâtiments restaient  à démolir,  tous propriétés de Dijon  Habitat : 
Stalingrad Bâtiment A et B et Réaumur.

Afin de gérer ce relogement, Dijon Habitat a mis en place une équipe dédiée en interne : 2 
chargées  de  relogement  spécialisées  et  leur  chef  de  service  mèneront  ces  actions  de 
relogement dans le cadre règlementaire de l'ANRU.
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Un comité de suivi, composé du bailleur, de la Communauté d'agglomération du Grand Dijon 
et de la Délégation locale de l'ANRU, s'assurera du respect des engagements et de la bonne 
conduite  de  ces  relogements.  Il  se  réunira  deux  fois  par  an.  La  Communauté 
d'agglomération a saisi l'ensemble des bailleurs afin que chacun contribue au relogement 
comme cela a été fait depuis 2004.

Le  comité  de  suivi  s'est  réuni  le  23  octobre  dernier  pour  dresser  un  premier  bilan.  Le 
bâtiment Stalingrad B est désormais vide de tout occupant. Sur les 43 occupants, le bilan est 
le suivant :

 1 décohabitation
 2 relogements provisoires
 4 baux associatifs (aucune précision n'est demandée pour ces logements)
 8 ménages ont été relogés dans du neuf ou conventionnés depuis moins de 5 ans 

(dont 2 autres bailleurs)
 20 relogements en ZUS, 18 aux Grésilles à Dijon et 2 au Belvédère à Talant

Dans le bâtiment Stalingrad A, il reste 37 ménages à reloger, dont 20 souhaitent rester sur 
site. Pour le bâtiment Réaumur, les enquêtes ménages ont débuté en septembre 2014. La 
majorité des ménages souhaitent rester sur site.

Article 5.11     : Les sous-articles de l’article 10 du titre IV de la convention – « 
Les mesures de développement économique et social » –  sont modifiés 
comme suit :

Article inchangé

Article  5.12 :  L’article  11  du  titre  IV  de  la  convention  –  «  Les  mesures 
d’insertion  par  l’économique  et  l’emploi  des  habitants »  –   est  modifié 
comme suit :

Article inchangé

Article  5.13     :  L’article  12-1  du  titre  V  « modalités  d’attribution  et  de 
versement  des  subventions  de  l’Agence »  est  annulé  et  remplacé  par 
l’article 12-1 « modalités d’attribution et de versement des subventions de 
l’Agence » ainsi rédigé  et les articles 12-1 et 12-2 sont complétés 

«  Article  12-1  Modalités  d'attribution  et  de  versement  des  subventions  de 
l'Agence     
Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent  que dans la limite de la 
réalité des coûts des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des 
dépenses forfaitaires produits dans les conditions administratives et techniques applicables 
au  moment  de  l’engagement  financier  de  l’opération  physique  (Décision  attributive  de 
subvention) et précisées dans le cadre des fiches analytiques et techniques.

Les  demandes  de  subvention  sont  formalisées  dans  une  fiche  analytique  et  technique 
décisionnelle  (FATd)  visant  à  confirmer  par  opération  physique  les  opérations 
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conventionnées décrites dans le tableau prévisionnel B de l’annexe 2. Elles sont déposées 
auprès du délégué territorial de l’Agence en vue de l’attribution de subvention. 

Les  demandes  de  paiement  concernant  ces  décisions  attributives  de  subvention  sont 
adressées par le maître d’ouvrage au délégué territorial dans le cadre d’une fiche navette de 
paiement en vue du versement d’une avance, des acomptes et du solde de l’opération selon 
les modalités définies par le règlement comptable et financier de l’Agence en vigueur à la 
date de la décision attributives de subvention ». 

Dates  limites de  clôture  des  engagements  contractuels  de  la  convention 
pluriannuelle:

La  date  limite  pour  l’ensemble  des  demandes  du  premier  acompte  conformément  au 
règlement comptable et financier de l’agence est fixée au 15 octobre 2015

Au-delà de cette date, toute opération n’ayant pas fait l’objet d’une Décision Attributive de 
Subvention sera désaffectée. 

La  date  limite  pour  l’ensemble  des  demandes  du  solde  conformément  au  règlement 
comptable et financier de l’agence est fixée au 15 octobre 2018.

A cette date, les opérations non encore soldées seront  soit  soldées en l’état  connu des 
dépenses justifiées, ou feront l’objet d’un recouvrement le cas échéant. 

Une dérogation pour la dernière opération d'accession aidée à Chenôve (îlot  B) et 
pour le quartier Stalingrad – Via Romana a été validée par le Comité d'engagement du 
7 juillet 2014. En effet, si ces opérations seront physiquement terminées à la fin de l'année 
2018, les demandes de subventions ne pourront pas être réalisées compte-tenu des pièces 
administratives nécessaires à fournir.

C'est pourquoi, pour les opérations du quartier Stalingrad – Via Romana ainsi que l'opération 
d'accession aidée à Chenôve (îlot B Centralité), les dates retenues sont les suivantes  :

- date limite de demande de 1er acompte : 15 avril 2016
- date limite de demande de solde : 15 avril 2019
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Article 12-2     : Autres dispositions  

Conformément à l’article 6 de la Convention de rénovation urbaine entre le Grand Dijon 
et la Région Bourgogne signée le 12 mai 2005, la Région s’engage sur une enveloppe 
maximale de  31,4 M€  dont  4,5 M€ minimum réservés aux constructions de logements 
sociaux.  Cet  engagement  s’achève  au  plus  tard  le  31  décembre  2015.  Il  concerne  les 
opérations listées en annexe de ladite convention.

Pour  mémoire,  il  est  également  rappelé   l'engagement  antérieur  à  la  convention  de 
873 350 € pour les opérations suivantes :

• aménagement de la ZAC Champollion - 304 900 € 
• aménagement d’une supérette Shopi – 100 000 €
• démolition de l’immeuble Péguy – 316 000 €
• restructuration du centre commercial espace St Exupéry – 152 450 €

 

Les partenaires financiers cités ci dessous s’engagent conjointement à financer les 
opérations qui les concernent, selon le programme détaillé figurant en annexe 1 de la 
présente convention.

Le Conseil Général s’engage, pour sa part, à apporter 8 089 639 euros pour accompagner 
la réalisation du programme 2005-2015 figurant dans la présente convention.

La  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations mobilise  un  soutien  financier  sur  ses  fonds 
propres de l’ordre de  1,3 M€ en faveur de l’ingénierie du projet, et notamment sur le co- 
financement  à  hauteur  de  30%  du  poste  de  chef  de  projet  dédié  de  la  Communauté 
d’agglomération. Elle participe également au projet de rénovation urbaine du Grand Dijon 
grâce à un engagement de l’ordre de  92 M euros. Dans le souci d’assurer la fluidité des 
opérations mais aussi leur engagement dans les délais fixés par le calendrier,  ces prêts 
s’inscriront  dans  une  lettre  d’offre  globale  de  prêts  au  bénéfice  des  différents  maîtres 
d’ouvrage.

L'ancienneté et le contexte de l'opération "démolition Péguy" ne permet pas de consolider 
dans la maquette financière le plan de financement global de l'opération en correspondance 
avec les données enregistrées dans le système d'information de l'Agence (AGORA) et ayant 
servi au paiement de la subvention de l'Agence. Les montants des co-financements additifs 
à la maquette financière perçus sur cette opération sont les suivants :

• Conseil Régional : 316 000€
• Bailleur : 65 120€
• Europe : 406 398,75€
• Autres : 639 877,19€

Article 5.14     : les sous-articles de l’article 15 du titre VI « les avenants à la 
convention », 15-1 « Avenants » et 15-2 « Avenants simplifiés » sont annulés 
et remplacés par les articles 15, 15-1 et 15-2 ainsi rédigés : 

La gestion de l’évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la 
présente convention.
Les conclusions  des points  d’étape ainsi  que les conclusions  tirées de l’analyse  du non 
respect de certains engagements visés à l’article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu à un 
avenant. 
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Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maîtres d’ouvrage ont 
la possibilité de mettre en œuvre la fongibilité au sein d’une même opération financière, 
dans les conditions définies par le règlement comptable et financier de l’Agence.
Toutes les évolutions ne pouvant être gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu à 
des avenants présentés par les porteurs de projet. Ces avenants sont soit du niveau national 
avec un examen en comité d’engagement,  soit  du niveau local  sans examen en comité 
d’engagement et avec une signature déléguée au délégué territorial de l’Agence. 
Les mouvements opérés par fongibilité sont obligatoirement régularisés dans l’élaboration 
du tableau financier du premier avenant qui suit l’exercice de la fongibilité.
La  part  de  crédits  affectés  à  une  opération  financière  qui  reste  disponible  à  l’issue  de 
l’engagement  de  toutes  les  opérations  physiques  qui  la  composent,  lorsqu’il  n’est  plus 
possible d’exercer la fongibilité, doit obligatoirement être libérée d’affectation.

15-1-Avenants nationaux
Toute modification de programme ou de calendrier qui déséquilibre l’économie générale du 
projet  de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis  dans le  règlement, 
général de l’Agence nécessite la signature d’un avenant national. Par instruction le directeur 
général  de  l’Agence  précise  aux  délégués  territoriaux  de  l’Agence  d’une  part,  ce  qui 
constitue les fondamentaux des projets et d’autre part, le mode d’analyse pour apprécier 
l’atteinte  à  l’économie  générale  du  projet  de  rénovation  urbaine  au  regard  de  ces 
fondamentaux.
Une demande de retour sur une convention, de plus de 50% des économies constatées sur 
cette même convention, requiert l’instruction d’un avenant national.
Ces avenants sont, sauf exception notamment pour les avenants prévus dans la convention 
initiale, proposés lors des points d’étape à 2 et 4 ans. Ils sont instruits comme les projets 
initiaux et signés par tous les signataires de la convention pluriannuelle.

15-2 – Avenants locaux
Lorsqu’une  modification  de programme ou de calendrier  ne déséquilibre  pas l’économie 
générale du projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le 
règlement général de l’Agence, la modification peut faire l’objet d’un avenant local.

Un  avenant  local  peut  redéployer  les  économies  de  subvention  constatées  sur  des 
opérations,  quelle  que  soit  l’origine  de  l’économie.  Les  économies  constatées  sont 
réutilisables à 50 % au plus sur la convention, le reste est désaffecté de la convention et  
redéployable au niveau national sur décision du conseil d’administration de l’Agence. Ces 
avenants locaux sont signés par le délégué territorial de l’Agence ainsi que par le porteur de 
projet, les maîtres d’ouvrage concernés par l’objet de l’avenant et les financeurs signataires 
de  la  convention  initiale  qui  voient  leurs  financements  modifiés  par  ces  avenants.  Ces 
derniers sont instruits en application d’instructions fixées par le directeur général de l’Agence 
dont il est rendu compte au conseil d’administration de l’Agence ».

Article  5.15     :  L’article  16-1  du  titre  VI  « Respect  du  programme »  est 
modifié comme suit :

La phrase « Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du 
programme déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. » est remplacée par :
« Toute  modification,  non  autorisée  par  un  avenant  national  ou  un  avenant  local,  du 
programme déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. »

Article 5.16     : L’article 16-1-a du titre VI est modifié comme suit :
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Respect de l’échéancier

Par ailleurs, conformément au règlement comptable et financier de l’Agence, toute opération 
non engagée, dans un délai de deux ans par rapport à l’échéancier prévisionnel et au plus 
tard à la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, est, pour ce qui 
concerne les engagements de l’Agence, après alerte préalable du porteur de projet et du 
maître d’ouvrage concerné, susceptible d’être désaffectée dans les conditions fixées au 16-
2. 

L’article 16-2 du titre VI « Procédures mises en œuvre et suites données » 
est modifié comme suit :

Les  manquements  constatés  des  engagements  pris  au  titre  de  la  convention 
pluriannuelle, du règlement général de l’Agence par les maîtres d’ouvrage et le porteur de 
projet font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par 
le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes pièces 
que les signataires de la convention voudront y joindre, est adressé au directeur général de 
l’Agence. Celui-ci prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de l’Agence, statue 
directement ou saisit,  si nécessaire, le conseil d’administration. Le directeur général peut 
alors décider :

- le  rappel  solennel  au  porteur  de  projet  et  aux  maîtres  d’ouvrage  de  leurs 
engagements contractuels ;

- le réexamen de la convention, notamment dans les conditions précisées au 7.5 du titre 
I du règlement général, et la signature éventuelle d’un avenant ;

- de  mesures  compensatoires  qui  seront  à  réaliser  avant  l’échéance  de  la  clôture 
financière de la convention pluriannuelle visée à l’article 7.7 du règlement général la 
requalification  du taux  de  subvention  prévu  dans  la  décision  d’octroi  ou  dans  la 
convention pluriannuelle  qui  peut  impliquer  le  remboursement  partiel  ou total  des 
subventions ;

- la réduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues 
dans  la  décision  d’octroi  ou  dans  la  convention  pluriannuelle,  même  si  celles-ci 
portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat,  qui peut impliquer 
le remboursement partiel ou total des subventions ;

- l’engagement de la suspension, voire de la résiliation de la convention pluriannuelle. 

Dans tous les cas, La décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des 
signataires de la convention pluriannuelle. 

Dans le cas de projets donnant lieu à convention, il en est ainsi en particulier du non-
respect des engagements pris en matière de :

- contenu du programme,
- échéancier des opérations, 
- reconstitution de l’offre de logements sociaux,
- qualité  du  relogement  des  ménages  décrit  à  l’article  1.1.3.1  du  titre  II  du  présent 

règlement général,
- mises à disposition des contreparties à l’association Foncière logement,
- actions de développement économique et social,
- d’insertion  par  l’économique  conformément  aux  principes  et  objectifs  de  la  charte 

d’insertion approuvée par le conseil d’administration,
- gestion urbaine de proximité.
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Dans  tous  les  cas,  la  décision  prise  est  portée  à  la  connaissance  de  l’ensemble  des 
signataires de la convention.

Article  6 : Date d’effet et mesure d’ordre

Le  présent  avenant  prend  effet  à  compter  de  la  date  apposée  ci-après  par  le  dernier 
signataire.

Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées 
et applicables.

Article 7 : Annexes 

Liste des annexes

Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant
Le code couleur du tableau financier est le suivant :

- ligne rouge : opération modifiée
- ligne verte : opération supprimée
- ligne bleue : opération nouvelle

Annexe     2     : Tableau détail des opérations de reconstitution de l’offre

Annexe xx     :   
- FAT des opérations à bilan         
- Plan des terrains libérés par la démolition/l’opération d’aménagement, faisant 

apparaître leur réutilisation et le calcul des surfaces, est annexé au présent avenant.
- Echéancier de réalisation du projet
- …
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Le présent avenant de sortie est établi en 20 exemplaires originaux, 

Signé à … le … (JJ/MM/AAAA)

Le présent avenant de sortie est signé par :

L’ANRU,
représentée par son Directeur 
Général,

M Pierre SALLENAVE

La Communauté d’agglomération 
du Grand Dijon représentée par 
son Président,

 M Alain MILLOT

L’Etat représenté par le Préfet de la 
Région Bourgogne et département de 
la Côte d’or

M Eric DELZANT

Le Conseil Régional de Bourgogne 
représenté par son Président,

M François PATRIAT

Le Conseil Général de Côte d’or 
représenté par son Président,

M François SAUVADET

La Caisse des dépôts représentée par 
son Directeur régional

MME Aline MORANCHO 

L’Association Foncière Logement 
représentée par son Président

M Bruno LUCAS

La Commune de Chenôve 
représentée par son Maire

M. Jean ESMONIN

La Commune de Dijon représentée par 
son Maire

M Alain MILLOT

La Commune de Longvic 
représentée par son Maire

M José ALMEIDA

La Commune de Quetigny 
représentée par son Maire

M Michel BACHELARD

La Commune de Talant représentée par 
son Maire

M Gilbert MENUT
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Dijon Habitat représenté par son 
Président 

M Hamid EL HASSOUNI

ORVITIS  représenté par son 
Président

M Joël ABBEY

La SA SCIC HABITAT représentée par 
son Président

M Pierre BODINEAU

VILLEO représenté par son 
Président 

M Marcel ELIAS

La SEMAAD et la SPLAAD 
représentées par son Directeur 
Général

M Thierry COURSIN

La société coopérative BOURGOGNE 
HABITAT, Le Toit Bourguignon, la SCI 
les Narcisses et la SCI Le Mail 
représentées par leur Directeur Général

M Bernard SIMON

PROMOGIM  représenté par son 
directeur

M Gérard DE GRANDI

La SSCV « Les Pressoirs » et la 
SCCV « Le Chapitre » représentées 
par leur gérant,

Monsieur Christian THOMAS

Version du 21 novembre 2014 35































































21/11/201412:45:36

PLAN DE FINANCEMENT  2004-2008
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui N° PROJET : 055 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER VERIFICATION

Oui ZONE INTERVENTION : INSEE ZONE

Oui 21166/Chenôve./ZUS/Le Mail 2601010 21166
Oui 21617/Talant./ZUS prioritaire/Le Belvédère 2601100 21617
Oui 21231/Dijon./ART 6 accordé/Fontaine d'Ouche 2699037 21231

Oui COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D'OUVRAGE COUT HT COUT TTC BASE DE Ville EPCI Conseil Général Conseil régional Bailleur social Fonds propres Europe Autres ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Durée en Déficit opération

Oui

NBRE NBRE SHON LOGT M2 CDC Prêt PRU Prêts CIL

Oui  % % % % % % % % % % % %
Oui 01 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 01 0001 001 Démolition de l'immeuble Charles PEGUY 2601010 2601010 0 R+4 161 203 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0 2004 2 2 V 0 0%
Oui 055 2601010 01 0001 002 démolition de l'immeuble CHARCOT 2601010 2601010 0 R+9 79 217 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 2% 0 0% 0 0% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 90% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 003 2601050 2601050 59 R+4 59 107 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 2% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0% 0 0% 32% 43% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 004 2601050 2601050 20 R+4 20 85 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 3% 0 0% 0 0% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 45% 39% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 005 2601050 2601050 1 R+9 142 124 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 2% 0 0% 0 0% 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 61% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 006 Aménagement transversale centre (30% coût total) 2601050 2601050 1 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 20% 1% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9% 56% 0 0% 0 0 2006 1 12 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 007 Magellan 2601050 2601050 40 R+4 40 295 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 1% 0 0% 0 0% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 76% 0 0% 0 0 2005 2 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 008 Aménagement transversale Grésilles extension 2601050 2601050 1 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 20% 10% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 58% 0 0% 0 0 2009 1 7 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 009 Andersen 2601050 2601050 1 R+4 56 84 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 4% 0 0% 0 0% 2% 0 0% 0 0% 0 0% 35% 59% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 010 2601050 2601050 1 R+4 77 163 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 2% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 66% 30% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601010 01 0001 011 démolition immeuble Rude 2601010 2601010 1 R+9 90 286 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3% 92% 0 0% 0 0 2008 1 1 V 0 0%
Oui 055 2601050 01 0001 012 2601050 2601050 1 146 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35% 65% 0 0% 0 0 2012 2 6 V 0 0%
Oui 055 2601090 01 0002 001 2601090 2601090 1 R+4 40 361 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 19,6% 1% 1% 0 0% 0 0% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 90% 0 0% 0 0 2008 2 1 V 0 0%
Oui 055 2601010 01 0003 001 démolition partielle de l'immeuble rue Lamartine 2601010 2601010 1 R+4 36 262 021/ORVITIS/27210001700024 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 70% 0 0% 0 0 2008 2 2 V 0 0%
Oui 055 2601100 01 0003 002 démolition immeubles situés au 13,15,17,19 avenue du Mail (112 logements) 2601100 2601100 4 112 0 021/ORVITIS/27210001700024 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 40% 47% 0 0% 0 0 2009 2 4 V 0 0%
Oui 055 2601010 01 0003 003 démolition immeuble 17 à 27 rue des Clématites 2601010 2601010 1 R+4 54 389 021/ORVITIS/27210001700024 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 0 0% 0 0 2008 2 6 V 0 0%
Oui 055 2601010 01 0004 001 2601010 2601010 19,6% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 2 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 133 291 2% 1% 2% 3% 5% 0 0% 1% 0 0% 16% 70% 0 0% 0 0 1 0 0%
Oui
Oui 02 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 5,5%
Oui
Oui 055 2601010 02 0001 001 2601010 2601010 12 R+4 12 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 0 0% 0 0% 66% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 60% 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 002 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 V -1 -900%

Oui 055 2601010 02 0001 003 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 V -1 -900%

Oui 055 2601050 02 0001 004 Construction 26 logements PLUS CD Place centrale 2601050 2601050 26 R+4 26 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 3% 2% 1% 6% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 52% 0 2006 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 005 Construction 42 logements PLUS CD ZAC "espace Champollion" place des Savoirs 2601050 2601050 42 R+4 42 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 1% 6% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 60% 0 2005 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 006 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 007 2601050 2601050 30 R+4 30 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 1% 5% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19% 64% 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 008 2601050 2601050 39 R+3 39 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 1% 1% 1% 4% 74% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 17% 65% 0 2007 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 009 Construction 10 logements PLUS CD "Ancienne école" 2601050 2601050 10 R+1 10 599 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 1% 1% 6% 73% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 56% 0 2008 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 010 2601050 2601050 1 R+4 23 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 4% 4% 0 0% 5% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 53% 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 011 OPR  Construction 30 logements PLUS CD "Magellan Nord" 2601050 2601050 30 R+4 30 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 1% 1% 0 0% 74% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21% 67% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 012 OPR  Construction 20 logements PLUS CD "Magellan Nord" 2601050 2601050 20 R+4 20 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 1% 1% 6% 68% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 61% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 013 OPR  Construction 7 logements PLUS CD "Magellan Sud" 2601050 2601050 7 R+6 7 468 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 8% 1% 6% 61% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 60% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 014 Construction 20 logements PLUS CD "Magellan Sud" 2601050 2601050 20 R+5 20 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 1% 6% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 66% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 015 Construction 30 logements PLUS CD "Andersen" 2601050 2601050 30 R+4 30 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 1% 6% 65% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23% 60% 2010 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 016 2601050 2601050 15 R+2 15 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 4% 4% 0 0% 6% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 52% 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 017 Construction 11 logements PLUS CD "Toison d'Or" 2601050 2601050 11 R+3 11 804 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 3% 11% 0 0% 0 0% 65% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 21% 57% 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 018 2601050 2601050 30 mixte 30 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 4% 4% 0 0% 5% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 58% 0 2007 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 019 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601080 02 0001 020 Construction 6 logements PLUS - 9 bis rue du Bief 2601080 2601080 6 R+2 6 591 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 3% 3% 0 0% 0 0% 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4% 73% 0 2005 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601080 02 0001 021 2601080 2601080 6 R+1 6 468 956 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 3% 3% 0 0% 0 0% 81% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 0 0 2005 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 022 2601050 2601050 22 R+3 22 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 4% 4% 0 0% 7% 58% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 25% 41% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 023 2601050 2601050 20 R+3 20 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 4% 0 0% 5% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 18% 63% 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 024 2601010 2601010 11 R+2 11 679 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 4% 0 0% 6% 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 57% 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 025 2601010 2601010 1 R+3 6 446 889 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 5% 0 0% 0 0% 54% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36% 47% 0 2007 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 026 2601010 2601010 6 R+2 6 373 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 4% 4% 0 0% 5% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 20% 47% 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 027 5 PLUS CD 22% quai Belfort 2601010 2601010 5 R+2 5 188 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 7% 0 0% 9% 53% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 25% 53% 0 2008 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 028 6 PLUS CD AA 22% Neuve Bergère  2601010 2601010 6 R+2 6 207 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 5% 0 0% 0 0% 64% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 26% 47% 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 029 2601010 2601010 8 R+3 8 380 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 5% 0 0% 0 0% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 23% 59% 0 2008 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 030 20 PLUS CD à 22 % aux Grands Crus 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 031 4 PLAI aux Grands Crus 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 032 11 PLUS CD à 17 % (Dijon) rue Hyacinthe Vincent 2601010 2601010 11 R+5 11 817 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 5% 0 0% 5% 68% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 63% 0 2012 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 033 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 034 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 035 4 PLUS CD à 22 %- acquisition-amélioration groupe scolaire "Les Violettes". 2601010 2601010 4 R+2 4 311 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 4% 0 0% 0 0% 74% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16% 55% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 036 4 PLUS CD à 22 %- neufs groupe scolaire "Les Violettes" 2601010 2601010 4 R+2 4 293 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 6% 5% 0 0% 6% 66% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 61% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 037 2601010 2601010 4 R+2 4 314 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 5% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 64% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 038 2601010 2601010 3 R+2 3 222 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 4% 0 0% 4% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 64% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 039 2601010 2601010 6 R+2 6 451 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 5% 0 0% 1% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 56% 0 2009 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 040 10 PLUS CD à 22 % acquisition -amélioration groupe scolaire (En Saint Jacques). 2601010 2601010 10 R+2 10 783 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 6% 0 0% 0 0% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 62% 2009 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 041 5 logements PLUS CD - neufs- gendarmerie 2601010 2601010 5 R+1 5 344 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 2% 0 0% 1% 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 65% 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 042 2601010 2601010 9 R+2 9 606 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 3% 0 0% 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 59% 0 2012 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0001 043 2601010 2601010 32 R+2 32 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 5% 6% 0 0% 5% 59% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 54% 0 2012 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 044 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2012 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 045 reconstitution Boutaric 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2012 2 9 V 0 0%

Oui 055 2699049 02 0001 046 Reconstitution Stalingrad sur site - Lot A1 - 10 PLUS-CD et 35 PLAI neufs 2699049 2699049 1 45 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14% 71% 0 2015 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699049 02 0001 047 Reconstitution Stalingrad sur site - Lot C2 - 15 PLUS-CD neuf 2699049 2699049 1 15 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0 2017 1 4 V 0 0%

Oui 055 2699049 02 0001 048 Reconstitution Stalingrad - Arsenal - 5 PLAI neufs 2699049 2699049 1 5 345 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 66% 0 2015 2 4 V 1 0%

Oui 055 2699049 02 0001 049 2699049 2699049 1 15 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 66% 0 2014 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699049 02 0001 050 2699049 2699049 0 50 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 34% 0 0% 0 0% 43% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 38% 0 0 2014 1 1 V 1 0%

Oui 055 2699049 02 0001 051 Reconstitution Stalingrad - Maraîchers Lot 1A - 6 PLAI neufs 2699049 2699049 1 6 414 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2015 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 052 2601050 2601050 1 24 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 0 0% 0 0 2015 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 053 2601050 2601050 1 40 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 6% 0 0% 0 0% 79% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 78% 0 2015 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 054 2601050 2601050 1 3 207 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2014 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 055 2601050 2601050 1 5 345 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2015 1 3 V 1 0%

Oui 055 2601050 02 0001 056 2601050 2601050 1 3 207 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2015 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 057 2601050 2601050 1 14 966 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2014 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 058 Reconstitution - St John Perse - 13 PLAI Neufs 2601050 2601050 1 13 897 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 66% 0 2014 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0001 059 2601050 2601050 1 16 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 11% 0 0% 0 0% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 66% 0 2014 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 001 2601010 2601010 4 R+1 4 302 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 9% 5% 0 0% 67% 0 0% 0 0% 0 0% 2% 16% 0 0% 0 0 2005 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 002 15 PLUS CD à 17 % place Coluche (emprise Lamartine). 2601010 2601010 1 R+3 15 769 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 3% 6% 0 0% 6% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14% 71% 0 2014 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 003 2601010 2601010 1 R+5 15 950 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 3% 6% 0 0% 2% 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9% 80% 0 2014 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 004 OPR  16 PLUS CD à 12 % rue de la Fontaine du Mail (emprise 63) 2601010 2601010 2 R+3 16 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 3% 6% 0 0% 5% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 76% 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601100 02 0002 005 Construction de 42 logements PLUS CD à 22 % sur site 2601100 2601100 42 R+4 42 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 1% 3% 6% 65% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 61% 0 2012 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601100 02 0002 006 2601100 2601100 55 mixte 55 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 5% 1% 2% 4% 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 52% 0 2009 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601100 02 0002 007 2601100 2601100 15 mixte 15 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 5% 1% 2% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 46% 0 0 2009 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 008 2601010 2601010 23 R+3 23 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 2% 5% 2% 4% 66% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 66% 0 2011 2 5 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 009 2601010 2601010 14 R+3,R+6 14 792 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 10% 0 0% 6% 54% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 25% 54% 0 2011 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 010 2601010 2601010 13 R+3 13 932 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 5% 5% 3% 5% 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 64% 0 2010 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0002 011 2601010 2601010 4 R+2 4 344 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 9% 6% 0 0% 5% 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 62% 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 001 2601010 2601010 10 R+2 10 661 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 4% 0 0% 0 0% 7% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19% 68% 0 0 2005 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 002 2601010 2601010 34 R+2 34 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 4% 0 0% 0 0% 1% 80% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 10% 69% 0 0 2005 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 003 2601010 2601010 1 1 132 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 3% 0 0% 0 0% 0 0% 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 0 0% 0 0 2005 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 004 2601010 2601010 1 1 120 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 73% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 005 1 PLUS CD 22% Clos des Marronniers  2601010 2601010 1 Maison 1 108 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 3% 3% 0 0% 3% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 59% 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 006 2 PLUS CD à 17 % à Dijon avenue Jean Jaurès 2601010 2601010 1 R+3 2 123 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 0 0% 3% 0 0% 0 0% 77% 0 0% 0 0% 0 0% 3% 16% 65% 0 2008 1 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 007 2601010 2601010 1 R+3 3 183 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 4% 4% 0 0% 6% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0003 008 2601010 2601010 1 R+3 1 60 025/NEOLIA/30591873200010 5,5% 5% 6% 0 0% 0 0% 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 67% 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 02 0004 001 2601090 2601090 23 mixte 23 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 2% 2% 3% 5% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 57% 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601090 02 0004 002 2601090 2601090 0 0 0 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 100%

Oui 055 2601090 02 0004 003 2601090 2601090 17 Maison 17 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 2% 3% 3% 5% 70% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 15% 56% 0 2008 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 02 0004 004 2601050 2601050 1 R+6 20 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 2% 2% 1% 5% 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 72% 0 2011 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 02 0005 001 2601010 2601010 5,5% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 2 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 780 2% 5% 1% 3% 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 18% 58% 0 0 0%
Oui
Oui 03 CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX 5,5%

Oui
Oui 055 2601010 03 0001 001 Réalisation d'un immeuble d'entreprise rue des Anémones en ZFU bâtiment 77 2601010 2601010 0 40 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 3% 0 0% 3% 92% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3% 86% 0 2005 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 03 0002 001 pépinière d'entreprises (Boutaric) 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2013 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 03 0003 001 2601010 2601010 5,5% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 3 CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX 0 40 0 0% 3% 0 0% 3% 92% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3% 86% 0 1 0 0%
Oui
Oui 04 REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES 5,5%

Oui
Oui 055 2601010 04 0001 001 2601010 2601010 5,5% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 4 REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 1 0 0%
Oui
Oui 05 REHABILITATION 5,5%

Oui
Oui 055 2601010 05 0001 001 Réhabilitation de 54 logements PALULOS 4/22 rue Lamartine. 2601010 2601010 1 R+4 54 0 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 6% 5% 14% 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6% 69% 0 2011 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0001 002 2601010 2601010 7 R+9,R+9,R+ 133 0 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 78% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 67% 0 2007 2 5 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0001 003 2601010 2601010 1 R+4 90 0 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 68% 0 2008 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601100 05 0001 004 Réhabilitation de l'immeuble situé au 11 avenue du Mail ( 51 logements). 2601100 2601100 1 R+4 47 0 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 13% 12% 0 0% 51% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 47% 0 2012 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0002 001 2601010 2601010 70 R+4 70 0 021/SA HABITATION LOYER MODERE VILLEO/01545063800067 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 66% 0 0 2008 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0003 001 2601010 2601010 120 R+9 116 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 88% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12% 78% 0 2012 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0003 002 2601010 2601010 80 R+9 80 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 62% 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0003 003 2601010 2601010 101 R+10 101 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 84% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16% 76% 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0003 004 2601050 2601050 80 , 80 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 89% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 76% 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0003 005 Nobel 2601050 2601050 40 40 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 88% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12% 79% 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0003 006 Bâtiment B-C-D-E 2601050 2601050 231 R+4,R+4,R+ 231 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 56% 0 2007 1 5 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0003 007 2601050 2601050 119 R+4,R+4,R+ 119 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 63% 0 2007 1 6 V 0 0%

Oui 055 2601080 05 0003 008 Réhabilitation 180 logements OPAC DIJON (Rente St Bénigne) 2601080 2601080 180 R+4,R+10,R 180 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 0 0% 0 0 2005 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0003 009 2601010 2601010 1 110 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 84% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16% 74% 0 2010 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0003 010 Réhabilitation Boutaric 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2013 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699049 05 0003 011 Réhabilitation Résidence Blanqui 2699049 2699049 1 40 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 95% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 0 0% 0 0 2014 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 05 0004 001 Dijon Grésilles 1 et 2 2601050 2601050 10 R+4,R+4,R+ 200 0 069/ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D HLM/77569094400506 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 0 0% 0 0 2006 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601090 05 0005 001 Travaux de réhabilitation du bâtiment B1 2601090 2601090 56 R+4 56 0 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2005 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 05 0005 002 Travaux de réhabilitation du bâtiment B2 2601090 2601090 96 R+4 96 0 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2005 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 05 0005 003 Travaux de réhabilitation K1 2601090 2601090 1 R+3 84 0 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 75% 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 05 0005 004 2699037 2699037 223 R+11,R+11, 223 0 980 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 05 0006 001 Réhabilitation en logements sociaux de 10 logements en copropriété suite acquisition 2601010 2601010 0 0 0 025/NEOLIA/30591873200010 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 100%

Oui 055 2601010 05 0007 001 2601010 2601010 5,5% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 5 REHABILITATION 0 0 0 0% 1% 1% 2% 79% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 46% 0 0 0 0%
Oui
Oui 06 RESIDENTIALISATION 5,5%

Oui
Oui 055 2601010 06 0001 001 Résidentialisation 19 - 25 rue Armand Thibaut BERLIOZ 2601010 2601010 116 R+9 116 64 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 40% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2012 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 06 0001 002 2601010 2601010 80 R+3 80 57 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 38% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 06 0001 003 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 100%

Oui 055 2601050 06 0001 004 2601050 2601050 112 112 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 1% 3% 3% 31% 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 48% 0 0% 0 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 005 2601050 2601050 118 R+4,R+4,R+ 119 46 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 3% 3% 33% 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 49% 0 0% 0 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 006 2601050 2601050 74 R+4 74 48 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 0 0% 3% 37% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 007 2601050 2601050 80 R+4,R+4 80 72 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 0 0% 3% 36% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 008 2601050 2601050 116 R+4,R+4 116 62 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 1% 3% 3% 32% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 48% 0 0% 0 0 2009 1 2 V 0 0%
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8 050 10 127 1 630 461 1 630 461 1 630 461 232 103 180 704 1 217 654
8 835 24 314 1 673 827 1 920 798 1 920 798 26 159 32 092 133 628 1 728 919

Marc Seguin 1 5 363 9 704 487 526 572 545 572 545 5 725 12 661 124 054 181 688 248 416
Marc Seguin 2 2 053 8 702 149 232 174 037 174 037 1 740 4 859 20 578 78 510 68 350

Paul Bur 13 680 11 936 1 545 567 1 694 900 1 694 900 18 593 35 141 600 016 1 041 150
1 231 431 1 453 976 1 231 431 247 910 14 342 162 868 113 880 692 431

4 199 30 942 1 168 208 1 237 688 1 237 688 11 078 16 078 87 181 181 274 942 077
554 521 659 727 554 521 109 065 54 172 63 983 7 384 319 917

5 689 8 492 457 913 475 569 475 569 4 155 20 000 7 810 164 672 278 932
Ibsen 7 391 15 627 1 139 208 1 203 313 1 139 208 14 179 25 238 3 703 755 500 340 588

9 719 30 934 2 596 572 2 784 020 2 596 572 127 000 6 888 83 600 2 379 084
Réaumur 19 789 2 700 143 2 889 153 2 700 143 5 789 950 000 1 744 354

Ilôt Huches Château Cromois : dédensification-démolition de 40 logements locatifs sociaux 2 340 21 118 771 417 844 705 844 705 7 660 7 660 71 083 758 302
2 703 19 650 683 384 707 415 707 415 72 000 141 304 494 111

15 370 1 631 648 1 721 389 1 721 389 224 000 696 197 801 192
4 495 32 411 1 724 130 1 750 194 1 750 194 108 000 1 642 194

1 112 74 517 19 532 20 145 188 21 719 891 20 951 577 446 265 222 243 458 954 531 000 1 060 730 180 704 3 354 009 14 697 672

12 logements PLUS CD - Acqu.amélioraton - gendarmerie 1 043 121 893 1 403 1 386 463 1 462 718 1 462 718 31 875 31 875 966 814 432 154 877 429 877 429
Construction 10 logements PLUS CD suite démolition sur emprise "Charcot"

Construction de 43 logements locatifs sociaux PLUS CD sur l'agglomération - reconstitution Charcot
1 854 119 916 1 682 2 955 286 3 117 827 3 117 827 86 652 48 352 24 176 182 000 2 236 603 540 044 1 619 713 1 619 713
3 115 107 155 1 445 4 265 870 4 500 493 4 500 493 89 366 89 366 44 683 288 600 3 011 440 977 038 2 722 090 2 722 090

construction 13 logements PLUS CD " Marc Seguin"
Construction 30 logements PLUS CD "Joliot Curie" 2 128 130 006 1 833 3 696 861 3 900 188 3 900 188 67 456 67 456 33 728 210 000 2 774 759 746 790 2 494 833 1 403 799

Construction 39 logements PLUS CD "Paul Bur" + "Marc Seguin" 2 939 157 760 2 093 5 831 889 6 152 643 6 152 643 84 779 84 779 42 390 273 000 4 573 709 72 600 1 021 386 4 006 893 4 006 893
114 694 1 913 1 087 149 1 146 942 1 146 942 21 796 11 287 10 898 70 000 837 691 195 270 646 310 646 310

Construction 23 logements PLUS CD " Marc Seguin" 1 633 129 675 1 826 2 827 030 2 982 517 2 982 517 111 511 111 511 161 000 1 993 462 605 033 1 570 519 1 362 599
2 090 121 139 1 739 3 444 724 3 634 184 3 634 184 73 772 53 815 36 341 2 691 038 779 218 2 430 984 2 214 984
1 413 120 906 1 711 2 292 057 2 418 120 2 418 120 48 679 32 290 24 340 140 000 1 651 669 521 142 1 486 434 1 486 434

116 563 1 742 773 403 815 940 815 940 16 269 67 266 8 134 49 000 498 680 176 591 491 870 491 870
1 326 114 391 1 726 2 168 552 2 287 822 2 287 822 45 979 56 214 22 990 140 000 1 521 821 500 818 1 513 367 1 387 367
2 174 115 312 1 591 3 279 022 3 459 368 3 459 368 74 966 64 271 37 483 210 000 2 264 392 808 256 2 091 423 1 983 423 108 000

Construction 15 logements PLUS CD "Dameron" 1 087 120 267 1 659 1 709 957 1 804 005 1 804 005 78 875 78 875 105 000 1 210 487 330 767 945 279 945 279
115 934 1 587 1 208 788 1 275 271 1 275 271 40 984 144 880 825 641 1 741 262 025 722 215 722 215

Construction 30 logements PLUS CD "Junot" 2 324 132 407 1 709 3 765 114 3 972 195 3 972 195 148 612 148 612 201 380 2 676 807 796 784 2 292 359 2 214 459
Construction 20 logements PLUS CD "les lentillères"

135 948 1 381 773 165 815 689 815 689 21 073 21 073 737 505 36 038 597 517 581 504
Acquisition - Amélioration 6 logement PLUS AA rue d'ouges 74 619 424 372 447 712 447 712 13 551 14 026 363 495 56 640

Construction 22 logements PLUS CD rue Colonel Quantin (huguenet) 1 379 96 862 1 545 2 019 864 2 130 956 2 130 956 91 826 91 826 154 000 1 228 143 22 267 542 894 863 905 863 905
Construction 20 logements PLUS CD rue Daubenton 1 300 129 631 1 995 2 457 451 2 592 611 2 592 611 123 193 111 638 140 000 1 728 906 14 000 474 874 1 622 280 1 496 280

11 PLUS CD 22% Maxime Guillot 112 338 1 820 1 171 297 1 235 718 1 235 718 61 786 48 763 77 000 747 266 300 903 698 467 698 467
6 PLUS CD AA 22%  Général Giraud  66 039 375 577 396 234 396 234 19 803 19 812 214 336 142 283 187 051 187 051

6 PLUS CD 22% Charles Poisot  147 746 2 379 840 261 886 475 886 475 31 946 31 946 42 000 592 249 12 000 176 334 416 371 416 371
77 941 2 075 369 390 389 707 389 707 28 983 35 000 207 663 19 485 98 575 207 663 207 663
72 578 2 104 412 765 435 467 435 467 20 202 280 625 21 077 113 563 206 280 206 280

8 PLUS CD AA 22% Marbotte  103 048 2 170 781 409 824 386 824 386 40 297 551 188 41 382 191 519 488 647 488 647

148 704 2 002 1 550 465 1 635 740 1 635 740 81 787 74 690 77 000 1 113 497 288 766 1 031 710 1 031 710
14 PLUS CD à 22 % sur Guillot Bougeot 2

5 PLAI sur Guillot Bougeot 2
121 472 1 561 460 558 485 889 485 889 24 294 20 827 361 050 79 718 265 262 265 262
125 036 1 705 474 072 500 146 500 146 28 192 24 895 28 320 330 669 88 070 306 642 306 642

4 PLUS CD à 22 % acquisition-amélioration groupe scolaire "Bourdenière". 110 129 1 402 417 550 440 515 440 515 22 026 20 827 310 734 86 927 281 144 281 144
3 PLUS CD à 22 % neufs groupe scolaire "Bourdenière" 165 266 2 229 469 951 495 798 495 798 24 960 18 671 21 000 358 408 72 759 319 284 319 284

6 PLUS CD à 22 % acquisition-amélioration groupe scolaire "Gambetta". 114 381 1 522 650 506 686 284 686 284 35 205 31 006 9 100 494 698 116 275 384 439 384 439
98 898 1 262 937 424 988 982 988 982 51 203 62 128 659 091 216 560 613 003 595 003 18 000

161 665 2 348 766 183 808 323 808 323 12 281 13 282 7 000 669 305 106 455 522 198 522 198
Construction de 9 PLAI rue Germinal, stade Congourdant 127 628 1 897 1 088 769 1 148 651 1 148 651 123 381 36 000 740 428 248 842 682 996 682 996

Construction de 32 PLUS CD à  22 % rue Germinal, stade Congourdant. 2 356 127 628 1 734 3 871 177 4 084 092 4 084 092 204 205 237 301 224 000 2 418 623 999 963 2 214 419 2 214 419
40 PLUS CD à 17% + 78 PLAI (reconstitution Réaumur)

3 105 141 450 2 050 6 033 412 6 365 250 6 365 250 635 250 4 816 531 913 469 4 498 268 4 498 268
1 035 141 450 2 050 2 011 137 2 121 750 2 121 750 1 919 762 201 988

141 450 2 050 670 379 707 250 707 250 78 750 503 937 124 563 468 575 468 575
Reconstitution Stalingrad - Ernest Lory - 15 PLAI neufs 1 035 141 450 2 050 2 011 137 2 121 750 2 121 750 236 250 1 512 629 372 871 1 406 542 1 406 542

Reconstitution Stalingrad - Volpiano - 50 PLAI AA 1 664 45 963 1 381 2 178 339 2 298 148 2 298 148 787 500 993 808 516 839 878 901
141 450 2 050 804 455 848 700 848 700 94 500 609 201 144 999 566 766 566 766

Reconstition Réaumur - Arsenal - 24 PLAI neufs 1 656 141 450 2 050 3 217 820 3 394 800 3 394 800 378 000 2 421 382 595 418
Reconstitution Réaumur - Arsenal - 40 PLUS-CD - Neuf 2 760 141 450 2 050 5 363 033 5 658 000 5 658 000 336 000 4 466 963 855 037 4 407 133 4 407 133

Reconstitution Réaumur - Baudinet II - 3 PLAI neufs 141 450 2 050 402 227 424 350 424 350 47 250 304 552 72 548 283 334 283 334
Reconstitution Réaumur - Maraîchers Lot 1C - 5 PLAI neufs 141 450 2 050 670 379 707 250 707 250 78 750 507 640 120 860 472 278 472 278
Reconstitution Réaumur - Maraîchers Lot 1F - 3 PLAI neufs 141 450 2 050 402 227 424 350 424 350 47 250 304 552 72 548 283 334 283 334

Reconstitution Réaumur - Mona Lisa - 14 PLAI neufs 141 450 2 050 1 877 062 1 980 300 1 980 300 220 500 1 422 079 337 721 1 323 064 1 323 064
141 450 2 050 1 742 986 1 838 850 1 838 850 204 750 1 310 804 323 296 1 218 861 1 218 861

Reconstitution Réaumur - Trinité - 16 PLAI neufs 1 104 141 450 2 050 2 145 213 2 263 200 2 263 200 252 000 1 613 558 397 642 1 500 398 1 500 398
Construction 4 logements PLAI rue Gambetta 121 103 1 607 459 160 484 414 484 414 45 676 25 900 326 625 8 000 78 212

116 004 2 262 1 626 231 1 740 067 1 740 067 54 776 95 858 105 000 1 233 063 251 370 1 233 063 1 233 063
10 PLUS +  5 PLUS CD à 17% boulevard Bazin à Chenôve 106 397 1 681 1 512 758 1 595 959 1 595 959 50 592 96 673 35 000 1 269 032 144 662 1 269 032 518 516

1 235 152 658 1 978 2 315 190 2 442 525 2 442 525 80 407 140 712 112 000 1 865 130 244 276 1 865 130 1 370 705
2 991 110 559 1 552 4 401 395 4 643 472 4 643 472 54 121 162 363 294 098 2 999 824 1 133 065 2 836 509 2 618 456

Construction de 55 logements PLUS CD à 22 % en Nachey 4 117 156 319 2 088 8 149 311 8 597 523 8 597 523 405 430 71 205 213 614 385 000 5 959 981 1 562 293 4 478 720 4 478 720
Construction de 15 logements PLAI en Nachey 1 154 156 319 2 032 2 222 539 2 344 779 2 344 779 110 570 19 419 58 258 1 760 483 396 049 1 078 326

Construction de 23 PLUS CD à 22% rue de Marsannay 1 574 161 405 2 359 3 469 448 3 712 310 3 712 310 89 805 176 055 86 250 161 000 2 449 549 749 650 2 449 549 2 400 000
Construction de 14 PLUS CD à 22% quai Gauthey à Dijon 124 677 2 204 1 654 485 1 745 482 1 745 482 179 450 98 000 941 834 93 694 432 503 941 834 922 104

13 logements PLUS CD: repris sur les 26 logts du programme privé BOUYGUES  144 911 2 022 1 785 638 1 883 849 1 883 849 95 033 92 175 48 750 91 000 1 213 211 343 679 1 210 353 1 210 353
4 logements PLUS CD: repris sur les 12 logts 'accession sociale' de la 'SCI LES NARCISSES 12' à 148 710 1 729 563 828 594 838 594 838 54 602 35 096 28 000 369 178 107 962 369 178 369 178

Construction10 logements PLUS CD rues Gambetta et Pétignys 107 477 1 626 1 018 743 1 074 774 1 074 774 41 234 70 000 762 786 200 754 734 691
construction 34 logements PLUS rues Gambetta et Pétignys 2 289 107 477 1 596 3 463 727 3 654 232 3 654 232 142 766 50 300 2 922 796 184 000 354 370 2 506 941

Acquisition - amélioration d'1 pavillon PLUS AA 63 rue Gambetta Logeme 197 288 1 493 187 003 197 288 197 288 4 951 163 570 28 767
Acquisition - amélioration d'1 pavillon AA 59 rue Maxime Guillot Logeme 224 906 1 868 213 181 224 906 224 906 17 732 165 083 42 091

258 751 2 399 245 262 258 751 258 751 8 323 8 823 7 000 196 933 37 672 152 851 152 851
122 801 1 991 232 798 245 602 245 602 8 533 188 417 8 533 40 119 159 600 159 600

3 PLUS CD à 12 % avenue Roland Carraz 121 467 1 991 345 405 364 402 364 402 14 311 14 816 21 000 261 369 52 906
1 PLAI avenue R. Carraz 120 273 1 991 114 003 120 273 120 273 5 837 7 418 82 923 24 095 80 000 80 000

Reconstructions suite aux opérations de dédensification (23 logements PLUS CD à 17 %) 1 818 143 437 1 814 3 127 054 3 299 042 3 299 042 61 369 60 955 104 075 161 000 2 473 833 437 810 1 877 002 1 326 025
Construction hors ZUS de 40 logements locatifs sociaux PLUS CD suite aux opérations de dédensificati

Reconstruction suite aux opérations de dédensification (17 logements PLUS CD à 17 %) 1 350 141 885 1 786 2 286 303 2 412 050 2 412 050 45 580 70 920 76 925 119 000 1 693 063 35 670 370 891 1 355 096 932 307
20 logements PLUS CD 22% Paul Bur "ex-Caravelle"  1 474 142 462 1 934 2 700 700 2 849 239 2 849 239 44 971 44 971 22 485 140 000 2 040 838 555 974 2 040 838 1 691 913

1 112 76 724 125 899 1 825 132 628 339 139 999 333 139 999 333 3 197 192 6 766 049 1 119 783 4 721 798 97 889 815 534 450 25 770 245 81 767 164 71 726 473 126 000

2 600 67 963 1 046 2 576 783 2 718 506 2 718 506 76 520 76 520 2 489 466 76 000 2 335 165 2 335 165

2 600 67 963 1 046 2 576 783 2 718 506 2 718 506 76 520 76 520 2 489 466 76 000 2 335 165 2 335 165

52 421 2 682 287 2 830 754 2 830 754 162 000 143 856 405 023 1 944 375 175 500 1 942 871 1 291 794
Réhabilitation de 133 logements PALULOS 11 à 23 rue George Sand - tx ANRU: 25% de 13 000 ¿/lgt maxi 18 660 2 338 678 2 481 830 2 481 830 126 000 1 923 580 432 250 1 665 698 1 665 698

Réhabilitation ascenseurs 14 à 30 rue Renan - tx ANRU:25% de 13 000 ¿/lgt maxi 2 356 200 949 212 001 212 001 159 001 53 000 143 959 143 959
22 988 1 008 264 1 080 435 1 080 435 144 000 127 872 553 563 255 000 508 654 508 654

Réhabilitation de 70 logements  34A/G Bd de Lattre 5 399 358 888 377 895 377 895 288 395 89 500 247 700
Réhabilitation de 120 logements 19-25 rue Armand Thibaut BERLIOZ - tx ANRU: 25% de 13 000 ¿/lgt maxi 27 345 2 963 361 3 172 072 3 172 072 2 782 072 390 000 2 464 865 2 464 865

Réhabilitation de 80 logements 2-8 rue St Exupéry ADER 11 099 834 773 887 922 887 922 665 941 221 980 553 819 553 819
Réhabilitation de 101 logements 20-28 rue Saint -Exupéry BOUCHER - tx ANRU:25% de 13 000 ¿/lgt maxi 20 108 1 895 841 2 030 908 2 030 908 1 702 658 328 250 1 542 900 1 542 900

Kipling, Lalo 6 612 501 408 528 986 528 986 471 284 57 702 404 239 404 239
6 413 243 152 256 525 256 525 226 876 29 649 202 119 202 119
6 918 1 514 707 1 598 016 1 598 016 1 212 779 385 237 898 711 898 711

Berthelot 9 736 1 098 232 1 158 635 1 158 635 868 976 289 659 733 949 733 949
13 352 2 278 084 2 403 379 2 403 379 1 818 379 585 000

Réhabilitation de 110 logements 10 à 16 rue St Exupéry ( BASTIE) . 20 782 2 166 844 2 286 020 2 286 020 1 928 520 357 500 1 689 580 1 689 580

43 408 1 578 481 1 736 329 1 736 329 1 648 660 87 669
19 263 3 651 675 3 852 517 3 852 517 3 202 517 650 000
8 862 471 157 496 280 496 280 372 210 124 070

10 116 923 177 971 176 971 176 728 382 242 794
10 000 795 721 840 000 840 000 630 000 210 000 630 000 630 000

Réhabilitation de l'ilot CHER (bâtiments 1,2,3,4,5) - tx ANRU:25% de 13 000 ¿/lgt maxi 207 150 218 543 218 543 163 907 54 636

1 419 2 150 13 684 27 712 828 29 420 223 29 420 223 306 000 271 728 531 023 23 292 076 5 019 396 13 629 064 12 730 287

12 866 7 114 762 933 825 231 825 231 328 380 84 235 412 615
Résidentialisation 2-8 St Exupéry ADER 9 378 6 731 510 416 538 489 538 489 206 000 63 294 269 196

Résidentialisation Bd de Lattre de Tassigny - BASTIE
Isis - Osiris - Ramses 6 800 721 942 761 648 761 648 10 555 21 111 21 111 238 550 103 308 367 013

Berthelot 11 406 4 382 493 291 521 463 521 463 7 822 15 644 15 644 169 476 58 694 254 184
Hérédia 7 269 4 743 332 672 350 969 350 969 5 415 10 830 128 160 31 079 175 484

Kipling - Lalo 8 397 7 608 576 884 608 613 608 613 9 232 18 464 218 490 58 120 304 306
Nobel - Jouhandeau 11 539 6 178 679 325 716 688 716 688 10 609 19 641 21 218 229 870 93 689 341 661

• Pour afficher la ligne suivante après avoir complété une ligne d'opération  physique, 
sélectionner "Oui".

• Pour afficher toutes les lignes d'opération disponibles pour la saisie, selectionner "Tous"

• Pour afficher les seules lignes complétées après avoir déployé toutes les lignes disponibles, 
selectionner "Oui".
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Oui COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D'OUVRAGE COUT HT COUT TTC BASE DE Ville EPCI Conseil Général Conseil régional Bailleur social Fonds propres Europe Autres ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Durée en Déficit opération

Oui
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Oui 055 2601050 06 0001 009 Bâtiment B-C-D-E 2601050 2601050 231 R+4,R+4,R+ 231 49 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 0 0% 3% 36% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601080 06 0001 010 2601080 2601080 20 180 0 991 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 18% 0 0% 20% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2005 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 011 Gutenberg 2601050 2601050 83 R+4 83 47 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 0 0% 3% 36% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601100 06 0001 012 2601100 2601100 162 R+2,R+5,R+ 162 54 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 3% 0 0% 40% 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2011 2 5 V 0 0%

Oui 055 2601100 06 0001 013 2601100 2601100 90 R+4,R+7,R+ 90 66 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 2% 3% 0 0% 42% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2011 2 5 V 0 0%

Oui 055 2699037 06 0001 014 2699037 2699037 251 R+11,R+6,R 251 22 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 17% 6% 10% 12% 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 18% 0 2009 1 5 V 0 0%

Oui 055 2699037 06 0001 015 2699037 2699037 377 R+4,R+11,R 377 19 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 17% 6% 10% 10% 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 21% 0 2009 1 5 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0001 016 Résidentialisation Boutaric 2601050 2601050 1 147 36 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 50% 0 2013 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699049 06 0001 017 Résidentialisation Résidence Blanqui 2699049 2699049 1 40 75 021/DIJON HABITAT/34489761600019 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2014 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 06 0002 001 2601010 2601010 160 R+16,R+16 160 920 8 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 52% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 48% 0 0% 0 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 06 0002 002 2601010 2601010 0 0 0 021/ORVITIS/27210001700024 0 5,5% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601100 06 0002 003 2601100 2601100 1 51 0 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 4% 6% 0 0% 44% 27% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2011 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601100 06 0002 004 2601100 2601100 221 R+7,R+10,R 221 25 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 3% 4% 0 0% 16% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 48% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 06 0002 005 2699037 2699037 215 R+6,R+14,R 215 61 021/ORVITIS/27210001700024 5,5% 20% 0 0% 2% 0 0% 53% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 53% 0 2009 1 5 V 0 0%

Oui 055 2601050 06 0003 001 Dijon Grésilles 1 et 2 2601050 2601050 10 R+4,R+4,R+ 200 28 069/ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D HLM/77569094400506 5,5% 1% 2% 2% 22% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 34% 0 0% 0 0 2006 2 3 V 0 0%

Oui 055 2699037 06 0003 002 2699037 2699037 3 R+11,R+8,R 157 0 069/ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D HLM/77569094400506 5,5% 19% 0 0% 4% 16% 39% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0 2008 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601100 06 0004 001 Résidentialisation 331 logements 2601100 2601100 331 R+4 331 0 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 5,5% 2% 3% 0 0% 40% 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2010 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 06 0005 001 Résidentialisation Berry 2 ( bâtiments 20 et 21) 2699037 2699037 122 R+14,R+6 122 461 4 021/SA HABITATION LOYER MODERE VILLEO/01545063800067 5,5% 24% 0 0% 0 0% 39% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 0 0% 0 0 2011 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 06 0006 001 2601010 2601010 5,5% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 6 RESIDENTIALISATION 48 6% 2% 2% 26% 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36% 9% 0 0 0 0%
Oui
Oui 07 AMELIORATION QUALITE DE SERVICE 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 07 0001 001 Sécurisation des Halls 3 à 9 rue des Tamaris 2601010 2601010 37 R+4,R+4,R+ 37 43 021/ORVITIS/27210001700024 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 79% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21% 0 0% 0 0 2008 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 07 0001 002 2601010 2601010 0 R+4,R+4,R+ 50 844 6 021/ORVITIS/27210001700024 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 07 0002 001 2601050 2601050 205 R+9,R+9 205 675 5 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 5% 3% 0 0% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2006 2 1 V 0 0%

Oui 055 2699037 07 0002 002 2699037 2699037 258 R+11,R+4,R 258 13 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 11% 7% 11% 0 0% 48% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 35% 0 2009 1 6 V 0 0%

Oui 055 2699037 07 0002 003 2699037 2699037 118 R+6,R+4,R+ 118 16 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 10% 6% 10% 0 0% 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 33% 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 07 0003 001 2601090 2601090 1 108 0 324 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 2006 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 07 0003 002 2601090 2601090 1 46 0 326 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 2006 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 07 0003 003 Sécurisation des Halls d'entrée - Bâtiment K1 2601090 2601090 1 84 0 833 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100% 0 2006 2 1 V 0 0%

Oui 055 2699037 07 0003 004 2699037 2699037 137 R+2,R+11,R 126 0 368 021/SCIC HABITAT BOURGOGNE SA D'HLM/01585110800090 19,6% 33% 32% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2008 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 07 0004 001 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 7 AMELIORATION QUALITE DE SERVICE 758 14 7% 5% 6% 0 0% 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23% 29% 0 1 0 0%
Oui
Oui 08 AMENAGEMENTS 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 08 0001 001 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 20% 10% 0 0% 12% 0 0% 0 0% 7% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2004 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 002 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 0 0% 13% 0 0% 7% 0 0% 0 0% 40% 0 0% 20% 20% 0 0% 0 0 2004 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 003Création d'une voie de désenclavement et aménagement d'espaces publics -Tamaris - Anémones 2601010 2601010 1 1 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 32% 24% 0 0% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 004Réaménagement des voies rues Lamartine et des Clématites et du carrefour Tamaris -Clématites 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 51% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 005 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 22% 10% 0 0% 39% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 006 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 61% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2005 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 007 Réaménagement des abords de la maison de la justice (suite opération n° 6) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 21% 10% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 008 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601010 08 0001 009Réaménagement des stationnements et de la circulation interne devant l'espace santé jeunes 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601010 08 0001 010 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601010 08 0001 011 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601010 08 0001 012Réaménagement de la rue Olympe de Gouges anciennement dénommée rue des Narcisses 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 63% 10% 0 0% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 013 Aménagement des abords de la piscine (parvis espaces extérieurs) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 31% 29% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 014 Requalification du cours Général de Gaulle 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 015 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 45% 15% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 016 Requalification de la Place Coluche 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2010 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 017 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 018 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 019 Aménagement des espaces publics ADER (accompagnement projet 29 bis) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 36% 13% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 020 Réaménagement de la rue Armand Thibaut 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 021 Aménagement centre-ville 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 1 7 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 022 Aménagement des abords de l'Hôtel de Ville (parvis, place Pierre Meunier) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 44% 16% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 023 Accompagnement de la résidentialisation de Berlioz (OPAC) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 37% 0 0% 0 0% 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35% 0 0% 0 0 2012 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 024 Réaménagement de la rue Lamartine 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0001 025 Aménagement du parc urbain 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 36% 4% 0 0% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35% 0 0% 0 0 2012 1 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0002 001 création et modification voirie ZAC "EC" 2601050 2601050 0 0 0 021/SEMAAD/01615041900063 19,6% 15% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 0 0% 19% 0 0% 23% 29% 0 0% 0 0 2005 1 8 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0002 002 2601050 2601050 0 0 0 021/SEMAAD/01615041900063 19,6% 21% 9% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 26% 0 0% 0 0 2008 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0002 003 2601050 2601050 0 0 0 021/SEMAAD/01615041900063 19,6% 20% 12% 0 0% 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 30% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0003 001 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 30% 22% 0 0% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0 2007 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0003 002 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 30% 26% 0 0% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3% 0 0% 0 0 2008 2 5 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0003 003 Bachelard/kir : Parvis centre commercial et mail planté 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 29% 0 0% 16% 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 0 0% 0 0 2009 1 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0003 004 Accessibilité espace public - chaîne d'accessibilité 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 52% 0 0% 10% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 0 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0003 005 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0003 006 Aménagement du quai des carrières blanches 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 6 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0003 007 Réaménagement place de la Fontaine d'Ouche 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0004 001 Aménagement d'une transversale (espace public) 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 3% 7% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 69% 8% 0 0% 0 0 2008 2 8 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0004 002 "Aménagement secteur Grésilles extension" 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 11% 9% 4% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 58% 11% 0 0% 0 0 2007 2 8 V 0 0%

Oui 055 2601050 08 0004 003 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601050 08 0004 004 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601050 08 0004 005 Réaménagement promenade Redoute et abords 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601050 08 0004 006 Aménagement du mail piétons aux Grésilles. 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2010 1 5 V 0 0%

Oui 055 2699049 08 0004 007 Aménagement Stalingrad 2699049 2699049 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 11% 16% 0 0% 0 0% 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 0 0% 0 0 2014 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601080 08 0005 001 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 39% 18% 0 0% 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2006 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601080 08 0005 002 Démolition de l'école du Bourg 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2008 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601080 08 0005 003 Démolition du centre commercial 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 20% 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 0 0% 0 0 2005 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601080 08 0005 004 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 48% 9% 3% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21% 0 0% 0 0 2009 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601080 08 0005 005 réalisation de jardins partagés 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 30% 31% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2013 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 001 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19% 39% 0 0% 19% 0 0% 0 0 2005 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 002 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 62% 19% 0 0% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2005 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 003 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 42% 0 0% 0 0% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 004 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 13% 12% 0 0% 45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 005 Avenue du Parc : mail, parkings publics, circulations douces 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 50% 24% 0 0% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 08 0006 006 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 42% 5% 0 0% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2010 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 001 Extension aire des Pirouettes 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 60% 10% 10% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 002 Médiane 1ère tranche 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 0 0% 20% 20% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2007 2 8 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 003 Médiane  2° tranche 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 7 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 004 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 60% 10% 10% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 005 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 52% 10% 10% 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 006 Plan Lumière 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 70% 10% 10% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 1 5 V 0 0%

Oui 055 2601100 08 0007 007 Voies et aires de stationnement publiques 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 64% 10% 10% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 11 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0008 001 Aménagement du quai des carrières blanches 2699037 2699037 0 0 0 021/SOC PUBLIQUE LOCALE AGGLO DIJONNAISE /51402185600034 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0008 002 Réaménagement place de la Fontaine d'Ouche. 2699037 2699037 0 0 0 021/SOC PUBLIQUE LOCALE AGGLO DIJONNAISE /51402185600034 19,6% 46% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 29% 0 2011 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0008 003 Aménagement centre-ville. 2601010 2601010 0 0 0 021/SOC PUBLIQUE LOCALE AGGLO DIJONNAISE /51402185600034 19,6% 5% 4% 0 0% 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 51% 17% 0 0% 0 0 2009 1 15 V 0 0%

Oui 055 2699037 08 0008 004 2699037 2699037 0 0 0 021/SOC PUBLIQUE LOCALE AGGLO DIJONNAISE /51402185600034 19,6% 41% 16% 0 0% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14% 4% 0 0% 0 0 2011 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 08 0009 001 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 8 AMENAGEMENTS 1 1 0 0 26% 9% 3% 20% 4% 0 0% 2% 0% 20% 16% 0% 0 0 1 0%
Oui
Oui 09 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 19,6%

Oui
Oui 055 2601050 09 0001 001 Bibliothèque 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 27% 0 0% 9% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 28% 1% 28% 27% 0 2005 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 09 0002 001 CRISD 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 21% 0 0% 0 0% 15% 0 0% 0 0% 40% 0 0% 13% 11% 0 0% 0 0 2005 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 09 0003 001 Gymnase 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 44% 4% 19% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0 2005 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 09 0004 001 Salle artificielle d'escalade 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 32% 19% 15% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2006 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 09 0005 001 Maison Services Publics 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 21% 13% 25% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601080 09 0006 001 Création pôle service inter générationnel 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 32% 15% 7% 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601080 09 0007 001 OPR  Restructuration du centre social 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 46% 11% 5% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19% 0 0% 0 0 2009 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 09 0008 001 Pôle gérontologique : création d'un lieu public de vie sociale 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 17% 14% 27% 41% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2005 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 09 0009 001 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 23% 11% 3% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2006 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601090 09 0010 001 Château de la Motte: extension pour développement des fonctionnalités 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 09 0011 001 Centre civique : pôle de services 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 28% 10% 7% 31% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0012 001 Création d'une maison de la petite enfance 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 20% 0 0% 20% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 10% 0 0% 0 0 2007 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0013 001 Construction d'un groupe scolaire 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2010 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0014 001 Création d'un pôle équipement public (unité territoriale CAF, centre social ¿) 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2010 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601100 09 0015 001 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 65% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 0 0% 0 0 2010 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601100 09 0016 001 Aménagement locaux TURBINE 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 65% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 0 0% 0 0 2011 1 7 V 0 0%

Oui 055 2601100 09 0017 001 Organisation des enseignes concernant les équipements 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601100 09 0018 001 Amélioration de la cour de l'école J. Prévert 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 58% 0 0% 36% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6% 0 0% 0 0 2010 2 5 V 0 0%

Oui 055 2601100 09 0019 001 Démolition Halte-garderie 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 56% 0 0% 39% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5% 0 0% 0 0 2011 2 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0020 001 Maison de quartier 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 25% 0 0% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 32% 37% 0 0% 0 0% 0 0 2005 2 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0021 001Réhabilitation équipements publics centre commercial : centre sportif, bibliothèque, théâtre, mairie 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0022 001 CMIS 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 13% 0 0% 0 0% 19% 0 0% 0 0% 0 0% 32% 36% 0 0% 0 0% 0 0 2007 2 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0023 001 Pôle petite enfance 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 26% 0 0% 0 0% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 26% 33% 0 0% 0 0% 0 0 2007 2 3 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0024 001 Plateforme de services publics + accessibilité théâtre et salle polyvalente 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 56% 3% 19% 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15% 0 0% 0 0 2011 2 2 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0025 001 Poste de police 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 74% 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0026 001 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 48% 22% 13% 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 0 0% 0 0 2010 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0027 001 Création d'un  pôle d'équipement public à vocation sociale et culturelle 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 47% 11% 7% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11% 0 0% 0 0 2012 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 09 0028 001 Bibliothèque  Fontaine d'Ouche 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 25% 20% 16% 39% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 09 0029 001 Restructuration des locaux de la mairie 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%
Oui Sous Total 9 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 0 0 0 0 0 37% 7% 10% 17% 0 0% 0 0% 3% 8% 7% 11% 2% 0 1 0 0%
Oui
Oui 10 AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 10 0001 001 2601010 2601010 0 0 0 059/EPARECA/42082955800022 19,6% 0 0% 6% 0 0% 3% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 46% 33% 30% 0 2004 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0002 001 Opération supérette SHOPI 2601050 2601050 0 0 0 021/SEMAAD/01615041900063 19,6% 10% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 30% 0 0% 0 0 2004 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 001 RDC logements supérette 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 002 RDC logements transversale 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 1% 0 0% 0 0% 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 74% 18% 74% 0 0 2007 1 13 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 003 Commerce existant : acquisition murs, éviction, déménagement 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 19% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 37% 28% 37% 0 2005 1 18 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 004 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 86% 0 0% 0 0% 0 0% 14% 0 0% 73% 0 0 2011 1 6 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 005 Pôle de coopération culturelle (Boutaric) 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2013 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 10 0003 006 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 9% 11% 6% 11% 20% 0 0% 14% 0 0% 13% 16% 10% 0 0 2014 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 10 0004 001 2699037 2699037 0 0 0 021/SOC PUBLIQUE LOCALE AGGLO DIJONNAISE /51402185600034 19,6% 29% 21% 0 0% 29% 0 0% 0 0% 21% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 8 V 0 0%

Oui 055 2601010 10 0005 001 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%

Oui 055 2601010 10 0005 011 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 10 AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 0 0 0 0 0 13% 11% 0% 11% 8% 0 0% 10% 0 0% 29% 17% 27% 0 0 0 0%
Oui
Oui 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 11 0001 001 Construction de 14 logements PLSA parking aérien rue des Narcisses 2601010 2601010 0 0 0 021/BOURGOGNE HABITAT/01595001700051 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2006 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0001 002 12 logements en accession sociale rue des Narcisses (emprise 64) 2601010 2601010 0 0 0 021/BOURGOGNE HABITAT/01595001700051 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601100 11 0001 003 2601100 2601100 0 0 0 021/BOURGOGNE HABITAT/01595001700051 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 97% 3% 0 0% 0 0 2011 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0002 001 2601010 2601010 0 0 0 025/NEOLIA/30591873200010 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2005 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0003 001 2601010 2601010 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2010 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601050 11 0003 002 20 logements en accession aidée en ZUS 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2008 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0004 001 Construction de 14 logements PLSA parking aérien rue des Narcisses 2601010 2601010 0 0 0 021/SCI LES NARCISSES 14/50183640700012 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2007 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0005 001 2601010 2601010 0 0 0 021/LE TOIT BOURGUIGNON/30264178200057 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 97% 3% 0 0% 0 0 2008 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 11 0005 002 2601050 2601050 0 0 0 021/LE TOIT BOURGUIGNON/30264178200057 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2014 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0006 001 8 logements en accession sociale rue des Narcisses (emprise 64) 2601010 2601010 0 0 0 021/SCI LES NARCISSES 12/50185977100013 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 95% 5% 0 0% 0 0 2010 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0007 001 2601010 2601010 0 0 0 021/SCI LE MAIL/52115859200019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 95% 5% 79% 0 0 2014 2 5 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0008 001 2601010 2601010 0 0 0 021/SA HABITATION LOYER MODERE VILLEO/01545063800067 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 96% 4% 0 0% 0 0 2011 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601050 11 0009 001 2601050 2601050 0 0 0 092/SCI EST /44296312000013 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2011 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0009 002 2601010 2601010 0 0 0 092/SCI EST /44296312000013 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 92% 8% 0 0% 0 0 2011 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0010 001 2601010 2601010 0 0 0 075/NON DESIGNE/12345678912345 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 2 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0011 001 Construction 40 logements accession sociale îlot A 2601010 2601010 0 0 0 021/SCCV LES PRESSOIRS/80022070900011 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2014 2 4 V 0 0%

22 136 4 712 1 031 762 1 088 509 1 088 509 16 525 33 051 391 100 103 579 544 255
Rente St Benigne : 180 logements 168 650 178 466 178 466 31 232 35 684 22 317 89 233

9 780 5 542 436 024 460 005 460 005 6 991 13 982 165 460 43 570 230 003
Résidentialisation Ilôt II ( 162 logements) 18 657 6 254 960 354 1 013 173 1 013 173 20 263 30 395 405 269 354 611 202 635
Résidentialisation  Ilôt IV (90 logements) 9 268 6 754 576 139 607 826 607 826 12 757 19 940 255 150 198 414 121 565

Résidentialisation Ilôt Gascogne (Bâtiments 66, 67-1, 67-2,68) 31 307 2 758 656 213 692 305 692 305 120 158 41 145 69 602 80 940 215 561 164 899 123 167 123 167
Résidentialisation Ilôt Franche-Comté (Bâtiments 53,54,55,56,57,58) 47 617 2 405 859 595 906 873 906 873 150 898 56 970 93 983 91 060 288 086 225 876 194 364 194 364

14 130 3 472 464 000 510 400 510 400 255 200 255 200 255 200 255 200
4 704 8 774 319 054 350 960 350 960 175 480 175 480

 Résidentialisation 10 et 12 rue Renan - les Tours Renan 19 079 135 278 147 137 147 137 76 719 70 418
Résidentialisation 17 au 27 rue des Clématites ( 54 lgts)

Résidentialisation Ilôt Electrique ( 51 logements) 6 140 261 805 313 119 313 119 12 335 18 501 136 295 83 364 62 624
Résidentialisation Ilôt Gaz (221 logements) 23 344 2 688 496 642 593 983 593 983 15 430 23 145 92 580 177 716 285 112

Résidentialisation Ilôt Ile de France ( Bâtiments 6,7,8,9) 26 134 7 391 1 505 572 1 589 084 1 589 084 315 749 30 086 846 114 397 135 846 114 117 335
20 664 2 911 551 877 582 230 582 230 5 865 11 730 11 730 127 075 230 330 195 500

Résidentialisation Ilôt Chamberry ( bâtiments 22,23,24) 2 725 357 662 427 764 427 764 81 900 16 600 68 400 166 042 94 823
4 555 1 372 220 1 507 548 1 507 548 30 151 45 220 600 000 532 118 300 059

15 210 53 322 56 255 56 255 13 750 22 000 6 755 13 750

2 975 3 715 322 885 4 132 14 283 633 15 348 738 15 348 738 846 405 334 674 356 301 3 989 939 4 268 395 5 553 024 1 418 845 690 066

4 458 5 195 182 057 192 218 192 218 152 218 40 000
Sécurisation des Halls 2 à 8 bis rue Renan 7 315 40 012 42 204 42 204 21 102 21 102

Boutaric - Joliot Curie : Sécu. Halls 28 253 130 326 138 307 138 307 1 930 6 360 4 149 56 715 69 153
AQS Ilôt Corse ( Bâtiments 14,15,16,17,18,19) 31 215 1 601 391 632 413 172 413 172 47 475 28 485 47 475 199 262 90 475 142 977 142 977

AQS Ilôt BERRY ( Bâtiments 10,11,12) 13 299 1 858 207 815 219 245 219 245 21 100 12 660 21 100 124 535 39 850 72 909 72 909
Sécurisation des Halls d'entrée - Grand Chaignet 33 175 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Sécurisation des Halls d'entrée - avenue du Cromois 14 218 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
66 351 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

AQS Ilôt CHER ( Bâtiments 2,3,5) 43 935 46 351 46 351 15 296 14 832 4 635 11 588

1 032 84 540 1 135 1 109 521 1 171 497 1 171 497 85 801 62 337 72 724 678 467 272 168 335 886 335 886

Réaménagement des espaces publics du quartier St Exupéry 2 351 837 2 740 277 2 351 837 481 461 245 081 280 160 175 859 1 169 276
Aménagement de l'emprise libérée par la démolition du bât. Peguy 613 800 734 105 613 800 80 023 42 737 245 520 122 760 122 760

875 936 765 165 875 936 765 165 244 438 180 000 120 000 220 727
269 919 321 625 269 919 137 104 51 839 80 976

Aménagement des abords du projet n° 17 (carrefour Gambetta/M. Guillot, rues des Pétignys et Gambetta 176 153 210 679 176 153 38 390 16 984 67 934 52 846
Aménagement aire de stationnement rue Renan 58 851 67 991 58 851 35 910 5 886 17 055

128 507 153 688 128 507 26 950 12 542 51 390 37 625
Aménagement d'une place centrale au carrefour Changenet/Branly

Réaménagement d'une partie de l'emprise Charcot
Création d'une voie traversant le mail de la bibliothèque au groupe scolaire Gambetta

119 960 143 472 119 960 75 815 12 465 31 680
167 224 200 000 167 224 52 559 47 775 66 890

Aménagement des espaces publics secteur Renan 388 276 464 378 388 276 172 789 60 177 155 310

Réaménagement de la rue St-Exupéry
Traitement des abords de Bastié (OPAC)

286 890 343 119 286 890 102 166 37 296 114 756 32 673

464 200 555 183 464 200 205 465 73 055 185 680
400 000 478 400 400 000 148 400 111 600 140 000

3 330 000 3 982 680 3 330 000 1 210 937 132 763 820 800 1 165 500
2 271 923 2 717 197 2 271 923 350 000 304 900 437 500 521 923 657 600

Réaménagement rue Marc Seguin + abords 116 981 139 910 116 981 25 000 10 000 35 000 16 981 30 000
Réaménagement promenade des Lochères 401 671 480 399 401 671 80 000 50 000 150 000 1 671 120 000

Aménagt esp. publics autour résidentialisation 23 948 28 642 23 948 7 148 5 250 6 300 5 250
Retraitement ave. Champollion + rue Joliot Curie 1 516 607 1 813 862 1 516 607 452 978 399 289 614 292 50 048

2 821 620 3 374 658 2 821 620 811 273 449 200 1 040 000 521 147
631 339 755 082 631 339 331 339 60 000 160 000 80 000

Déviation avenue du Lac/rue de la Cras

4 118 088 4 918 474 4 118 088 124 443 300 000 548 000 2 823 645 322 001
2 380 142 2 846 650 2 380 142 257 070 204 750 100 000 173 700 1 376 800 267 822

Mise en lumière Grésilles ext. + petits aménagements
Voierie et espaces publics Hérédia

243 405 290 411 243 405 182 553 60 851
3 528 648 3 765 090 3 528 648 390 000 580 000 2 171 778 386 870

1ère tranche : ilôt rente St Bénigne 111 921 133 857 111 921 43 941 20 000 20 000 27 980
177 190 211 919 177 190 141 543 35 647

73 782 88 243 73 782 14 756 45 652 13 373
OPR  Aménagement de l'axe vert nord-sud : rueDocteur Rollin 1 262 636 1 510 113 1 262 636 605 436 116 600 31 800 243 800 265 000

63 833 76 344 63 833 18 833 20 000 12 500 12 500
Parc du Grand Chaignet : espace de loisirs, réaménagement paysager 205 065 245 258 205 065 46 605 39 620 79 240 39 600

Parc Henri Detang : réaménagement des espaces publics 219 234 262 204 219 234 135 234 42 000 42 000
Place centrale R. Remond tranche 2 : réaménagement des espaces publics 252 281 301 728 252 281 105 281 84 000 63 000

Pré Bourgeot secteur Sud : réaménagement des espaces publics 261 789 312 741 261 789 34 352 31 800 117 190 78 447
275 280 329 235 275 280 138 380 66 700 70 200

Ilôt Huches Château Cromois : réaménagement espaces publics 439 337 525 447 439 337 184 356 23 000 102 010 129 971
300 000 358 800 300 000 180 000 30 000 30 000 60 000

2 000 000 2 392 000 2 000 000 400 000 400 000 800 000 400 000
1 500 000 1 794 000 1 500 000 1 500 000

Secteur Nachey : aménagement 60 000 71 760 60 000 36 000 6 000 6 000 12 000
Liaison ORTHOGONALE - rue de Gimbsheim 550 000 657 800 550 000 283 800 55 000 55 000 156 200

500 000 598 000 500 000 350 000 50 000 50 000 50 000
804 000 961 584 804 000 511 200 80 400 80 400 132 000

380 000 454 480 380 000 173 000 112 000 95 000 112 000 112 000
8 901 507 10 646 202 8 901 507 475 865 377 255 1 990 960 4 526 000 1 531 427

aménagement quai des carrières blanches + déviation av Lac /rue de la Cras 6 200 000 7 415 200 6 200 000 2 523 850 995 096 1 607 467 850 000 223 587

### 52 113 010 61 748 823 52 113 010 13 322 178 4 689 121 1 562 400 10 680 955 2 184 278 898 499 79 240 10 239 781 8 456 558 112 000 112 000

3 601 230 4 269 363 3 601 230 980 180 336 737 250 000 1 023 000 20 200 991 112 980 180 980 180
3 051 800 3 649 953 3 051 800 632 800 450 000 1 220 000 399 000 350 000
2 150 255 2 571 705 2 571 705 1 133 273 109 451 481 585 196 580 650 815
1 998 414 2 390 103 1 998 414 648 414 380 000 295 000 475 000 200 000

698 161 835 000 698 161 146 071 90 760 174 540 279 260 7 530
681 008 869 686 681 008 215 523 100 000 50 000 150 000 165 485
707 246 845 866 707 246 327 839 77 000 33 000 132 000 137 407
203 051 242 849 203 051 35 051 28 500 55 500 84 000

Centre social, sportif Mendès France : requalification et réaménagement 2 312 653 2 760 407 2 312 653 525 653 265 000 76 500 773 500 672 000

945 054 1 130 285 945 054 262 322 90 000 64 050 289 500 239 182
1 000 000 1 196 000 1 000 000 202 500 200 000 400 000 97 500 100 000

Aménagement espace JL Ménnetrier 1 861 533 2 226 394 1 861 533 1 217 720 551 840 91 973
460 535 550 800 460 535 299 348 138 160 23 027

200 491 239 787 200 491 116 771 71 760 11 960
23 780 28 441 23 780 13 417 9 174 1 189

3 150 299 3 767 758 3 150 299 792 515 195 702 1 002 081 1 160 000

1 395 035 1 668 462 1 395 035 181 707 260 000 453 328 500 000
1 944 714 2 325 878 1 944 714 505 664 299 000 500 000 640 050
1 554 482 1 747 229 1 554 482 872 482 50 000 292 000 100 000 240 000

296 736 354 896 296 736 219 115 77 621
Extension des groupes scolaires existants (Gambetta, Bourdenières) 1 837 775 2 197 979 1 837 775 882 833 413 446 241 496 100 000 200 000

11 177 287 13 368 035 11 177 287 5 214 371 1 202 729 731 903 2 825 890 1 202 394
904 839 1 082 187 904 839 229 077 177 129 145 460 353 173

42 156 377 50 319 062 42 577 827 15 654 646 3 061 636 4 144 407 7 417 903 1 220 000 3 417 592 2 816 750 4 844 892 980 180 980 180

Restructuration du centre commercial St Exupéry 5 905 578 6 605 456 5 905 578 365 876 152 450 762 245 2 705 578 1 919 429 1 780 000 1 780 000
980 000 1 172 080 980 000 98 000 100 000 491 576 290 424

2 583 158 3 066 734 2 583 158 25 832 198 830 1 902 187 456 309 1 902 187
4 300 000 5 142 800 4 300 000 798 765 706 845 1 600 000 1 194 390 1 600 000 1 600 000

Construction de commerces en RdC logements transversale phase 3. 1 900 404 2 033 432 1 900 404 1 637 418 262 986 1 381 632

Pépnières d'entreprises Boutaric 1 742 922 2 091 506 1 742 922 150 000 200 000 100 000 200 000 349 268 243 653 221 270 278 731 174 976
Acq.immo,évict° fds de commerces et transferts,tx de démol°,amgts ext¿Fontaine d'Ouche 7 500 000 8 970 000 7 500 000 2 197 517 1 551 483 2 166 000 1 585 000

24 912 062 29 082 008 24 912 062 3 270 114 2 824 204 100 000 2 817 280 1 986 686 2 590 898 7 183 597 4 139 283 6 838 794 3 380 000

20 logements en accession sociale sur le site «  ilôt électrique » à Talant. 3 317 536 3 500 000 3 317 536 3 217 536 100 000
Construction de 21 logements en accession sociale - clos des marronniers secteur Gambetta/Pétignys 2 900 495 3 322 197 3 322 197 3 112 197 210 000

Construction de 70 logements accession sociale (ilôt centralité)
3 264 064 3 443 588 3 443 588 3 243 588 200 000
2 061 831 2 175 232 2 175 232 2 035 232 140 000

Construction de 40 logements en accession sociale - emprise groupe scolaire Giraud 5 888 877 6 212 765 6 212 765 6 012 765 200 000
 20 logements en accession aidée en ZUS grésilles 2 917 461 3 462 130 3 462 130 3 262 130 200 000

1 233 468 1 464 101 1 464 101 1 394 101 70 000
Construction de 9 logements en accesssion sociale rue de la fontaine du mail à Chenôve. 1 680 374 1 798 000 1 798 000 1 708 000 90 000 1 420 000

Construction  de 15 logements en accession sociale sur la Plaine Gambetta 1 930 813 2 065 970 1 930 813 1 855 813 75 000
 20 logements en accession aidée en ZUS grésilles (Promogim) 3 241 391 3 468 288 3 241 391 3 041 391 200 000

Construction de 25 logements en accesssion sociale rue des Clématites à Chenôve (dont les 7 ex Giraud) 3 278 383 3 505 791 3 278 383 3 028 383 250 000
Construction de 70 logements accession sociale (ilôt centralité)

6 587 426 6 949 734 6 587 426 6 187 426 400 000



21/11/201412:45:39
Oui COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D'OUVRAGE COUT HT COUT TTC BASE DE Ville EPCI Conseil Général Conseil régional Bailleur social Fonds propres Europe Autres ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Durée en Déficit opération

Oui

NBRE NBRE SHON LOGT M2 CDC Prêt PRU Prêts CIL

TAUX 
TVA Etat Demarrage

ZUS DE 
RATTACHEME
NT (ou assimilés)

LIEU DE 
REALISATIO
N (N°de ZUS 

ou de 
commune) 

TYPE 
(MI,R+)

FINANCEMNT 
PREVISIONNEL

y compris les 
prêts

A
n
n
é
e

s
e
m
e
s
t
r
e

s
e
m
e
s
t
r
e

Oui 055 2601010 11 0012 001 Construction 30 logements accession sociale îlot B 2601010 2601010 0 0 0 021/SCCV LE CHAPITRE/80330307200018 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 94% 6% 0 0% 0 0 2015 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 11 0013 001 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%

Oui 055 2601010 11 0013 010 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 95% 5% 3% 0 0 1 0 0%
Oui
Oui 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 19,6%

Oui
Oui 055 2601010 12 0001 001 Communication autour du projet urbain 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 38% 0 0% 0 0% 0 0% 37% 0 0% 0 0 2005 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 002 Ingénierie du projet urbain 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 15% 0 0% 0 0% 6% 0 0% 29% 0 0% 0 0% 0 0% 49% 0 0% 0 0 2005 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 003 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 17% 4% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0% 0 0% 49% 0 0% 0 0 2005 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 004 Assistance à maîtrise d'ouvrage 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 25% 5% 0 0% 20% 0 0% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2007 2 10 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 005 Complément de Communication autour du projet urbain 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 51% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 49% 0 0% 0 0 2011 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 006 Complément d'ingénierie du projet urbain 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 44% 0 0% 0 0% 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 43% 0 0% 0 0 2011 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 007 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 30% 13% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17% 0 0% 0 0 2007 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 008 Assistance à maîtrise d'ouvrage - complément 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 50% 10% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2010 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 009 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2012 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0001 010 2601010 2601010 0 0 0 021/COMMUNE DE CHENOVE/21210166100016 19,6% 32% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 42% 0 0% 0 0 2015 1 2 F 17%

Oui 055 2601010 12 0002 001 2601010 2601010 0 0 0 059/EPARECA/42082955800022 19,6% 47% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0% 33% 0 0% 0 0% 0 0 2006 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 001 Chef de projet Ville de Dijon (2005 à 2009) 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 35% 0 0% 0 0% 17% 0 0% 33% 0 0% 0 0% 0 0% 16% 0 0% 0 0 2005 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 002 chargé de mission concerta et GUP (2005 à 2009) 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 38% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 21% 0 0% 0 0% 0 0% 28% 0 0% 0 0 2005 2 9 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 003 Urbaniste coordinateur 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 23% 17% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0 2006 1 9 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 004 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 33% 13% 0 0% 0 0% 0 0% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2007 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 005 Sécurisation de chantier 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2005 2 8 V 0 0%

Oui 055 2699037 12 0003 006 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 50% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 1 6 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0003 007 2601050 2601050 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 39% 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2012 2 4 V 0 0%

Oui 055 2699037 12 0003 008 2699037 2699037 0 0 0 021/COMMUNE DE DIJON/21210231300013 19,6% 14% 20% 0 0% 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2014 2 1 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0004 001 Chef de projet OPAC (2005 à 2009) 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13% 0 0% 0 0% 69% 18% 0 0% 0 0 2005 2 9 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0004 002 Ingénierie CPA Dijon/OPAC 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 12% 9% 0 0% 0 0% 0 0% 18% 0 0% 0 0% 46% 16% 0 0% 0 0 2005 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0004 003 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 21% 15% 0 0% 0 0% 0 0% 25% 0 0% 0 0% 14% 25% 0 0% 0 0 2005 1 12 V 0 0%

Oui 055 2601050 12 0004 004 2601050 2601050 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 19,6% 23% 24% 0 0% 0 0% 0 0% 23% 0 0% 0 0% 0 0% 29% 0 0% 0 0 2006 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601080 12 0004 005 Sécurisation des chantiers 2601080 2601080 0 0 0 021/DIJON HABITAT/34489761600019 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 100%

Oui 055 2601080 12 0005 001 Aménagement de l'axe vert : marché de définition 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 60% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0 2006 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601080 12 0005 002 2601080 2601080 0 0 0 021/COMMUNE DE LONGVIC/21210355000019 19,6% 20% 10% 10% 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2011 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601090 12 0006 001 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 30% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601090 12 0006 002 2601090 2601090 0 0 0 021/COMMUNE DE QUETIGNY/21210515900017 19,6% 17% 16% 0 0% 16% 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 28% 0 0% 0 0 2010 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 001 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 23% 11% 0 0% 20% 8% 11% 0 0% 0 0% 0 0% 27% 0 0% 0 0 2006 1 1 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 002 Mise en place et suivi d'une charte de gestion urbaine de proximité 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 78% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0 2007 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 003 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 78% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0 2007 2 2 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 004 Communication autour du projet urbain 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 50% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 2 11 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 005 Chef de projet, opérateur urbain, opérateur social, OPC 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 67% 0 0% 0 0% 24% 0 0% 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2% 0 0% 0 0 2007 2 11 V 0 0%

Oui 055 2601100 12 0007 006 2601100 2601100 0 0 0 021/COMMUNE DE TALANT/21210617300017 19,6% 40% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2008 1 10 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 001 MOUS relogement 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 25% 0 0% 3% 17% 11% 0 0% 0 0% 10% 34% 0 0% 0 0 2005 2 12 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 002 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 70% 0 0% 0 0% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2005 1 14 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 003 MOUS relogement - complément "Clématites" 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 70% 0 0% 0 0% 20% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 3 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 004 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 37% 0 0% 33% 0 0% 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2007 1 6 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 005 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 68% 0 0% 0 0% 0 0% 22% 0 0% 0 0% 0 0% 10% 0 0% 0 0 2010 1 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 006 Plan Stratégique Local (PSL) 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2012 2 4 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0008 007 AMO 2601010 2601010 0 0 0 021/COMTE AGGLO DIJONNAISE/24210041000123 19,6% 0 0% 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50% 0 0% 0 0 2013 1 2 V 0 0%

Oui 055 2601010 12 0009 001 2601010 2601010 19,6% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Oui Sous Total 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 0 0 0 0 0 29% 13% 0% 8% 2% 16% 0 0% 0 0% 11% 21% 0 0% 0 0 0 0%
Oui

Oui TOTAL 10% 5% 2% 8% 35% 0% 1% 1% 18% 19% 28% 0 0%
Oui PM opérations déjà financées :
Oui
Oui
Oui
Oui (1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA. 
Oui (2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
Oui  le semestre au cours duquel elle démarre 
Oui

4 940 569 5 212 300 4 940 569 4 640 569 300 000

43 242 688 46 580 097 45 174 132 42 739 132 2 435 000 1 420 000

121 901 145 793 145 793 36 448 54 673 54 672
542 608 542 608 542 608 82 755 32 257 159 459 268 138

Etude de centralité 59 767 71 482 71 482 12 399 3 149 20 975 34 959
192 000 229 632 229 632 57 405 11 482 45 930 45 926 68 889

52 365 61 493 61 493 31 192 30 301
225 191 225 191 225 191 99 551 28 140 97 500

Etude pour la définition des éléments de programme autour de l'aménagement du mail 39 289 39 289 39 289 11 782 5 108 15 720 6 679
116 000 138 736 138 736 69 368 13 874 55 494

Etude sécurité sur le Mail
Etude urbaine - Le Mail 45 000 54 000 54 000 17 500 5 000 22 500 9 000

Etude foncière, commerciale et de faisabilité de la restructuration du C.C. Kennedy 50 000 59 800 59 800 28 106 11 960 19 734
344 468 385 638 385 638 134 040 64 755 126 843 60 000
141 300 146 179 146 179 55 813 18 456 30 820 41 090

65 660 65 660 65 660 15 175 10 978 19 600 19 907
Etude évaluation 71 700 74 272 74 272 24 822 10 000 18 000 21 450

896 416 896 416 896 416 633 916 262 500
Etudes urbaine, paysagères, AMO accessibilité, concertation et communication 167 224 200 000 200 000 100 000 20 000 80 000

Etude sécurité sur les Grésilles 37 625 45 000 45 000 17 500 5 000 22 500
Etude de stratégie urbaine - Fontaine d'Ouche 50 000 60 000 50 000 7 000 10 000 8 000 25 000

225 908 225 908 225 908 30 000 155 944 39 964
1 289 996 1 289 996 1 289 996 160 000 110 000 230 000 589 996 200 000

Etudes urbaines et techniques CPA OPAC 193 650 237 083 237 083 48 797 36 598 58 963 33 762 58 963
Etudes concertation et GUP 41 065 49 114 49 114 11 530 11 918 11 293 14 373

101 266 121 113 101 266 61 266 20 000 20 000
Etude stratégique sur le nécessaire accompagnement social du PRU. 33 408 39 956 33 408 6 681 3 341 3 341 3 341 16 704

Ilôt Huches Château Cromois : étude de restruct. urbaine / espaces publics 20 903 25 000 25 000 7 500 5 000 12 500
Etude prospective de stratégie urbaine sur Quetigny 109 633 109 633 109 633 19 078 18 000 18 000 24 000 30 556

Etude prospective de recomposition du bâti 83 612 100 000 83 612 19 606 8 949 16 720 6 574 9 320 22 443
44 396 44 396 44 396 34 789 9 607

Elaboration d'une charte des mouvements résidentiels 41 334 41 334 41 334 32 389 8 945
100 000 119 600 119 600 59 800 59 800
610 630 610 630 610 630 406 143 146 800 45 687 12 000

Evaluation 40 000 47 840 47 840 19 136 14 352 14 352
486 943 486 943 486 943 122 529 15 120 82 959 51 765 50 108 164 462

Chef de projet agglo 420 000 420 000 420 000 294 000 126 000
37 800 45 229 45 229 31 661 9 046 4 522

OPCU d'agglo (outil extranet d'ordonnancement, pilotage, coordination, urbain) 198 330 237 203 237 203 86 712 79 330 71 161
OPCU d'agglo (outil extranet d'ordonnancement, pilotage, coordination, urbain) opération complémenta 227 456 227 456 227 456 154 710 50 000 22 746

41 806 50 000 50 000 25 000 25 000
13 275 15 897 15 897 7 948 7 948

7 579 924 7 985 520 7 932 737 2 321 486 1 049 413 3 341 603 759 122 579 1 279 297 854 066 1 689 796 9 000

6 066 9 162 561 266 368 460 353 406 093 700 382 319 642 39 144 086 19 392 198 8 089 639 31 370 177 133 972 493 1 279 297 4 890 101 3 496 832 67 721 784 72 954 034 108 837 098 92 290 057 126 000 9 001

La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre sous la forme d'un entier (ex:2 signifie que l'opération s'échelonne sur 2 semestre soit 12 mois )
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