
AVENANT N°5
A LA CONVENTION PUBLIQUE D’ETUDES ET 

D’AMENAGEMENT
 EN DATE DU 26 OCTOBRE 2004

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La VILLE de DIJON (Côte d’Or)

Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal en date du 14 décembre 2020.

Ci-après désignée « La VILLE »

D’une part,

ET :

L’établissement  dénommé :  GRAND  DIJON HABITAT  Office  Public  de 
l’Habitat de DIJON, identifié au RCS de DIJON sous le numéro 344 897 616, dont le 
siège social est à DIJON Cedex (21070) – BP 87027 – 2 Bis, Rue Maréchal Leclerc.
Représenté  par  son  Directeur  Général,  Monsieur  Jean-François  MACAIGNE,  dûment 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date du 
18 décembre 2020.

Ci-après désigné « GRAND DIJON HABITAT »

D’autre part,

PREAMBULE

La  Convention  Publique  d’Études  et  d’Aménagement  mentionnée  ci-dessus  a  été 
contractée entre les parties sus-désignées avec une prise d’effet au 26 Octobre 2004 et 
une expiration au 31 Décembre 2020.

Les travaux d’aménagement et les missions confiées à GRAND DIJON HABITAT par la 



Ville dans le cadre de cette convention ne seront pas achevés fin 2020 et nécessitent une 
prolongation de sa durée pour finaliser la mutation engagée dans le cadre de la ZAC Marc  
Seguin et poursuivre la réflexion sur la démarche de mutation sur les autres secteurs du 
périmètre de la CPEA et de la rémunération s’y rapportant sur l’année 2021 .

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – DUREE DE LA CONVENTION – PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

L’avenant  à la  Convention prend effet  à compter du 01 Janvier 2021 pour expirer le  
31 Décembre 2030.

Article 2 – REMUNERATION

La rémunération globale de GRAND DIJON HABITAT pour la période allant du 1er Janvier 
2021 au 31 Décembre 2021 est plafonnée à 20.000 €.

Article 3 – MISSIONS

Les autres clauses de la convention dont il est fait mention dans le préambule demeurent  
inchangées.

Fait à DIJON,
Le

         Pour la Ville de Dijon          Pour GRAND DIJON HABITAT
         Le Maire        Le Directeur Général,
     Pour le Maire,

            Jean-François MACAIGNE
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PLAN SECTEUR  CPEA 

CPEA Ville de Dijon et GRAND DIJON HABITAT
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       02- Annexe plan masse ZAC Marc Seguin

CPEA Ville de Dijon et GRAND DIJON HABITAT – 

Equipe de Maîtrise d’œuvre : Atelier SENECHAL CHEVALLIER / AUCLAIR (Architectes), Agence PRUVOST (Paysagiste).

AMENAGEMENT DE LA ZAC MARC SEGUIN 

PLAN DE SYNTHESE ETUDE URBAINE



ILOT 2.2 : BENIGNE JOLY CENTRE COMMERCIAL DES GRESILLES 

BILAN DES DEMARCHES FONCIERES REALISEES AU 31 DECEMBRE 2016

Le présent tableau présente les dépenses enregistrées pour les cellules commerciales acquises par DIJON HABITAT.

ANNEXE 03

Références commerces ACQUISITIONS INDEMINISATIONS

Adresse Activité Propriétaire Exploitant Date d'achat 

Prix murs+ frais Taxe foncière + divers charges

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2005

BD 61 13 rue Jean XXIII Tabac Presse 96 m² M CHOUET 30-mars-05 0 0 0 0 0

BD 47 8 rue B Joly Teléphonie 226 m² 24-nov.-05 0 0 0 0 0 0

BD 64 7 rue Jean XXIII Mercerie 126 m² déc.-05 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2006

BD 57 10 rue H Chrétien Pharmacie 143 m² M SARI 1-juil.-06 0 0 0 0 0

BD 48 10 rue B Joly Pharmacie 189 m² M SABBAH 30-mars-06 0 0 0 0 0 0

BD 45 4 rue B Joly Boulangerie 225 m² 13-juil.-06 0 0 0 0 0 0

BD 49 850 m² voir liste ci-dessous * 19-févr.-06 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2007

BD 56 4 rue H Chrétien Coiffeur 156 m² 13-déc.-07 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2010

BD 44 2 rue B Joly La Poste 426 m² La Poste sept.-10 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2012

BD 55 19 rue Jean XXIII Bar 309 m² Mr Bouvier Fév–12 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2013

BD 46 6 rue B Joly DIJON HABITAT 31/12/13 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR L'OPAC COURANT 2014

BD 66 Cabinet médical 417 m² 0 0 0 0 0 0 0 0

BD 61 13 rue Jean XXIII Logement 179 m² M. MADIH M. MADIH 01/06/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR GDH COURANT 2018

BD 62-63 BAR 0 FARRIE FARRIE 22/12/17 0 0 0 0 0 0

BD 51-53 6 Rue Jean XXIII COMMERCE 269 BEN OMAR BEN OMAR 27/06/18 0 0 0 0 0

BD 50 COMMERCE EL BAKOURI EL BAKOURI 12/06/18 0 0 0 0 0 0

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0

ACQUISITIONS REALISEES PAR GDH  COURANT 2019

8 Rue Jean XXIII COMMERCE 78 OUHAJJOU OUHAJJOU 9-févr.-19 130360 0 0 0 0

FRAIS DIVERS LIES AUX ACQUISITIONS CPA DEPUIS 2005

Diverses dépenses et charges syndic sans objet 0 0 sans objet

SOUS TOTAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAUX 0

Aucune acquisition foncière n'a été réalisée en 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, et 2017
CPA Ville de Dijon et DIJON HABITAT      Annexe commerces

Réf 
Cadastral

Suf. 
Pondérée

Indemnité (fonds / éviction / déménagement / autres)

Total 
prévis.

Réalisé au 
31/12/2015

Réalisé en 
2019

Restant à 
réaliser

Total 
prévis.

Réalisé au 
31/12/2015

Réalisé 
en 2019

Restant à 
réaliser

Total 
prévis.

Réalisé au 
31/12/2015

Réalisé 
en 2019

Restant à 
réaliser

(Melle Degrace) 
DIJON HABITAT 71 524 71 524 12 588 11 295 1 293 13 420 13 420

(M&Mme Bara) 
DIJON HABITAT

VISIONET / FOX 
PHONE 187 588 187 588 15 195 15 195 113 602 113 602

(Mme Besse) DIJON 
HABITAT

Mme PAROD/ ALTER 
EGAUX 86 733 86 733 14 729 13 216 1 513 88 546 88 546

345 845 345 845 42 512 39 706 2 806 215 568 215 568

(Mme TALBOT) 
DIJON HABITAT 152 346 152 346 21 914 19 746 2 168 423 071 423 071

(M DONDON) DIJON 
HABITAT 153 531 153 531 9 059 9 059 73 423 73 423

(M FORGEOT) 
DIJON HABITAT

M.CHATAIGNIER / Pt 
chaud M MIKDAD 206 294 206 294 16 220 16 220 178 554 178 554

12 rue B joly    2 
rue J XXIII

Divers 9 cellules 
commerciales

(SCI MOSSON) 
DIJON HABITAT 708 467 708 467 86 299 82 970 3 329 307 800 282 800 25 000

1 220 638 1 220 638 133 492 127 995 5 497 982 848 957 848 25 000

(M BOUHOT) DIJON 
HABITAT

Mme DUTHU et M 
DION +beyl 223 371 223 371 9 600 9 600 1 894 1 894

223 371 223 371 9 600 9 600 1 894 1 894

    (SCI BP)       
DIJON HABITAT 396 466 396 466 25 461 25 461

396 466 396 466 25 461 25 461

(Mr Schermesser) 
DIJON HABITAT 304 267 304 267 6 080 6 080

304 267 304 267 6 080 6 080

Labo d'analyses 
+ Banque

Mme Bellorget / Crédit 
Agricole 202 284 202 284 68 025 68 025

202 284 202 284 68 025 68 025

28 bd des Martyrs 
de la Résistance

Messieurs GENIN / 
JACQUEY / MICHEL

Messieurs GENIN / 
JACQUEY / MICHEL

Juin et oct 
2014 162 634 162 634 150 640 150 640

94 940 94 940

257 574 257 574 150 640 150 640

9-11 Rue jean 
XXIII 221 558 221 558 3 042 3 042 87 950 87 950

354 321 354 321 9 930 4 965 4 965 149 150 149 150

4-10 Rue Jean 
XXIII 60 136 5 156 2 578 2 578 80 136 20 000

575 879 636 015 18 128 10 585 7 543 317 236 257 100

130 360 75 000 75 000

79 196 79 196

79 196 79 196

3 080 805 2 950 445 766 375 314 469 288 038 10 585 15 846 1 811 211 1 393 975 332 100 25 000

* Liste commerçants (ex SCI MOSSON) = FADILI, DANI, Attijarifa Bank, BENCHIKHA, FILALI, JIKKI, El BAKKOURI, PANIDOR (cessation d'activité fin 2006)                                       



ORU des Grésilles - Phase 2 Mai 2016

CPEA Ville de Dijon et GRAND DIJON HABITAT
Compte-rendu financier de l'année 2016

Annexe Programme Physique

Annexe 4 

PROGRAMME PHYSIQUE PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Destination

SECTEUR ZAC MARC SEGUIN

ILOT 2.1 MARC SEGUIN

Logements

Commerces et services

Total îlot 2.1

ILOT 2.2 BENIGNE JOLY

Logements

Commerces et services 300

Total îlot 2.2

ILOT 2.3 PAUL BUR

Logements

Commerces et services

Total îlot 2.3

MAGELLAN 

Logements

Commerces et services

Total îlots 2.4 et 2.5

TOTAL ZAC MARC SEGUIN

SECTEUR ANDERSEN

ILOT 3.1 ANDERSEN Logements 0

TOTAL ANDERSEN 0

SECTEUR JOLIOT CURIE

ILOT 5.1 JOLIOT CURIE Logements 0

TOTAL JOLIOT CURIE 0

TOTAL GENERAL

Dont Logements
Commerces et services

SHON cessible 
prévisionnelle (m²)

7 390

1 910

9 300

15 080

15 380

13 230

1 690

14 920

ILOTS 2.4 
et 2.5

16 275

1 660

17 935

57 535

57 535

51 975
5 560



ORU des GRESILLES Phase 2 Février 2017

CPEA Ville de Dijon et GRAND DIJON HABITAT Compte-rendu financier de l'année 2016 Annexe Tableau des acquisitions et ecssions foncières

ACQUISITIONS de TERRAINS REALISEES et PREVISIONNELLES 2019

Totaux Réalisé en 2007 Réalisé en 2008 Réalisé en 2009 Réalisé en 2010 Prévisionnel 2020

m² terrain PU/m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT

ILOT 2.1 (MARC SEGUIN) 100 € 850 0 0 € 0 0 0 0

Parcelle 01 OPAC 850 100 € 850 850

Parcelle 02 FONCIERE 100 €

Parcelle 03 OPAC 100 €

ILOT 2.2 (BENIGNE JOLY) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 €

ILOT 2.3 (PAUL BUR) 100 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 SCIC 100 €

Parcelle 02 NEXITY 100 €

Parcelle 03 FONCIERE 100 €

Parcelle 04 OPAC 100 €

Espace public Ville 100 €

ILOT 2.4 + ILOT 2.5 (MAGELLAN) 100 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 OPAC 100 € 19

Parcelle 02 OPAC 100 € 2 200 €

Parcelle 03 FONCIERE 100 €

Parcelle 04 TOIT BOURG. 100 €

Espace public Ville 100 €

ILOT 3.1 (ANDERSEN) 0 100 € 59 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 59 € 0 59 € 0 0 €

ILOT 5.1 (JOLIOT CURIE) 0 100 € 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €

TOTAUX hors commerces 0 m² 0 €

Totaux réalisés au 
31/12/2019

4 770 477 000 € 85 000 € 3 920 392 000 € 4 770 477 000

85 000 € 85 000 € 85 000

2 510 251 000 € 2 510 251 000 € 2 510 251 000

1 410 141 000 € 1 410 141 000 € 1 410 141 000

14 650 1 465 000 € 3 490 349 000 € 4 730 473 000 € 6 430 643 000 € 14 650 1 465 000 €

1 050 105 000 € 1 050 105 000 € 1 050 105 000 €

3 420 342 000 € 3 420 342 000 € 3 420 342 000 €

1 960 196 000 € 1 960 196 000 € 1 960 196 000 €

2 300 230 000 € 2 300 230 000 € 2 300 230 000 €

5 920 592 000 € 1 190 119 000 € 4 730 473 000 € 5 920 592 000

19 313 1 931 300 € 7 200 720 000 € 12 113 1 211 300 € 19 313 1 931 300 €

3 599 359 900 € 3 580 358 000 € 1 900 € 3 599 359 900 €

1 892 189 200 € 1 890 189 000 € 1 892 189 200 €

3 973 397 300 € 3 973 397 300 € 3 973 397 300 €

3 490 349 000 € 3 490 349 000 € 3 490 349 000 €

6 359 635 900 € 1 730 173 000 € 4 629 462 900 € 6 359 635 900 €

Hors club Joliot 
Curie

38 733 m² 3 873 359 € 4 340 m² 434 000 € 8 650 m² 865 000 € 7 200 m² 720 000 € 18 543 m² 1 854 359 € 38 733 m² 3 873 359 €



ORU des GRESILLES Phase 2 Février 2017

CPEA Ville de Dijon et GRAND DIJON HABITAT Compte-rendu financier de l'année 2016 Annexe Tableau des acquisitions et ecssions foncières

CESSIONS de TERRAINS REALISEES et PREVISIONNELLES

Totaux Réalisé en 2007 Réalisé en 2008 Réalisé en 2009 Réalisé en 2010 Prévisionnel 2020

m² SHON PU/m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT m² Euros HT

ILOT 2.1 (MARC SEGUIN) 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 OPAC Logements locatifs 120 €

Commerces / services 570 200 € 570 570

Parcelle 02 FONCIERE Logements locatifs coll 130 €

Logements locatifs int 130 €

Commerces 710 200 € 710 710

Parcelle 03 OPAC Logements locatifs 120 €

Commerces 630 200 € 630 630

ILOT 2.2 (BENIGNE JOLY) 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €

PROMOTEUR Logements accession 185 € 0 0 €

Commerces / services 300 185 € 0 0 € 300

PROMOTEUR Logements accession 185 € 0 0 €

PROMOTEUR Logements accession 185 € 0 0 €

Parcelle cabinet médical PROMOTEUR Logements accession 185 € 0 0 €

ILOT 2.3 (PAUL BUR) 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 SCIC Logements locatifs 183 €

Commerces / services 612 183 € 612

Parcelle 02 NEXITY Logements accession
214 €

Commerces / services 468

Parcelle 03 FONCIERE Logements locatifs 120 €

Parcelle 04 OPAC Logements locatifs 120 €

Commerces / services 610 200 € 610 610

Espace public Ville Aménagements 5920 m² terrain 0 € 0 € 0 0 €

ILOT 2.4 + ILOT 2.5 (MAGELLAN) 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 OPAC Logements locatifs 120 €

Commerces / services 200 €

Parcelle 02 OPAC Logements locatifs 120 €

Commerces / services 340 200 € 340 340

Parcelle 03 FONCIERE Logements locatifs 120 €

Parcelle 04 TOIT BOURG. Logements acces coll
200 € 260

Logements acces int

ILOT 3.1 (ANDERSEN) 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 OPAC Logements locatifs 0 120 € 0 € 0 0 €

Parcelle 02 FONCIERE Logements locatifs 0 120 € 0 € 0 0 €

ILOT 5.1 (JOLIOT CURIE) 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 €

Parcelle 01 OPAC Logements locatifs 0 120 € 0 € 0 0 € 0 0 €

EQUIPEMENTS PUBLICS 0 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 0 €

Halle de marché 0

Voiries 1 € 0 1 €

TOTAUX

Totaux réalisés au 
31/12/2019

9 300 1 309 150 € 1 945 279 000 € 7 355 1 030 150 € 9 300 1 309 150 €

1 375 165 000 € 1 375 165 000 € 1 375 165 000 €

114 000 € 114 000 € 114 000 €

2 550 331 500 € 2 550 331 500 € 2 550 331 500 €

1 485 193 050 € 1 485 193 050 € 1 485 193 050 €

142 000 € 142 000 € 142 000 €

1 980 237 600 € 1 980 237 600 € 1 980 237 600 €

126 000 € 126 000 € 126 000 €

15 380 2 845 301 € 15 380 2 845 301 €

Parcelle centre 
commercial

11 448 2 117 881,00 € 11 448 2 117 881 €

55 500,00 € 55 500 €

Parcelle Angle 
Chrétien/Euler

1 280 236 800,00 € 1 280 236 800 €

Parcelle Angle Jean 
XXIII / Résistance 1 152 213 120,00 € 1 152 213 120 €

1 200 222 000,00 € 1 200 222 000 €

14 920 2 568 104 € 3 000 408 800 € 3 160 410 800 € 14 920 2 568 104 €

2 542
580 104 €

2 542
580 104 €

5 138
1 200 000 € 5 606 1 200 000 €

3 160 379 200 € 3 160 410 800 € 3 160 379 200 €

2 390 286 800 € 2 390 286 800 € 2 390 286 800 €

122 000 € 122 000 € 122 000 €

17 935 2 728 607 € 8 400 1 140 800 € 3 890 523 900 € 17 935 2 728 607 €

4 500 540 000 € 4 500 540 000 € 4 500 540 000 €

1 320 264 000 € 1 320 264 000 € 1 320 264 000 €

2 240 268 800 € 2 240 268 800 € 2 240 268 800 €

68 000 € 68 000 € 68 000 €

4 335 520 200 € 3 630 471 900 € 4 335 520 200 €

5 200 1 067 607 € 52 000 € 5 200 1 067 607 €

650 001 € 650 001 €

650 000 € 650 000 €

57 535 m² 10 101 163 € 4 945 m² 687 800 € 7 355 m² 1 030 150 € 8 400 m² 1 140 800 € 7 050 m² 934 700 € 42 155 m² 7 255 862 € 15 380 m² 2 845 301 €



Annexe 6

DIJON HABITAT - CPEA QUARTIER DES GRESILLES

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES

ANNEE 2019

TERRAINS

Date Terrain Situation cadastrale Vendeur
Coût

Acquéreur / Destination
HT TTC

EQUIPEMENTS PUBLICS

Date Equipement Situation cadastrale Vendeur Surface utile
Coût

Acquéreur / Destination
HT TTC

LOCAUX COMMERCIAUX

Date Surfaces Adresse Activité Coût (1) Acquéreur / Destination

01/19 78 8 Rue Jean XXIII OUHAJJOU PRIMEUR GDH (acquisition murs)

01/19 78 8 Rue Jean XXIII OUHAJJOU PRIMEUR GDH (indemnités)

25/08/20

(1) indemnités murs + éviction hors frais 

Surface 
plancher

Personne 
expropriée

130 360 € 130 360 €

75 000 € 75 000 €



ORU DES GRESILLES – PHASE 2 FEVRIER 2020

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS 

Récap global subventions par cofinanceur 

ANRU 

Grand Dijon

Ville de Dijon

CDC

ADEME

Conseil Général

Conseil Régional

0,00 0,00

Montant subv 
attribuée

Somme 
perçue sur 

2006

Somme 
perçue sur 

2007

Somme 
perçue sur 

2008

Somme 
perçue sur 

2009

Somme 
perçue sur 

2010

Somme 
perçue sur 

2011

Somme 
perçue sur 

2012

Somme 
perçue sur 

2013

Somme 
perçue sur 

2014

Somme 
perçue sur 

2015

Somme 
perçue sur 

2016

Somme 
perçue sur 
2017-2019

Cumul 2006-
2019

3 116 375,40 103 412,93 292 714,84 349 359,91 234 988,47 805 764,41 300 288,63 153 991,50 11 265,53 625 711,18 238 878,00 3 116 375,40

1 461 193,00 46 398,00 175 569,00 185 800,00 22 000,00 114 950,00 25 400,00 656 307,00 93 400,00 141 369,00 1 461 193,00

2 401 155,23 36 807,00 379 009,16 298 914,95 361 638,00 38 763,40 494 473,00 119 814,50 500 324,22 171 411,00 2 401 155,23

288 963,00 63 688,90 92 585,20 23 000,00 46 000,00 46 000,00 17 688,90 288 963,00

10 780,00 4 410,00 6 370,00 10 780,00

650 000,00 80 000,00 20 000,00 265 177,10 146 375,94 46 781,42 91 665,54 650 000,00

650 600,00 138 960,00 226 540,00 80 050,00 122 980,00 82 070,00 650 600,00

8 579 066,63 250 306,83 939 878,20 1 076 034,86 664 626,47 1 137 067,81 1 272 627,63 448 747,44 920 648,45 1 317 470,94 551 658,00 8 579 066,63



Annexe 00 ORU DES GRESILLES – BILAN CPEA au 31/12/2019- PLAN DE TRESORERIE

CHARGES 2019 Prévisionnel 2020 écart Commentaires

ACQUISITIONS FONCIERES -2,5% Régularisation de l’estimation sur acquisition foncière

TERRAINS 1,1% Taxe foncière

COMMERCES 0 € 0,0% Commerce OUHAJJOU en 2019

ETUDES GENERALES 0 € 0 € -7,7% Régularisation (pas d’études réalisées en 2019)

ACTUALISATION ETUDES GENERALES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

INDEMNISATION COMMERCES, DEMOLITIONS, EVICTION, DEMENAG 12,8%

INDEMNISATIONS COMMERCES 0 € indemnisation commerce OUHAJJOU en 2019

DEMOLITION COMMERCES

TRAVAUX 0 € 0 €
-3,2%

Pas de travaux d’aménagement réalisés en 2019 ni prévus en 2020

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

HONORAIRES TECHNIQUES
0,4%

Honoraires Démolition Secteur 1 à venir 

HONORAIRES CHOUETTE ARCHI DEMOL 0 € 0 €

FRAIS DE GESTION 0 € 0,0% avenant n°4 2017-2020

FRAIS FINANCIERS -0,8% Régularisation avec intégration des frais financiers de 2018

FRAIS DE COMMERCIALISATION 0 € 0 € 0 € 0,0%

FRAIS ANNEXES 79,1% frais divers sur secteur 3 + secteur 1

ALEAS ET IMPREVUS 0 € 5,3% provision

total annuel -0,8%

total cumulé

PRODUITS 2019 Prévisionnel 2020 écart Commentaires

CESSIONS FONCIERES et RECETTES LOCATIVES 0 € -0,02%

Régularisation de la provision 2019CESSIONS FONCIERES 0 € -0 € 0,0%

RECETTES LOCATIVES 0 € 0 € -0,3%

SUBVENTIONS 0 € 0 € 1 € 0,00%

ETUDES + INGENIERIE + AMO environnemental 0 € 0 € 1 €

TRAVAUX 0 € 0 € -0 €

ACQUI. MURS, EVICTION, DEM. 0 € 0 € 0 €

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PUBLICS 0 € 0 € 0 € 0,00%

SUBVENTION EQUILIBRE VILLE DE DIJON 0 € 0 € 0 € 0%

total annuel 0 € -0,01%

total cumulé

-2 €

SOLDE ANNUEL

Réalisé au 
31/12/2018

Réalisé au 
31/12/2019

 TOTAL 
Prévisionnel à 
terminaison au 

31/12/2019

Rappel TOTAL 
Prévisionnel à 
terminaison au 

31/12/2018

7 727 045 € 151 524 € 7 878 569 € 20 000 € 7 898 569 € 8 105 217 € -206 648 €

3 873 359 € 20 924 € 3 894 283 € 20 000 € 3 914 283 € 3 873 359 € 40 924 €

3 853 686 € 130 600 € 3 984 286 € 3 984 286 € 4 231 858 €

381 200 € 381 200 € 381 200 € 413 200 € -32 000 €

2 261 756 € 145 440 € 2 407 196 € 145 000 € 2 552 196 € 2 261 756 € 290 440 €

1 712 928 € 75 000 € 1 787 928 € 1 787 928 € 1 712 928 € 75 000 €

548 828 € 70 440 € 619 268 € 145 000 € 764 268 € 548 828 € 215 440 € Régularisation :Travaux démolition secteur 3 (2019) + secteur 1 
(2020)

7 221 178 € 7 221 178 € 7 221 178 € 7 463 538 € -242 360 €

673 783 € 8 741 € 682 524 € 4 000 € 686 524 € 683 987 € 2 537 €

8 741 € 4 000 €

1 090 653 € 16 250 € 1 106 903 € 16 250 € 1 123 153 € 1 123 153 €

757 863 € 45 668 € 803 531 € 20 000 € 823 531 € 829 863 € -6 332 €

1 223 € 1 223 € 1 223 € 1 223 €

38 522 € 10 482 € 49 004 € 20 000 € 69 004 € 38 522 € 30 482 €

11 058 € 11 058 € 10 000 € 21 058 € 20 000 € 1 058 €

20 153 223 € 389 163 € 20 542 386 € 235 250 € 20 777 636 € 20 940 459 € -162 823 €

20 153 223 € 20 542 386 € 20 542 386 € 20 777 636 €

Réalisé au 
31/12/2018

Réalisé au 
31/12/2019

 TOTAL 
Prévisionnel à 
terminaison au 

31/12/2019

Rappel TOTAL 
Prévisionnel à 
terminaison au 

31/12/2018

7 282 371 € 7 282 371 € 2 845 300 € 10 127 671 € 10 129 460 € -1 789 €

6 605 861 € 6 605 861 € 2 845 300 € 9 451 161 € 9 451 161 €

676 510 € 676 510 € 676 510 € 678 299 € -1 789 €

8 579 068 € 8 579 068 € 8 579 068 € 8 579 067 €

914 102 € 914 102 € 914 102 € 914 101 €

4 964 966 € 4 964 966 € 4 964 966 € 4 964 966 €

2 700 000 € 2 700 000 € 2 700 000 € 2 700 000 €

650 000 € 650 000 € 650 000 € 650 000 €

1 581 930 € 1 581 930 € 1 581 930 € 1 581 930 €

18 093 369 € 18 093 369 € 2 845 300 € 20 938 669 € 20 940 457 € -1 788 €

18 093 369 € 18 093 369 € 18 093 369 € 20 938 669 €

-2 059 854 € -389 163 € -2 449 017 € 2 610 050 € 161 033 €
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PREAMBULE

Dans le cadre de la politique nationale de Renouvellement Urbain,  une Convention Publique

d’Etudes et d’Aménagement (CPEA), reçue en Préfecture le  26 octobre 2004, a été signée entre la

VILLE de DIJON et GRAND DIJON HABITAT, pour la réalisation de la deuxième phase opérationnelle du

Renouvellement Urbain du Quartier des Grésilles.

Dans  cette  Convention  Publique,  la  VILLE  de  DIJON  confie  à  GRAND  DIJON  HABITAT  le

réaménagement du cœur du Quartier des Grésilles, et de la partie extension de ce Quartier.

Plusieurs démolitions d’immeubles de logements sont prévues sur le Quartier pour permettre :

- la réalisation d’une nouvelle voirie transversale reliant le cœur du Quartier à son extension
Est,

- le déplacement à l’Est  de l’activité commerciale de part et d’autre d’une nouvelle place
centrale  pour  désenclaver  le  coeur  du Quartier  et  développer  l’offre  commerciale  et  de
services, en conformité avec les nouveaux besoins exprimés,

- la  construction  de  logements  accueillant  une  population  diversifiée,  la  réhabilitation  et
résidentialisation des immeubles existants et le réaménagement des espaces extérieurs et
espaces publics conservés pour améliorer l’habitat du Quartier.

L’aménagement  du  cœur  du  quartier  fait  l’objet  d’une  procédure  de  Zone  d’Aménagement

Concerté : la ZAC « MARC SEGUIN » a été créée à cet effet par délibération du Conseil Municipal de la

VILLE de DIJON du 7 Novembre 2005.

Le périmètre de la CPA a été modifié par délibération du Conseil Municipal de la VILLE de DIJON

du 29 janvier 2007 pour recouvrir  l’intégralité  du périmètre de la ZAC Marc Seguin (Voir plan en

annexe).

La durée de cette convention a été prorogée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de

Dijon du 14 décembre 2009 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, puis

par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Dijon du 16 décembre 2013 pour la période allant

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,  puis par délibération du Conseil Municipal de la Ville de

Dijon du 6 juin 2016 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Le présent rapport a pour objectif de recenser les dépenses et recettes réalisées en 2019, de

mettre à jour le bilan financier prévisionnel global de l’ensemble de l’opération et d’en justifier les

écarts avec le bilan actualisé en décembre 2018, et d’établir un état prévisionnel de la trésorerie de

l’opération à terminaison 2020.

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
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NOTE DE CONJONCTURE

En 2019, les actions suivantes ont été poursuivies :

• Fin  des  négociations  et  procédures  concernant  l'acquisition  des  cellules

commerciales et le transfert des commerçants.

• Démolition des anciens commerces du secteur 3

• Poursuite de la mise en  œuvre du plan de composition commerciale  autour de  la

Place Galilée.

I - REALISATION

ACQUISITIONS FONCIERES, de FONDS DE COMMERCES et INDEMNISATIONS     :  

ACQUISITIONS FONCIERES     :  

La quasi totalité du foncier concerné par l’opération de Renouvellement Urbain appartient à la
VILLE  de  DIJON  ou  à  GRAND  DIJON  HABITAT,  de  sorte  que  les  modalités  de  cessions  se  font
exclusivement par voie amiable après un découpage cadastral intégrant la nouvelle domanialité.

L'ensemble des acquisitions a été réalisé entre 2007 et 2010.

ACQUISITIONS de MURS et FONDS DE COMMERCES - INDEMNISATIONS     :  

Simultanément,  GRAND  DIJON HABITAT  procède  à  partir  des  évaluations  établies  par  les
services de France Domaine, à l'acquisition de toutes les cellules commerciales du coeur du quartier
des Grésilles et à l'indemnisation le cas échéant des commerçants cessant leur activité.

Les solutions amiables ont été recherchées en priorité pour procéder aux derniers transferts
d'activité. Néanmoins, une procédure d'expropriation a été développée afin de se donner les outils
nécessaires pour gérer les situations les plus inextricables.

Dans ces conditions, un arrêté de DUP et un un arrêté de cessibilité ont été accordés à GRAND
DIJON HABITAT par la Préfecture, respectivement en juin et décembre 2012. 

En juin 2013, l'expropriation pour cause d'utilité publique a été prononcée par le Tribunal de
Grande Instance.

GRAND DIJON HABITAT a privilégié les approches négociées avec les commerçants encore en 
place.  Des solutions personnalisées ont été élaborées et ont permis d’aboutir à la conclusion de cette
phase de négociation.

Les commerçants situés Rue Jean XXIII se sont vus proposer de nouveaux locaux situés Place 
Galilée en location ou en acquisition.
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Perspectives 2020 :

Les locaux situés 7 à 13 Rue Jean XXIII ont été démolis en 2019.

La dernière transaction foncière a été finalisée en janvier 2019. Les transferts  des locaux
commerciaux du Secteur 1 (2 à 10 rue jean XXIII) ont été effectués courant 2019.  Les bâtiments
seront démolis courant 2020 

II - COMMERCIALISATION

Après la dernière phase de démolition, l'ilot Bénigne Joly permet de développer une production
d'environ 200 logements sur les 4 secteurs suivant :

-  Secteur  1 :  les  parcelles  libérées  suite  à  la  démolition  complète  de  l'ancien  centre
commercial permettent  la réalisation d'environ 160 logements collectifs et 300 m² de commerces,

- Secteur 2 : les parcelles situées à l'angle de la rue Euler et de la rue Réaumur permettent la
réalisation  d'environ  16  logements  collectifs  (en  prolongation  de  l'immeuble  «  Le  Renouveau »
construit par DIJON HABITAT),

- Secteur 3 : les parcelles démolies en 2019 situées entre la rue Euler et la rue Jean XXIII
permettent la réalisation d'environ 16 logements collectifs,

- Secteur 4 : la parcelle libérée suite à la démolition du cabinet médical, située boulevard des
Martyrs de la Résistance, permet la réalisation d'environ 15 logements collectifs.
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III - COMMENTAIRES SUR LE BILAN FINANCIER PREVISIONNEL
ACTUALISE

Le présent paragraphe expose et commente les écarts entre les montants du bilan financier
actualisé au 31 décembre 2019 et les montants du bilan financier au 31 décembre 2018.

BILAN ACTUALISE DES CHARGES     :  

Récapitulatif     :  

Dénomination des charges Montants actualisés
au 31/12/2019

Ecarts avec montants
31/12/2018

ACQUISITIONS FONCIERES 7 898 569 € HT -206 648  € HT

ETUDES GENERALES 381 200 € HT -32 000 € HT

FONDS DE COMMERCES, DEMOLITION, EVICTION, 
DEMENAGEMENT

 2 552 196 € HT 290 440 € HT

TRAVAUX 7 436 618 € HT -26 920  € HT

HONORAIRES TECHNIQUES 686 524 € HT 2 537 € HT

FRAIS DE GESTION 1 123 153 € HT 0  € HT

FRAIS FINANCIERS 803 531 € HT - 6 332 € HT

FRAIS DE COMMERCIALISATION 1 223 € HT 0 € HT

FRAIS ANNEXES 69 004 € HT 30 482 € HT

ALEAS ET IMPREVUS 21 058 € HT 1 058  € HT

TOTAL CHARGES 20 777 636 € HT - 162 823 € HT

Acquisitions foncières     :  

Ce poste de dépenses enregistre une diminution  de 206 648 € HT (-2,5%) par rapport au 
montant prévisionnel de 2018.

En 2019, le dernier commerce du Secteur 1 a été régularisé. Il s’agit de Monsieur OUHAJJOU 
pour un montant de 130 600 € pour acquisition des murs.

Etudes générales     :  

Ce poste de dépenses enregistre une baisse de 32 000 € HT (-7,7%) par rapport au montant 
prévisionnel de décembre 2018 qui s’élevait à 413 200 € HT. 

Les études préalables aux démolitions ont été réalisées et il n’est pas prévu d’autres dépenses
sur ce poste.
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Fonds de commerces, démolitions, éviction, déménagement     :  

Ce poste a été régularisé en incluant les coûts des travaux de démolition (prévus auparavant
dans le poste « Travaux » ci-après).

En 2019, le dernier commerce a du Secteur 1 a été régularisé. Il s’agit de Monsieur OUHAJJOU
pour un montant de 75 000 €. Il n’est pas prévu d’autres dépenses sur ce poste.

Les travaux de démolition du Secteur 3 ont été moins élevés que prévus et la provision de
travaux pour la démolition du Secteur 1 a été également réactualisé à la baisse. 

Tr  avaux   :  

Ce  poste  a  été  régularisé  en  supprimant  les  coûts  des  travaux  de  démolition  (prévus
désormais dans le poste « Fonds de commerces,  démolitions,  éviction,  déménagement »  ci-avant),
expliquant la baisse de 242 360 € HT.

Il n’y a pas eu de travaux réalisés en 2019 et il n’y a pas de travaux prévus en 2020.

Honoraires techniques :   

Les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la démolition du secteur 3 se sont élevés à 8 741 € pour 
l’année 2019. Le montant global de 686 524 € tient compte des honoraires à provisionner pour le 
Secteur 1, soit une hausse globale de 0,4 % par rapport à 2018.

Frais de Gestion     :   

Les frais de gestion sur 2019 s’élève à 16 250 €, conformément à la Convention  signée en
2004 et aux avenants de prolongation. Ce poste de dépenses  reste stable.

Frais Financiers     :  

L e montant des frais financiers pour 2019 s’élève à 45 668 €, dont un rattrapage des frais de
2018 pour un montant de 28496,82 €

. Avec une provision de 20 000 € pour 2020, le poste est en baisse de 6 332 € soit 0,8 %.

Frais de commercialisation     :  

Ce poste est identique à l’exercice précédent, sans dépenses réalisées en 2019 ni prévues en
2020.

Frais annexes     :  

Les dépenses enregistrées sur ce porte en 2019 concernent les frais préalables à la démolition
du secteur 3 (diagnostics, affichage…) et en provisions pour le secteur 1 en 2020.

Aléas et imprévus :     

Ce poste représentent les aléas engendrés lors de la démolition des locaux du Secteur 3, dont 

principalement la télésurveillance du site. Une provision de 10 000 € est prévue sur 2020 pour la 

démolition du Secteur 1.
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BILAN ACTUALISE DES PRODUITS     :  

Dénomination des produits Montants actualisés
au 31/12/2019

Ecarts avec montants
31/12/2018

CESSIONS FONCIERES 9 451 161 € HT 0 € HT

RECETTES LOCATIVES  676 510 € HT - 1 789  € HT

SUBVENTIONS  8 579 067 € HT 0 € HT

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS PUBLICS  650 001 € HT 0 € HT

SUBVENTION VILLE DE DIJON  1 581 930 € HT  0 € HT

TOTAL PRODUITS 20  938 669 € HT 1 789 € HT

Cessions foncières     :  

Ce poste de recettes reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.

Recettes locatives     :  

Ce poste  enregistre une baisse de 1789 €, de recette locative provisionnée sur 2019 et non
encaissée.

Subventions     :  

Ce poste de recettes reste inchangé par rapport au montant prévisionnel de décembre 2018.

Acquisition d’équipements publics     :  

Ce poste de recettes reste inchangé par rapport à l’exercice précédent 

Subvention équilibre Ville de Dijon     :  

Le montant de la subvention d'équilibre reste à 1 581 930€ HT au 31/12/2019.
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ANNEXES

 TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ETAT PREVISIONNEL DE LA 
TRESORERIE AU 31/12/2019

 PLAN DE LOCALISATION DES DIFFERENTS SECTEURS DANS LE 
PERIMETRE DE LA CPA

 AMENAGEMENT DE LA ZAC MARC SEGUIN – PLAN d'ENSEMBLE à 
l'HORIZON 2020

 TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMARCHES FONCIERES REALISEES 
AU 31 DECEMBRE 2019 PAR GRAND DIJON HABITAT AU CENTRE 
COMMERCIAL DES GRESILLES 

 TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMARCHES FONCIERES REALISEES 
AU 31 DECEMBRE 2018 PAR DIJON HABITAT POUR LES 
ACQUISITIONS ET CESSIONS DE TERRAINS

 PROGRAMME PHYSIQUE PREVISIONNEL DE L’OPERATION

 TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS 
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