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Secrétaire : Mme Mélanie BALSON
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AMIRI - Mme Danielle  JUBAN - Mme Catherine DU TERTRE - M. Philippe LEMANCEAU - Mme Marie-Hélène
JUILLARD-RANDRIAN - M. Jean-Philippe MOREL - M. David HAEGY - Mme Nora EL MESDADI - Mme Ludmila
MONTEIRO  -  Mme  Laurence  GERBET  -  M.  Emmanuel  BICHOT  -  Mme  Céline  RENAUD  -  Mme  Caroline
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VUILLEMIN - M. Axel SIBERT - Mme Catherine HERVIEU - M. Patrice CHÂTEAU - Mme Stéphanie MODDE - Mme
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OBJET
DE LA DELIBERATION

Opération  de  Rénovation  Urbaine  des  Grésilles  -  Convention  Publique  d'Etudes  et 
d'Aménagement conclue entre la Ville et Grand Dijon Habitat - Compte rendu financier de l'année 
2019 et avenant n°5 -  Approbation

M. Pribetich, au nom de la commission Écologie urbaine, Aménagement, Espace public et Tranquillité 
publique, expose :

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, Monsieur le Directeur Général de l'Office 
Public de l'Habitat Grand Dijon Habitat m'a adressé le compte rendu financier de la Convention Publique 
d'Etudes et d'Aménagement qui lie la Ville et Grand Dijon Habitat pour la mise en œuvre de la seconde 
phase opérationnelle de l'Opération de Rénovation Urbaine du quartier des Grésilles, au titre de l'année 
2018.

Les principaux éléments de ce document sont soumis à l'approbation du Conseil Municipal.
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______

Accusé de réception en préfecture
021-212102313-20201214-VD20201214-013-DE
Date de télétransmission : 16/12/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020



Il convient tout d'abord de rappeler que ce dernier a décidé, par délibération du 27 septembre 2004, de 
désigner  Grand  Dijon  Habitat  en  qualité  d'opérateur  pour  la  mise en œuvre de  la  seconde  phase 
opérationnelle de l'ORU des Grésilles. Cette décision s'est traduite par la passation, le 26 octobre 2004, 
d'une Convention Publique d'Etudes et d'Aménagement.

Pour  mettre en œuvre la  majeure partie  des opérations prévues dans cette  convention,  le  Conseil 
Municipal  a  décidé,  par  délibération  du 7  novembre  2005,  la  création  de la  Zone  d'Aménagement 
Concerté  (Z.A.C.)  « Marc  Seguin »,  dont  le  dossier  de  réalisation  a  été  approuvé  par  le  Conseil 
Municipal le 25 septembre 2006. Ce dernier a, par délibération du 29 janvier 2007, adopté l'avenant n° 1 
à la Convention Publique d'Etudes et d'Aménagement du 26 octobre 2004, afin de mettre en cohérence 
son périmètre avec celui de la Z.A.C. Marc Seguin.

Par ailleurs,  la durée de cette convention a été prorogée jusqu’au  31 décembre 2020 par  avenant 
successifs.

Les travaux d’aménagement et les missions confiées à GRAND DIJON HABITAT par la Ville dans le 
cadre de cette convention ne seront pas achevés fin 2020 et nécessitent une prolongation de sa durée 
pour finaliser la mutation engagée dans le secteur de l’ancien marché et poursuivre la réflexion sur la 
démarche de mutation sur les autres secteurs du périmètre de la CPEA. Aussi, est-il proposé d'adopter 
un avenant n°5 à la Convention Publique d'Etudes et d'Aménagement afin de proroger l'action de Dijon 
Habitat jusqu'au 31 décembre 2030.

En  matière  d'acquisitions  de  murs  et  fonds  de  commerces,  il  est  rappelé  qu'une  procédure 
d'expropriation a été développée afin de gérer les situations les plus inextricables. Ainsi, un arrêté de 
Déclaration d'Utilité Publique et un arrêté de cessibilité ont été accordés à Grand Dijon Habitat par la 
Préfecture,  respectivement  en  juin  et  décembre  2012.  Les  dernières  acquisitions  foncières  ont  été 
finalisées fin 2018 et début 2019. Les bâtiments situés 7-13 Rue Jean XXIII ont été démolis en 2019. 
Les transferts de locaux commerciaux du 2 au 10 rue Jean XXIII ont été effectués courant 2019 et la 
démolition des bâtiments est prévue courant 2020.

En matière de commercialisation, aucune vente n’a été effectuée.

Le bilan financier prévisionnel actualisé au 31 décembre 2019 laisse apparaître diverses modifications 
par rapport au bilan de l'année précédente.

En ce qui concerne les charges, une diminution de 162 823 € HT est constatée, puisque leur montant 
prévisionnel est passé de 20 940 459 € HT à 20 777 632 € HT.
Cette diminution s'explique principalement par la baisse des coûts liés aux acquisitions (-206 648 € HT). 
Les  coûts  de  démolition  ont  été  intégrés  au  poste  « fonds  de  commerce,  démolition,  éviction, 
déménagement », avec une actualisation des coûts, impactant ce poste à la hausse (+ 290 440 € HT) et 
à la baisse le poste « travaux » (- 242 360 € HT).

La subvention d’équilibre du concédant demeure inchangée à hauteur de 1 581 903 € HT.

Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

1 - décider de proroger la Convention Publique d'Etudes et d'Aménagement conclue entre la Ville et 
Dijon Habitat pour la mise en œuvre de la seconde phase opérationnelle de l'Opération de Rénovation 
Urbaine des Grésilles jusqu'au 31 décembre 2020 ;

2 - approuver l'avenant n°5 à la convention, annexé au rapport, et m'autoriser à le signer ;

3 - approuver le compte rendu financier de la Convention Publique d'Etudes et d'Aménagement conclue 
entre  la  Ville  et  Dijon  Habitat  pour  la  seconde  phase  opérationnelle  de  l'Opération  de  Rénovation 
Urbaine des Grésilles, au titre de l'année 2019.

Rapport adopté à la majorité :

Pour : 48
Abstentions : 10
Ne participe pas au vote : 1


