



## ANNEXE 2

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	023	Tri 1, 2024	Tri 2, 2024	Tri 3, 2024	Tri 4, 2024	Tri 1, 2025	Tri 2, 2025	Tri 3, 2025	7										
						Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui
1		<b>PLANNING SIMPLIFIE TREMOUILLES</b>	<b>380 jours</b>	<b>Mer 31/01/24</b>	<b>Mar 15/07/25</b>																			
2		Dépôt DACAM	0 jour	Mer 31/01/24	Mer 31/01/24																			
3		Instruction DACAM	4 mois	Mer 31/01/24	Mar 21/05/24																			
4		Délais de recours	2 mois	Mer 22/05/24	Mar 16/07/24																			
5		PRO	2,5 mois	Mer 31/01/24	Mar 09/04/24																			
6		DCE	2 semaines	Mer 10/04/24	Mar 23/04/24																			
7		CONSULTATION	3 mois	Mer 24/04/24	Mar 16/07/24																			
8		ACT	1 mois	Mer 17/07/24	Mar 13/08/24																			
9		MARCHE	1 semaine	Mer 07/08/24	Mar 13/08/24																			
10		EXE	12 mois	Mer 14/08/24	Mar 15/07/25																			