EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil de Communauté de I’ Agglomération Dijonnaise

Séance du 16 novembre 2006

Membres présents :

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mlle MASLOUHI et M. CLAUDET

M. Frangois REBSAMEN, M. Jean ESMONIN, M. Michel BACHELARD, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-
Patrick MASSON, Mme Colette POPARD, M. Michel JULIEN, M. Jacques FOUILLOT, M. Guy GILLOT,
M. Patrick CHAPUIS, M. Didier MARTIN, M. Bernard RETY, M. Gérard LABORIER, M. Patrick SAUNIE,
M. Jean-Claude DOUHAIT, M. Gérard DUPIRE, M. Yves BERTELOOT, Mlle Badiaa MASLOUHI, M.
André GERVAIS, Mme Janine BESSIS, M. Pierre PETITJEAN, M. Bernard OBRIOT, M. Bernard
BARBEY, M. Louis LAURENT, Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, Mme Claude-Anne DARCIAUX,
M. Jean-Louis JOLY, M. Jean-Frangois DESVIGNES, M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Alain MARCHAND, M.
Jacques DANIERE, M. Jean-Paul HESSE, M. Claude PINON, M. Frangois BRIOT, M. Georges MAGLICA,
M. Gaston FOUCHERES, Mme Sylviane FLAMENT, Mme Frangoise MANSAT, M. Jacques PILLIEN, M.
Jean-Pierre BOUHELIER, Mme Christiane COLOMBET, M. Jean PERRIN, Mme Christine MASSU, M.
Jean-Pierre SOUMIER, Mme Marie-Christine DELEBARRE, Mme Elisabeth BIOT, M. Jean-Jacques
BERNARD, M. Christian PARIS, Mme Frangoise TENENBAUM, M. Frangois NOWOTNY, Mme Joélle
LEMOUZY, M. Hervé BRUYERE, M. Mohammed IZIMER, Mme Héléne ROY, M. Patrick MOREAU, M.
Rémi DETANG, M. Paul ROIZOT, M. Jean-Frangois DODET, M. Norbert CHEVIGNY, M. Philippe
CARBONNEL, Mme Catherine HERVIEU, Mme Myriam BERNARD, Mme Christine DURNERIN, M.
Patrick AUDARD, M. Philippe BELLEVILLE, M. Nicolas BOURNY, M. Stéphan CLAUDET, Mme Nicole
MOSSON.

Membres absents :

M. Gilbert MENUT pouvoir & M. Christian PARIS, M. Rémi DELATTE pouvoir & M. Jean-Frangois
DODET, M. Paul LECHAPT pouvoir & M. Jean-Claude DOUHAIT, M. Jean-Pierre GILLOT pouvoir a M.
Didier MARTIN, Mme Claudette BLIGNY pouvoir & M. Nicolas BOURNY, M. Jean-Marc NUDANT
pouvoir 4 M. Frangois BRIOT, M. Lucien BRENOT pouvoir & M. Jean PERRIN, M. Alain MILLOT pouvoir
a M. Yves BERTELOOT, M. Frangois-André ALLAERT pouvoir &8 M. Guy GILLOT, M. Jean-Frangois
GONDELLIER pouvoir a M. Gérard LABORIER, Mme Lé Chinh AVENA pouvoir a Mme Jacqueline
GARRET-RICHARD, M. Mohamed BEKHTAOUI pouvoir a M. Jacques DANIERE.

OBJET : Travaux d'extension du crematorium - Lot 7 Platrerie peinture - Avenant n°1

La Communauté de I'Agglomération dijonnaise a, par délibération en date du 24 novembre 2006,
autorisé le lancement des marchés et approuvé le dossier de consultation des entreprises pour les
travaux d'extension du crematorium.

Le lot n° 7 — Platrerie peinture a ét¢ attribué a l'entreprise BAFFY pour un montant de

58 076,46 € TTC.

Afin d'améliorer I'esthétique des prestations, une mission de décoration intérieure pour les picces
recevant du public a été attribuée par marché a procédure adaptée en date du 14 juin 2006.

Le présent avenant a pour objet de modifier les matériaux a mettre en oeuvre dans ces pieces en
prenant en compte les matériaux préconisés a l'issue de la mission de décoration.

- En moins value on trouve les matériaux prévus au marché de base pour un montant de 8 223,49 €

HT.

- En plus value, les matériaux préconisés pour la décoration ( divers travaux de peinture dans la salle
de cérémonie, salles de convivialité 1 et 2 et condoléances) pour un montant de 15 008,21 € HT.

Le montant de 'avenant & intervenir est fixé a 6 784,72 € H.T. soit 8 114,53 € TTC.

Le nouveau montant du marché est porté a 66 190,99 € TTC soit une augmentation de 14 %.




‘Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres,

Vu l'avis de la Commission,

LE CONSEIL
Aprés en avoir délibéré,

DECIDE

- D'approuver la passation d'un avenant au marché 0611 conclu avec I'entreprise BAFFY pour les

travaux d'extension du crematorium — lot 7 platrerie-peintures

- D'autoriser le Président a signer cet avenant ainsi que tout document permettant la mise en oeuvre

de cette décision.
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AVENANT N°“{;;:;j ,a

. Identification M8 la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire EXE4
Ministére, collectivité territoriale ou établissement : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Mel)

De Dijon 40 av du Drapeau BP 1751 - 21075 DIJON.

Objet du marché : Crématorium de la Région Dijonnaise, réalisation d'une salle de 300 places et de locaux annexes

Titulaire du marché objet du présent avenant : lot n° 7 - Platrerie peinture - Entreprise BAFFY - 8, rue du Dr Quignard
21019 DIJON CEDEX - marché 06/11 en date du 11 avril 2006

Date d'examen du projet d'avenant par la Commission d'appels d'offres (le cas échéant)

Montant initial du marché : 48 558,91 € HT soit 58 076,46 € TTC

Modifications successives de ce montant :
(la mention des décisions de poursuivre au présent tableau n'a qu'une valeur de récapitulation et ne saurait avoir pour effet de donner un caractére

contractuel a ces décisions)

Nature de I'acte modifiant le . '
" Numéro de I’ del 1

mentantdummarehs éro de l'acte Date de 'acte Nouveau montant(1)
Indiquer ici * Avenant "
ou “ Décision de poursuivre ”
Avenant 1
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1 Document disponible a I'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr “ Espace marchés publics "
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B.ObjetdePavenant -~ = . il o , EXE4

Indiquer ici la nature des modifications infroduites dans le marché initial.

Le présent avenant a pour objet de modifier les travaux & réaliser suivant la prescription des matériaux Préconisés
par la décoratrice dans les pieces accessibles au public.

En moins value, on trouve les matériaux prévus au marché de base pour un montant de 8 223,49 € H.T.
En plus value les matériaux choisis par la décoratrice : divers travaux de peinture dans la salle de cérémonie, les
salles de convivialité 1 et 2 et les salles de condoléances pour un montant de 15 008,21 € H.T.

Le montant de I'avenant a intervenir est fixé 46 784, 72 € H.T. soit 8 114,53 € TTC.

Le nouveau montant du marché est porté a 66 190,99 € TTC. soit une augmentation de 14 % du codt des travaux.
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C. Signatures des parties : i’ EXE4

Le titulaire,
(signature)

La personne responsable du marché ou le représentant de la collectivité ou de

Fétablissement compétent pour signer le marché
(signature)

D. Notification de I’avenant EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de I'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de
transfert a 'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut étre opérée par lettre recommandée avec accuse
de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du
(des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Recu & titre de notification, une copie certifiee conforme du présent avenant.

A. ,le
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