EXTRAIT

DU
Q' REGISTRE DES DELIBERATIONS
[G) Il’j':IOII_)] du Conseil de Communauté de I’ Agglomération Dijonnaise

P B Séance du 29 mars 2007

Membres présents :

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. CLAUDET et Mlle MASLOUHI

M. Frangois REBSAMEN, M. Jean ESMONIN, M. Michel BACHELARD, M. Pierre PRIBETICH,
M. Jean-Patrick MASSON, M. Michel JULIEN, M. Jacques FOUILLOT, M. Guy GILLOT,
M. Didier MARTIN, M. Bernard RETY, M. Gérard LABORIER, M. Patrick SAUNIE,
M. Jean-Claude DOUHAIT, M. Gérard DUPIRE, M. Yves BERTELOOT, Mlle Badiai MASLOUHI,
M. André GERVALIS, M. Jean-Francois DESVIGNES, M. Patrick MOREAU, M. Philippe CARBONNEL,
M. Hervé BRUYERE, Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, M. Alain MARCHAND,
M. Jacques DANIERE, M. Claude PINON, M. Georges MAGLICA, M. Jean-Pierre BOUHELIER,
Mme Marie-Christine DELEBARRE, Mme Elisabeth BIOT, M. Louis LAURENT, M. Patrick AUDARD,
M. Jean-Jacques BERNARD, Mme Christine MASSU, M. Paul LECHAPT, M. Stéphan CLAUDET,
Mme Marie-Frangoise PETEL, M. Claude PICARD, Mme Frangoise TENENBAUM, M. Alain MILLOT,
Mme Joélle LEMOUZY, M. Mohammed IZIMER, Mme Hélene ROY, Mme Christine DURNERIN,
Mme Sylviane FLAMENT, Mme Catherine HERVIEU, M. Jean-Pierre SOUMIER, M. Pierre PETITJEAN,
Mme Claude-Anne DARCIAUX, Mme Nicole MOSSON, Mme Claudette BLIGNY, M. Nicolas BOURNY,
M. Jean-Frangois GONDELLIER, M. Bernard OBRIOT, M. Jacques PILLIEN, M. Bernard BARBEY,
M. Jean-Louis JOLY, M. Jean-Paul HESSE, M. Rémi DETANG, M. Philippe BELLEVILLE,
Mme Christiane COLOMBET.

Membres absents :

M. Rémi DELATTE, M. Patrick CHAPUIS, M. Frangois-André ALLAERT, M. Jean PERRIN,
M. Gaston FOUCHERES, M. Mohamed BEKHTAOUI, M. Frangois BRIOT, M. Jean-Marc NUDANT,
M. Paul ROIZOT, M. Jean-Frangois DODET, M. Christian PARIS, M. Gilbert MENUT pouvoir a
Mme Christiane COLOMBET, Mme Colette POPARD pouvoir & M. Jacques DANIERE,
M. Jean-Pierre DUBOIS pouvoir & M. Hervé BRUYERE, Mme Janine BESSIS pouvoir a
Mme Joélle LEMOUZY, M. Jean-Pierre GILLOT pouvoir a M. Didier MARTIN, Mme Frangoise MANSAT
pouvoir & M. Gérard DUPIRE, M. Lucien BRENOT pouvoir a M. Jean PERRIN, M. Frangois NOWOTNY
pouvoir & Mme Christine MASSU, Mme Myriam BERNARD pouvoir a M. Mohammed IZIMER,
Mme L€ Chinh AVENA pouvoir & Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, M. Norbert CHEVIGNY pouvoir
a M. Philippe BELLEVILLE.

OBJET : ENVIRONNEMENT - Construction d'un centre de tri - Marché complémentaire au
marché 06-20 (lot VRD)

Le marché 06-20 est relatif aux travaux de VRD pour la construction du centre de tri de déchets issus
de collectes sélectives du Grand Dijon et de la plate forme de tri des déchets encombrants. Son
montant est de 585 832,20 € HT, le titulaire étant I’entreprise ROUGEOT.
Les travaux concernent :

- les terrassements généraux,

- les terrassements pour voiries, des voiries, bordures, trottoirs, enrobés,

- les réseaux d’évacuation (eau usées, eaux pluviales)



- les réseaux d’alimentation (électricité, téléphone, gaz, eau potable, eau incendie...)
- les clotures, les espaces verts. ..

11 convient de d’établir un marché complémentaire lié a des circonstances imprévues qui engendrent
des travaux supplémentaires nécessaires a la réalisation de l'ouvrage qui ne peuvent étre
techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur
(article 35-I1-5-a du Code des Marchés Publics)

Il s’agit :

de la présence inconnue de déchets sous les terrassements de la plate-forme de tri des encombrants
d’origine domestique, au droit des quais de déchargement au-dessus de la plate forme du batiment,
sous la rampe d’accés Est et sous I’emprise du parking VL. Une purge de ces déchets est donc
impérative ainsi qu’un renforcement de la structure de fond de forme des zones concernées.

de I’implantation définitive du rond point d’accés a la ZAC Valmy sur la RD 974 (Maitrise
d’Ouvrage Conseil Général), non connue a ’origine du projet et qui permet donc I’accés définitif au
centre de tri. Il est donc nécessaire de prolonger la voirie interne au site prévue au DCE du marché
initial pour la raccorder sur le futur rond point.

de I’implantation définitive et des caractéristiques des réseaux de la ZAC Valmy (notamment EU et
secs — Maitrise d’Ouvrage SEMAAD), non connue & l’origine du projet et qui engendre des
modifications et des ajustements des réseaux internes au centre de tri et a la plate-forme de tri des
encombrants. Le raccordement au réseau EU se fera en tranchée dans ’emprise des réfections de la
RD 974 (au sud du rond point), alors qu’il était a ’origine prévu beaucoup plus au sud via un
fongage au droit du transformateur EdF. Son dimensionnement limité en traversée de rocade,
implique une limitation des rejets du site & 31/sec et une séparation des réseaux batiment et plate-
forme de tri, alors qu’ils étaient prévus au DCE du marché initial via une station de relevage
commune.

Les travaux rendus nécessaires par les points ci-dessus ont fait 1’objet d’une offre et d’une
négociation avec le titulaire du marché principal, I’entreprise ROUGEOT. Les quantités ont €te
déterminées sur plans en fonction des besoins. Les prix sont pour la plupart identiques a ceux de la
DGPF du marché principal ou prennent en considération des sur-largeurs de tranchées rendues
nécessaires par 1’ajout de réseaux secs ou humides dans les tranchées prévues a I’origine.

Le marché complémentaire a ¢t attribué par la commission d'appel d'offres pour un montant de
58 533,40 Euros HT, ce qui correspond & 9,99 % du montant du marché principal.

Vu l'avis favorable de la Commission Environnement ;
LE CONSEIL,

Aprés en avoir délibéré,
DECIDE

- d’approuver le marché complémentaire au marché n°® 06-20,
- d’autoriser Monsieur le Président a signer ce marché pour le bon déroulement de I’opération.

Pour extrait conforme,
Le Président

PREFECTURE DE LA COTE-D'OR \(\
la: [ o
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Déposé en Préfecture le




