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DM2020_12_17_026 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DĒLIBĒRATIONS 

du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole 

 

Séance du jeudi 17 décembre 2020 

 

Président : M. REBSAMEN 

Secrétaire de séance : M. LACHAMBRE 

Convocation envoyée le 11 décembre 2020

Nombre de membres du Conseil métropolitain : 86 

Nombre de membres en exercice : 86 

Nombre de présents participant au vote : 74 

Nombre de procurations : 8

 

Membres présents :
M. François REBSAMEN 

M. Pierre PRIBETICH 

M. Thierry FALCONNET 

Mme Nathalie KOENDERS 

M. José ALMEIDA 

Mme Sladana ZIVKOVIC 

M. Jean-François DODET 

Mme Françoise TENENBAUM 

M. Jean-Patrick MASSON 

M. François DESEILLE 

M. Dominique GRIMPRET 

Mme Danielle JUBAN 

M. Jean-Claude GIRARD 

Mme Claire TOMASELLI 

M. Philippe LEMANCEAU 

Mme Marie-Hélène JUILLARD-

RANDRIAN 

M. Antoine HOAREAU 

M. Hamid EL HASSOUNI 

M. Benoît BORDAT 

Mme Brigitte POPARD 

Mme Christine MARTIN 

Mme Nadjoua BELHADEF 

Mme Océane CHARRET-GODARD 

M. Denis HAMEAU 

M. Nicolas BOURNY 

M. Guillaume RUET 

Mme Nuray AKPINAR-ISTIQUAM 

Mme Kildine BATAILLE 

M. Christophe AVENA 

Mme Stéphanie VACHEROT 

M. Marien LOVICHI 

Mme Dominique MARTIN-GENDRE 

M. Christophe BERTHIER 

M. Georges MEZUI 

Mme Laurence FAVIER 

M. Massar N'DIAYE 

Mme Lydie PFANDER-MENY 

M. Jean-François COURGEY 

M. Emmanuel BICHOT 

Mme Caroline JACQUEMARD 

M. Stéphane CHEVALIER 

Mme Céline RENAUD 

M. Laurent BOURGUIGNAT 

Mme Laurence GERBET 

M. Bruno DAVID 

Mme Claire VUILLEMIN 

Mme Stéphanie MODDE 

M. Olivier MULLER 

Mme Karine HUON-SAVINA 

M. Patrice CHATEAU 

M. Lionel SANCHEZ 

M. Nicolas SCHOUTITH 

M. Patrick AUDARD 

M. Léo LACHAMBRE 

M. Samuel LONGCHAMPT 

Mme Bénédicte PERSON-PICARD 

Mme Catherine VICTOR 

M. Gérard HERRMANN 

M. Laurent GOBET 

Mme Anne PERRIN-LOUVRIER 

Mme Céline TONOT 

M. Jean-Marc RETY 

M. Jean-Michel VERPILLOT 

Mme Catherine PAGEAUX 

Mme Monique BAYARD 

Mme Catherine GOZZI 

M. Philippe SCHMITT 

Mme Isabelle PASTEUR 

Mme Céline RABUT 

M. Frédéric GOULIER 

Mme Noëlle CAMBILLARD 

M. Cyril GAUCHER 

Mme Stéphanie GRAYOT-DIRX 

M. Stéphane WOYNAROSKI. 

 

Membres absents : 
Mme Dominique BEGIN-CLAUDET 

M. Patrick CHAPUIS 

M. Jacques CARRELET DE LOISY 

M. Patrick BAUDEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Rémi DETANG pouvoir à Mme Isabelle PASTEUR 

M. Jean-Philippe MOREL pouvoir à M. Antoine HOAREAU 

Mme Hana WALIDI-ALAOUI pouvoir à M. Léo LACHAMBRE 

M. Jean DUBUET pouvoir à M. Gérard HERRMANN 

M. Gaston FOUCHERES pouvoir à Mme Anne PERRIN-LOUVRIER 

M. Didier RELOT pouvoir à M. Guillaume RUET 

M. Philippe BELLEVILLE pouvoir à M. Jean-Michel VERPILLOT 

M. Adrien GUENE pouvoir à Mme Noëlle CAMBILLARD 
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OBJET :  DEPLACEMENT, MOBILITE ET ESPACE PUBLIC 

Construction du parking Monge – mandat à la SPLAAD portant délégation de 

maîtrise d'ouvrage – bilan de clôture de l'opération 

Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil métropolitain a décidé de réaliser un parking 

silo de 450 places environ situé le long du Bastion de Guise, à l’angle de la rue Charles Vêques et 

de la rue de l’Hôpital. 

Il a également décidé de confier cette opération à la SPLAAD par voie de convention de prestations 

intégrées portant mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage conformément à la loi 85-704 du 

12 juillet 1985.  

 

Le parking Monge a fait l’objet d’un marché de conception-réalisation compte-tenu de la présence 

en sous-sol de contraintes archéologiques et des canaux de Guise, nécessitant le recours à des 

techniques particulières de fondations. 

 

C’est pour cette raison qu’il a également été fait le choix de concevoir cet ouvrage en silo. 

 

De par sa situation à la porte Sud du centre historique de Dijon, ce parking de 459 places est 

connecté à la station Monge de la ligne T2 du tramway. Il abrite en outre une vélo station afin de 

compléter l’offre en mobilité de ce pôle d’échanges. 

 

Les travaux de construction se sont déroulés d’août 2017 au 20 novembre 2018, date des opérations 

préalables à la réception. Le parking a ouvert au public le 15 décembre 2018. La réception a été 

prononcée avec réserves. Les réserves ont été levées pendant la période de garantie de parfait 

achèvement, qui s’est achevée le 20 novembre 2019. 

 

L’opération étant aujourd’hui réputée terminée, la SPLAAD a transmis à Dijon Métropole, 

conformément à l’article 19 du mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage, un état récapitulatif de 

toutes les dépenses et, le cas échéant des recettes, à l’achèvement de l’opération.  

 

Il est à noter que le parking a nécessité le dévoiement d’un réseau fibre télécom appartenant à SFR. 

Ce dévoiement a été réalisé en octobre 2017 par les entreprises de SFR (entreprise LHOMME) 

selon le devis joint aux présente et dûment accepté par la SPLAAD. Le montant de ce devis est de 

110.447,38 € HT, soit 132.536,86 € TTC.  

 

A ce jour, SFR n’a jamais facturé le coût de dévoiement de son réseau à la SPLAAD malgré la 

réalisation des travaux. Il n’a donc pas été tenu compte de cette dépense dans le bilan de clôture. Le 

devis est annexé aux présentes et en cas de facturation par SFR il sera pris en charge par Dijon 

Métropole. 

 

A la clôture de l’opération, le montant cumulé des dépenses, hors rémunération du mandataire 

s’élève à 8.341.545,51 € TTC. A noter que le budget prévisionnel initial de cette opération était de 

8.516.349 € TTC. L’enveloppe initiale est donc en diminution de 174.804,49 € TTC. 

 

Conformément à la convention de mandat, il a été versé ce jour à la SPLAAD un remboursement de 

dépenses de 8.341.545,51 € TTC, correspondant à l’ensemble des dépenses engagées sur l’opération 

à l’exception de la rémunération du mandataire. 

Le solde de dépenses à rembourser à la SPLAAD est donc nul à ce jour. 
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A ce jour, la SPLAAD a facturé 303.434,40 € TTC de sa rémunération globale et forfaitaire 

s’élevant à 404.580 € TTC, conformément à la convention de mandat. 

Le solde, soit 101.145,60 € TTC, doit être réglé par la collectivité. 

 

LE CONSEIL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DECIDE : 

 

-  d’approuver le bilan de clôture arrêté par la SPLAAD qui fait apparaître une participation de 

Dijon Métropole de 8.341.545,51 € correspondant au montant cumuler des dépenses, 

- de verser à la SPLAAD, au titre de sa rémunération globale et forfaitaire, un montant de 

101.145,60 € TTC, 

- de dire que Dijon Métropole s’acquittera du coût de dévoiement des réseaux d’un montant de 

132.536,86 € TTC à réception de la facture de SFR, 

- de donner quitus à la SPLAAD de l’accomplissement de ses missions dans l’opération de 

construction du parking Monge, 

- de dire que Dijon Métropole se substitue à la SPLAAD dans ses droits et obligations à l’issue du 

mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces nécessaires à la bonne administration de 

ce dossier. 

 

 

SCRUTIN :  POUR : 74 ABSTENTION : 8 

CONTRE : 0 NE SE PRONONCE PAS :0  

DONT 8 PROCURATION(S) 


