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I. PRESENTATION ET PROGRAMME PHYSIQUE DE L’OPERATION 
 
1.1 Présentation de l’opération 

 

Le projet d’aménagement et de requalification du Quai des Carrières Blanches s’inscrit dans le 

projet de renouvellement urbain de l’ensemble du quartier de la Fontaine d’ouche, approuvé par 

délibération du Conseil Municipal de Dijon du 6 novembre 2006. 

 

Ce projet a fait l’objet d’études et de réunions publiques. La réflexion a donné lieu à une 

exposition durant le 1er semestre 2008 complétée de deux réunions publiques les 17 janvier et 

7 novembre 2008. L’ensemble de ces études et de cette large concertation avec les habitants 

du quartier a permis d’aboutir à un plan guide matérialisant les principes de recomposition du 

site et de déterminer des axes majeurs de développement ainsi que les principes urbains 

essentiels. 

 

Par délibération du 28 septembre 2009, le Conseil Municipal a désigné la Société Publique 

Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) en tant qu’aménageur dans 

le cadre d’une convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement signée 

le 11 janvier 2010 et notifiée le 12 janvier 2010. 

 

Un avenant n°1 à la concession d’aménagement portant sur les modalités d’affectation de la 

rémunération de la SPLAAD et sur la transformation de la SPLA en SPL a été approuvé par le 

Conseil Municipal du 24 juin 2013.  

 

Suite à l’approbation par délibération du 16 décembre 2013 du compte-rendu financier annuel 

présenté par l’Aménageur à la Collectivité concédante dans le cadre de l’exercice comptable 

clos au 30 juin 2013, et en application des dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 

2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U), un avenant n°2 a été notifié 

le 18 juillet 2014 à la convention de prestation intégrée pour prendre en compte l’évolution de 

participation financière de la Collectivité à l’opération d’aménagement. 

Il a été intégré à cet avenant les conséquences du changement des dates d’ouverture et clôture 

de l’exercice comptable décidé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD en 

séance du 19 décembre 2012 : initialement calquée sur l’année civile du 1er janvier au 31 

décembre, l’année sociale a été décalée du 1er juillet au 30 juin de chaque année. 

 

Un avenant n°3, approuvé par le Conseil Municipal du 9 février 2015, a prolongé la 

concession d’aménagement de 5 années pour mettre en adéquation sa durée avec les délais 

opérationnels. 

 

Un avenant n°4, approuvé par le Conseil Municipal du 19 décembre 2016, a modifié le 

montant de cession des équipements généraux dans le cadre de l’exercice comptable clos au 

30 juin 2014. 

 

Par délibération du 19 décembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville de DIJON a approuvé 

l’avenant n°5 modifiant les modalités de détermination du forfait annuel de gestion mises en 

place par voie d’avenant à la convention de prestations intégrées.   

 

Un avenant n°6 a été approuvé par le Conseil Municipal du 26 mars 2018 pour prendre en 

compte la modification de la participation financière de la collectivité à l’opération 

d’aménagement au titre de la subvention globale. 
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Un avenant n°7, approuvé par le Conseil Municipal du 26 mars 2018, a entériné la décision 

du Conseil d’Administration de la SPLAAD de simplifier l’organisation des instances de la 

Société pour la mise en œuvre du contrôle analogue exercé par les collectivités territoriales ou 

groupements de collectivités territoriales actionnaires. Un « Comité de Contrôle et Stratégique » 

a ainsi été créé, fusionnant le Comité de contrôle et le Comité stratégique existants.   
 
Par délibération de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 
2020, la SPLAAD a décidé de modifier ses dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice comptable, désormais calées sur l’année civile. 
Ainsi, par exception, l’exercice comptable ouvert au 1er juillet 2020 sera clôturé au 31 
décembre 2020, avec une durée de 6 mois. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal doit prochainement délibérer pour approuver l’avenant n°8 
à la Convention de Prestations Intégrées prenant en compte les nouvelles dates d’ouverture et 
de clôture de l’exercice comptable de la SPLAAD. 
 

En conséquence, le présent compte rendu à la Collectivité porte 
exceptionnellement sur une période de 6 mois, du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2020. 
 

 

 

1.2 Programme physique de l’opération 

 

La ZAC « Quai des Carrières Blanches » concerne les terrains compris entre le canal de 

Bourgogne au nord, une partie du Quai Nicolas Rolin à l’est, la première frange urbaine du 

quartier de la Fontaine d’Ouche à l’ouest et l’allée de Grenoble au sud. Le périmètre ainsi 

délimité couvre une surface d’environ 8,5 hectares (hors emprise canal). 

 

Les berges du canal et ses abords se composaient de vastes aires de stationnement 

surdimensionnées et d’une voirie (la route du quai des Carrières Blanches) qui servait de voie 

de transit et de shunt pour les automobilistes en provenance de l’A38 désireux de rejoindre le 

centre-ville de Dijon. 

 

Le projet d’aménagement du Quai des Carrières Blanches consiste en une recomposition 

urbaine et paysagère du site, en phase avec le projet de renouvellement urbain, qui doit 

permettre une reconquête des berges du canal de Bourgogne. Il se traduit par la réalisation 

d’un secteur mixte qui comprend la requalification des espaces extérieurs (aires de 

stationnement surdimensionnées, route du Quai des Carrières Blanches détournée), le 

développement de nouvelle mobilité douce (promenade piétonne, piste cyclable, passerelle 

pour accès au lac Kir…), le transfert d’équipements sportifs à l’extérieur du site (skate parc, 

terrain de bi-cross) et la construction d’une nouvelle offre d’environ 350 logements. 
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A. Programme physique de l'opération d'aménagement en m²

 A1 -  Bilan des surfaces

 SUPERFICIE CADASTRALE DU PERIMETRE 72 636 m²

                   * Aménagement de la ZAC

¤ Emprises publiques créées 0 m²

¤ Emprises publiques réhabilitées 46 186 m²

¤ Emprises Privées 0 m²

¤ "Erreur cadastre" m²

¤ Surfaces cessibles 26 450 m²

72 636 m²

 
 

 

1.3 Actes règlementaires 

 

Par délibération du 8 novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé d'aménager ce secteur 

sous forme d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) en engageant une concertation 

préalable. 

 

Lors du Conseil Municipal du 12 mars 2012, le bilan de la concertation a été dressé et la Zone 

d'Aménagement Concerté a été créée. Le dossier de réalisation de cette ZAC a été approuvé 

par le Conseil Municipal le 28 juin 2012. 

 

Pour mener à bien l’opération, la maîtrise foncière des terrains situés au sein du périmètre de la 

ZAC était rendue nécessaire. Une procédure de déclassement du domaine public a donc eu 

lieu, débouchant sur l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 10 décembre 2010. 

Les emprises concernées ont été désaffectées et déclassées du domaine public communal par 

délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2012. La cession de ces emprises a 

eu lieu par le biais d’un acte administratif en date du 13 décembre 2012.  
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II. NOTE DE CONJONCTURE 

2.1. Réalisation 

 Foncier 

Au cours de l'exercice aucune acquisition n’a été réalisée. 

Au 31/12/2020, la maitrise foncière des espaces nécessaires à la réalisation de l’opération est 

assurée par la SPLAAD, les espaces publics de la première phase ayant été rétrocédés.  

Les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2020 s’élèvent à 1 875 772€ TTC. 

 Aménagement des sols et travaux  

Au 31/12/2020 les travaux suivants ont été réalisés : 

- Divers travaux d’entretien des espaces verts 

 

Les dépenses constatées pour ces postes au 31/12/2020 s’élèvent à 4 933 876 € TTC. 

 

Perspectives au 31/12/2021 : 

- Divers travaux d’entretien et d’adaptation des espaces verts 

- Complément de viabilisation des ilots à bâtir en fonction de l’avancement des projets de 

construction 

2.2 Commercialisation  

Avancement de la commercialisation au 31/12/2020 :  

Aucune vente de terrain n’a eu lieu sur l’exercice clos au 31/12/2020. 
 

Perspectives au 31/12/2021 : 

Au 31/12/2021, il est prévu la signature d’un premier compromis de vente sur l’un des ilots 

objets du protocole d’accord avec CONSTRUCTA PROMOTION.  

La réitération par acte authentique des compromis se fait après obtention du permis de 

construire purgé de tous recours et, le cas échéant, de la levée de la condition suspensive de 

pré-commercialisation. 

 

Les recettes constatées pour ce poste au 31/12/2020 s’élèvent à 317 952 € TTC. 

 

2.3 Subvention 

La ZAC bénéficie, au titre de sa localisation dans un périmètre ANRU de subventions de 

l’ANRU, de la Région BFC, de la métropole et de la ville de Dijon pour un montant total de        

5 350 003 €. 

 

Les subventions perçues au 31/12/2020 s’élèvent à 5 350 003 €. 
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III. BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE 

3.1. Etat des dépenses et des recettes prévisionnelles 

 3.1.1. Compte de résultat prévisionnel 

 

% Euros HT TVA TTC

ETUDES GENERALES 2% 220 000 43 119 263 119

FONCIER 18% 1 950 000 7 615 1 957 615

AMENAGEMENT DES SOLS 0% 0 0 0

TRAVAUX 54% 5 862 336 1 155 359 7 017 695

HONORAIRES TECHNIQUES 7% 797 562 157 944 955 506

FRAIS FINANCIERS 8% 833 389 1 000 834 389

REMUNERATION SPL 8% 826 269 0 826 269

études 11% 90 000 0 90 000

FRAIS ANNEXES 1% 145 004 2 774 147 778

FRAIS DE COMMERCIALISATION 1% 90 000 10 967 100 967

FRAIS DE COMMUNICATION-GOUVERNANCE 1% 150 000 12 978 162 978

PARTICIPATION POUR TRAVAUX EXTERIEURS 0% 0 0

SOLDE TVA 0% -328 675 -328 675

TOTAL DES DEPENSES 100% 10 874 560 1 063 082 11 937 642

DEPENSES
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% Euros HT TVA TTC

CESSIONS 33% 3 567 920         713 584         4 281 504       

 Locatif Social -                    -                 -                  

Accession Libre 1 134 000         226 800         1 360 800       

Accession Abordable 2 433 920         486 784         2 920 704       

Autre -                    -                 -                  

Sous - Total Habitat 33% 3 567 920        713 584         4 281 504      

Activités Économiques - Commerces- Équipts animation Parc -                    -                 -                  

Activités Économiques - Activités tertiaires -                    -                 -                  

Activités Économiques - Activités  industrielles-logistiques -                    -                 -                  

Activités Économiques - Activités artisanales -                    -                 -                  

Sous - Total Activités Économiques 0% -                   -                 -                 

0,00 -                    -                 -                  

0,00 -                    -                 -                  

Sous - Equipements existants -                   -                 -                 

SUBVENTIONS 49% 5 350 003         -                 5 350 003       

Anru 223 587            -                 223 587          

Région 1 607 470         -                 1 607 470       

Grand Dijon 995 096            -                 995 096          

Ville 2 523 850         -                 2 523 850       

0 -                    -                 -                  

PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS 1% 100 000            16 165           116 165          

RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 17% 1 856 637         333 333         2 189 971       

Subvention globale 189 971            -                 189 971          

Cession équipements généraux 1 666 667         333 333         2 000 000       

Participation complément de prix -                    -                 -                  

Participation acquisition foncière -                    -                 -                  

TOTAL DES RECETTES 100% 10 874 560       1 063 082      11 937 643     

RECETTES
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3.1.2. Commentaires sur le compte de résultat prévisionnel 

3.1.2.1 Les dépenses 

L’état prévisionnel des dépenses ne fait apparaître aucun changement, les dépenses restant à 

10 874 560€ HT. 

 

Le cumul des dépenses réalisées au 31/12/2020 est de 9 061 171 € TTC. 

 

3.1.2.2 Les recettes 

L’état prévisionnel des recettes ne fait apparaître aucun changement, les recettes restant à 

10 874 560€ HT. 

 

Le cumul des recettes réalisées au 31/12/2020 est de 7 746 560 € TTC. 

 

 

La subvention d’équilibre d’un montant de 189 971 € reste inchangée.   
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3.2. Etat prévisionnel de trésorerie 

réalisé TTC au 

31/12/2020
FIN 2021 FIN 2022 FIN 2023 FIN 2024 Années ult.

 

ETUDES 257 678 600 600 600 598 3 043 263 119

Etudes générales 257 678 600 600 600 598 3 043 263 119

FONCIER 1 875 772 0 0 0 0 81 843 1 957 615

Acquisitions 1 870 938 0 0 0 0 35 310 1 906 248

Frais annexes 4 834 0 0 0 0 46 533 51 367

Indemnités 0 0 0 0 0 0 0

AMENAGEMENTS DES SOLS 0 0 0 0 0 0 0

Libération des sols 0 0 0 0 0 0 0

TRAVAUX 5 571 854 56 400 80 400 405 000 465 000 1 394 548 7 973 201

Travaux 4 933 876 30 000 54 000 354 000 414 000 1 231 820 7 017 695

Honoraires 637 978 26 400 26 400 51 000 51 000 162 728 955 506

FRAIS FINANCIERS 405 515 29 010 27 737 23 794 20 590 327 743 834 389

Intérêts sur emprunts à L. T. 81 061 8 666 7 393 3 450 246 0 100 817

Intérêts sur avances à C. T. 324 453 20 344 20 344 20 344 20 344 327 743 733 572

REMUNERATION SPL 658 844 1 410 6 303 18 711 34 043 106 958 826 269

rémunération SPL 658 844 1 410 6 303 18 711 34 043 106 958 826 269

FRAIS ANNEXES 97 108 12 093 10 593 7 466 5 360 15 160 147 778

Impots et taxes 85 993 8 000 7 000 6 000 5 000 1 011 113 004

Autres frais non taxables 3 907 2 000 1 500 986 0 4 607 13 000

Autres frais taxables 7 208 2 093 2 093 480 360 9 542 21 774

FRAIS DE COMMERCIALISATION 53 985 3 300 6 800 3 300 6 800 26 783 100 967

COMMUNICATION / GOUVERNANCE 140 417 5 600 600 5 600 600 10 162 162 978

Communication / Gouvernance 140 417 5 600 600 5 600 600 10 162 162 978

0

PARTICIPATION POUR TRAVAUX 

EXTERIEURS
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES DEPENSES ANNUEL 9 061 171 108 413 133 032 464 471 532 991 1 966 238 12 266 317

TOTAL DES DEPENSES CUMUL 9 061 171 9 169 584 9 302 616 9 767 087 10 300 078 12 266 317

CESSIONS 317 952 0 143 100 286 200 747 252 2 787 000 4 281 504

 Locatif Social 0 0 0 0 0 0 0

Accession Libre 0 0 0 143 100 286 200 931 500 1 360 800

Accession Abordable 317 952 0 143 100 143 100 461 052 1 855 500 2 920 704

Autre 0 0 0 0 0 0 0

Sous - Total Habitat 317 952 0 143 100 286 200 747 252 2 787 000 4 281 504

Activités Économiques - Commerces- Équipts 

animation Parc
0 0 0 0 0 0 0

Activités Économiques - Activités tertiaires 0 0 0 0 0 0 0

Activités Économiques - Activités  industrielles-

logistiques
0 0 0 0 0 0 0

Activités Économiques - Activités artisanales 0 0 0 0 0 0 0

Sous - Total Activités Économiques 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0 0 0

Sous - Equipements existants 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS & DIVERS 78 605 0 0 0 0 37 560 116 165

Produits financiers 0 0 0 0 0 0

Produits divers 78 605 0 0 0 0 37 560 116 165

SUBVENTIONS 5 350 003 0 0 0 0 0 5 350 003

Anru 223 587 0 0 0 0 0 223 587

Région 1 607 470 0 0 0 0 0 1 607 470

Grand Dijon 995 096 0 0 0 0 0 995 096

Ville 2 523 850 0 0 0 0 0 2 523 850

0,00 0 0 0 0 0 0 0

RECETTES ISSUES DU CONCEDANT 2 000 000 0 0 0 0 189 971 2 189 971

Subvention globale 0 0 0 0 0 189 971 189 971

Cession équipements généraux 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000

Participation complément de prix 0 0 0 0 0 0 0

Participation acquisition foncière 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES RECETTES ANNUEL 7 746 560 0 143 100 286 200 747 252 3 014 530 11 937 643

TOTAL DES RECETTES CUMUL 7 746 560 7 746 560 7 889 660 8 175 860 8 923 112 11 937 643

SOLDES ANNUELS avant financement -1 314 611 -108 413 10 068 -178 271 214 261 1 048 292 -328 674

SOLDES CUMULES avant financement -1 314 611 -1 423 024 -1 412 956 -1 591 227 -1 376 966 -328 674

TOTAL du BILAN REVISE 

EN €/TTC

SIMULATION EN €/TTC

INTITULE               

DEPENSES EN TTC

RECETTES EN TTC
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réalisé TTC 

au 31/12/2020
FIN 2021 FIN 2022 FIN 2023 FIN 2024

Années 

ultérieures

MOYENS DE FINANCEMENT 867 925 1 417 789 -571 429 -571 429 -142 857 -1 000 000 0

Mobilisation d'emprunts 4 000 000 4 000 000

Amortissement d'emprunts -2 142 857 -571 429 -571 429 -571 429 -142 857 -4 000 000

Avances  bancaires 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement d'avances 0 0 0 0 0 0 0

Avances collectivités 1 000 000 0 0 1 000 000

 Remboursement Avances collectivités 0 0 0 0 0 -1 000 000 -1 000 000

Financement des programmes -1 989 218 -1 989 218

Remboursement des programmes 1 989 218 1 989 218

 T.V.A.

T.V.A.sur les dépenses 976 136 10 117 14 117 68 104 78 082 245 202 1 391 757

T.V.A.sur les recettes 396 230 0 23 850 47 700 124 542 470 760 1 063 082

T.V.A. réglée à l'Etat 0

T.V.A. remboursée par l'Etat 0

Solde de T.V.A. 579 906 10 117 -9 734 20 404 -46 460 -225 558 328 675

SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL 133 219 1 319 493 -571 094 -729 296 24 944 -177 266

SOLDE DE TRESORERIE CUMULE 133 219 1 452 713 881 618 152 323 177 267 0 0

INTITULE               
TOTAL du BILAN 

REVISE EN €/HT

SIMULATION EN €/HT

 

La trésorerie de l'opération est assurée par :  

 un prêt de la Banque Postale de 4 M€ sur 7 ans 

 une avance de 1 M€ de la collectivité versée au 2ème semestre 2014 

 la cession à la Ville de Dijon de la « Promenade du Quai des Carrières Blanches » pour 
un montant de 2 M€ TTC versé au 2ème semestre 2015 

 les subventions octroyées à l’opération d’un montant total de 5 350 003 € totalement  
perçues au 31/12/2020 

 

Comme le prévoit l’article 16 de la convention de prestations intégrées, une partie de la 
trésorerie finance d’autres programmes à hauteur de 1 989 218 avec un remboursement prévu 
au 31/12/2020. 

 

IV. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2020 

 

Annexe 2 : Etat des ventes au 31/12/2020 

 

Annexe 3 : Plan de commercialisation 
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ANNEXE 1 : ETAT DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2020 

PRIX GLOBAL

Sect. N° ha a ca
D'ACQUISITION HT

ACQUISITIONS TERRAINS

VILLE DIJON - bicross DIJON EN 171 00 17 54 52 620,00 € 13/12/2012 Acte administratif

EN 172 00 35 84 107 520,00 € Voirie 22 €/m²

EN 165 01 22 77 368 310,00 € Espaces verts 30 €/m²

1 76 43 528 450,00 €

VILLE DIJON - skate park DIJON EM 261 01 25 29 375 870,00 € 13/12/2012

EM 491 00 20 23 60 690,00 €

1 45 52 436 560,00 €

VILLE DIJON - Espaces verts DIJON EN 167 00 00 59 1 770,00 € 13/12/2012

EN 169 00 01 03 3 090,00 €

EM 493 00 42 14 126 420,00

0 43 76 131 280,00 €

VILLE DIJON - Parking et voirie DIJON EM 495 03 15 42 693 924,00 € 13/12/2012

Domaine public / routier EM 496 24 57 54 054,00 €

03 39 99 747 978,00 €

VNF (862 m²) DIJON EN 173 00 08 62 19 000,00 € 24/01/2017 Acte administratif 22€/m²

Ville de DIJON - Délaissé espaces verts ( 767m²) DIJON EN 195 00 00 08

EM 557 00 01 96

EM 558 00 00 87

EM 560 00 01 38

EM 561 00 01 94

EM 562 00 01 44 7 670,00 € 17/01/2020 Acte administratif 10€/m²

Sous total 7 21 99 1 870 938,00 €

SURFACECADASTRE

PROPRIETAIRES COMMUNES DATE ACTE OBSERVATIONS

Surface en ha : 

7,2199
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ANNEXE 2 : ETAT DES VENTES AU 31/12/2020 

 

 

 

ACQUEREURS SURFACE ACQUEREUR PRIX H.T.

M2 SDP en Euros

Phase 1

Lot 2A - Ilot de la Piscine 1 - Bât 1 1 472 NEXITY 264 960,00 317 952,00 27/11/2015 1er juin 2017

TOTAL PHASE 1 1 472 264 960 317 952

Phase 2 

0,00 0,00

TOTAUX 1 472 264 960 317 952

ACTE 

compromis
ACTE DE VENTEPRIX T.T.C.
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ANNEXE 3 : PLAN DE COMMERCIALISATION 

 
 

Ilot  Surface terrain par ilot (m²) 
Surface objectif PC ou potentiel (m² 

SdP) 

Ilot du Lac 12 015 6 000 (potentiel) 

Ilot Rive du Canal 1  2 685 2 413 (PC) 

Ilot Rive du Canal 2 3 225 2 907 (PC) 

Ilot Rive du Canal 3 2 774 2 551 (PC) 

Ilot Rive du Canal 4 1 127 1 144 (PC) 

Total 21 078 15 015 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGRÉES FIXANT LES 
CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION DE LA S.P.L. 
"AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMERATION DIJONNAISE" – 
SPLAAD 
POUR LA VILLE DE DIJON 

 

POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT 
« QUAI DES CARRIERES BLANCHES » 

 
 

AVENANT N°8 

 
 

Transmise au représentant de l’Etat par la Collectivité le 

Notifiée par la Collectivité à l’Aménageur le 



CONCESSION D'AMENAGEMENT – Dijon / SPLAAD – Quai des Carrières Blanches– Avenant n°8 

Page 2 sur 6 

 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Dijon, représentée par son Maire, Monsieur François REBSAMEN, agissant 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2021, 
 
Ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant » ou « la Collectivité 
concédante ». 
 
D’une part, 
 
 
Et  
 
La Société Publique Locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » 
(SPLAAD), Société Anonyme au capital de 2 740 000 €, dont le siège social et les 
bureaux sont situés à Dijon Métropole – 40, Avenue du Drapeau 21000 - DIJON, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 514 021 856, 
 
Représentée par sa Directrice Générale, Madame Marion JOYEUX, habilitée aux fins de 
la présente en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la société en date 
du 05 décembre 2017, 
 
Ci-après dénommée « le Concessionnaire» ou « la Société» ou « l'Aménageur », 
 
D'autre part. 
 
 
 
Il EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Par délibération en date du 28 septembre 2009, la Ville de Dijon, a décidé de confier à la 
SPLAAD l’opération « Quai des Carrières Blanches » par voie de convention de 
prestations intégrées portant concession d’aménagement notifiée le 12 janvier 2010. 
 
Un premier avenant notifié le 23 octobre 2013 a eu pour objet : 

- de prendre en compte la transformation de la SPLAAD, Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA) en Société Publique Locale (SPL), 

- de modifier les modalités de détermination du forfait annuel de gestion, sans 
impact sur le calcul global de la rémunération de l’aménageur, ainsi que les 
conséquences financières de l’expiration de la Concession, 

- d’adapter la Convention aux nouvelles organisations et instances mises en place 
dans le cadre des modalités d’exercice du contrôle analogue. 

 
Un avenant n°2 notifié le 18 juillet 2014 a pris en compte le changement des dates 
d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable de la SPLAAD. Cet avenant a également 
pris en compte l’évolution de la participation financière de la Collectivité Concédante à 
l’opération, suite à l’approbation du Compte Rendu Financier Annuel présenté par 
l’Aménageur dans le cadre de l’exercice comptable clos au 30 juin 2013. 
 
Un avenant n°3 notifié le 13 avril 2015 a prolongé la durée de la Concession portée à 15 
ans. 
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Un avenant n°4 notifié le 25 janvier 2017 a pris en compte l’évolution de la participation 
financière de la Collectivité Concédante à l’opération, suite à l’approbation du Compte 
Rendu Financier Annuel présenté par l’Aménageur dans le cadre de l’exercice comptable 
clos au 30 juin 2014. 
 
Un avenant n°5 notifié le 24 janvier 2017 a modifié les modalités de détermination du 
forfait annuel de gestion. 
 
Un avenant n°6 notifié le 20 avril 2018 a pris en compte l’évolution de la participation 
financière de la Collectivité Concédante à l’opération, suite à l’approbation du Compte 
Rendu Financier Annuel présenté par l’Aménageur dans le cadre de l’exercice comptable 
clos au 30 juin 2017. 
 
Un avenant n°7 notifié le 20 avril 2018 a entériné la décision du Conseil d’Administration de 
la SPLAAD sur la mise en place d’une nouvelle organisation des instances de la Société 
dans le cadre du contrôle analogue exercé par les collectivités territoriales ou groupements 
de collectivités territoriales actionnaires, par la création d’un Comité de Contrôle et 
Stratégique. 
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD du 17 décembre 2020 a décidé de 
changer les dates d’ouverture et de clôture de son exercice comptable. 
Initialement ouvert du 1er juillet N au 30 juin N+1, il est désormais calé sur l’année civile, du 
1er janvier au 31 décembre N. 
 
Exceptionnellement, l’exercice ouvert le 1er juillet 2020 a eu une durée exceptionnelle de 6 
mois puisqu’il a été clôturé au 31 décembre 2020. 
 
Cette modification emporte diverses conséquences sur les dispositions de la Convention de 
Prestations Intégrées portant Concession d’Aménagement, qui doit ainsi être mise à jour en 
conséquence. 
 
Tel est l’objet du présent avenant. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
ARTICLE 1 – COMPTABILITE – COMPTES RENDUS ANNUELS 
 
L’article 17.1 de la convention, tel qu’issu de l’avenant n°2 est désormais rédigé comme suit : 

 

« 17.1 Ainsi qu’il est dit aux article L.300-5 du code de l’urbanisme, l’Aménageur adresse 
chaque année à la Collectivité, avant le 31 décembre pour examen et approbation, un 
compte rendu financier comportant notamment en annexe : […] » 

Ancienne rédaction : 

 

« 17.1 Ainsi qu’il est dit aux article L.300-5 du code de l’urbanisme, l’Aménageur adresse 
chaque année à la Collectivité, avant le 30 juin pour examen et approbation, un 
compte rendu financier comportant notamment en annexe : […] » 

Nouvelle rédaction : 
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ARTICLE 2 – FORFAIT DE REMUNERATION 
 
Les alinéas 3 et 4 de l’article 20.4.1 de la convention, tels qu’issus de l’avenant n°5 sont 

désormais rédigés comme suit : 

 

« 20.4.1 : Forfait de rémunération 
Ancienne rédaction : 

[…] 
Il est actualisé tous les 5 ans à compter du 01/07/2017 sur la base des éléments comptables 
de l’opération arrêtés au 30 juin ou à l’occasion de tout avenant prolongeant la durée de la 
concession et sur la base des éléments comptables de l’opération arrêtés au 30 juin de 
l’exercice comptable de signature de l’avenant. La partie de ce forfait de gestion restant à 
percevoir est alors étalé sur la durée restante de la convention de prestations intégrées 
valant concession d’aménagement. 
 
Le nouveau forfait de gestion sera applicable à compter du 01/07/2017 et par suite tous les 5 
ans au 1er juillet de chaque date anniversaire et sur la base des éléments arrêtés au 30 juin 
de cette même année. 
[…] » 
 

« 20.4.1 : Forfait de gestion 
Nouvelle rédaction : 

[…] 
Il est actualisé tous les 5 ans sur la base des éléments comptables de l’opération arrêtés au 
31 décembre ou à l’occasion de tout avenant prolongeant la durée de la concession et sur la 
base des éléments comptables de l’opération arrêtés au 31 décembre de l’exercice 
comptable de signature de l’avenant. La partie de ce forfait de gestion restant à percevoir est 
alors étalée sur la durée restante de la convention de prestations intégrées portant 
concession d’aménagement. 
 
Le nouveau forfait de gestion sera applicable à compter du 01/01/2022 et par suite tous les 5 
ans au 1er janvier de chaque date anniversaire et sur la base des éléments arrêtés au 31 
décembre N-1. 
[…] » 
 
 
ARTICLE 3 – REMUNERATION SUR FAITS GENERATEURS 

 
L’article 20.4.2 de la convention, tel qu’issu de l’avenant n°1 est désormais rédigé comme 

suit : 

 

« 20.4.2 : Rémunération sur faits générateurs 
Ancienne rédaction : 

Outre le forfait de gestion, l’Aménageur pourra imputer chaque année sur la base des 
éléments comptables faisant l’objet d’un arrêté des comptes au 30 juin de chaque année : 
[…] » 
 

« 20.4.2 : Rémunération sur faits générateurs 
Nouvelle rédaction : 

Outre le forfait de gestion, l’Aménageur pourra imputer chaque année sur la base des 
éléments comptables faisant l’objet d’un arrêté des comptes au 31 décembre de chaque 
année : […] » 
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ARTICLE 4 – VALIDITE DES CLAUSES INITIALES 
 
Les autres articles de la convention de prestations intégrées portant concession 

d’aménagement fixant les conditions particulières d'intervention de la SPL pour le Concédant 

et ses avenants successifs, demeurent inchangés, dans la mesure où leurs clauses ne sont 

pas modifiées par le présent avenant. 

 
 
 
 
Fait à DIJON, Le 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
 
Pour L’Aménageur Pour la Collectivité concédante 
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