
AVENANT N° 15

au marché n°2006 0068 des installations thermiques et aérauliques de la 
Ville de Dijon en date du 03.07.2006

Entre :

♦ Monsieur le Maire de la Ville de DIJON

Agissant au nom et pour le compte de la dite Ville en vertu de la délibération du  
Conseil Municipal en date du 23 juin 2014,

Ci-après désignée « Le client »

D’une part,

Et,

♦ DALKIA France

S.C.A. (Société en Commandite par Actions) au capital de 220 047 504 €

Dont le siège social est à Saint André (59350) – 37, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny

Immatriculée au Registre du Commerce de Lille sous le numéro B456500537



représentée par : Monsieur Didier Fromont

18-20 Rue du Docteur Quignard

BP 90808

21008 Dijon Cedex

agissant en qualité de : Directeur de l’Agence Commerciale Bourgogne

Ci-après désignée « Le prestataire»

D’autre part,



 ARTICLE 1 - OBJET

Les deux parties se mettent d'accord sur les termes de l'avenant au marché n°2006 0068 
des installations thermiques et aérauliques de la Ville de Dijon en date du 03.07.2006  liant le 
prestataire au client.

Il a pour objet de modifier le périmètre d'action du marché selon le tableau ci-dessous et 
détaillé en annexe 1 du présent avenant.

N°
d'ordre Site Type de

modification
Service

utilisateur
Date  

d'effet

020 F01 Salle des Actes (ancien rectorat) Ajout AG 01/02/14

020 F02 Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) Modification ADM 01/07/14

020 F03 Hôtel d'Esterno – service juridique Suppression ADM 01/01/14

025 F01 Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) Modification ASSO 01/04/14

025 F02 Halle Bonnotte Ajout CULTURE 01/01/14

025 F03 Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) Ajout ASSO 01/01/14

20 F01 Groupe scolaire ALSACE Modification EDUC 01/07/13

20 F02 Groupe scolaire ANJOU Modification EDUC 01/07/13

20 F03 Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX Modification EDUC 01/07/13

20 F04 Groupe scolaire LALLEMAND Modification EDUC 01/07/13

20 F05 GS Buffon Modification EDUC 01/07/13

20 F06 GS Collete Modification EDUC 01/07/13

20 F07 GS Petites Roches Modification EDUC 01/07/13

20 F08 GS Mansart Modification EDUC 01/07/13

20 F09 GS Mansart Modification EDUC 01/07/13

30 F01 Bibliothèque Modification CULTURE 01/07/14

40 F01 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F02 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F03 Complexe Sportif EPIREY Suppression SPORT 01/07/13

40 F04 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F05 Piscine de la Fontaine d'Ouche Modification SPORT 01/07/13

40 F06 Patinoire municipale Modification SPORT 01/07/14

40 F07 Palais des Sports Modification SPORT 01/07/14

40 F08 COSEC Fontaine d'Ouche Modification SPORT 01/07/13

64 F01 Crèche Fontaine d'Ouche Modification ENFANCE 01/07/13



 ARTICLE 2 - MODIFICATION DES P1 SUR LES SITES DE LA FONTAINE D'OUCHE

Constatant l'absence d'intérêt à maintenir un intéressement sur les sites raccordés sur le 
réseau de chaleur de la Fontaine d'Ouche, celui-ci est supprimé à compter du 1er juillet 
2014.

Par ailleurs, la Ville de Dijon n'alimentera pas le « Compte Crédit Énergie » tel que prévu au 
contrat initial pour les années antérieures, cette somme étant jugée dérisoire.

 ARTICLE 3 - INCIDENCE FINANCIERE

Afin de prendre en compte toutes les modifications, un ensemble de fiches a permis d'établir  
l'impact sur l'évolution des montants.

L'avenant  modifiera  les  montants  de  l'acte  d'engagement  pour  les  saisons  2013/2014 à 
2015/2016 selon le détail ci-dessous :

P1 : prestation de fourniture d'énergie
saison 2013/2014 : - 6 228,34 € TTC soit une base marché à : 1 819 829,61 € TTC
saison 2014/2015 : - 116 472,85 € TTC 1 708 905,68 € TTC
saison 2015/2016 : - 116 472,85 € TTC 1 705 183,22 € TTC

P2 : prestations de maintenance
saison 2013/2014 : 3 988,80 € TTC soit une base marché à : 744 313,01 € TTC
saison 2014/2015 : 6 058,80 € TTC 739 983,41 € TTC
saison 2015/2016 : 6 058,80 € TTC 739 983,41 € TTC

P3 : prestations de garantie totale
saison 2013/2014 : 2 415,60 € TTC soit une base marché à : 304 030,86 € TTC
saison 2014/2015 : 2 805,60 € TTC 304 420,86 € TTC
saison 2015/2016 : 2 805,60 € TTC 304 420,86 € TTC

 ARTICLE 4 - CLAUSES GENERALES

Il  n’est  rien  changé  aux  autres  clauses  du  contrat  et  de  ses  avenants  précédents  qui 
demeurent applicables en tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations contenues dans le 
présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.



 ARTICLE 5 - DOCUMENTS ANNEXES

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs de la variation du périmètre.

Fait à Dijon

Le
Le prestataire Le client
Nom et Prénom  (1) Nom et Prénom (1)

(1) Signature manuscrite, date, indiquer les nom et qualité du signataire et apposer le cachet commercial



Annexe    à l'avenant 11 INDEX Document édité le 28/05/2014

Variation de périmètre – Annexe 1 à l'avenant 15

Site Date d'effet

020 F01 Salle des Actes (ancien rectorat) Ajout AG 01/02/14

020 F02 Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) Modification ADM 01/07/14

020 F03 Hôtel d'Esterno – service juridique Suppression ADM 01/01/14

025 F01 Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) Modification ASSO 01/04/14

025 F02 Halle Bonnotte Ajout CULTURE 01/01/14

025 F03 Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) Ajout ASSO 01/01/14

20 F01 Groupe scolaire ALSACE Modification EDUC 01/07/13

20 F02 Groupe scolaire ANJOU Modification EDUC 01/07/13

20 F03 Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX Modification EDUC 01/07/13

20 F04 Groupe scolaire LALLEMAND Modification EDUC 01/07/13

20 F05 GS Buffon Modification EDUC 01/07/13

20 F06 GS Colette Modification EDUC 01/07/13

20 F07 GS Petites Roches Modification EDUC 01/07/13

20 F08 GS Mansart Modification EDUC 01/07/13

20 F09 GS Mansart Modification EDUC 01/07/13

30 F01 Bibliothèque Modification CULTURE 01/07/14

40 F01 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F02 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F03 Complexe Sportif EPIREY Suppression SPORT 01/07/13

40 F04 Complexe Sportif EPIREY Modification SPORT 01/07/14

40 F05 Piscine de la Fontaine d'Ouche Modification SPORT 01/07/13

40 F06 Patinoire municipale Modification SPORT 01/07/14

40 F07 Palais des Sports Modification SPORT 01/07/14

40 F08 COSEC Fontaine d'Ouche Modification SPORT 01/07/13

64 F01 Crèche Fontaine d'Ouche Modification ENFANCE 01/07/13

N°
d'ordre

Type de
modification

Service
utilisateur
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 020 F01

Site : Salle des Actes (ancien rectorat) - 47, Rue Monge - 21 000 Dijon
Dénomination Salle des Actes (ancien rectorat) Code site Code ensemble 216
Adresse 47 Rue Monge Code bâtiment 581 & 582

21 000 Dijon Bâtiment A & B
Observations Ajout Utilisateur AG

Opération réalisée
Ajout X Motif Ajout d'un nouveau site, énergie GAZ en CP.

Modification
Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 févr. 2014

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie GAZ NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT 715,00 € 715,00 € 715,00 €
LB Montant P3 HT 200,00 € 200,00 € 200,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 €

P2 B.M. + Avenants 715,00 € 715,00 € 715,00 €
P3 B.M. + Avenants 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires 8H – 20 H 8H – 20 H 8H – 20 H 8H – 20 H 8H – 20 H Réduit Réduit Réduit 20 °C 16 °C

P1 (base annuelle)

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 020 F02

Site : Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) - 11, Rue Victor DUMAY - 21 000 Dijon
Dénomination Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) Code site Code ensemble 167
Adresse 11 Rue Victor DUMAY NM Code bâtiment 419

21 000 Dijon Bâtiment B
Observations Modification Utilisateur ADM

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie GAZ NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS 127 kWh / m3 127 kWh / m3 127 kWh / m3 127 kWh / m3 127 kWh / m3

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT 200,00 € 200,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Ajout de surfaces chauffées au 3ème étage du bâtiment, avec travaux d'isolation. L'isolation est considérée comme venant compenser la surface chauffée supplémentaire, 
le NB est maintenu.
Ajout de 6 radiateurs, 6 ventilo-convecteurs et d'un groupe froid de 14,5 kW.

P1 (base annuelle)

125 804 kWh 125 804 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 607 500 kWh 607 500 kWh
5 032,16 € 5 032,16 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 21 991,50 € 21 991,50 €

125 804 kWh 125 804 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 634 860 kWh 607 500 kWh 607 500 kWh
5 032,16 € 5 032,16 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 25 204,34 € 21 991,50 € 21 991,50 €

P2 & P3 (base annuelle)
1 625,00 € 1 625,00 €

6 369,00 € 4 500,00 € 6 048,00 € 6 048,00 € 6 048,00 € 5 540,00 € 6 140,00 € 6 140,00 € 6 140,00 € 6 140,00 €
1 532,00 € 1 205,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 505,00 € 1 745,00 € 1 745,00 € 1 745,00 €
6 369,00 € 4 500,00 € 6 048,00 € 6 048,00 € 6 048,00 € 5 540,00 € 6 140,00 € 6 140,00 € 7 765,00 € 7 765,00 €
1 532,00 € 1 205,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 656,00 € 1 505,00 € 1 745,00 € 1 945,00 € 1 945,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 020 F03

Site : Hôtel d'Esterno – service juridique - 2, Rue du gymnase - 21 000 Dijon
Dénomination Code site Code ensemble 183
Adresse 2 Rue du gymnase DF Code bâtiment 480

21 000 Dijon Bâtiment C
Observations Suppression Utilisateur ADM

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression du site qui doit être démoli.

Modification
Suppression X

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 janv. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT -241,50 € -241,50 € -241,50 €
LB Montant P3 HT -83,00 € -83,00 € -83,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 €
P3 B.M. + Avenants précédents 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 €

P2 B.M. + Avenants 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 241,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Hôtel d'Esterno – service juridique

P1 (base annuelle)

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 025 F01

Site : Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) - 6, Rue Henri Chrétien - 21 000 Dijon
Dénomination Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) Code site Code ensemble 98
Adresse 6 Rue Henri Chrétien Code bâtiment 250

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Modification Utilisateur ASSO

Opération réalisée
Ajout Motif Passage au gaz du site en cours de saison de chauffage. Pas d'incidence sur les P1 (CP), P2 et P3.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 avr. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie GAZ NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 €
P3 B.M. + Avenants précédents 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 €

P2 B.M. + Avenants 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 €
P3 B.M. + Avenants 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 € 581,10 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 025 F02

Site : Halle Bonnotte - 75, Avenue Jean JAURES - 21 000 Dijon
Dénomination Code site Code ensemble 736
Adresse 75 Avenue Jean JAURES Code bâtiment 1650

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Ajout Utilisateur CULTURE

Opération réalisée
Ajout X Motif
Modification
Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 janv. 2014

Type 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 €

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires 8h – 20 h 8h – 20 h 8h – 20 h 8h – 20 h 8h – 20 h 8h – 20 h 20°C 16°C

Halle Bonnotte

Ajout d'un nouveau site au contrat de chauffage en PF.
La chaleur est produite et fournie par CORIANCE (réseau de chaleur de la Fontaine d 'Ouche)

P1 (base annuelle)

P2 & P3 (base annuelle)
2 728,00 € 2 728,00 € 2 728,00 €
1 850,00 € 1 850,00 € 1 850,00 €

2 728,00 € 2 728,00 € 2 728,00 €
1 850,00 € 1 850,00 € 1 850,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 025 F03

Site : Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) - 3, Rue Guy de Maupassant - 21 000 Dijon
Dénomination Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) Code site Code ensemble 494
Adresse 3 Rue Guy de Maupassant Code bâtiment 1211

21 000 Dijon Bâtiment B
Observations Ajout Utilisateur ASSO

Opération réalisée
Ajout X Motif Mise à disposition d'un local à plusieurs associations. Site en PF.

Modification
Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 janv. 2014

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie GAZ NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT 250,00 € 250,00 € 250,00 €
LB Montant P3 HT 70,00 € 70,00 € 70,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

P2 B.M. + Avenants 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €
P3 B.M. + Avenants 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 0,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F01

Site : Groupe scolaire ALSACE - 1, Rue de Saverne - 21 000 Dijon
Dénomination Groupe scolaire ALSACE Code site Code ensemble 19
Adresse 1 AF Code bâtiment 13 & 14 & 15

21 000 Dijon Bâtiment A & B & C
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la fontaine d'ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Rue de Saverne

P1 (base annuelle)

347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh

347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh 347 143 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F02

Site : Groupe scolaire ANJOU - 85, Avenue du Lac - 21 000 Dijon
Dénomination Groupe scolaire ANJOU Code site Code ensemble 1
Adresse 85 Avenue du Lac AA Code bâtiment 16 à 19

21 000 Dijon Bâtiment A à D
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 374 253 kWh 340 570 kWh

485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 485 309 kWh 374 253 kWh 340 570 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F03

Site : Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX - 3, Rue du Morvan - 21 000 Dijon
Dénomination Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX Code site Code ensemble 86
Adresse 3 Rue du Morvan BL Code bâtiment 216 à 218

21 000 Dijon Bâtiment A à C
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 235 813 kWh 327 470 kWh

379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 379 094 kWh 235 813 kWh 327 470 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F04

Site : Groupe scolaire LALLEMAND - 1, Avenue du Lac - 21 000 Dijon
Dénomination Groupe scolaire LALLEMAND Code site Code ensemble 253
Adresse 1 Avenue du Lac FY Code bâtiment 685 à 698

21 000 Dijon Bâtiment A à D
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh

649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh 649 797 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F05

Site : GS Buffon - 68, Avenue du Lac - 21 000 Dijon
Dénomination GS Buffon Code site Code ensemble 66
Adresse 68 Avenue du Lac AX Code bâtiment 117 & 118

21 000 Dijon Bâtiment B & C
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 750,00 € 750,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 140,00 € 140,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

P2 B.M. + Avenants 750,00 € 750,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 €
P3 B.M. + Avenants 140,00 € 140,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

378 230 kWh 378 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh

378 230 kWh 378 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh 328 230 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F06

Site : GS Colette - ,  - 21 000 Dijon
Dénomination GS Colette Code site Code ensemble 38
Adresse AI Code bâtiment 268 & 269

21 000 Dijon Bâtiment A & B
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh

397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh 397 228 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F07

Site : GS Petites Roches - 3, Rue Massoneri - 21 000 Dijon
Dénomination GS Petites Roches Code site Code ensemble 394
Adresse 3 JQ Code bâtiment 995 à 997

21 000 Dijon Bâtiment A à C
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT 240,00 € 240,00 € 240,00 €
LB Montant P3 HT 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Rue Massoneri

Modification du P2 et P3 pour l'ajout d'une centrale double flux en restauration.
Modification du P1 suite à l'isolation des bâtiments par l'extérieur et au remplacement des menuiseries.

P1 (base annuelle)
-54 000 kWh -54 000 kWh -54 000 kWh

-1 981,80 € -1 981,80 € -1 981,80 €

380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 264 207 kWh 264 207 kWh 324 000 kWh 324 000 kWh 324 000 kWh
15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 10 700,39 € 10 700,39 € 11 890,80 € 11 890,80 € 11 890,80 €

380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 380 153 kWh 264 207 kWh 264 207 kWh 270 000 kWh 270 000 kWh 270 000 kWh
15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 15 396,20 € 10 700,39 € 10 700,39 € 9 909,00 € 9 909,00 € 9 909,00 €

P2 & P3 (base annuelle)

4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 €
3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 €
4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 764,00 € 4 764,00 € 4 764,00 €
3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 127,00 € 3 247,00 € 3 247,00 € 3 247,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F08

Site : GS Mansart - 34, Rue des Péjoces - 21 000 Dijon
Dénomination Code site Code ensemble 287
Adresse 34 GV Code bâtiment 767 & 768

21 000 Dijon Bâtiment E & F
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Modification du P1 suite au remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments école élémentaire. Pas d'impact sur les P2 et P3

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 €

LB Montant P1 HT -917,50 € -917,50 € -917,50 €
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

GS Mansart
Rue des Péjoces

P1 (base annuelle)
-25 000 kWh -25 000 kWh -25 000 kWh

237 359 kWh 237 359 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 548 846 kWh 526 500 kWh 526 500 kWh 526 500 kWh
8 639,87 € 8 639,87 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 228,26 € 19 322,55 € 19 322,55 € 19 322,55 €

237 359 kWh 237 359 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 560 047 kWh 548 846 kWh 501 500 kWh 501 500 kWh 501 500 kWh
8 639,87 € 8 639,87 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 681,90 € 22 228,26 € 18 405,05 € 18 405,05 € 18 405,05 €

P2 & P3 (base annuelle)

2 865,80 € 2 865,80 € 3 024,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 €
1 586,50 € 1 586,50 €
2 865,80 € 2 865,80 € 3 024,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 2 520,00 €
1 586,50 € 1 586,50 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F09

Site : GS Mansart - 34, Rue des Péjoces - 21 000 Dijon
Dénomination Code site Code ensemble 287
Adresse 34 GU Code bâtiment 767 & 768

21 000 Dijon Bâtiment E & F
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Modification du P1 suite au remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments école élémentaire. Pas d'impact sur les P2 et P3

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB -656 litres -656 litres -656 litres
valorisation en € / kWh k0 0,5445 € 0,5445 € 0,5445 €

LB Montant P1 HT -357,19 € -357,19 € -357,19 €
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 €

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 € 481,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

GS Mansart
Rue des Péjoces

P1 (base annuelle)

14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 13 770 litres 13 770 litres 13 770 litres
7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 497,77 € 7 497,77 € 7 497,77 €

14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 14 577 litres 13 114 litres 13 114 litres 13 114 litres
7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 926,29 € 7 140,58 € 7 140,58 € 7 140,58 €

P2 & P3 (base annuelle)

1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 €

1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 € 1 424,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 20 F10

Site : Centre de Loisir Marie Noël - 3,5, Avenue du Lac - 21 000 Dijon
Dénomination Centre de Loisir Marie Noël Code site Code ensemble 364
Adresse 3,5 Avenue du Lac IT Code bâtiment 913 & 914

21 000 Dijon Bâtiment A & B
Observations Modification Utilisateur EDUC

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

P2 B.M. + Avenants 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €
P3 B.M. + Avenants 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh

151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh 151 983 kWh

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 30 F01

Site : Bibliothèque - 29, Rue du Petit Potet - 21 000 Dijon
Dénomination Bibliothèque Code site Code ensemble 214
Adresse 29 DY Code bâtiment 570

21 000 Dijon Bâtiment C
Observations Modification Utilisateur CULTURE

Opération réalisée
Ajout Motif Remplacement d'un dé humidificateur par 3 appareils plus petits.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT 100,00 € 100,00 €
LB Montant P3 HT 125,00 € 125,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Rue du Petit Potet

P1 (base annuelle)

18 435 litres 17 513 litres 21 409 litres 186 733 kWh 186 733 kWh 186 733 kWh 186 733 kWh 164 700 kWh 164 700 kWh 164 700 kWh
10 037,86 € 17 513,00 € 11 657,20 € 7 562,69 € 7 562,69 € 7 562,69 € 7 562,69 € 6 044,49 € 6 044,49 € 6 044,49 €

18 435 litres 17 513 litres 21 409 kWh 186 733 kWh 186 733 kWh 186 733 kWh 186 733 kWh 164 700 kWh 164 700 kWh 164 700 kWh
10 037,86 € 17 513,00 € 11 657,20 € 7 562,69 € 7 562,69 € 7 562,69 € 7 562,69 € 6 044,49 € 6 044,49 € 6 044,49 €

P2 & P3 (base annuelle)

1 940,20 € 1 940,20 € 1 940,20 € 1 940,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 €
1 384,40 € 1 384,40 € 1 384,40 € 1 384,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 €
1 940,20 € 1 940,20 € 1 940,20 € 1 940,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 160,20 € 2 260,20 € 2 260,20 €
1 384,40 € 1 384,40 € 1 384,40 € 1 384,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 504,40 € 1 629,40 € 1 629,40 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F01

Site : Complexe Sportif EPIREY - 2, Rue Marius Chanteur - 21 000 Dijon
Dénomination Complexe Sportif EPIREY Code site Code ensemble 182
Adresse 2 Rue Marius Chanteur DA Code bâtiment 473

21 000 Dijon Bâtiment B
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Gaz NB
valorisation en € / kWh k0 0,0346 € 0,0346 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants 0 kWh 0 kWh
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Passage en CP de tout le site EPIREY pour la saison 2014 / 2015 suite aux travaux sur l'hydraulicité de la piscine puis passage en PF à la date de raccordement au réseau 
de chaleur.
Pour la piscine → annulation de la cible du contrat MTI.

P1 (base annuelle)
-2 110 128 kWh -2 110 128 kWh

-73 010,43 € -73 010,43 €

2 755 750 kWh 2 755 750 kWh 1 913 275 kWh 1 913 275 kWh 2 188 275 kWh 2 135 757 kWh 2 110 128 kWh 2 110 128 kWh 2 110 128 kWh 2 110 128 kWh
90 664,18 € 90 664,18 € 72 704,45 € 72 704,45 € 83 154,45 € 81 158,76 € 80 184,45 € 73 010,43 € 73 010,43 € 73 010,43 €

2 755 750 kWh 2 755 750 kWh 1 913 275 kWh 1 913 275 kWh 2 188 275 kWh 2 135 757 kWh 2 110 128 kWh 2 110 128 kWh
90 664,18 € 90 664,18 € 72 704,45 € 72 704,45 € 83 154,45 € 81 158,76 € 80 184,45 € 73 010,43 €

P2 & P3 (base annuelle)

4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 €
2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 €
4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 € 4 338,40 €
2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 € 2 032,40 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F02

Site : Complexe Sportif EPIREY - 2, Rue Marius Chanteur - 21 000 Dijon
Dénomination Complexe Sportif EPIREY Code site Code ensemble 182
Adresse 2 Rue Marius Chanteur DE Code bâtiment 1565

21 000 Dijon Bâtiment G
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Gaz NB
valorisation en € / kWh k0 0,0346 € 0,0346 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants 0 kWh 0 kWh
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Passage en CP de tout le site EPIREY pour la saison 2014 / 2015 suite aux travaux sur l'hydraulicité de la piscine puis passage en PF à la date de raccordement au réseau 
de chaleur.
Pour le gymnase Jean MARION → annulation de la cible du contrat MTI.

P1 (base annuelle)
-375 000 kWh -375 000 kWh

-12 975,00 € -12 975,00 €

253 846 kWh 211 343 kWh 330 195 kWh 380 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh
8 351,53 € 6 953,18 € 12 547,41 € 14 440,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € 12 975,00 € 12 975,00 €

253 846 kWh 211 343 kWh 330 195 kWh 380 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh 375 000 kWh
8 351,53 € 6 953,18 € 12 547,41 € 14 440,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € 14 250,00 € 14 250,00 €

P2 & P3 (base annuelle)

4 218,99 € 4 218,99 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 €
1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 €
4 218,99 € 4 218,99 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 €
1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 € 1 383,35 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F03

Site : Complexe Sportif EPIREY - 2, Rue Marius Chanteur - 21 000 Dijon
Dénomination Complexe Sportif EPIREY Code site Code ensemble 182
Adresse 2 Rue Marius Chanteur NZ Code bâtiment 472

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Suppression Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif Démolition du bâtiment A.

Modification
Suppression X

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Gaz NB
valorisation en € / kWh k0 0,5445 € 0,5445 € 0,5445 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants 0 litres 0 litres 0 litres
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT -367,50 € -367,50 € -367,50 €
LB Montant P3 HT -144,00 € -144,00 € -144,00 €

P2 B.M. + Avenants précédents 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 €
P3 B.M. + Avenants précédents 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 €

P2 B.M. + Avenants 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 367,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 B.M. + Avenants 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)
-3 557 litres -3 557 litres -3 557 litres

-1 936,79 € -1 936,79 € -1 936,79 €

3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres
1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 €

3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres 3 557 litres
1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 € 1 936,79 €

P2 & P3 (base annuelle)
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F04

Site : Complexe Sportif EPIREY - 2, Rue Marius Chanteur - 21 000 Dijon
Dénomination Complexe Sportif EPIREY Code site Code ensemble 182
Adresse 2 Rue Marius Chanteur OV Code bâtiment 1612

21 000 Dijon Bâtiment H
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Gaz NB
valorisation en € / kWh k0 0,0346 € 0,0346 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS 85 kWh / m3 127 kWh / m3

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants 0 kWh 0 kWh
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Passage en CP de tout le site EPIREY pour la saison 2014 / 2015 suite aux travaux sur l'hydraulicité de la piscine puis passage en PF à la date de raccordement au réseau 
de chaleur :  → annulation de la cible du contrat MTI et Ré-intégration de la salle SAE dans la facturation Ville.

Suppression du paiement direct par le gestionnaire de la salle à compter du 1er juillet 2014

P1 (base annuelle)
-170 000 kWh -170 000 kWh

-5 882,00 € -5 882,00 €

170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh
6 460,00 € 6 460,00 € 6 460,00 € 6 460,00 € 5 882,00 € 5 882,00 €

170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh 170 000 kWh
6 460,00 € 6 460,00 € 6 460,00 € 6 460,00 €

P2 & P3 (base annuelle)

4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 €
3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 €
4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 € 4 900,00 €
3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F05

Site : Piscine de la Fontaine d'Ouche - , Rue de Ribeauville - 21 000 Dijon
Dénomination Piscine de la Fontaine d'Ouche Code site Code ensemble 199
Adresse DR Code bâtiment 528

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la fontaine d'ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie CU – FO NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires

Rue de Ribeauville

P1 (base annuelle)

1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 063 006 kWh 1 063 006 kWh 1 041 746 kWh

1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 563 006 kWh 1 063 006 kWh 1 063 006 kWh 1 041 746 kWh

P2 & P3 (base annuelle)

1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €
1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 €
1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €
1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 € 1 226,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F06

Site : Patinoire municipale - 3, Boulevard Trimolet - 21 000 Dijon
Dénomination Patinoire municipale Code site Code ensemble 159
Adresse 3 CT Code bâtiment 384

21 000 Dijon Bâtiment B
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type CP 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Gaz NB
valorisation en € / kWh k0 0,05194 € 0,05194 € 0,05194 € 0,05194 € 0,05194 € 0,05194 €

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Boulevard Trimolet

Passage du site en CP suite à l'installation d'un économiseur d'énergie sur la ligne gaz par le service énergie.
Passage en dérégulé du contrat de fourniture gaz.

P1 (base annuelle)

1 275 630 kWh 1 275 630 kWh
43 371,42 € 43 371,42 €

1 275 630 kWh 1 275 630 kWh
43 371,42 € 43 371,42 €

P2 & P3 (base annuelle)

4 638,00 € 4 638,00 € 12 228,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 €
1 290,00 € 1 290,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 €
4 638,00 € 4 638,00 € 12 228,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 € 10 190,00 €
1 290,00 € 1 290,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 € 9 845,00 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F07

Site : Palais des Sports - 17, Rue Léon Mauris - 21 000 Dijon
Dénomination Palais des Sports Code site Code ensemble 314
Adresse 17 HK Code bâtiment 826

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif
Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2014

Type MTI 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie Bois et GAZ NB
valorisation en € / kWh k0 0,0244 € 0,0244 € 0,0244 € 0,0244 € 0,0244 €

LB Montant P1 HT 0,00 € 0,00 €
valorisation en kWh / m3 q ECS 95 kWh / m3 95 kWh / m3 95 kWh / m3 95 kWh / m3 95 kWh / m3 95 kWh / m3 95 kWh / m3

NB B.M. + avenants précédents 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants 0 kWh 0 kWh 0 kWh
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Rue Léon Mauris

Passage en dérégulé du contrat gaz à partir du 1er juillet 2014.
L'ajout du boulodrome en 2009 a légèrement décaler le taux de couverture en gaz de l'installation. Il convient de considérer maintenant un taux de couverture en bois de 
83% et en gaz de 17%. Par ailleurs, le prix du gaz étant plus important, le taux de variation du prix de l'énergie fournie doit en tenir compte. Aussi, dans la formule de 
révision de la chaleur fournie, le poids de la variation du gaz est portée à 27,7%. Prise en compte à partir du 1er juillet 2009.

P1 (base annuelle)
1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh

40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 €

1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh 1 673 587 kWh
40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 € 40 835,52 €

P2 & P3 (base annuelle)

13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 €
5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 €

13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 188,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 € 13 408,60 €
5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 591,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 € 5 711,60 €
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Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 40 F08

Site : COSEC Fontaine d'Ouche - 4, Rue du Tire Pesseau - 21 000 Dijon
Dénomination COSEC Fontaine d'Ouche Code site Code ensemble 200
Adresse 4 DS Code bâtiment 529

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Modification Utilisateur SPORT

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants précédents 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

P2 B.M. + Avenants 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €
P3 B.M. + Avenants 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Rue du Tire Pesseau

P1 (base annuelle)

419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh

419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh 419 680 kWh

P2 & P3 (base annuelle)



Annexe   - Annexe détail par site 64 F01 Document édité le 28/05/2014     

Fiche de détail de site N° avenant 15 N° fiche 64 F01

Site : Crèche Fontaine d'Ouche - 2, Allée du Docteur HUOT - 21 000 Dijon
Dénomination Crèche Fontaine d'Ouche Code site Code ensemble 197
Adresse 2 Allée du Docteur HUOT DP Code bâtiment 524

21 000 Dijon Bâtiment A
Observations Modification Utilisateur ENFANCE

Opération réalisée
Ajout Motif Suppression de l'intéressement sur les sites de la Fontaine d'Ouche.

Modification X

Suppression

Valorisation de l'avenant pour le site Prise d'effet de l'avenant sur ce site 1 juil. 2013

Type PF 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Énergie NB
valorisation en € / kWh k0

LB Montant P1 HT
valorisation en kWh / m3 q ECS

NB B.M. + avenants précédents
P1 B.M. + avenants précédents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NB B.M. + avenants
P1 B.M. + avenants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

LB Montant P2 HT
LB Montant P3 HT

P2 B.M. + Avenants précédents
P3 B.M. + Avenants précédents

P2 B.M. + Avenants
P3 B.M. + Avenants

Horaires d'occupation et températures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Jours fériés
Températures

Confort Réduit
Horaires Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

P1 (base annuelle)

134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh

134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh 134 129 kWh

P2 & P3 (base annuelle)

1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €
1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €
1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €



Annexe    à l'avenant 11 INDEX Document édité le 28/05/2014

Impact financier du P1 par saison de l'avenant 15 – Annexe 1

Site
Saisons de chauffage

Saisons
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

évolution du montant P1 annuel HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

évolution du montant P1 annuel TTC 19,60% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Date d'effet

1 020 F01 1 Salle des Actes (ancien rectorat) 01/02/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 020 F02 1 Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 020 F03 1 Hôtel d'Esterno – service juridique 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 025 F01 1 Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) 01/04/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 025 F02 1 Halle Bonnotte 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 025 F03 1 Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 20 F01 1 Groupe scolaire ALSACE 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 20 F02 1 Groupe scolaire ANJOU 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 20 F03 1 Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 20 F04 1 Groupe scolaire LALLEMAND 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 20 F05 1 GS Buffon 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 20 F06 1 GS Colette 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 20 F07 1 GS Petites Roches 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 20 F08 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -917,50 € -917,50 € -917,50 €

15 20 F09 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -357,19 € -357,19 € -357,19 €

16 30 F01 1 Bibliothèque 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 40 F01 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 40 F02 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 40 F03 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 40 F04 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 40 F05 1 Piscine de la Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 40 F06 1 Patinoire municipale 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 40 F07 1 Palais des Sports 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 40 F08 1 COSEC Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 64 F01 1 Crèche Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

44 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

46 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

55 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

57 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

58 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N°
d'ordre

Fiche
Validée Cumul sur la durée

Du marché

-5 193,28 € -97 060,71 € -97 060,71 € -199 314,69 €

-6 211,16 € -116 084,61 € -116 084,61 € -238 380,37 €

-1 981,80 € -1 981,80 € -1 981,80 € -5 945,40 €

-2 752,50 €

-1 071,58 €

-73 010,43 € -73 010,43 € -146 020,86 €

-12 975,00 € -12 975,00 € -25 950,00 €

-1 936,79 € -1 936,79 € -1 936,79 € -5 810,36 €

-5 882,00 € -5 882,00 € -11 764,00 €



Annexe    à l'avenant 11 INDEX Document édité le 28/05/2014

Impact financier du P2 par saison de l'avenant 15 – Annexe 1

Site
Saisons de chauffage

Saisons
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

évolution du montant P2 annuel HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

évolution du montant P2 annuel TTC 19,60% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Date d'effet

1 020 F01 1 Salle des Actes (ancien rectorat) 01/02/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297,92 € 715,00 € 715,00 €

2 020 F02 1 Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 020 F03 1 Hôtel d'Esterno – service juridique 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -120,75 € -241,50 € -241,50 € -603,75 €

4 025 F01 1 Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) 01/04/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 025 F02 1 Halle Bonnotte 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 025 F03 1 Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 250,00 € 250,00 € 625,00 €

7 20 F01 1 Groupe scolaire ALSACE 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 20 F02 1 Groupe scolaire ANJOU 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 20 F03 1 Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 20 F04 1 Groupe scolaire LALLEMAND 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 20 F05 1 GS Buffon 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 20 F06 1 GS Colette 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 20 F07 1 GS Petites Roches 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 720,00 €

14 20 F08 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 20 F09 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 30 F01 1 Bibliothèque 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 €

17 40 F01 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 40 F02 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 40 F03 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -367,50 € -367,50 € -367,50 €

20 40 F04 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 40 F05 1 Piscine de la Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 40 F06 1 Patinoire municipale 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 40 F07 1 Palais des Sports 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 40 F08 1 COSEC Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 64 F01 1 Crèche Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

44 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

46 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

55 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

57 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

58 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N°
d'ordre

Fiche
Validée Cumul sur la durée

Du marché

1 538,67 € 5 049,00 € 5 049,00 € 11 636,67 €

1 840,25 € 6 038,60 € 6 038,60 € 13 917,45 €

1 727,92 €

1 625,00 € 1 625,00 € 3 250,00 €

1 364,00 € 2 728,00 € 2 728,00 € 6 820,00 €

-1 102,50 €
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Impact financier du P3 par saison de l'avenant 15 – Annexe 1

Site
Saisons de chauffage

Saisons
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

évolution du montant P2 annuel HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 977,83 €

évolution du montant P2 annuel TTC 19,60% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Date d'effet

1 020 F01 1 Salle des Actes (ancien rectorat) 01/02/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,33 € 200,00 € 200,00 € 483,33 €

2 020 F02 1 Site Victor DUMAY chaufferie bâtiment B) 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 400,00 €

3 020 F03 1 Hôtel d'Esterno – service juridique 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -41,50 € -83,00 € -83,00 € -207,50 €

4 025 F01 1 Locaux associatifs (6 rue Henri Chrétien) 01/04/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 025 F02 1 Halle Bonnotte 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 925,00 €

6 025 F03 1 Locaux Associatifs (ancienne conciergerie du GS Varennes) 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 70,00 € 70,00 € 175,00 €

7 20 F01 1 Groupe scolaire ALSACE 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 20 F02 1 Groupe scolaire ANJOU 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 20 F03 1 Groupe scolaire CHAMPS PERDRIX 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 20 F04 1 Groupe scolaire LALLEMAND 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 20 F05 1 GS Buffon 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 20 F06 1 GS Colette 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 20 F07 1 GS Petites Roches 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 360,00 €

14 20 F08 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 20 F09 1 GS Mansart 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 30 F01 1 Bibliothèque 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 250,00 €

17 40 F01 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 40 F02 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 40 F03 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -144,00 € -144,00 € -144,00 € -432,00 €

20 40 F04 1 Complexe Sportif EPIREY 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 40 F05 1 Piscine de la Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22 40 F06 1 Patinoire municipale 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 40 F07 1 Palais des Sports 01/07/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

24 40 F08 1 COSEC Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

25 64 F01 1 Crèche Fontaine d'Ouche 01/07/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

26 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

27 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

34 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

39 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

44 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

46 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

55 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

57 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

58 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

59 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 0 0 fiche à créer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N°
d'ordre

Fiche
Validée Cumul sur la durée

Du marché

2 338,00 € 2 338,00 € 5 653,83 €

1 169,49 € 2 796,25 € 2 796,25 € 6 761,98 €

1 850,00 € 1 850,00 € 4 625,00 €
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RESUME NON TECHNIQUE 
 
 
Le marché d’exploitation des installations thermiqu es de Dijon, signé en juillet 2006 pour une durée 
de 10 ans, a été transféré en juillet 2008 à Dalkia . 
 
La saison 2012/2013 s’est déroulée de manière très satisfaisante. L’exploitation est en phase 
stabilisée, les résultats et la satisfaction des cl ients sont largement conformes aux objectifs fixés 
par la Ville de Dijon. 
 
Concernant le volet des économies d’énergie, la mis e en place du contrat a permis de diminuer les 
consommations d’énergie des bâtiments communaux de la Ville de Dijon à périmètre constant et à 
rigueur climatique équivalente de près de 30%, soit  une économie annuelle d’un million d’euros.  
 
Ces résultats permettent également une économie ann uelle de CO2 rejeté dans l’atmosphère de 
1000 tonnes équivalent à près de 500 voitures compl ètement retirées de la circulation. 
 
Dans le même temps, les mouvements liés à la vie du  patrimoine (prise en charge par Dalkia, 
cession, acquisition) ont apporté une économie d’én ergie supplémentaire annuelle de 200 k€.  
 
 
Pour la saison 2012/2013, les consommations totales  ont atteint 44 GWh PCS pour une 
consommation globale de 40 GWh en 2011/2012. Ceci r eprésente d’une saison à l’autre une 
augmentation de 10% mais avec une rigueur climatiqu e supérieure de 11% en 2012/2013. Depuis la 
prise en charge du contrat par Dalkia, la performan ce de maîtrise des énergies sur le patrimoine de 
la ville s’améliore donc de saison en saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la maintenance des installations , les équipes dédiées au contrat ont réalisé : 

-          93 % des opérations de maintenance préventive progr ammée 
-         1900 interventions non programmées soit une moyenne  de 6 interventions par site, 

moyenne largement inférieure à celles rencontrées s ur des portefeuilles équivalents. 
 
Les travaux d’amélioration financés par le CCE ont été au nombre de 53 cette saison. Une 
quarantaine d’opérations étudiées n’ont pas obtenu l’accord de la Ville. 
 
Ces travaux viennent se rajouter aux 161 opérations  réalisées cette saison dans le cadre de la 
garantie totale des installations. 
 

Baisse des consommation des sites - Ville de Dijon
( Co nso mmat io ns rap p o rt ées à la r ig ueur  cl imat iq ue N 'C )
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Les principaux objectifs de la saison 2013/2014 son t : 
- la poursuite des baisses de consommations énergétiq ues 
- le passage en tarif dérégulé gaz pour alléger la fa cture énergétique 
- le raccordement de plusieurs bâtiments au réseau de  chauffage urbain  
- la prise en charge du bâtiment administratif sis 11 , rue de l’Hôpital 
- l’intégration contractuelle de la problématique « l égionellose » 
- la consolidation des indicateurs de performance de la maintenance 
- l’amélioration du patrimoine communal par des trava ux pertinents  
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ELEMENTS CONTRACTUELS 
 
 
 

1 - Identification du Contrat  
 

�  Client : VILLE DE DIJON – SERVICE ENERGIE 
16 rue de Mayence 
21 000 Dijon 

� Interlocuteurs : M. ROUMILHAC  

  

�  Affaire : BATIMENTS COMMUNAUX DE DIJON 
 

� Type de Contrat : Marché P1 – P2 – P3  
 
 
 
 

2 - Identification de DALKIA France  
 

� Adresse des Bureaux : 18 rue du Docteur Quignard 
 21 000 Dijon 

� Téléphone : 03 80 66 01 70 
� Télécopie : 03 80 66 05 50 

� Chargé de Clientèle : Hervé MONNIN  

� Chef d'Exploitation : Jean Louis MAILLOT  

 
 
 
 

3 - Interventions d'Urgence  
 

� Téléphone : 0 810 90 24 24 

� Code Chantier : D85888B 
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4 – Périmètre contractuel  
 
 
 
Le marché d’exploitation des installations thermiqu es de la Ville de Dijon comprend 4 volets : 
 

P1 - Gestion de l’énergie (env. 250 sites) 
P2 - Conduite, maintenance et dépannages des instal lations (env. 350 sites) 
P3 - Garantie totale transparente des installations  
CCE - Mise en œuvre d’un programme de travaux de ré duction des consommations 

 
 
Les installations techniques comprennent notamment les éléments suivants : 
 

Installations de chauffage, de production d’eau cha ude sanitaire (production, distribution, 
émission,…) 
Installations de climatisation sanitaire (productio n, distribution, émission,…) 
Installations de ventilation (VMC, CTA, Aérothermes ,…) 
Disconnecteurs, pompes de puisage,…  

 
 

5 – Vie du contrat  
 
 
Le marché de base a été signé le 2 juillet 2006 pou r une durée de 10 années avec l’entreprise 
Soparec.  
 
Il a fait l’objet de 10 avenants, détaillés ci-dess ous : 
 

Avenant n°1 en date du 6 mars 2007 
- ajustement de formules de révision 
- variation de périmètre (16 sites concernés) 

 
Avenant n°2 en date du 27 août 2007 

- variation de périmètre (15 sites concernés) 
 

Avenant n°3 en date du 11 février 2008 
- variation de périmètre (38 sites concernés) 

 
Avenant n°4 en date du 3 juillet 2008 

- transfert du contrat vers Dalkia 
 

Avenant n°5 en date du 17 février 2009 
- recalage des cibles de consommation site par site  (plus de 250 sites 

concernés) tout en conservant la cible totale NB 
- adaptation du programme de travaux initial pour a ccroître les économies 

d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre (55 sites concernés) 
- introduction de formules de révision « gaz » plus  précises 
- variation du périmètre (32 sites concernés) 

 
Avenant n°6 en date du 9 juillet 2009 

- détail du programme de travaux (201 sites concern és) 
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Avenant n°7 en date du 10 janvier 2010 
- modification du programme de travaux de l’avenant  n°5 (64 sites 

concernés) 
- variation de périmètre (49 sites concernés) 

 
Avenant n°8 en date du 9 juillet 2010 

- variation de périmètre (88 sites concernés) 
 

Avenant n°9 en date du 11 juillet 2011 
- intégration de la nouvelle réglementation des cha udières de 4 à 400 kW 
- variation de périmètre (71 sites concernés) 

 
 Avenant n°10 en date du 2 décembre 2011 

- ajustement des travaux de l’avenant n°5 (6 sites concernés) 
- ajustement des prix des travaux (35 sites concern és) 

 
 Avenant n°11 en date du 18 juillet 2012 

- variation de périmètre (99 sites concernés) 
 

Avenant n°12 en date du 12/09/13 
- variation de périmètre (58 sites concernés) 
- recalage des NB contractuels avec baisse du périm ètre de 500 MWh 
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ORGANISATION 
 

 
 
 
Le contrat des Bâtiments Communaux est géré par les  interlocuteurs suivants, en lien direct avec 
les interlocuteurs de la Ville de Dijon : 
 
 
Encadrement :  
 

- N. Montupet  - Chef d’Unité d’Exploitation 
- JL. Maillot - Chef d’Exploitation 
- R. Faltot - Attachée Technique et Méthodes 
 

 
Equipe « terrain » : 
 

- 7 techniciens d’exploitation (installations clima tiques en priorité) 
- 1 technicien de petits travaux, maintenance CTA e t VMC 
- 1 technicien GTC 
 

 
Interlocuteurs « Support » : 

 
- N. Voltz  - Directeur d’agence 
- D. Fromont - Responsable Commercial 
- D. Porcherot / M. Maitre - Chargés des travaux 
- L.F. Batista - Facturier 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 9 

 

ELEMENTS FINANCIERS 
 
 
 

1 – Ventes P1  
 
Les ventes d’énergie P1 correspondent à la somme du  prix du chauffage et de l’ECS. 
 
Chauffage :  
 

Pour les sites MTI : 
 
Il est égal au produit du prix unitaire noté K, du NB contractuel, rapportés aux DJU réels :  
 
 P1 = K x NB x (DJ réel / DJ réf) 
 

Pour les sites MCI :  
Il est égal au produit de  la quantité de chaleur u tilisée pour le chauffage et du coefficient K 
  
 P1 = K x NC 
 

Pour les sites CP : 
 
Il est égal au produit de la quantité de combustibl e livré et du coefficient K : 
  
 P1 = K x Qt 
 
Eau chaude sanitaire : 
 
L’eau chaude sanitaire est facturée selon la formul e suivante : 
  
 E = m x q x K  avec 

m = nombre de mètre-cube d’eau consommées 
q = coefficient d’équivalence pour la production d’ un mètre-cube d’eau chaude sanitaire 
K = prix unitaire d’un mètre-cube d’ECS révisé 

 
Nota : Dans chaque cas, K = K0 x Cr avec Cr = coeff icient de révision des prix contractuels, révisé 
annuellement. 
 
  
Synthèse des ventes P1 sur la saison 2012-2013 : 
 
Les ventes totales d’énergie, y compris eau chaude sanitaire s’élèvent à 3 123 k€ sur la saison 
2012-2013, (dont 200 k€ environ de provision au tit re du CCE).  
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2 – Ventes P2  
 
Les prestations P2 correspondent à la surveillance,  la conduite, l’entretien des installations ainsi 
que les prestations nécessaires aux dépannages. 
 
Les prix sont définis selon les montants indiqués d ans le CCTP, révisés mensuellement selon un 
coefficient défini contractuellement. 
 
 
Synthèse des ventes P2 sur la saison 2012-2013 : 
 
Les ventes totales P2 s’élèvent à 655 k€ sur la saison 2012-2013.  
 
 
3 – Ventes P3  
 
Les prestations P3 correspondent au gros entretien en Garantie Totale des installations.  
Les prix sont définis selon les montants indiqués d ans le CCTP, révisés mensuellement selon un 
coefficient défini contractuellement. 
 
Synthèse des ventes P3 sur la saison 2012-2013 : 
 
 
Les ventes totales P3 s’élèvent à 314 k€ sur la saison 2012-2013.  
 
 
 
4 – Total de ventes  
 
Tableau synthétique des ventes P1/P2/P3 sur la sais on 2012-2013 : 
 

Ventes Total 

P1     3 123 k€ 

P2       655 k€ 

P3       314 k€ 

Total    4 092 k€ 
 
 
Les ventes totales P1/P2/P3 s’élèvent à 4 092 k€ sur la saison 2012-2013.  
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1 – Gestion de l’Energie  - P1 
 
 

1.1 – Intéressement 2012-2013 

1.2 -  Bilan écologique 
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1 – Gestion de l’Energie P1 
 

 

1.1 – Intéressement 
 
 
 

Données météo 2012-2013 :  
 
Les données météorologiques de la saison 2012-2013 sont représentées dans le graphe 
suivant. Les DJU sont calculés sur base des tempéra tures relevées à la station météo de 
Dijon-Ouges (DJU de référence contrat : 2700 DJU). 
 
 

Météo - Cumul depuis 15/10/2012 au 08/06/13  
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Le cumul des DJU est supérieur aux DJU trentenaires  pour la même période de près de 4%. 
Lors de la saison 2012-2013, les DJU étaient inféri eurs de 7% aux DJU trentenaires. 
 
Ce qui explique les consommations NC plus élevées q u’en 2011-2012 (voir plus bas), du fait 
d’un hiver plus long et plus rigoureux. 
 
 
Intéressement cumulé :  
 
 
L’intéressement représente les économies d’énergie ou les excès de consommation 
quantifiés chaque année en fin d’exercice. Les form ules de calcul sont définies 
contractuellement selon le type de marché (PFI, MCI  ou MTI).  
 
Le gain énergétique cumulé pour l’ensemble des site s au contrat P1, sur la saison, est donné 
par le graphe suivant : il représente les quantités  d’énergie « économisées » par rapport au 
contrat et ramenée aux conditions climatiques de la  saison de chauffe considérée. 
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Les résultats site par site sont donnés en annexe. 
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Commentaires : 
 
Les gains énergétiques représentent sur la saison p rès de 2 169 MWh PCI, par rapport aux 
NB contractuels sur l’ensemble des sites. 
 
Le gain en pourcentage est de 5.4 % sur les sites M TI, rapporté aux conditions climatiques 
(NC/N’B). Ce qui devrait dégager un intéressement à  destination du CCE de 200 k€ HT 
environ.  
 
Ce gain est de 4.6% sur l’ensemble des sites (MTI e t PFI). 
 
A noter que les NB contractuels étaient en baisse d e près de 25 % par rapport au NB 
historique (Audit Girus). 
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Intéressement par catégorie de site : 
 
Les graphes qui suivent représentent l’écart énergé tique NC-N’B pour les différentes 
catégories de sites. 
 
 
Sites « Education » : 
 

SYNTHESE CODE FONCTION 213 (EDUCATION) - SAISON 2012/2013
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Commentaires :  
 
Un gain de 851 MWh PCI par rapport au NB contractue l a été effectué sur la saison. 
 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 
 

- GS Flammarion – Primaire : - 135 MWh (NB recalé en avt 12 avec baisse de 
106MWh) 

- GS Plein Air - Douches : - 121 MWh (NB inversé avec  Plein Air Sieste depuis 
l’origine – recalé en avt 12) 

- GS Petit Bernard – Bât A : - 122 MWh (NB à recalé e n avt 12 avec baisse de 108 
MWh) 

 
 

Les sites les plus en mali sont : 
- GS Greuze – Bât D : + 168 MWh (le NB en dessous des  consommations réelles, 

recalé en avenant 12 en augmentation de 138 MWh) 
- GS Plein Air Sieste – Bât H : + 70 MWh (inversion a vec le site Plein Air Douche 

depuis l’origine, recalé en avt 12) 
- GS Montchapet Primaire : + 72 MWh (dépassement récu rrent des consommations 

réelles par rapport au NB contrat, en partie recalé  en avt 12)   
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Sites « Administration » : 
 

SYNTHESE  CODE FONCTION 20.0 (ADMINISTRATIFS) - SAI SON 2012/2013
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Commentaires : 
 
Un gain de 342 MWh par rapport au NB contractuel a été effectué sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Dumay Ancien Restaurant : - 201 MWh (NB à recaler) 
- Palais des Ducs – Porte aux Lions : - 139 MWh (suit e aux travaux effectués en 

PAD, à recaler par avenant) 
 
Les sites les plus en mali sont : 

- Mayence  – Bât A : + 102 MWh (NB à recalé en avt 12  en augmentation de 101 
MWh) 

- Ateliers – Bât B: + 46 MWh (NB à recalé en avt 12 e n augmentation de 53 MWh) 
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Sites « Association » :  
 

SYNTHESE  CODE FONCTION 25 (ASSOCIATIONS) - SAISON 2012/2013
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Commentaires :  
 
Un gain de 16 MWh par rapport au NB contractuel a é té effectué sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Bourse du Travail  :  - 31 MWh (conduite du site a permis une baisse des 
consommations) 

- Bourse du Travail – Bât AB : -  29 MWh (conduite du  site a permis une baisse des 
consommations – NB recalé en avenant 12 en baisse d e 23 MWh) 

 
Les sites les plus en mali sont : 

- Maison des Associations : + 64 MWh (NB recalé en av t 12 en augmentation de 79 
MWh) 

- Hôtel des Sociétés  – Bât A : + 16 MWh (NB recalé e n avt 12 en augmentation de  
12 MWh) 
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Sites « Crèches » : 
 

SYNTHESE CODE FONCTION 64.0 (CRECHES) - SAISON 2012/2013
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Commentaires :  
 
Un dépassement de 149 MWh par rapport au NB contrac tuel a été constaté sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Crèche Monge – Bât AB :  - 7 MWh 
- Crèche Varennes : -  9 MWh (NB recalé en avt 12 en baisse de 7 MWh) 

 
Les sites les plus en mali sont : 

- Crèche Fontaine d’Ouche : + 42 MWh (dépassement réc urrent). 
- Crèche Voltaire : + 53 MWh (dépassement récurrent, NB recalé en avt 12 en 

augmentation de 48 MWh). 
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Sites « Sports » :  
 

SYNTHESE CODE FONCTION  411 (SPORTS) - SAISON 2012/2013
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Commentaires : 
 
Un gain de 345 MWh par rapport au NB contractuel a été effectué sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- MJC des Grézilles : - 118 MWh (boni récurrent, NB r ecalé en avt 12 en baisse de 
104 MWh) 

- MJC Maladière : -117 MWh ( NB recalé en avt 12 en b aisse de 118 MWh) 
- COSEC Lentillère : - 54 MWh (boni récurrent, NB rec alé en avt 12 en baisse de 34 

MWh) 
 
Les sites les plus en mali sont : 

- Gymnase Dunant : + 54 MWh (dépassement récurrent, N B recalé en avt 12 en 
augmentation de 78 MWh) 

- Marmuzots Chaufferie : + 44 MWh (dépassement récurr ent – site rénové avec 
cible énergétique non modifiable) 
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Sites « Musée » : 
 

SYNTHESE  CODE FONCTION  322 (MUSEES) - SAISON 2012/2013
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Commentaires :  
 
 
Un gain de 378 MWh par rapport au NB contractuel a été effectué sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Musée des Beaux Arts (en travaux) : - 247 MWh (NB à  recalé en avt 12 en baisse 
de 111 MWh) 

- Musée Archéologique : -142 MWh (NB recalé en avt en  baisse de 66 MWh) 
- Musée de la Vie Bourguignonne : -  81 MWh (NB recal é en avt 12 en baisse de 73 

MWh) 
 
Les sites les plus en mali sont : 

- Musée Marville – Bât C : + 35 MWh (NB recalé en avt  12 en hausse de 51 MWh) 
- Cour Chaboeuf : +40 MWh (dépassement récurrent – NB  recalé en avt 12 en 

hausse de 42 MWh) 
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Sites « Stades » 
 

SYNTHESE  CODE FONCTION  412 (STADES) - SAISON 2012/2013
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Commentaires : 
 
 
Un gain de 292 MWh par rapport au NB contractuel a été effectué sur la saison. 
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Stade Omnisport – Bât A : - 105 MWh (NB recalé en a vt 12 en baisse de 59 MWh) 
- Stade des Poussots – Bât A : -104 MWh (NB recalé en  avt 12 en baisse de 46 

MWh) 
 
Les sites les plus en mali sont : 

- Stade Masingue – Bât B : + 25 MWh (NB recalé en avt  12 en hausse de 30 MWh) 
- Stade Bourrillot – Bât A : + 29 MWh (NB recalé en a vt 12 en hausse de 38 MWh) 
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Sites « Piscines » 
 

SYNTHESE  CODE FONCTION  413 (PISCINES) - SAISON 2012/2013
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Commentaires :  
 
Un dépassement de 472 MWh par rapport au NB contrac tuel a été effectué sur la saison. 
 
 
Le site en boni est la Piscine du Carrousel avec 37  MWh. Le NB est donc bien calé par rapport 
aux consommations réelles. 
 
Par contre, la décision de modification du NB de la  Piscine d’Epirey (rétroactif depuis 2008) 
lors de l’avenant 11 fait que le site est désormais  en mali de 524 MWh.  
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Intéressement par catégorie de marché : 
 
Marché MTI (Marché Température avec Intéressement) : 
 

SYNTHESE  MARCHES MTI
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Marché PFI (Prestation forfaitaire avec intéresseme nt) : 
 

SYNTHESE  MARCHES PFI 
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Commentaires :  
 
Les sites en boni les plus représentatifs sont : 

- Sst 36 – Cosec Fontaine d’Ouche : - 223 MWh (NB à r ecaler – gain récurrent) 
- Médiathèque Champollion : -  165 MWh (NB à recaler – gain récurrent) 

 
Les sites les plus en mali sont : 
  

- Sst 32 – Groupe scolaire JB Lallemand : + 114 MWh  
- Centre Social Fontaine d’Ouche : + 169 MWh (dépasse ment récurrent, NB à 

recaler) 
 
 
 
Comparatif des consommations réelles NC des saisons  précédentes :  
 
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des consom mations réelles de chauffage (NC) de la 
totalité des sites depuis le début du contrat (en P CI). 
 
 
Consommations historiques (audit Girus) 63 GWh Gain  cumulé 

d’énergie / 
consommations 

historiques 
Engagement contractuel 49 GWh  
Consommations 2008/2009 57 GWh - 6 GWh 
Consommations 2009/2010 49 GWh - 20 GWh 
Consommations 2010/2011 45 GWh - 38 GWh 
Consommations 2011/2012 40 GWh - 61 GWh 
Consommations 2012/2013 44 GWh - 80 GWh 

 
Le graphe ci-dessous montre les économies d’énergie  effectuées depuis 2008-2009 par 
rapport à la situation de référence historique. 
 
L’économie cumulée en 5 saisons s’élève à près de 8 0 GWh PCI, soit près de 2 ans de 
consommations actuelles. 
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Consommation réelles (NC) en GWh PCI - Economie d'é nergie cumulée
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Commentaires : 
 
Les consommations cumulées réelles ont été de l’ord re de 80 GWh PCI, entre les 
consommations historiques avant contrat, et la sais on 2012-2013. Ce qui représente près de  
4 350 k€ d’économie cumulée sur les 5 dernières sai sons passées. 
 
A noter qu’en parallèle, le nombre de sites gérés e n P1 a diminué de 16 %, représentant 
seulement 7 % des consommations historiques. 
 
 
Comparatif des consommations  NC, N’B et du ratio N C/N’B des saisons précédentes : 
 
 
Le graphique suivant montre l’évolution des consomm ations ramenées aux conditions 
climatiques de l’ensemble des sites (N’B) et l’évol ution du ratio NC/N’B. 
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Conclusion : 
 
Les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ont montré les d ifficultés de tenir les engagements 
contractuels. On peut voir que la saison 2010-2011 a été la première à permettre d’être sous 
l’équilibre contractuel d’intéressement. 
 
La saison 2012-2013 a connu un hiver très long, ave c des températures encore basses sur 
mai et juin. Les consommations ont donc augmentées,  tout en diminuant le ratio de 
consommation par rapport à la dureté de l’hiver. 
 
La saison 2012-2013 a donc confirmé les bons résult ats techniques des années précédentes, 
avec un ratio amélioré de 4.6 % par rapport à l’obj ectif contractuel. 
 
Ces résultats sont le fruit des actions structurell es (remplacement de matériel, rénovation 
des bâtiments) et des actions de maintenance / expl oitation (programmation, réglage, suivi). 
 
L’avenant 12 a permis de rééquilibrer les NB des si tes, tout en baissant le volume global de 
500 MWh, permettant ainsi une économie sur le coût des énergies pour la Ville de Dijon, mais 
actant aussi les actions de gestion énergétique eff ectuées depuis 2008 sur les installations 
par les équipes de maintenance. 
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Part des sites en boni/mali

63

89 84
96 91

133

87 85
70 70

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Nb sites en boni Nb sites en mali

 
 

 
 
1.2 – Evolution climatiques – DJU par saison 
 

Le graphe ci-dessous donne, pour mémoire l’évolutio n climatique sur les 4 dernières 
saisons.  
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Commentaires : 
 
L’hiver 2012-2013 a été particulièrement rigoureux et long. Le cumul des DJU sur les mois de 
Janvier à Juin 2013 a été supérieur de plus de 13% par rapport au DJU trentenaire. Ce qui 
explique l’augmentation relative des consommations.  
 

 

1.3 – Bilan écologique 
 

Le tableau suivant donne la synthèse des émissions de CO2 sur l’ensemble du parc des 
bâtiments de la Ville de Dijon depuis la saison 200 8-2009. Ce gain est corrigé des sites 
réellement perdus de la gestion P1 (destruction, re vente). 
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On note que la baisse cumulée d’émission de CO2 dep uis la saison 2008/2009 (saison de 
base) s’élève à 13 910 tonnes, dont  12 434 tonnes dues à la conduite et aux modifications 
apportées aux sites. 
 

Nombre de 
site en P1

N'B en 
MWh PCI

N'B des 
sites 

perdus / 
saison 

précédente

NC en 
MWh PCI

Emission CO2

Affaires GAZ NATUREL 112 31342 36339 8503
Affaires FIOUL DOM 70 13726 14089 4227
Affaires BOIS 1 878 920 12
Affaires RESEAU CHALEUR 13 5755 5823 1240
Total affaires gérées P1 196 51700 57170 13982

Affaires GAZ NATUREL 122 33402 1785 35180 8232
Affaires FIOUL DOM 39 7866 1715 7449 2235
Affaires BOIS 1 990 0 812 11
Affaires RESEAU CHALEUR 14 5702 0 5396 1149
Total affaires gérées P1 176 47961 3501 48838 11627

Affaires GAZ NATUREL 123 33618 26 33011 7725
Affaires FIOUL DOM 32 6330 702 5900 1770
Affaires BOIS 1 934 0 715 9
Affaires RESEAU CHALEUR 13 4654 576 5242 1117
Total affaires gérées P1 169 45537 1304 44868 10621

Affaires GAZ NATUREL 123 31442 265 30102 7044
Affaires FIOUL DOM 29 4766 389 4424 1327
Affaires BOIS 1 879 0 920 12
Affaires RESEAU CHALEUR 13 4357 0 4938 1052
Total affaires gérées P1 166 41444 654 40384 9435

Affaires GAZ NATUREL 121 35229 120 33598 7862
Affaires FIOUL DOM 26 5087 437 4604 1381
Affaires BOIS 1 1722 0 1660 22
Affaires RESEAU CHALEUR 13 5021 0 5028 1071
Total affaires gérées P1 161 47059 557 44890 10336

CUMUL

2012-2013 -1,1% -3646 -102

-134 -4413

-13910 -1476 -12434
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conduite' / saison 
08-09
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 saison 08-09 
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2008-2009

 
 
 
Le gain d’émission par « conduite-modification » ti ent donc compte des améliorations 
techniques apportées, des gains de conduite des sit es mais aussi des regroupements de 
sites et restructuration de chaufferies. 
 
 
Le gain d’émission cumulé de 13 910 tonnes d’émissi on de CO2 équivaut à (source ADEME): 
 

� au fonctionnement de plus de 3.5 millions de box in ternet sur un an 
� au fonctionnement de plus d’un million d’ascenseurs  sur un an 
� à 185 000 trajets aller - retour  Lille / Marseille  en train 
� à 25 000 trajets aller - retour Brest / Strasbourg en voiture 
� à 1900 trajets aller-retour Dijon / Los Angeles en avion 
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2 – Maintenance préventive et curative - 
P2 

 
 

2.1 – Bilan de la maintenance préventive 

2.2 – Bilan des dépannages 
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2 – Maintenance préventive et curative P2 
 

 
 
 

2.1 – Bilan de la maintenance préventive 
 
Le graphe suivant représente le nombre d’opérations  de maintenance réalisées mois par 
mois, suivant la programmation dans la GMAO Dalkia.  
 
La maintenance de chaque site est découpée en bons de travail (BT), selon une périodicité 
définie : 

- Mensuelle : pour les relevés P1 et conduite du site  
- Trimestrielle : pour les contrôles de combustion ré glementaire, petit 

entretien et contrôle fonctionnement chaufferie, 
- Annuelle : pour les entretiens complets chaufferie,  CTA, climatisations…, 

pour les ramonages, contrôles de disconnecteurs… 
 
 

Le nombre de BT programmés sur une année est de l’o rdre de 1400, répartis sur tous les 
sites. 
 
Leur programmation est envoyée sur les HOLD (PDA de s techniciens), qui les réalisent et 
renvoient l’information à la GMAO. 
 
Le détail par site des opérations réalisées lors de  la saison 2012-2013 est donné en annexe. 
 

Nombre de BT programmés (par mois)
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Commentaires : 
 
La maintenance est lissée sur la saison, elle peut varier selon les interventions curatives, la 
programmation (entretien climatisation au printemps , entretien chaudière durant l’été), les 
congés des techniciens. 
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Nombre de BT programmés (en cumul saison)
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Commentaires : 
 
Lors des 3 dernières saisons, les courbes sont rela tivement semblables, la programmation de 
maintenance est organisée et suivie. Elle a évolué afin de devenir plus pertinente et plus 
proche de la réalité du terrain (variation du nombr e de site, des équipements…).  
 
La baisse du nombre de BT est essentiellement due a u nombre de chaufferies qui sont 
sorties du périmètre contractuel. 
 
Le nombre d’heures de main d’œuvre pour effectuer l es prestations est lui aussi comptabilisé 
afin de connaitre son évolution dans le temps. Il é volue en fonction des variations de sites, 
mais aussi en fonction du personnel mis à dispositi on dans le cadre du contrat 
 
 

Nombre d'heures pour le préventif (par mois)
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Commentaires : 
 
On note une nette augmentation du nombre d’heures d e maintenance pour effectuer les 
prestations contractuelles. Cela est dû à plusieurs  facteurs : le nombre de techniciens 
affectés au contrat a été augmenté d’un ETP depuis la saison 2011-2012, le dépannage est 
moins pénalisant et les techniciens peuvent se conc entrer sur l’exploitation, et l’organisation 
de la GMAO est plus pertinente (ajout de BT « régle mentaires » par exemple) 
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Nombre d'heures pour le préventif (en cumul saison)
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Commentaires : 
 
Le nombre d’heures en 2012-2013 a été plus élevé pr incipalement du fait du renforcement des 
équipes sur le contrat :  

un technicien GTC  
un technicien pour la maintenance des CTA et VMC 

 
Environ 800 h supplémentaires de maintenance préven tive ont été réalisées sur la saison 
2012-2013 par rapport à la saison précédente.  
 
 
 
Conclusions :  
 
La GMAO et son exploitation au quotidien permet d’a ssurer un suivi de la maintenance précis 
et pertinent.  
Le taux de réalisation de la maintenance programmée  a été en augmentation constante sur 
les différentes années d’exploitation, l’axe d’amél ioration porté sur 2012-2013 a aussi été de 
renforcer la réalisation les maintenances des insta llations de VMC : 
 

Année 2009-2010 : 72% 
Année 2010-2011 : 84% 
Année 2011-2012 : 92% 
Année 2012-2013 : 93% 
 
 

 L’objectif de la saison 2013-2014 est de 95 % de l a maintenance programmée réalisée.  
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2.2 – Bilan des dépannages 
 
 

Les demandes d’intervention pour dépannages sont ef fectuées par la Ville de Dijon à un 
Centre de Traitement d’Appel 24/24 (CTRA). 
 
Le technicien Dalkia est alors joint selon une casc ade d’appel (gestion des absences, des 
horaires …), et procède au dépannage. 
 
Il décrit ensuite « informatiquement » son interven tion dont le résumé est envoyé au service 
ABA de la Ville de Dijon et à sa hiérarchie par voi e électronique. 
 
Les graphes ci-dessous représentent le nombre d’app els de dépannage par mois sur les 3 
dernières saisons. 
 

Nombre d'appels pour dépannage (par mois)
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Commentaires : 
 
On note un pic important de demandes lors des saiso ns de chauffe (de octobre à mars). Ces 
6 mois concentrent 70 % des appels de dépannages.  
 
Les mois de mars à mai 2013 ont été particulièremen t impactant pour l’activité (35% de 
dépannages en plus que la saison précédente), du fa it de températures particulièrement 
basses sur une longue période. 

Nombre d'appels pour dépannage (en cumul saison)
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Commentaires : 
 
La saison 2012-2013 a vu une hausse lors du printem ps (+ 35% par rapport à la saison 
précédente sur les mois d’avril à mai).  
 
 
Le nombre d’heures de dépannages est donné par les graphes suivants, mois par mois et en 
cumul. 
 
 

Nombre d'heures pour dépannage (par mois)
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Nombre d'heures pour dépannage (en cumul saison)
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Commentaires :  
 
 
Le nombre d’heures de dépannage suit logiquement le  nombre de dépannages. On note que 
la durée moyenne pour une intervention curative est  d’environ 1 h, y compris déplacement. 
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Répartition des appels par type d'interventions (sa ison 2012/2013)
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La répartition par type d’appel est donnée dans le graphe suivant : 
 
 

 
 
 
 
Commentaires :  
 
La répartition est relativement homogène selon les types de demandes.  
On note que les demandes « techniques » en chauffer ie ou en logement représentent environ 
70 % des interventions.  
Les demandes de rendez-vous en logement ou en chauf ferie (accompagnement par exemple), 
les allumages du chauffage, ainsi que les appels no n fondés représentent environ 30 % des 
demandes. 
 
 
 
Conclusion : 
 
Le nombre de dépannages ainsi que le nombre d’heure s consacrées à ceux-ci ont tendance à 
diminuer (hormis lors d’évènements climatiques exce ptionnels tels que le froid lors du 
printemps 2013). 
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3 – Renouvellement matériel – P3 
 
 

3.1 – Synthèse des travaux 2012-2013 

3.2 – Bilan P3 à fin 06/2013 
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3 – Renouvellement matériel – P3 
 

 
 
 

3.1 – Synthèse des travaux 2012-2013 
 

 
Les travaux de renouvellement en garantie totale on t été : 
 
Sur le S2-2012 : 
 

• 90 opérations ont été réalisées au titre du P3 pour  un montant de 86 388.26 €HT, 
soit 103 320.36 €TTC, dont : 

 
o  16 remplacements de pompes ou de moteurs de pompes  
o  7 remplacements de vases d’expansion 
o  9 remplacements de V3V 
o  1 remplacement de disconnecteur 
o  6 opérations sur les GTC 

 
• 392 heures ont été passées pour des travaux de reno uvellement. 

 
 
Sur le S1-2013 : 
 

• 71 opérations ont été réalisées au titre du P3 pour  un montant de 96 013,03€HT, 
soit 114 831,58 €TTC, dont : 

 
o  13 remplacements de pompes ou de moteurs de pompes  
o   5 remplacements de chaudières au sol ou murale 
o  4 remplacements de vases d’expansion 
o  4 remplacements de disconnecteurs 
o  4 remplacements de V3V 
o  2 remplacements de compteurs d’eau froide, ECS ou gaz 
o  1 opération sous traitée importante (réparation d’ une fuite au GS York) 

 
 

• 583 heures ont été passées pour des travaux de reno uvellement. 
 

 
 
Un détail des opérations réalisées au cours de la s aison 2012-2013 est donné en annexe. 
 
Le graphique ci-dessous montre la répartition des o pérations P3 par montant des travaux. 
On peut voir que 89% des opérations ont un montant inférieur à 2000 €HT. 
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Répartition des opérations P3 par montant
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3.2 – Bilan P3 à fin 06/13 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend les dépenses effectué es au titre du contrat P3 sur les 
saisons d’exploitation. Le solde cumulé au 30/06/20 13 est de 26 846.80 €TTC. 
 

SAISON
FACTURE P3 

contrat

DEPENSES P3 
travaux 

(fournitures + main 
d'œuvre)

DEPENSES P3 
travaux 

(sous-traitance)

DEPENSES P3 
travaux 

(fournitures + main 
d'œuvre + sous-

traitance)

DEPENSES P3 
exploitation

(fournitures + 
main d'œuvre)

DEPENSES P3 
exploitation 

(sous-traitance)

DEPENSES P3 
exploitation 

(fournitures + main 
d'œuvre + sous-

traitance)

DEPENSES P3 
exploitation + 

travaux

SOLDE P3 
par saison

SOLDE P3
au cumul

2006/2007 266 418,32 / / / / / / 173 907,15 92 511,16 92 511,16

2007/2008 229 095,99 / / / / / 277 136,50 -48 040,51 44 470,65

2008/2009 278 676,24 65 354,24 24 626,25 89 980,49 168 771,88 34 517,50 203 289,38 293 269,87 -14 593,63 29 877,02

2009/2010 332 675,41 139 364,95 4 784,00 144 148,95 192 663,15 26 554,48 219 217,63 363 366,58 -30 691,16 -814,14

2010/2011 362 180,66 63 175,60 0,00 63 175,60 253 405,87 23 246,22 276 652,09 339 827,70 22 352,96 21 538,82

2011/2012 374 417,95 9 885,84 0,00 9 885,84 303 011,22 55 887,64 358 898,86 368 784,71 5 633,25 27 172,07

2012/2013 474 058,65 8 794,08 0,00 8 794,08 200 938,50 17 213,44 218 151,94 226 946,02 247 112,63 274 284,70

2013/2014

2014/2015

2015/2016

BILAN P3 TTC (EXPLOITATION + TRAVAUX) AU 30/06/2013

 
 
 
 

Le solde est de l’ordre de 274 k€ (soit ½ année de redevance environ) à fin juin 2013. A 
noter les opérations importantes faites sur la sais on de chauffe au titre du P3 : 

 
- Fuites sur le GS York : remplacement du réseau de c hauffage souterrain  (9 k€HT) 
- Remplacement de la CTA du Stade Gaston Gérard (8 k€ HT) 
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4 – Compte Crédit Energie - CCE 
 
 

4.1 – Synthèse des travaux proposés 

4.2 – Bilan des travaux réalisés 

4.3 – Bilan CCE à fin 06/13 
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4 – Compte Crédit Energie - CCE 
 

 
 
 

4.1 – Synthèse des travaux proposés 
 
 

Depuis la saison 2011-2012, 99 opérations pouvant g énérer des économies d’énergie ont 
été étudiées : 
 
 

• 41 opérations ont été terminées pour 265 485.63 €HT . 
• 10 sont en cours pour un montant de 201 373.01 €HT.  
• 1 opération est en attente de réalisation suite à a ccord, pour un montant de 

31 071.75 €HT. 
• 1 opération est en attente d’accord pour un montant  de 36 357.40 €HT. 
• 7 sont en cours d’étude 
• 39 opérations n’ont pas été accordées ou ont été an nulées pour des raisons de 

retour sur investissement trop long, ou pour insuff isance d’économie d’énergie. 
 

 
 
4.2 – Bilan des travaux réalisés 

 
Ce tableau reprend les opérations qui sont terminée s, en cours, en attente d’accord ou à 
l’étude au 30/06/2013 : 
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FICHE N° TRAVAUX Montant Devis €HT
Etat d'avancement des 

travaux
Gain technique 

estimé (%)
NB (kWh)

 NB (kWh) corrigé 
du gain technique

Réduction NB 
(kWh)

Economie (prix au 
30/06/13)

Temps de retour estimé   (ans)
Réduction  
rejets CO2 
(tonnes)

001
GS MALADIERE MATERNELLE
Transformation en sous-station

37 557,35 TERMINE

002
GS BEAUMARCHAIS ELEMENTAIRE BAT EBF

Pose de robinets thermostatiques
7 590,62 TERMINE

003
GS EIFFEL ELEMENTAIRE BAT A
Pose de robinets thermostatiques

3 421,53 TERMINE

006
ARCHIVES COLMAR
Raccordement GTC

14 947,73 TERMINE 3,0% 598 657 580 698 -17 960 1868 8 4,8

007
MJC GRESILLES

Raccordement GTC
5 400,80 TERMINE 3,0% 335 000 324 950 -10 050 570 9 2,1

008
MJC BOURROCHES
Raccordement GTC

8 308,58 TERMINE 4,0% 121 000 116 160 -4 840 274 30 1,0

009
NEF SAINT ETIENNE
Raccordement GTC

7 611,30 TERMINE 2,0% 323 254 316 789 -6 465 359 21 1,4

010
GS DEVOSGE

Raccordement GTC
6 735,57 TERMINE 3,0% 253 608 246 000 -7 608 431 16 1,6

011
GS + GYMNASE TREMOUILLE

Raccordement GTC
15 340,25 TERMINE 3,0% 384 315 372 786 -11 529 654 23 2,4

012
GS PETIT BERNARD (JI)

Raccordement GTC
10 174,23 TERMINE 3,0% 442 708 429 427 -13 281 738 14 2,8

013
GARAGES MUNICIPAUX

Raccordement GTC
4 758,88 TERMINE 4,0% 931 451 894 193 -37 258 2734 2 10,1

014
MAISON DE LA PETITE ENFANCE VOLTAIRE

Raccordement GTC
2 798,70 TERMINE 0,5% 141 056 140 351 -705 212 13 0,1

015
GS MANSART BAT FK

Brûleur modulant
820,35 TERMINE 2,0% 560 047 548 846 -11 201 635 1 2,4

016
GYMNASE EPIREY
Brûleur modulant

719,53 TERMINE 1,0% 3 004 618 2 974 572 -30 046 1598 0,5 6,3

017
SERVICES COMMUNS DES FETES DALLAS

Brûleur modulant
477,84 TERMINE 1,0% 544 004 538 564 -5 440 308 2 1,1

018
PISCINE CARROUSEL

Brûleur modulant
601,66 TERMINE 0,5% 2 516 966 2 504 381 -12 585 624 1 2,7

019
PATINOIRE

Brûleur modulant
500,84 TERMINE 1,0% 1 003 000 992 970 -10 030 729 0,7 2,112

020
PISCINE EPIREY
Brûleur modulant

820,35 TERMINE 1,0% 3 004 618 2 974 572 -30 046 1598 1 6,3

022
GS LARREY BAT AB

Brûleur modulant
820,35 TERMINE 2,0% 160 284 157 078 -3 206 178 5 0,7

023
GS PETIT BERNARD

Raccordement gymnase + séparation de circuits
42 196,08 TERMINE 9,0% 442 708 402 864 -39 844 5090 8 8,4

025
CENTRE SOCIAL FONTAINE D'OUCHE

Séparation de circuits
10 095,80 TERMINE 8,0% 160 000 147 200 -12 800 711 14 3,0

027
GYMNASE TREMOUILLE

Séparation de circuits (plancher chauffant)
3 903,38 TERMINE 3,0% 384 315 372 786 -11 529 654 6 2,4

028
GS TREMOUILLE

Création d'un circuit pour le bâtiment annexe
5 544,71 TERMINE 2,0% 384 315 376 629 -7 686 436 13 1,6

030
HOTEL DE VOGUE

Séparation de circuits
4 604,88 TERMINE 3,0% 323 728 314 016 -9 712 540 9 2,0

032
HOTEL DE VOGUE

Migration GTC + Ajout GTC sur brûleur
2 913,89 TERMINE 2,0% 323 728 317 253 -6 475 532 5 1,4

033
CRECHE TIVOLI
Migration SIGMA

933,24 TERMINE 0,5% 201 704 200 695 -1 009 228 4 0,2

034
PISCINE FONTAINE D'OUCHE

Pilotage des extracteurs par GTC
3 771,64 TERMINE 2,0% 1 063 006 1 041 746 -21 260 1511 2,5 4,5

035
SALLE LAFORGUE

Raccordement de 3 radiateurs sur circuit de chauffa ge 
approprié

2 159,76 TERMINE 0,5% 545 076 542 351 -2 725 155 14 0,6

045
CENTRE SOCIAL BALZAC (AH) - Mise en place ballon 

thermodynamique
3 989,56 TERMINE 0,0% 220 569 220 569 0 4862 1 0,0

053
GS JAURES 1 (FL) 

Mise en place de robinets thermostatiques
1 954,83 TERMINE 3,0% 459 736 445 944 -13 792 767 2,6 2,9

054
GS Devosge - Mise en place robinets thermostatiques  

pilotables par GTC
3 145,85 TERMINE 1,5% 246 000 242 310 -3 690 209 15 0,8

055
GYMNASE MARMUZOTS - remplacement chaudière 

(chaudière en P3 - cheminée en CCE)
582,48 TERMINE 8,0% 261 242 240 343 -20 899 1185 0,5 4,4

056
GS COTEAUX du SUZON (BX)- remplacement chaudière 

(Récupérée à Marmuzots - cheminée en CCE)
3 426,11 TERMINE 12,0% 260 804 229 508 -31 296 1774 1,9 6,6

057 GS Mansart (GV) - Mise en place ballon thermodyn amique 4 239,28 TERMINE 0,0% 548 846 548 846 0 0  -  - 

058
CONSERVATOIRE (JZ)

Remplacement des convecteurs électriques
10 188,08 EN COURS 0,0% 0 0 0 0  -  - 

059
GS PETIT BERNARD MATERNELLE (JI)

Remplacement convecteurs
19 292,22 EN COURS 5,0% 442 708 420 573 -22 135 1230 16 4,7

060
GS Varennes Primaire (LO) - mise en place d'un radi ateur 

dans chaque entrées et cage d'escalier 
3 443,24 TERMINE 0,0% 373 704 373 704 0 0  - 0,0

061
GS COTEAUX du SUZON (BX) - mise en place de vannes 

de réglage
6 982,38 TERMINE 3,0% 260 804 252 980 -7 824 444 15,7 1,6

062
GS COTEAUX du SUZON (BX)- mise en place centrale 

double flux salle polyvalente
33 036,39 EN COURS 0,0% 260 804 260 804 0 0  - 0,0

064
Dépôt Grimm Valendons  - Administratif bat C (EW) -  mise 

en place de vanne 3 voies et pompe de recyclage
2 502,39 TERMINE 3,0% 124 932 121 184 -3 748 260 9,6 0,8

066
Palais des Ducs - Cabinet du Maire (NF) - Mis en pl ace de 2 

radiateurs et d'un ventiloconvecteur
6 416,18 TERMINE 0,0% 545 076 545 076 0 0  - 0,0

067 Palais des Ducs - Salle des Mariages (NF) 15 459, 12 TERMINE 0,0% 545 076 545 076 0 0  - 0,0

068
GS Montchapet  - Passage au gaz et mis en place 

condensation - désembouage
50 063,82 EN COURS 7,0% 264 944 246 398 -18 546 1294 38,7 3,9

069
GS Colombière - Mise en place convecteurs électriqu es 

pour chauffer le mercredi
4 413,25 TERMINE 2,0% 327 895 321 337 -6 558 372 11,9 1,4

070
Delaunay  (MN)- désembouage réseau + mise en place de 

pot à boue
9 070,05 EN COURS 1,5% 141 051 138 935 -2 116 120 75,6 0,4

072 Crêche Tivoli (KN) - Rénovation de chaufferie 27 581,35 EN COURS 10,0% 201 704 181 534 -20 170 1121 24,6 4,2

074 GS MANSART - Création réseau de chaleur 36 357,40 EN ATTENTE VALIDATION 10,0% 160 072 144 064 -16 007 1747 20,8 3,4

076 Salle des Sports Bourroche - mise en place GTC 5 138,92 EN COURS 4,0% 351 000 336 960 -14 040 796 6,5 3,0

077 Garages municipaux Mayence (HN) - désembouage 11 140,05 EN COURS 1,5% 860 439 847 532 -12 907 732 15,2 2,7

078
 GS PETITES ROCHES côté classes (JQ)

Mise en place CTA double flux
33 526,42 EN COURS 0,0% 264 207 264 207 0 0  - 0,0

079
Palais des Ducs - Documentation

Pose de 2 radiateurs
3 401,18 TERMINE 0,0% 545 076 545 076 0 0  - 0,0

080
Conservatoire de Musique

Tx de calorifuge en chaufferie
2 335,71 EN COURS 0,0%  /  / 0 0  - 0,0

081 Patinoire de Dijon - récupération de chaleur - a ppel d'offre 31 071,75 prévu en 2014 0,0% 1 003 000 1 003 000 0 0  - 0,0

063
Salle de Lecture - Bibliothèque Petit Potet (EA) - mise en 

place déstratificateurs
à l'étude

065
Palais des Sports (HK) - Mise en place GTC et centr ale 

double flux
à l'étude

071 GS Côteaux du Suzon - désembouage à l'étude

THEATRE DES FEUILLANTS (DH) - Remplacement des 
groupes d'eau glacée à eau perdue

à l'étude

CONSERVATOIRE REGIONAL (JZ) - Remplacement des 
groupes d'eau glacée à eau perdue

à l'étude

PATINOIRE (CT) - Mise en place d'une chaufferie gra nulés à l'étude

BIBLIOTHEQUE PORT DU CANAL
Mise en place d'une PAC

à l'étude

534 287,79 26 303 835 -519 020,08 40 282,72 112,89
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Les opérations terminées, en cours ou proposées per mettent de réduire les rejets de CO2 
d’environ 113 tonnes par an.  
 
 

4.3 – Bilan CCE à fin 06/13 
 
L’alimentation du CCE est conditionnée aux économie s d’énergie engendrée par les sites. Les 
conditions d’alimentation sont les suivantes : 
 
Marché MCI : une facture est émise par Dalkia à la Ville de Dijon selon le calcul : 
  2/3(N’B-NB) * K 
 
Marché MTI : Dalkia alimente le CCE selon le mode d e calcul : 
  2/3(N’B-NC) * K 
 
Marché PFI : une facture est émise par Dalkia à la Ville de Dijon selon le calcul : 
  2/3(N’B-NC)/N’B * P2 
 
Avec : 
 
NB = quantité d’énergie théorique nécessaire fixée à l’acte d’engagement pour le chauffage des 
locaux sur un exercice pendant la durée effective d u chauffage et dans les conditions 
climatiques de référence définies au contrat. 
 
N’B = quantité d’énergie théorique nécessaire au ch auffage des locaux sur un exercice pendant 
la durée effective du chauffage et dans les conditi ons climatiques de l’exercice considéré, 
représentées par le nombre de DJU constatés. 
 
NC = quantité d’énergie réellement utilisée pour le  chauffage des locaux, égale à la quantité 
totale d’énergie utilisée sur la période de chauffa ge, diminuée de la quantité d’énergie 
nécessaire au réchauffage de l’eau sanitaire sur ce tte même période. 
 
K = prix unitaire révisé de l’énergie sur la périod e de facturation tel que K=K0 * Cr avec Cr le 
coefficient d’ajustement du prix, défini et calculé  à l’article 3.9 du CCAP, et Ko le prix unitaire de  
l’énergie de la chaufferie mentionné à l’Acte d’Eng agement. 
 
P2 = prix pour l’exploitation et la maintenance des  installations 
 
Le tableau ci-dessous reprend le bilan au 30/06/13 de l’alimentation du CCE par Dalkia et la Ville 
de Dijon, ainsi que le bilan des dépenses entièreme nt justifiées par les factures fournisseurs. 
Les travaux non encore terminés ou pas encore justi fiés n’y apparaissent donc pas. 
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SAISON
CCE alimenté par

DALKIA 
(économie MTI)

CCE alimenté par 
VD 

(économie PFI - MCI)
Dépenses pour travaux

2006/2007 45 946,96 0,00
2007/2008 52 662,77 0,00
2008/2009 53 558,21 2 650,07
2009/2010 86 026,20 3 639,22 37 557,35
2010/2011 138 658,15 2 991,05 11 012,15
2011/2012 153 388,18 3 804,86 73 080,10
2012/2013 193 091,58 4 578,28 83 604,82
2013/2014
2014/2015
2015/2016

CUMUL €HT 723 332,05 17 663,47 205 254,42 535 741,11
CUMUL €TTC 865 105,14 21 125,52 245 484,28 640 746,37

BILAN CCE  - AU 30/06/2013

 
 
 

Le solde du CCE pour les opérations soldées au 30/0 6/13 est de l’ordre de 535 k€HT soit 640 
k€ TTC. Ce montant représente le solde du CCE consé cutif à la réception des travaux et à la 
justification des montants par les factures des fou rnisseurs. 
 
Les opérations acceptées et en cours de réalisation  au 30/06/13 sont valorisées à hauteur 
de  497 930 €HT soit 595 525 €TTC. 
Le solde réellement disponible au 30/06/13 est donc  de 290 705 €TTC. 
 
L’écart avec le tableau est donc dû au fait que tou tes les factures fournisseurs n’étaient pas 
encore toutes réceptionnées au 30/06/13. 
 
L’élargissement du champ d’application du CCE a per mis de diminuer le solde du CCE de 
près de 133 k€ TTC lors de la saison 2012/2013, ave c des dépenses engagées augmentées 
de 370 k€ TTC en une saison.
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5. Faits marquants 
 

5.1 - Faits d’exploitation 

5.2 - Réunions de suivis 
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5. -  Faits marquants 
 

 
5.1 – Faits d’exploitation 
 

 
Septembre 2012 : 

 
Tous sites : 
���� Remise en chauffe à blanc de toutes les installati ons de chauffage début septembre. 
���� Allumage du chauffage : groupes 0, 1, 2 et 3. 
 
GS Montmuzard : 
���� Visite technique du site suite conception bâtiment  
 
Réserves MBA : 
���� Dernière réunion avec l’installateur 
 
GS Jean Jaurès 2 : 
���� Remplacement chaudière 
 
GS Marmuzots : 
���� Remplacement batterie CTA 
 
GS Coteaux du Suzon : 
���� Remplacement chaudière 
 
PMS Gaston Gérard :  
���� Remplacement CTA 
 
 

Octobre 2012 : 
 
Tous sites :  
���� Allumage chauffage : groupes 4,5 et 6 
 
GS Varennes et GS Coteaux du Suzon : 
���� Audit des installations de chauffage par Altergie 
 
Palais des Ducs – Porte aux Lions : 
���� Conduit de fumées obstrué : mise en place d’un con duit provisoire avec gardiennage. 
Suppression du film de la chaussette. 
 
OPAD du Caron : 
���� Conduit de fumées sous-dimensionné : mise en place  d’un conduit provisoire + 
expertise.  Travaux de remplacement définitifs effe ctués 

 
 

Novembre 2012 : 
 
GS York :  
���� Réfection du réseau de chauffage enterré suite à p lusieurs fuites. 
 
Palais des Ducs : 
���� Mise en place de deux radiateurs et d’un ventilo-c onvecteur dans le cabinet du Maire. 
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Décembre 2012 : 
 
Conservatoire de Musique :  
���� Mise en place d’un programme d’optimisation du fon ctionnement des ballons 
électriques en fonction des heures de pointe Edf (t arif vert). 
 
 

Janvier 2013 : 
 
GS Varennes Elémentaire : 
���� Mise en place de radiateurs sur les paliers (RDC, 1er étage et 2 ème étage). 
 
GS Petit Bernard Maternelle : 
���� Remplacement des convecteurs par des radiateurs ba sse température. 
 
 

Février 2013 : 
 
Palais des Ducs : 
���� Augmentation de la température ambiante de 1°C (de  20°C à 21°C). 
 

 
Mars 2013 : 

 
Palais des Ducs : 
���� Réfection de l’installation de chauffage dans les salles de Mariages. 
 
 

Juin 2013 :  
 
Tous sites  : 
���� Coupure du chauffage sur l’ensemble des sites de l a Ville de Dijon 
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5.2 – Réunions de suivi d’exploitation  
 
Des réunions sont programmées mensuellement et trim estriellement afin de suivre l’exploitation 
des sites.  
 
En réunions mensuelles sont abordés le suivi énergé tique P1, la maintenance P2 et les travaux 
P3, ainsi que les travaux entrant dans le cadre du CCE. Les faits d’exploitation y sont 
commentés ainsi que les problématiques rencontrées sur les sites. 
 
Les réunions trimestrielles permettent la validatio n d’actions ou de travaux de plus grande 
ampleur ou impact, ainsi que les grandes orientatio ns données au contrat. 
 
Ces réunions sont complétées par des réunions théma tiques qui permettent d’approfondir sur 
des sujets contractuels, techniques ou financiers. 
 
 
Programmation des réunions mensuelles : 
 

- 18/09/2012 
- 23/10/2012 
- 18/12/2012 
- 07/02/2013 
- 13/03/2013 
- 18/04/2013 
- 23/05/2013 
- 26/06/2013 

 
Programmation des réunions trimestrielles : 
 
Il a été convenu que les réunions trimestrielles se raient programmées à convenance de la Ville 
de Dijon, selon les actualités contractuelles ou le s nécessités d’exploitation. 
 
Réunion thématiques communes :  
 

- Réunions pour rédaction de l’Avenant 12 
- Réunion sur la problématique « Légionellose » 
- Réunions de validation de dépenses P3 avec l’AMO 
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6 – Synthèse réglementaire 
 
Les textes réglementaires applicables aux installat ions couvertes par le contrat de maintenance 
sont donnés par les tableaux suivants. 
 
 

 



 

 
 

 48 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

ANNEXES DU 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

DU 01/07/2012 AU 30/06/2013 

CONTRAT DE GESTION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 
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P2 – MAINTENANCE PREVENTIVE 
 



 

 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P3 – TRAVAUX GARANTIE TOTALE 



Code D 
Installation

Libellé installation
Code 

fonction
Marché Energie NB Unité NB q a b Ko DJ base Date d'allumage D J réel N'B NT NC P1c

K 
(€ HT/UC)

Cr
P2r

(€ HT)
ETAT NC/N'B

Avoir I de 
DALKIA à VD

(€ HT)

Facture I de 
DALKIA à VD

(€ HT)

Compte crédit 
énergie 

alimenté par 
DALKIA
(€ HT)

Compte crédit 
énergie 

alimenté par 
VD

(€ HT)

D85888B-AA S/ST 1 : GS3 ANJOU S SST PFI CHALEUR 374253 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 28/09/2012 - 10/06/2013 2823 391302 448857 437157 0,00 0,0000 0,000000 760,36 Dépassement 112% 178,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AB MUSEUM BATIMENT A 322 MTI GN 240999 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 19/10/2012 - 23/04/2013 2431 216997 223757 223757 13388,94 0,0617 1,523481 0,00 Dépassement 103% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AD MUSEE MARVILLE BAT C 322 MTI GN 486000 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 04/10/2012 - 07/06/2013 2789 501948 540541 540541 29720,29 0,0592 1,491433 0,00 Dépassement 108% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AE CLUB ALEMBERT BAT A 60 MTI GN 133864 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2829 140240 107237 107237 8637,73 0,0616 1,520798 0,00 Economie 76% 0,00 € 0,00 € 1 355,15 € 0,00 €
D85888B-AF S/ST 18 / GS2 ALSACE SST PFI CHALEUR 347143 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 11/06/2013 2850 366442 307000 304625 0,00 0,0000 0,000000 760,36 Economie 83% 0,00 € 85,51 € 0,00 € 171,02 €
D85888B-AH CENTRE SOCIAL BALZAC 422.0 MTI GN 220569 kWh PCS 115 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 231344 273684 266318 14245,47 0,0616 1,520419 0,00 Dépassement 115% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AI S/ST 8 : GS5 COLETTE SST PFI CHALEUR 397228 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 08/06/2013 2846 418708 438000 424795 0,00 0,0000 0,000000 760,36 Dépassement 101% 22,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AJ FOYER DES BEGONIAS 61 MTI FOD 39150 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 41096 57524 45921 32556,27 0,7922 1,454917 0,00 Dépassement 112% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AL MUSEE ARCHEOLOGIQUE 322 MTI GN 448591 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 10/10/2012 - 08/06/2013 2773 460736 302694 302694 27811,04 0,0604 1,490424 0,00 Economie 66% 0,00 € 0,00 € 6 359,86 € 0,00 €
D85888B-AM SERVICE SPORTS EDUC. 20.0 MTI GN 308322 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 316224 384160 384160 19452,84 0,0615 1,518912 0,00 Dépassement 121% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AN SALLE BOISSELOT 411 MTI GN 365267 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 375359 329362 316027 23092,87 0,0615 1,519063 0,00 Economie 84% 0,00 € 0,00 € 2 433,49 € 0,00 €
D85888B-AP GYMNASE BOIVIN BAT A 411 MTI GN 348300 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 357227 392007 385911 21975,14 0,0615 1,518912 0,00 Dépassement 108% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AQ SALLE DES QUILLEURS 414 MTI GN 72889 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 04/06/2013 2775 74903 83389 83389 4608,18 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AR STADE BOURILLOT B A 412 MTI GN 72900 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 04/06/2013 2775 74914 193595 107108 4608,88 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 143% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AS C. SOCIAL BOURROCHES 20.0 MTI FOD 17000 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 17837 19040 18776 14133,40 0,7924 1,455232 0,00 Dépassement 105% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-AT MAIRIE BOURROCHES A 22 MTI GN 46976 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 17/10/2012 - 06/06/2013 2723 47367 34834 34453 2911,11 0,0615 1,517495 0,00 Economie 73% 0,00 € 0,00 € 529,10 € 0,00 €
D85888B-AU S SPORTS BOURROCHES 411 MTI GN 351000 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 17/10/2012 - 07/06/2013 2725 354211 400569 387742 20946,26 0,0591 1,489546 0,00 Dépassement 109% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-AW
MJC BOURROCHES 

VALENDONS
411 MTI GN 244200 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 17/10/2012 - 08/06/2013 2726 246552 258960 258960 15151,16 0,0615 1,517340 0,00 Dépassement 105% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-AX S/ST 6 : GS4 BUFFON SST PFI CHALEUR 328230 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 25/09/2012 - 11/06/2013 2837 344921 340080 333145 0,00 0,0000 0,000000 736,97 Economie 97% 0,00 € 16,77 € 0,00 € 33,55 €
D85888B-AZ ASILE SADI CARNOT B 520 MTI GN 383604 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 09/10/2012 - 07/06/2013 2774 394047 492831 474289 23320,47 0,0592 1,490731 0,00 Dépassement 120% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-BB PISCINE CARROUSEL F 413 MTI GN 2491805 kWh PCS 127 0,5 0,5 0,0354 2700 19/09/2012 - 20/06/2013 2875 2572373 2815301 2531583 135830,11 0,0528 1,491622 0,00 Economie 98% 0,00 € 0,00 € 1 435,90 € 0,00 €
D85888B-BE SKATE PARC BAT I 414 MTI GN 745291 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 09/10/2012 - 06/06/2013 2771 764972 562605 562605 45277,59 0,0592 1,490895 0,00 Economie 74% 0,00 € 0,00 € 7 985,23 € 0,00 €
D85888B-BF GS CHAMPOLLION PRIM. 213 MTI GN 523034 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 06/06/2013 2830 548159 488637 480636 32483,14 0,0593 1,492660 0,00 Economie 88% 0,00 € 0,00 € 2 667,55 € 0,00 €
D85888B-BL S/ST 49 GS1 PERDRIX SST PFI CHALEUR 295694 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 11/06/2013 2850 312132 340971 340971 0,00 0,0000 0,000000 760,36 Dépassement 109% 140,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-BN HOTEL DES SOCIETES A 25 MTI GN 157749 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 10/10/2012 - 08/06/2013 2773 162020 180325 180325 9962,87 0,0615 1,518313 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-BO GS CHEVREUL BAT A 213 MTI GN 385734 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 26/09/2012 - 08/06/2013 2830 404249 339449 339449 24888,69 0,0616 1,520190 0,00 Economie 84% 0,00 € 0,00 € 2 659,75 € 0,00 €
D85888B-BQ CELLIER DE CLAIRVAUX 33 MTI GN 174363 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 10/10/2012 - 07/06/2013 2772 179000 200564 200564 11008,05 0,0615 1,518459 0,00 Dépassement 112% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-BR GS CLEMENCEAU BAT A 213 MTI GN 127820 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 06/06/2013 2831 134007 94161 87811 8253,02 0,0616 1,520649 0,00 Economie 66% 0,00 € 0,00 € 1 896,70 € 0,00 €
D85888B-BU CRECHE COLOMBIERE A 64.0 MTI GN 45558 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 26/09/2012 - 08/06/2013 2830 47745 44549 39850 2939,54 0,0616 1,520190 0,00 Economie 83% 0,00 € 0,00 € 324,03 € 0,00 €

D85888B-BW MAISON ASSOCIATIONS 25 MTI GN 230975 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 12/10/2012 - 07/06/2013 2769 236861 307685 307685 14563,37 0,0615 1,518148 0,00 Dépassement 130% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-BX GS COTEAUX SUZON A 213 MTI GN 260804 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 06/06/2013 2830 273332 247114 239286 16832,62 0,0616 1,520568 0,00 Economie 88% 0,00 € 0,00 € 1 397,77 € 0,00 €
D85888B-BY BOURSE DU TRAVAIL AB 25 MTI GN 90192 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 12/10/2012 - 05/06/2013 2767 92417 60351 60351 5682,81 0,0615 1,518297 0,00 Economie 65% 0,00 € 0,00 € 1 314,50 € 0,00 €
D85888B-CA SERV. COMMUNS FETES 20.0 MTI GN 533124 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 546788 525435 525435 33636,16 0,0615 1,518912 0,00 Economie 96% 0,00 € 0,00 € 875,71 € 0,00 €
D85888B-CC GS DAMPIERRE BAT A 213 MTI GN 486000 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 510156 425889 425889 31412,58 0,0616 1,520357 0,00 Economie 83% 0,00 € 0,00 € 3 459,14 € 0,00 €
D85888B-CE GS DARCY BATIMENT A 213 MTI GN 238735 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 250513 244110 244110 15424,33 0,0616 1,520273 0,00 Economie 97% 0,00 € 0,00 € 262,83 € 0,00 €
D85888B-CG GS DARCY BATIMENT J 213 MTI GN 202954 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 212966 166749 166749 13112,57 0,0616 1,520273 0,00 Economie 78% 0,00 € 0,00 € 1 897,12 € 0,00 €
D85888B-CM MAISON DELABORDE A 25 MTI GN 36991 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 28/09/2012 - 06/06/2013 2815 38572 31245 31245 2463,00 0,0639 1,428511 0,00 Economie 81% 0,00 € 0,00 € 311,92 € 0,00 €
D85888B-CN LOCAUX ASSOC. BAT A 21 MTI GN 27931 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 09/10/2012 - 06/06/2013 2771 28669 31729 31729 1829,46 0,0638 1,427601 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-CO GS DEVOSGE BAT B 213 MTI GN 246000 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 258018 303842 303842 15887,94 0,0616 1,520419 0,00 Dépassement 118% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-CP SALLE-LOC DEVOSGE A 25 MTI GN 333356 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 10/10/2012 - 08/06/2013 2773 342381 322130 322130 21053,60 0,0615 1,518313 0,00 Economie 94% 0,00 € 0,00 € 830,17 € 0,00 €
D85888B-CS STADE DOUMER BAT C 412 MTI FOD 11699 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 04/06/2013 2775 12022 9099 7650 9514,46 0,7914 1,453452 0,00 Economie 64% 0,00 € 0,00 € 2 306,81 € 0,00 €

D85888B-CW DRAPEAU BATIMENT D 25 MTI GN 107431 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 07/06/2013 2774 110356 109918 109918 6787,30 0,0615 1,518614 0,00 Economie 100% 0,00 € 0,00 € 17,92 € 0,00 €

D85888B-CX GS DRAPEAU BAT B 213 MTI GN 589257 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 618262 577231 577231 36635,67 0,0593 1,492593 0,00 Economie 93% 0,00 € 0,00 € 1 620,86 € 0,00 €
D85888B-DA EPIREY PISCINE BAT B 413 MTI GN 2655128 kWh PCS 127 0,3 0,7 0,0380 2700 19/09/2012 - 17/06/2013 2824 2738448 3521789 3320173 160569,27 0,0586 1,543030 0,00 Dépassement 121% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DG HOTEL D'ESTERNO A 20.0 MTI GN 278493 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 286632 317371 317371 17630,71 0,0615 1,518766 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DH THEATRE DES FEUILLAN 313 MTI GN 139014 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 12/10/2012 - 05/06/2013 2767 142443 183771 183771 8758,97 0,0615 1,518297 0,00 Dépassement 129% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DI MAISON FEVRET 25 MTI FOD 4542 l 11,5 0 1 0,5445 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2771 4662 5439 5439 3688,11 0,7911 1,452913 0,00 Dépassement 117% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DO CENTRE SOCIAL 422.0 PFI CHALEUR 160000 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 22/06/2012 - 07/06/2013 2967 175822 345000 344810 0,00 0,0000 0,000000 701,87 Dépassement 196% 1 349,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DP SS-STATION 4 CRECHE 64.0 PFI CHALEUR 134129 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 11/06/2013 2850 141586 198000 183845 0,00 0,0000 0,000000 2222,60 Dépassement 130% 1 326,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DR SOUS-STATION 53 SST PFI CHALEUR 1063006 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 22/06/2012 - 11/06/2013 2971 1169740 1520837 1228047 0,00 0,0000 0,000000 1871,66 Dépassement 105% 186,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-DS SOUS-STATION 36 SST PFI CHALEUR 419680 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 20/06/2012 - 11/06/2013 2975 462410 244990 239860 0,00 0,0000 0,000000 760,36 Economie 52% 0,00 € 243,97 € 0,00 € 487,93 €
D85888B-DU STADE OMNISPORTS A 412 MTI FOD 45093 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 46411 37003 35799 36713,08 0,7910 1,452796 0,00 Economie 77% 0,00 € 0,00 € 5 596,20 € 0,00 €
D85888B-DV STADE OMNISPORTS B 412 MTI FOD 12937 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 13315 9511 8361 10532,83 0,7910 1,452796 0,00 Economie 63% 0,00 € 0,00 € 2 612,59 € 0,00 €
D85888B-DY BIBLIOTHEQUE MUNIC C 321 MTI GN 186733 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 192190 162189 162189 11821,60 0,0615 1,518766 0,00 Economie 84% 0,00 € 0,00 € 1 230,23 € 0,00 €
D85888B-DZ BIBLIOTHEQUE MUNIC K 321 MTI GN 378098 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 389147 162880 162880 23936,42 0,0615 1,518766 0,00 Economie 42% 0,00 € 0,00 € 9 278,45 € 0,00 €
D85888B-EB BIBLIOTHEQUE BAT I 321 MTI GN 456535 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 08/10/2012 - 22/04/2013 2491 421230 298092 298092 24931,63 0,0592 1,490875 0,00 Economie 71% 0,00 € 0,00 € 4 858,81 € 0,00 €
D85888B-EH CRECHE DES GRESILLES 64.0 MTI GN 136431 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 143146 171973 160289 8815,01 0,0616 1,520503 0,00 Dépassement 112% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-EI MAIRIE ANNEXE GRESIL 22 MTI GN 120537 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 123867 154203 136931 7620,58 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-EJ MJC DES GRESILLES 411 MTI GN 314900 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 03/10/2012 - 06/06/2013 2790 325385 194503 194503 20026,18 0,0615 1,519657 0,00 Economie 60% 0,00 € 0,00 € 5 370,18 € 0,00 €
D85888B-EM GS C FLAMMARION PRIM 213 MTI GN 538280 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 06/06/2013 2831 564337 414167 414167 33443,91 0,0593 1,492754 0,00 Economie 73% 0,00 € 0,00 € 5 932,95 € 0,00 €

D85888B-EU
GS GREUZE BAT D + 

GYMNASE
213 MTI GN 421296 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 26/09/2012 - 07/06/2013 2828 441315 628058 628058 27173,35 0,0616 1,520336 0,00 Dépassement 142% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-EV GS GREUZE RESTAURANT 251.2 MTI FOD 13955 l 11,5 0 1 0,5445 2700 26/09/2012 - 07/06/2013 2828 14618 9350 9350 11580,76 0,7922 1,454949 0,00 Economie 64% 0,00 € 0,00 € 2 782,34 € 0,00 €

D85888B-EW VALENDONS BATIMENT C 820 MTI FOD 11377 l 11,5 0 1 0,5445 2700 17/10/2012 - 08/06/2013 2726 11487 13200 13200 9072,13 0,7898 1,450512 0,00 Dépassement 115% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-FB SYNDICATS OBJ TROUVE 25 MTI GN 143508 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 147484 139386 139386 9069,93 0,0615 1,518465 0,00 Economie 95% 0,00 € 0,00 € 331,98 € 0,00 €
D85888B-FH GS VICTOR HUGO BAT C 213 MTI GN 278363 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2829 291621 260636 260636 17284,06 0,0593 1,492918 0,00 Economie 89% 0,00 € 0,00 € 1 224,30 € 0,00 €
D85888B-FJ GS VICTOR HUGO BAT A 213 MTI GN 150000 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2829 157144 169617 169617 9678,89 0,0616 1,520798 0,00 Dépassement 108% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-FL GS JAURES 1 BAT ACE 213 MTI GN 459736 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 482194 366980 366980 28571,05 0,0593 1,492497 0,00 Economie 76% 0,00 € 0,00 € 4 551,12 € 0,00 €
D85888B-FN GS JAURES 2 BAT CE 213 MTI GN 220891 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 231682 189881 189881 14266,27 0,0616 1,520419 0,00 Economie 82% 0,00 € 0,00 € 1 715,98 € 0,00 €
D85888B-FT GS JOFFRE BAT E 213 MTI GN 406181 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 426024 430323 430323 26233,25 0,0616 1,520419 0,00 Dépassement 101% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-FU GS JOFFRE RESTAURANT 251.2 MTI GN 40892 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 42909 48259 48259 2641,97 0,0616 1,520273 0,00 Dépassement 112% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



Code D 
Installation

Libellé installation
Code 

fonction
Marché Energie NB Unité NB q a b Ko DJ base Date d'allumage D J réel N'B NT NC P1c

K 
(€ HT/UC)

Cr
P2r

(€ HT)
ETAT NC/N'B

Avoir I de 
DALKIA à VD

(€ HT)

Facture I de 
DALKIA à VD

(€ HT)

Compte crédit 
énergie 

alimenté par 
DALKIA
(€ HT)

Compte crédit 
énergie 

alimenté par 
VD

(€ HT)

D85888B-FW COSEC KENNEDY BAT A 411 MTI GN 231677 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 16/10/2012 - 08/06/2013 2739 235006 219937 219937 14441,89 0,0615 1,517363 0,00 Economie 94% 0,00 € 0,00 € 617,37 € 0,00 €

D85888B-FX LUDOTHEQUE LA RECREE 422.0 MTI GN 70975 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 02/10/2012 - 06/06/2013 2795 73475 69796 69796 4522,52 0,0616 1,519801 0,00 Economie 95% 0,00 € 0,00 € 150,98 € 0,00 €

D85888B-FY JB LALLE ST 32 SST PFI CHALEUR 649797 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 11/06/2013 2850 685921 824000 799775 0,00 0,0000 0,000000 1169,79 Dépassement 117% 388,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-FZ GS LAMARTINE BAT A 213 MTI GN 453999 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 06/06/2013 2830 475808 469054 469054 28195,70 0,0593 1,492660 0,00 Economie 99% 0,00 € 0,00 € 266,81 € 0,00 €
D85888B-GA GS LARREY BAT C 213 MTI GN 140995 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 147883 150057 150057 9106,18 0,0616 1,520419 0,00 Dépassement 101% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-GB GS LARREY BAT HIJ 213 MTI GN 157079 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 164753 125111 125111 10144,97 0,0616 1,520419 0,00 Economie 76% 0,00 € 0,00 € 1 627,34 € 0,00 €
D85888B-GC GS LARREY BAT AB 213 MTI GN 469157 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 492076 436151 436151 29156,56 0,0593 1,492497 0,00 Economie 89% 0,00 € 0,00 € 2 209,13 € 0,00 €
D85888B-GF COSEC DES LENTILLERE 411 MTI GN 204792 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 06/06/2013 2777 210610 160126 150982 12955,87 0,0615 1,518915 0,00 Economie 72% 0,00 € 0,00 € 2 445,35 € 0,00 €
D85888B-GI GS MALADIERE BAT B 20 MTI GN 570846 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 598944 534198 534198 36883,21 0,0616 1,520503 0,00 Economie 89% 0,00 € 0,00 € 2 658,05 € 0,00 €
D85888B-GL STADE MALADIER BAT A 412 MTI GN 30606 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 31451 20355 20355 2007,28 0,0638 1,427787 0,00 Economie 65% 0,00 € 0,00 € 472,13 € 0,00 €
D85888B-GM MJC MALADIERE BAT A 411 MTI GN 239800 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 246426 116579 116579 15160,61 0,0615 1,519063 0,00 Economie 47% 0,00 € 0,00 € 5 325,64 € 0,00 €
D85888B-GU GS MANSART BAT E 213 MTI FOD 14577 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 15302 12053 12053 12121,91 0,7922 1,454917 0,00 Economie 79% 0,00 € 0,00 € 1 715,66 € 0,00 €
D85888B-GV GS MANSART BAT FK 213 MTI GN 548846 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 576126 511404 499593 35474,63 0,0616 1,520357 0,00 Economie 87% 0,00 € 0,00 € 3 141,63 € 0,00 €
D85888B-HB MARMUZOT CHAUFFERIE 411 MTI GN 261232 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 268450 319188 317537 16515,58 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 118% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-HD GS MARMUZOTS - BAT A 213 MTI GN 335980 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2829 351983 317317 317317 21679,42 0,0616 1,520798 0,00 Economie 90% 0,00 € 0,00 € 1 423,43 € 0,00 €
D85888B-HG MARRONNIERS - BAT A 20.0 MTI GN 151687 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 155889 93740 93740 9586,85 0,0615 1,518465 0,00 Economie 60% 0,00 € 0,00 € 2 548,05 € 0,00 €
D85888B-HH SPORT MASINGUE BAT A 411 MTI GN 297546 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 305767 293072 281388 18811,42 0,0615 1,519063 0,00 Economie 92% 0,00 € 0,00 € 999,89 € 0,00 €
D85888B-HI STADE MASINGUE BAT B 412 MTI GN 81023 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 15/10/2012 - 05/06/2013 2743 82314 109755 109755 5060,46 0,0615 1,517969 0,00 Dépassement 133% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-HK GEOFFROY BAT A 411 MTI CHALEUR 1673587 kWh utile 95 0 1 0,0244 2700 15/10/2012 - 05/06/2013 2778 1722011 1671841 1659725 52228,83 0,0303 1,243038 0,00 Economie 96% 0,00 € 0,00 € 1 259,43 € 0,00 €
D85888B-HN MAYENCE BAT A 20.0 MTI GN 860439 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 882492 995636 995636 54287,30 0,0615 1,518912 0,00 Dépassement 113% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-HT ATELIERS SIGNA BAT B 20.0 MTI FOD 9754 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 10023 8751 8487 7932,64 0,7914 1,453452 0,00 Economie 85% 0,00 € 0,00 € 810,93 € 0,00 €
D85888B-HU BT CX ATELIERS BAT A 20.0 MTI FOD 46039 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 47311 38517 38172 37442,18 0,7914 1,453452 0,00 Economie 81% 0,00 € 0,00 € 4 821,79 € 0,00 €
D85888B-HV BAT CX ATELIER BAT B 20.0 MTI FOD 16677 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 17138 22401 21838 13562,92 0,7914 1,453452 0,00 Dépassement 127% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-HX CRECHE MONGE BAT AB 64.0 MTI GN 83809 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 87975 89347 80330 5416,99 0,0616 1,520357 0,00 Economie 91% 0,00 € 0,00 € 313,81 € 0,00 €
D85888B-HY CRECHE MONTCHAPET 64.0 MTI GN 164234 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 172398 209812 189127 10615,28 0,0616 1,520357 0,00 Dépassement 110% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IA GS MONTCHAPET PRIMAI 213 MTI FOD 24250 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 25444 32700 32700 20160,87 0,7924 1,455232 0,00 Dépassement 129% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-ID GS MONTCHAPET BAT A 64.0 MTI GN 114283 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2835 119995 129932 129932 7388,66 0,0616 1,520357 0,00 Dépassement 108% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IF MJC MONTCHAPET BAT A 411 MTI GN 148500 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 04/10/2012 - 07/06/2013 2789 153373 109809 109809 9437,68 0,0615 1,519362 0,00 Economie 72% 0,00 € 0,00 € 1 787,12 € 0,00 €
D85888B-IG HOTEL LAMONNOYE A 520 MTI GN 172960 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 177752 209382 209382 10931,34 0,0615 1,518465 0,00 Dépassement 118% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IO MONT DE VIGNES BAT B 213 MTI GN 464206 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 486883 473432 473432 28848,87 0,0593 1,492497 0,00 Economie 97% 0,00 € 0,00 € 531,35 € 0,00 €
D85888B-IT GS7 MARIE-NOE SST 28 SST PFI CHALEUR 151983 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 21/09/2012 - 11/06/2013 2850 160432 197000 197000 0,00 0,0000 0,000000 643,38 Dépassement 123% 293,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IU GS NORD - BAT A 213 MTI GN 159596 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 167452 185162 185162 10311,74 0,0616 1,520503 0,00 Dépassement 111% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IW GS OUEST MATER BAT C 213 MTI GN 251929 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2588 241516 265114 265114 14871,82 0,0616 1,520419 0,00 Dépassement 110% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-IX GS OUEST PRIMAIRE M1 213 MTI GN 109206 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 114541 107134 107134 7053,08 0,0616 1,520419 0,00 Economie 94% 0,00 € 0,00 € 304,04 € 0,00 €
D85888B-JB COSEC CONDORCET 411 MTI FOD 21388 l 11,5 0 1 0,5445 2700 10/10/2012 - 05/06/2013 2768 21923 16700 16700 17344,71 0,7912 1,453032 0,00 Economie 76% 0,00 € 0,00 € 2 754,72 € 0,00 €
D85888B-JD SERVICE HYGIENE 510 MTI GN 299560 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 308314 242751 242751 18964,39 0,0615 1,518766 0,00 Economie 79% 0,00 € 0,00 € 2 688,51 € 0,00 €
D85888B-JE CIMETIERE BATIMENT A 26 MTI FOD 3945 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 4060 3000 3000 3211,88 0,7910 1,452796 0,00 Economie 74% 0,00 € 0,00 € 559,16 € 0,00 €
D85888B-JF CIMETIERE GARDIEN B 26 MTI FOD 5842 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2777 6008 2963 2963 4753,65 0,7912 1,453123 0,00 Economie 49% 0,00 € 0,00 € 1 606,16 € 0,00 €
D85888B-JG DEPOT SEVE CIMETIERE 820 MTI FOD 12633 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2777 12992 10031 9579 10279,50 0,7912 1,453123 0,00 Economie 74% 0,00 € 0,00 € 1 800,23 € 0,00 €
D85888B-JI GS PETIT BERNARD A 213 MTI GN 442708 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 464548 328792 328792 27522,51 0,0592 1,492336 0,00 Economie 71% 0,00 € 0,00 € 5 361,98 € 0,00 €
D85888B-JK STADE DES POUSSOTS A 412 MTI GN 623699 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 08/10/2012 - 04/06/2013 2775 640932 593561 525362 37943,61 0,0592 1,491202 0,00 Economie 82% 0,00 € 0,00 € 4 561,20 € 0,00 €
D85888B-JO HALTE GARD. CITEAUX 64.0 MTI GN 31828 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 33410 31013 30637 2133,28 0,0639 1,428457 0,00 Economie 92% 0,00 € 0,00 € 118,05 € 0,00 €
D85888B-JP GS PETIT CITEAUX GAZ 20 MTI GN 89280 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 93684 70762 70762 5768,25 0,0616 1,520273 0,00 Economie 76% 0,00 € 0,00 € 940,91 € 0,00 €
D85888B-JQ GS PETIT ROCHES ABC 213 MTI GN 264207 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 277212 303192 303192 17070,81 0,0616 1,520503 0,00 Dépassement 109% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-JW GS PL AIR DOUCHE G 213 MTI FOD 29089 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 30521 18640 18284 24183,90 0,7924 1,455232 0,00 Economie 60% 0,00 € 0,00 € 6 464,36 € 0,00 €
D85888B-JY GS PL AIR SIESTE H 213 MTI FOD 24870 l 11,5 0 1 0,5445 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 26094 33279 33210 20676,33 0,7924 1,455232 0,00 Dépassement 127% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-KH C. DE LOISIRS CAS C 20.0 MTI FOD 7163 l 11,5 0 1 0,5445 2700 0,00 0,7970 1,463657 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-KJ STADE DE L'EVEIL A 412 MTI GN 69632 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 15/10/2012 - 08/06/2013 2749 70885 86602 67679 4356,60 0,0615 1,517525 0,00 Economie 95% 0,00 € 0,00 € 131,37 € 0,00 €
D85888B-KN CRECHE TIVOLI 60 MTI GN 201704 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 211632 273134 256497 12540,47 0,0593 1,492593 0,00 Dépassement 121% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-KP MUSEE VIE BOURG. B 322 MTI GN 656571 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 688889 599090 599090 40820,76 0,0593 1,492593 0,00 Economie 87% 0,00 € 0,00 € 3 547,40 € 0,00 €
D85888B-KU ANNEXE UCPA CCAS 520 MTI GN 25347 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 08/10/2012 - 08/06/2013 2780 26100 13693 13596 1665,42 0,0638 1,427500 0,00 Economie 52% 0,00 € 0,00 € 531,90 € 0,00 €
D85888B-KV CRECHE TARNIER BAT A 64.0 MTI GN 99209 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 26/09/2012 - 08/06/2013 2830 103971 162412 135742 6401,26 0,0616 1,520190 0,00 Dépassement 131% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-KW CENTRE ACTION SOCIAL 520 MTI GN 248723 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 255098 290657 290657 15692,59 0,0615 1,518912 0,00 Dépassement 114% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-KX DEPOT SEVE THIBAUDOT 820 MTI GN 116032 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 119238 137255 137255 7335,76 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 115% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-KZ OPAD 61 MTI GN 148220 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 23/04/2013 2545 139722 96310 96310 8640,58 0,0618 1,526944 0,00 Economie 69% 0,00 € 0,00 € 1 789,75 € 0,00 €
D85888B-LA GS TIVOLI BAT AC 213 MTI GN 118637 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 08/06/2013 2833 124490 126572 126572 7664,97 0,0616 1,520273 0,00 Dépassement 102% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-LE BOURSE DU TRAVAIL 25 MTI FOD 17912 l 11,5 0 1 0,5445 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2771 18385 15206 15206 14544,59 0,7911 1,452913 0,00 Economie 83% 0,00 € 0,00 € 1 676,63 € 0,00 €
D85888B-LF GS TREMOUILLE BAT AD 213 MTI GN 350420 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 367539 365915 365915 22631,92 0,0616 1,520419 0,00 Economie 100% 0,00 € 0,00 € 66,64 € 0,00 €
D85888B-LH GS TURGOT PRIMAIRE 213 MTI GN 507443 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2831 532007 543956 543956 31527,98 0,0593 1,492754 0,00 Dépassement 102% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-LJ GS VALENDONS GYMNASE 253 MTI FOD 7248 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 7448 8520 8463 5894,59 0,7914 1,453452 0,00 Dépassement 114% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-LL GS VALENDONS PRIMAIR 213 MTI FOD 35872 l 11,5 0 1 0,5445 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 37624 31601 31601 29809,71 0,7923 1,455091 0,00 Economie 84% 0,00 € 0,00 € 3 181,56 € 0,00 €
D85888B-LM GS VALENDONS RESTAU 251.2 MTI GN 49473 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 07/06/2013 2832 51890 40847 40847 3195,22 0,0616 1,520419 0,00 Economie 79% 0,00 € 0,00 € 453,32 € 0,00 €

D85888B-LO
GS VARENNES PRIMAIRE 

BAT C+ GYM BAT E
213 MTI GN 453835 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 26/09/2012 - 06/06/2013 2826 475031 384200 384200 29252,21 0,0616 1,520484 0,00 Economie 81% 0,00 € 0,00 € 3 728,90 € 0,00 €

D85888B-LP CRECHE VARENNES 64.0 MTI GN 28830 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 30263 21086 20722 1932,35 0,0639 1,428457 0,00 Economie 68% 0,00 € 0,00 € 406,15 € 0,00 €
D85888B-LQ HOTEL DE VOGUE 20.0 MTI GN 395000 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 405943 374224 374224 24021,88 0,0592 1,490567 0,00 Economie 92% 0,00 € 0,00 € 1 251,30 € 0,00 €
D85888B-LR CRECHE VOLTAIRE 64.0 MTI GN 141056 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 148067 214557 207318 9117,12 0,0616 1,520357 0,00 Dépassement 140% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-LU GS VOLTAIRE BIBLIO 213 MTI GN 39755 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 41712 17813 17813 2568,63 0,0616 1,520503 0,00 Economie 43% 0,00 € 0,00 € 981,13 € 0,00 €

D85888B-LW
GS VOLTAIRE DGILM + BT O + 

BT A + MAT + GARDERIE
213/20 MTI GN 643461 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 675134 705767 705767 40005,68 0,0593 1,492593 0,00 Dépassement 105% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-MD GS YORK B T ABCD 213 MTI GN 451643 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 06/06/2013 2831 473506 448343 448343 28061,06 0,0593 1,492754 0,00 Economie 95% 0,00 € 0,00 € 994,12 € 0,00 €
D85888B-MF LOCAUX ASSOC CHICAGO 25 MTI GN 70884 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 72843 61297 61297 4481,45 0,0615 1,519063 0,00 Economie 84% 0,00 € 0,00 € 473,54 € 0,00 €
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D85888B-MI GS CHAT. DE POUILLY 213 MTI GN 450322 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 25/09/2012 - 06/06/2013 2830 471954 488480 471970 27967,34 0,0593 1,492660 0,00 Dépassement 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-MJ CENTRE DE LOISIRS 422.0 MTI GN 35110 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 36083 37678 37421 2302,26 0,0638 1,427409 0,00 Dépassement 104% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-ML HALTE GARDE. MANSART 64.0 MTI GN 42153 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 06/06/2013 2831 44194 48558 48558 2721,74 0,0616 1,520649 0,00 Dépassement 110% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-MM GS BAUDELAIRE BAT A 213 MTI GN 125223 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 25/09/2012 - 06/06/2013 2830 131238 137075 137075 8082,05 0,0616 1,520568 0,00 Dépassement 104% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D85888B-MN MAISON PTTE ENFANCE 64.0 MTI GN 141051 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 08/06/2013 2834 148062 167973 155019 9116,82 0,0616 1,520357 0,00 Dépassement 105% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-MO ANNEXE ARCHIVES BATB 311 MTI FOD 52882 l 11,5 0 1 0,5445 2700 09/10/2012 - 06/06/2013 2771 54278 46501 46501 42940,31 0,7911 1,452913 0,00 Economie 86% 0,00 € 0,00 € 4 101,90 € 0,00 €
D85888B-MR GYMN. CHAMBELLAND 411 MTI GN 227821 kWh PCS 76 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 234116 267103 256816 14403,27 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 110% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-MS MEDIAT. CHAMPOLLION 321 PFI CHALEUR 311400 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 09/10/2012 - 05/06/2013 2769 319381 154285 154285 0,00 0,0000 0,000000 3509,37 Economie 48% 0,00 € 1 209,39 € 0,00 € 2 418,77 €
D85888B-ND PORTE AUX LIONS 20.0 MTI GN 730518 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 750702 596463 596463 46184,72 0,0615 1,519063 0,00 Economie 79% 0,00 € 0,00 € 6 326,05 € 0,00 €
D85888B-NF CHAUF CENTRALE BAT K 20.0 MTI GN 545076 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 24/09/2012 - 05/06/2013 2829 571038 576647 576647 35171,54 0,0616 1,520798 0,00 Dépassement 101% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-NL MUSEE BEAUX ARTS 322 MTI GN 948230 kWh PCS 127 0 1 0,0380 2700 10/10/2012 - 05/06/2013 2768 971936 697552 697552 56991,07 0,0586 1,543070 0,00 Economie 72% 0,00 € 0,00 € 10 725,95 € 0,00 €
D85888B-NM CITE AD ANCIEN RESTO 20.0 MTI GN 799062 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 822412 621304 598444 48676,73 0,0592 1,490875 0,00 Economie 73% 0,00 € 0,00 € 8 837,46 € 0,00 €
D85888B-NQ CITE ADM. BAT D 20.0 MTI GN 337500 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 08/10/2012 - 07/06/2013 2779 347363 298655 298655 20550,00 0,0592 1,490179 0,00 Economie 86% 0,00 € 0,00 € 1 921,01 € 0,00 €
D85888B-NS GYMNASE DUNANT BAT D 411 MTI FOD 14933 l 11,5 0 1 0,5445 2700 18/10/2012 - 07/06/2013 2719 15040 20741 20454 11879,27 0,7899 1,450613 0,00 Dépassement 136% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-NT LOCAL CHANTALISTES 25 MTI GN 36239 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 08/10/2012 - 05/06/2013 2775 37240 45450 45450 2291,10 0,0615 1,519063 0,00 Dépassement 122% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-NU GS EIFFEL PRIMAIRE 213 MTI GN 519979 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 24/09/2012 - 07/06/2013 2833 545574 579947 579947 32328,47 0,0593 1,492593 0,00 Dépassement 106% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-NZ EPIREY PAVILLON 413 MTI FOD 3557 l 11,5 0 1 0,5445 2700 08/10/2012 - 06/06/2013 2777 3658 2169 2169 2894,34 0,7912 1,453123 0,00 Economie 59% 0,00 € 0,00 € 785,45 € 0,00 €
D85888B-OB ST ETIENNE NEF MUSEE 322 MTI GN 316789 kWh PCS 127 0 1 0,0397 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 325565 337882 337882 19278,39 0,0592 1,491565 0,00 Dépassement 104% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-OC COUR CHABOEUF MUSEE 322 MTI GN 147235 kWh PCS 127 0 1 0,0405 2700 09/10/2012 - 08/06/2013 2775 151314 195496 195496 9305,48 0,0615 1,518465 0,00 Dépassement 129% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D85888B-OD CMIS MAISON SPORTS 412 PFI CHALEUR 70000 kWh utile 100 0 1 0,0000 2700 08/10/2012 - 11/06/2013 2784 72186 41000 40000 0,00 0,0000 0,000000 4238,61 Economie 55% 0,00 € 1 259,92 € 0,00 € 2 519,84 €
D85888B-OU RESTAURANT DU COEUR 25 MTI GN 30000 kWh PCS 127 0 1 0,0447 2700 18/10/2012 - 21/06/2013 2740 30447 20910 20910 1938,79 0,0637 1,424569 0,00 Economie 69% 0,00 € 0,00 € 404,85 € 0,00 €
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