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OBJET
DE LA DELIBERATION

Réhabilitation partielle du bâtiment sis 35/37 rue des Ateliers – Mandat  à la SPLAAD portant 
délégation de maîtrise d’ouvrage – Bilan de clôture de l’opération

M. Pribetich, au nom de la commission Écologie urbaine, Aménagement, Espace public et Tranquillité 
publique, expose :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 27 juin 2011, le Conseil Municipal de la Ville de Dijon a confié à la Société Publique 
Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) la réhabilitation d’un bâtiment situé 
35-37 rue des Ateliers. 

Après  signature  par  les  deux  parties,  la  convention  de  prestations  intégrées  portant  mandat  de 
délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  a  été  notifiée  le  27  juillet  2012,  puis  a  fait  l'objet  d'un  unique 
avenant n°1 (notifié le 11 février 2013).
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La réhabilitation  de ce bâtiment  inoccupé,  pour  un coût  global  prévisionnel  de 1 623 912,80 € TTC 
(valeur  septembre  2012),  devait  permettre  de  reloger  l’espace  autogéré  des  Tanneries  installé 
boulevard de Chicago, dont le déménagement a été rendu nécessaire par l’aménagement de l’Eco-Cité 
Jardin des Maraîchers. 

Le programme arrêté par la Ville de Dijon portait sur la création d’une salle de concert  et de locaux 
annexes, à savoir local répétitions, espaces artistes, bar et réserve, sanitaires et locaux techniques pour 
une surface utile estimée à 400 m².

L’opération a fait  l’objet d’un permis de construire délivré le 20 décembre 2013. Les travaux ont été 
réceptionnés en janvier 2015. 

Le compte de résultat de clôture définitive de l’opération, joint au rapport, fait  apparaître un montant 
total de dépenses de 1 543 976,25 € TTC, soit un  coût final du projet inférieur d'environ 80 K€ à 
l'estimation prévisionnelle.

Le  montant  total  des  produits  (versements  déjà  effectués  par  la  Ville  de  Dijon)  s’élève  à 
1 615 583,01 € TTC. 

En conséquence, le bilan présente un solde global positif de 71 606,76 € TTC, qui sera reversé par la 
SPLAAD à la Ville de Dijon.

Vu le compte de résultat de clôture de l'opération de réhabilitation partielle du bâtiment situé 35/37 rue 
des Ateliers à Dijon, établi par la SPLAAD, et annexé à la délibération ;

Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

1 - approuver le compte de résultat de clôture arrêté par la SPLAAD, qui fait apparaître un solde global 
positif de 71 606,76 € toutes taxes comprises ;

2 - préciser que ce solde positif fera l'objet d'un versement à la Ville de Dijon par la SPLAAD avant le  
31 décembre 2020 ;

3 - donner quitus à la SPLAAD de l’accomplissement de ses missions dans l’opération de réhabilitation 
partielle du bâtiment sis 35-37 rue des Ateliers ;

4 - dire que la Ville de Dijon se substitue à la SPLAAD dans ses droits et obligations à l’issue du mandat 
de délégation de maîtrise d’ouvrage ;

5 - m’autoriser à signer toutes pièces nécessaires à la bonne administration de ce dossier.
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